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RESUME EXECUTIF  

Au 31 décembre 2014, le bilan dôex®cution des activit®s du PN-AEPA se résume comme suit : 

1. Réalisation dõouvrages dõeau potable et dõassainissement 

Eau potable: 

Le bilan des r®alisations des ouvrages dôeau potable est dressé ci-dessous : 

Tableau 1: Synth¯se des r®alisations 2014 en mati¯re dõAEP 

Milieu Rural :  
 

Milieu Urbain :  

Ouvrages dôAEP Prévision Réalisation  
 

Ouvrages dôAEP Prévision Réalisation  

Réalisation de forages 1 690 1 918 
 

Pose de réseau (Km) 817 590 

Réhabilitation de 
forages 

839 741 
 

Réalisation de BP (Nbre) 23 559 26 059 

Réalisation de puits 101 110 
 

Réalisation de BF (Nbre) 250 211 

Réhabilitation de puits 8 10 
 

Augmentation de la Capacité 
de stockage (m3) 

7 850 5 300 

Réalisation d'AEPS 138 92 
 Augmentation de la Capacité 

de production (m3/j) 
17 604 14 208 

Réhabilitation d'AEPS 113 65 
 

Les résultats pour les réalisations de forages, des puits modernes et celles des branchements particuliers ont largement 
dépassée les programmations. Cela est dû aux réalisations hors programmation et la forte demande en branchements 
particuliers.  Le niveau faible de r®habilitation dôAEPS se justifie par la régulation budgétaire qui a entrainé un retard 
dans le transfert des ressources aux communes et la reprise des passations de marchés. La faible performance 
constat®e dans lôaugmentation de la Capacit® de stockage sôexplique par les retards accus®s dans lôex®cution des 
travaux et la passation des marchés. 

Assainissement des Eaux Usées et Excreta: 

La situation des ouvrages dôassainissement r®alis®s en 2014 est donnée ci-après : 
Tableau 2: Synth¯se des r®alisations 2014 en mati¯re dõAEUE 

Milieu Rural  
 

Milieu Urbain  

R®alisation dôouvrages 
dôAEUE 

Prévision Réalisation  
 
R®alisation dôouvrages dôAEUE Prévision Réalisation 

latrines dans les écoles 732 631 

 

latrines dans les écoles 100 171 

latrines dans les CSPS 110 140 

 

Raccordés au réseau collectif 400 126 

latrines Publiques 148 191 

 

latrines Publiques 300 242 

Novelles latrines 
familiales 

64 316 41 035 
 

latrines familiales 25 000 17 896 

 

Puisards domestiques 17 500 14 706 

Puisards domestiques 770 997 

 

Extension réseau collectif (km) - 2,4 

Latrines familiales 
réhabilitées 

- 109 

 

Station de traitement des boues 
de vidange 

- 1 

Les résultats pour les réalisations de latrines dans les CSPS, publiques, les puisards et les réhabilitations de latrines 
familiales sont satisfaisants pour le milieu rural.  

Globalement les cibles ne sont pas atteintes en dehors des latrines scolaires ou la cible est largement dépassée pour le 
milieu urbain. Le faible taux de raccordements des m®nages au r®seau dôassainissement collectif sôexplique par le 
nombre insuffisant de tâcherons sélectionnés pour réaliser les travaux. Pour résoudre cela, des tâcherons 
supplémentaires qualifiés ont été recrutés pour la réalisation de ces travaux de raccordement. 

2. Cadre Unifié des Interventions (CUI) en milieu rural et renforcement des capacités en milieu urbain  

Les résultats atteints par cat®gorie dôactivit®s réalisées sont les suivants : 

- Planification et ma´trise dõouvrage communale 
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Appui en gestion des marchés : 12 DREAHA ont b®n®fici® de lôappui de 4 maitres dôoeuvre pour la mise en 
oeuvre des crédits délégués 2014 dôinvestissements, renforcement des capacit®s, suivi de la mise en îuvrede 
la R®forme,é). 
Transfert de ressources aux communes : 1 716 720 000 FCFA ont été mis à la disposition des communes pour 
la r®habilitation et lôextension de 63 AEPS. 

Feuille de route AMOC AEPHA : elle a été validée en atelier national en juillet 2014. Elle est dans le circuit de 
transmission pour approbation en Conseil des Ministres. Elle nécessite un appui financier conséquent et 
dégressif (installation et équipement des agents techniques communaux, formation, rémunération et 
fonctionnement,é). 

- Renforcement des capacit®s de gestion du service public de lõeau 
428 nouvelles AUE ont été mises en place au cours de lôann®e 2014 portant ainsi le cumul à  8 645  AUE mises 
en place sur 9038 prévues. 138 contrats ont également été signés en 2014 entre des maintenanciers et des 
communes. 

- Renforcement des capacit®s de management et dõex®cution des travaux et services du secteur priv® et 
des ONG 
Diverses formations ont été organisées dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs au niveau 
central, régional et communal. 

- Mise en place des instruments du PN-AEPA 
Les r®sultats de lôINO 2013 ont ®t® mis en ligne sur le site web du secteur de lôeau www.eauburkina.org et mis à 
la disposition des directions r®gionales en charge de lôeau et de lôassainissement et des agences de lôeau en mai 
2014.Le rapport grand public 2013 du PN-AEPA a été rédigé et validé. Dans le cadre du suivi évaluation du PN-
AEPA, les résultats suivants ont été enregistrés : i) tenue des ateliers national et régionaux visant un meilleur 
ciblage des zones dôimplantation des PEM en milieu rural ; ii) test de la programmation communale à partir du 
guide BPO en cours de validation et iii) élaboration et validation du dispositif de suivi-évaluation des sous-
secteurs de lôAEP et de lôAEUE. 

- Renforcement des capacités en milieu urbain 
Il a port® sur i) lôassistance ¨ la ma´trise dôouvrage communale ; ii) lôassistance au management de lôentreprise ; 
iii) lôassistance au CEMEau ; iv) le partenariat avec les soci®t®s sîurs et v) le comit® de supervision des 
activités. 

3. Financement du secteur  

Exécution financière global en milieu rural :  

Le montant global des dépenses en 2014 au profit du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement en milieu 

rural se chiffre à 26 422,58 millions de FCFA sur une prévision financière de 37 835,11 millions de FCFA soit un taux 

dôexécution financière de 69,84%. Ces dépenses se répartissent entre les charges récurrentes et les investissements. 

Exécution financière global en milieu urbain :  

Le montant global des dépenses en 2014 au profit du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement en milieu 

urbain se chiffre à 20 618,6 millions de FCFA sur une prévision financière de 28 472,0 millions de FCFA soit un taux 

dôexécution financière de 72,0%. Ces dépenses se répartissent entre les charges récurrentes et les investissements.  

Analyse des performances et évolution des indicateurs 

En milieu rural :  

Le taux dôacc¯s est pass® de 63,5% en 2013 ¨ 64,1% en 2014 soit 8 207 831 personnes desservies sur une population 
totale de 12 810 808 personnes en milieu rural. La population additionnelle desservie en 2014 est de 298 320 
personnes.  

Le taux dôacc¯s ¨ lôassainissement en 2014 est de 9% pour une cible de 8,5% soit 1 063 890 personnes desservies. La 
population additionnelle ayant acc¯s au service dôassainissement ad®quat en 2014 est de 411 440 personnes 

 
En milieu urbain :  

http://www.eauburkina.org/
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Le taux dôacc¯s ¨ lôeau potable en 2014 est de 87% soit une augmentation de 1 point de pourcentage par rapport à son 
niveau de 2013 qui était de 86%.La population totale desservie est de 3 982 762 personnes sur 4 576 719 personnes en 
milieu urbain. Ce taux, qui correspond ¨ lôobjectif 2015 des OMD, est en de­¨ de lôobjectif annuel qui ®tait fix® ¨ 88%. La 
population additionnelle desservie en eau potable en 2014 est de 248 741 personnes. 

Le taux dôacc¯s ¨ lôassainissement en 2014 est de 32,04% soit une augmentation de 2,97 points de pourcentage par 

rapport à son niveau de 2013 mais reste cependant en dessous de la cible annuelle contractuelle qui était de 35%. La 

population totale desservie est de 1 466 245 personnes sur 4 576 719 personnes en milieu urbain. La population 

additionnelle ayant un acc¯s au service dôassainissement ad®quat en 2014 est de 199 093 personnes. 
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INTRODUCTION  

Adopt® en d®cembre 2006 par le gouvernement comme instrument pour lôatteinte des Objectifs du 
mill®naire pour le d®veloppement relatifs ¨ lôeau potable et ¨ lôassainissement, le Programme National 
dôApprovisionnement en Eau Potable et dôAssainissement (PN-AEPA) ¨ lôhorizon 2015 a pour objectif 
g®n®ral de r®duire de moiti® dôici à 2015 la proportion des personnes nôayant pas un acc¯s ad®quat ¨ lôeau 
potable et ¨ lôassainissement en 2005 selon les normes, critères et indicateurs adoptés en la matière. Il 
sôint¯gre dans la Strat®gie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) du Burkina. 

Le PN-AEPA est réparti en volets rural et urbain comportant  chacun une composante 
« approvisionnement en eau potable » et une composante « assainissement des eaux usées et excreta ». 

La mise en îuvre du volet rural est plac®e sous la responsabilit® de la Direction G®n®rale des Ressources 
en Eau (DGRE), de la Direction G®n®rale de lôAssainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE) et 
des directions r®gionales en charge de lôeau et de lôassainissement. Le volet urbain est plac® sous la 
responsabilit® de lôOffice National de lôEau et de lôAssainissement (ONEA) dans le cadre de son plan de 
développement 2005-2015, en relation avec les collectivités territoriales. 

Objectifs spécifiques du programme : 

En mati¯re dôapprovisionnement en eau potable en milieu rural, lôobjectif sp®cifique du PN-AEPA est de 
faire progresser le taux dôacc¯s ¨ lôeau potable de 52% en 2005 à 76% en 2015. La cible de 2014 retenue 
dans la matrice de performance du secteur est de 65%. Pour atteindre lôobjectif fix® ¨ lôhorizon 2015, il 
faudrait r®aliser un certain nombre dôouvrages dont la planification annuelle est fournie dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 3: Planification annuelle des ouvrages dõAEP ¨ r®aliser en milieu rural pour lõatteinte des OMD  

AEP Prévision OMD 2014 Prévision OMD 2015 

 Réalisation de PEM communautaires  1 857    1 857    

Réalisation de PEM institutionnels (école et CSPS) 1 387    1 387    

 Réalisation d'AEPS  83    83 
Source : BPO 2014-2016 du PN-AEPA en milieu rural 
 

En milieu urbain, lôobjectif pour lôeau potable est de faire progresser le taux dôacc¯s de 74% en 2005 à 87% 
en 2015. La cible de 2014 retenue dans la matrice de performance du secteur est de 88%. Pour la 
r®alisation de cet objectif, il faudrait r®aliser un certain nombre dôouvrages par an dont la planification 
annuelle est fournie dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4: Planification annuelle des ouvrages dõAEP ¨ r®aliser en milieu urbain pour lõatteinte des OMD  

AEP Unité 
Prévision OMD 

2014 
Prévision OMD 2015 

Augmentation de la longueur du réseau  Km 439 368 

Branchement particulier  Nombre 28 304 22 860 

Bornes Fontaines  Nombre 105 107 

Augmentation de la capacité de stockage m3 3 400 900 

Augmentation de la capacité de production  m3/j 17 170 12 044 

Source : ONEA 

Dans le domaine de lôassainissement en milieu rural, le programme pr®voit de faire passer le taux dôacc¯s 
de 10% en 2005 ¨ 54% dôici ¨ 2015. Lôobjectif de 54% avait ®t® fix® sur la base dôune estimation faite au 
démarrage du PN-AEPA en 2005, mais lôEnqu°te Nationale sur lôacc¯s des m®nages aux ouvrages 
dôAssainissement familial (ENA) r®alis®e par la DGAEUE en 2010 a montr® que le taux dôacc¯s ¨ 
lôassainissement est de 0,8%. La cible de 2014 retenue dans la matrice de performance du secteur est de 
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8,5%. En termes de r®alisation dôouvrages dôassainissement, la planification annuelle pour lôatteinte des 
objectifs est donnée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5: Planification annuelle des ouvrages dõAEUE ¨ r®aliser en milieu rural pour lõatteinte des OMD 

AEUE Prévision OMD 2014 Prévision OMD 2015 

Réalisation de latrines familiales 121 201 121 201 

Réalisation de puisards domestiques 21 073 21 073 

Réhabilitation de latrines familiales 38 314 38 314 

Réalisation de latrines publiques 1 712 1 712 

Réalisation de latrines dans les écoles 504 504 

Réalisation de latrines dans les CSPS 151 151 

Source : BPO 2014-2016 du PN-AEPA en milieu rural 

Pour lôassainissement en milieu urbain, le programme pr®voit de faire passer le taux dôacc¯s de 14% en 
2005 à 57% dôici ¨ 2015. La cible de 2014 retenue dans la matrice de performance du secteur est de 35%. 
En termes de r®alisation dôouvrages dôassainissement, la planification annuelle pour lôatteinte des objectifs 
est donnée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6: Planification annuelle des ouvrages dõAEUE ¨ r®aliser en milieu urbain pour lõatteinte des OMD 

Assainissement Unité Prévision OMD 2014 Prévision OMD 2015 

Latrines familiales   Nombre 25 000 25 000 

latrines scolaires Nombre 100 150 

Latrines publiques Nombre 300 350 

Puisards domestiques  Nombre 17 500 17 500 

Extension du réseau collectif km 0 10 

Branchement au réseau collectif Nombre 400 200 

Station de traitement des boues de vidange Nombre 0 2 

Source : ONEA, 2014 

M®thodologie dõ®laboration du rapport  

Lôavancement p®riodique du PN-AEPA est apprécié au niveau national à travers les rapports bilans 
semestriel et annuel élaborés par les structures de coordination (DGRE, DGAEUE et ONEA) et soumis à 
lôexamen et à lôadoption du Comité National de Pilotage (CNP/PN-AEPA). Les rapports bilan semestriel et 
annuel sont aussi exploités par la DGESS pour alimenter les rapports de performance élaborés dans le 
cadre du suivi évaluation de la SCADD et présentés lors des revues semestrielle et annuelle du Cadre 
Sectoriel de Dialogue. 

Le présent rapport annuel est établi sur la base de plusieurs sources et dispositifs de collecte 
dôinformations. Il sôagit principalement des rapports bilans annuels régionaux, du rapport annuel 
dôavancement du PN-AEPA en milieu urbain, des données du Budget Programme par Objectif (BPO) pour 
le volet rural, et des r®sultats de lôop®ration 2014 en milieu rural de ç la mise ¨ jour de lôinventaire national 
des ouvrages dôapprovisionnement en eau potable et la collecte dôinformations relatives aux ouvrages 
dôassainissement des eaux us®es et excreta ». 

Pour le volet rural, les donn®es des r®alisations physiques 2014 ont ®t® fournies par lôop®ration de ç mise 
¨ jour de lôinventaire national des ouvrages dôapprovisionnement en eau potable et collecte dôinformations 
relatives aux ouvrages dôassainissement des eaux us®es et excreta » conformément au dispositif de suiviï
évaluation du PN-AEPA. Celles des programmations physiques et financières 2014 sont les 
programmations révisées issues du rapport bilan semestriel adopté à la 20ème session ordinaire du 
CNP/PN-AEPA tenue le 14 juillet 2014. Lôex®cution financi¯re a été établie sur la base des payements 
effectués.  
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Pour le cas sp®cifique du budget de lôEtat allou® au secteur de lôeau potable et de lôassainissement en 
milieu rural (appui budg®taire sectoriel et fonds propres), lôinformation financi¯re a ®t® fournie par le circuit 
informatisé de la dépense. 

Les rapports bilans annuels régionaux adoptés lors des 16èmes sessions ordinaires des Comités Régionaux 
de Pilotage (CRP/PN-AEPA) tenues au cours de la période du 22 au 27 janvier 2015, fournissent les 
informations détaillées sur les activités réalisées et les difficultés rencontrées par certains acteurs dans la 
mise en îuvre du programme. Les rapports régionaux ont été élaborés en prenant en compte uniquement 
dans certains cas, des données transmises par les acteurs (Projets/Programmes, Associations/ONG, 
Structures d®concentr®es de lôEtat, Communesé). Ils  devront encore être actualisés afin de prendre en 
compte les r®sultats de la collecte effectu®e sur le terrain ¨ travers lôop®ration de « mise à jour de 
lôinventaire national des ouvrages dôapprovisionnement en eau potable et collecte dôinformations relatives 
aux ouvrages dôassainissement des eaux us®es et excreta » (nombre  dôouvrages dôAEPA,  taux dôacc¯s ¨ 
lôassainissement, etc.) 

A lôinstar de celle de 2013, lôop®ration de ç mise ¨ jour de lôinventaire national des ouvrages 
dôapprovisionnement en eau potable et collecte dôinformations relatives aux ouvrages dôassainissement 
des eaux usées et excreta » de 2014 a été menée conjointement par la DGRE, la DGAEUE et les 
directions r®gionales en charge de lôeau et de lôassainissement.  

Elle a été organisée en deux phases : 

Ɇ la premi¯re sôest d®roul®e en septembre-octobre  2014 et a consisté à lôidentification et à la 
collecte des informations sur lôensemble des ouvrages dôassainissement des eaux usées et 
excreta nouvellement construits ou réhabilités en 2014 dans les ménages, les écoles, les CSPS et 
les lieux publics (gares, marchés et lieux de culte) ; 

Ɇ la seconde sôest d®roul®e en décembre 2014 et a consisté à collecter les informations sur les 
ouvrages dôassainissement des eaux usées et excreta qui nôont pas ®t® couverts lors de la 
première phase et à identifier et collecter les informations sur lôensemble des ouvrages dôAEP 
(nouvelles r®alisations, ®tat de fonctionnement des ouvrages existants é). 

Lôop®ration a ®t® supervis®e par les directions r®gionales en charge de lôeau et de lôassainissement avec 
lôappui de la DGRE et de la DGAEUE. Les fiches ont ensuite ®t® achemin®es ¨ la DGRE et ¨ la DGAEUE 
qui ont proc®d® chacune au contr¹le, ¨ la saisie, ¨ lôapurement et au traitement des donn®es. En retour, 
les résultats provisoires ont été transmis aux directions régionales le 19 janvier et le 02 février 2015 
respectivement pour lôAEP et pour lôAEUE. 

Pour  le volet urbain, un comité opérationnel de suivi du PN-AEPA a ®t® mis en place par lôONEA charg® 
de sa mise en îuvre. Le comité opérationnel, composé  de lôensemble des parties prenantes du PN-AEPA 
(Direction du Projet Ouaga, Direction de la Planification et des Investissements, Direction de 
lôAssainissement, Direction Financi¯re, D®partement Contr¹le de Gestion), joue le r¹le de cheville ouvri¯re.  

A cet effet, le comité opérationnel est chargé de : 

Ɇ la supervision de la mise en îuvre de lôensemble du PN-AEPA au niveau opérationnel ; 

Ɇ la collecte, lôanalyse, la validation des informations ®manant des diff®rentes op®rations ; 

Ɇ lôarbitrage et la prise de d®cisions pour corriger les écarts qui sont notés. 

Le comité opérationnel prépare les réunions trimestrielles du comité interne de supervision et lui soumet 
pour validation les rapports du PN-AEPA (rapports trimestriel, semestriel et annuel dôavancement, rapport 
annuel sur la gestion et les performances). Il est également chargé de fournir aux différentes instances 
externes, les informations demand®es sur la mise en îuvre du PN-AEPA sous le format et la périodicité 
requis. 
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Au regard de lôimportance et de la diversit® de ses t©ches, lôanimation du comit® op®rationnel se fait sur la 
base dôoutils communs et partag®s assurant la transparence, la coh®rence et lôanticipation des actions.  

Au niveau du processus de planification les outils suivants sont mis en place par opération : 

Ɇ lô®quipe projet et la d®finition des r¹les et responsabilit®s ; 
Ɇ le cadre logique ; 
Ɇ le planning détaillé mis à jour (selon une périodicité bien définie) ; 
Ɇ le plan de passation des marchés mis à jour (selon une périodicité bien définie) ; 
Ɇ le plan dôassurance qualit® ; 
Ɇ la cartographie des risques ; 
Ɇ la stratégie de communication et de conduite du changement. 

Le pilotage du PN-AEPA par le comité opérationnel se faisait à travers deux outils que sont le rapport 
dôavancement et le tableau de bord de suivi. Cette année, seul le canevas du rapport dôavancement a ®t® 
retenu et adapté. Ce rapport précise les points cl®s de lôavancement, les principales modifications 
apportées aux projets et les difficultés majeures rencontrées. Il est élaboré par les responsables 
dôop®ration selon une p®riodicit® mensuelle. Les informations collect®es doivent °tre synth®tiques mais 
suffisantes pour détecter les écarts et prendre ou proposer les mesures correctives idoines. Ces 
informations doivent permettre ®galement de r®diger les rapports dôavancement et de r®pondre aux 
demandes dôinformations des autres instances sur le PN-AEPA. 

Les instances de gouvernance du volet urbain du PN-AEPA sont : 

Ɇ le comité opérationnel : il est charg® de la collecte aupr¯s des responsables dôop®rations et de 
lô®laboration du rapport du PN ïAEPA en milieu urbain ; 

Ɇ le comité interne de suivi : il est chargé de la validation des rapports trimestriel et annuel du comité 
opérationnel, de préparer et présenter les rapports du PN-AEPA au Comité National de Pilotage et 
au Comit® de supervision des activit®s de lôONEA ; 

Ɇ lôaudit externe : son r¹le est de valider les r®sultats de lôONEA et les présenter au comité de 
supervision ; 

Ɇ le comité de supervision : il est chargé de valider le rapport du comité interne de suivi, formuler des 
recommandations visant à résoudre les difficultés, corriger les dysfonctionnements et suivre les 
recommandations.  

Le présent rapport bilan, élaboré par un comité technique de rédaction, composé de la DGRE, de la 
DGAEUE et de lôONEA avec lôappui de la DGESS/MARHASA et de lôassistance technique COWI, présente 
une vue dôensemble des activit®s r®alis®es entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 dans le cadre de  la 
mise en îuvre du PN-AEPA. 
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I. BILAN PHYSIQUE 2014 DES REALISATIONS DõOUVRAGES 

1.1 OUVRAGES DôAPPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

1.1.1 Milieu rural 

1.1.1.1 R®alisations physiques dõouvrages neufs  
 

Tableau 7: Réalisations de forages équipés de pompe, Puits Modernes, AEPS 

Régions 

Forages neufs Puits neufs AEPS neuves 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux de 
réalisation 
(100*b/a) 

en % 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux de 
réalisation 
(100*b/a) 

en % 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux  
(100*b/a) 

en % 

Nombre 
de 

Bornes 
Fontaines 

Issues 
de la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Issues 
de la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Issues 
de la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du Mouhoun 95 73 55 128 76,8 38 33 0 33 86,8 9 6 9 15 66,7 85 

Cascades 89 83 28 111 93,3 0 0 0 0 - 2 2 1 3 100,0 12 

Centre 33 33 64 97 100,0 0 0 10 10 - 0 0 1 1 - 3 

Centre-Est 157 116 62 178 73,9 0 0 13 13 - 4 2 6 8 50,0 38 

Centre-Nord 201 150 69 219 74,6 0 0 2 2 - 8 7 0 7 87,5 49 

Centre-Ouest 135 111 63 174 82,2 0 0 15 15 - 22 14 2 16 63,6 71 

Centre-Sud 90 81 39 120 90,0 5 1 0 1 20,0 10 7 0 7 70,0 26 

Est 263 199 26 225 75,7 52 16 0 16 30,8 18 8 0 8 44,4 34 

Hauts-Bassins 115 90 49 139 78,3 0 0 7 7 - 2 1 0 1 50,0 7 

Nord 130 108 32 140 83,1 3 3 5 8 100,0 18 10 0 10 55,6 34 

Plateau Central 136 126 23 149 92,6 3 2 0 2 66,7 9 6 6 12 66,7 39 

Sahel 158 95 55 150 60,1 0 0 0 0 - 32 4 0 4 12,5 28 

Sud-Ouest 88 85 3 88 96,6 0 0 3 3 - 4 0 0 0 0,0 0 

National 1 690 1 350 568 1 918 79,9 101 55 55 110 54,5 138 67 25 92 48,6 426 

Source: Rapports 16ème CRP ; INO 2014 
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En 2014, 2028 PEM ont été réalisés en milieu rural ; ils sont composés de 1 918 forages équipés de 
pompes à motricité humaine et de 110 puits modernes. 92 systèmes de distribution (AEPS/PEA) 
compos®s de 23 Postes dôEau Autonomes (PEA) et 69 AEPS ont ®t® ®galement r®alis®s. Les 92 
AEPS/PEA ont été réalisés avec 426 bornes fontaines. En outre, 8 autres bornes fontaines ont été 
raccordées au réseau ONEA dans les villages de la commune de Dori. Ces réalisations sont supérieures à 
celles de lôann®e 2013 de 221 forages, 6 puits, 48 AEPS/PEA et 299 bornes fontaines. Il convient de 
signaler toutefois que 568 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés hors 
programmation (avec 399 en report des années antérieures). 

Le taux de réalisation des forages est de 79,9% au niveau national et varie au niveau régional entre 60,1% 
(région du Sahel) et 100% (région du centre). La faible performance constatée dans la région du Sahel 
sôexplique par le fait que certains acteurs nôont pas pu atteindre un taux de réalisation satisfaisant  (Eau 
vive, UNICEF, Croix Rouge). Au niveau de la région du Centre, tous les acteurs ont réalisé la totalité de 
leur programmation. 

Le taux de réalisation des systèmes de distribution est de 48,6% au niveau national et varie au niveau 
régional entre 12,5%  (Région du Sahel) et 100% (Région des Cascades). La faible performance constatée 
dans la r®gion du Sahel sôexplique par le fait que certains acteurs nôont pas pu r®aliser leur programmation 
(Eau vive à travers le financement AFD et UE, et la DREAHA à travers le financement BAD/4R). Au niveau 
de la région des Cascades, la DREAHA a réalisé la totalité de sa programmation sur fonds ABS.  

Dôune mani¯re g®n®rale, le bilan de réalisation est satisfaisant pour tous les ouvrages. Cependant, on note 
que certaines réalisations (23%) de l'année ont été faites par des acteurs qui n'avaient pas pu 
communiquer leur programmation aux DREAHA. 

Figure 1: Nombre de forages non équipés par région  

  
 Source: INO 2014 

 
Au total, 541 forages réalisés en milieu rural sur la période 2006-2014 ne sont pas encore équipés de 
pompe. Ceux réalisés en 2014 représentent près de 61% ; les principaux acteurs concern®s lôEtat (ABS, 
forages divers, communes), la BAD, la JICA et lôUNICEF. Les autres r®alisations (2006-2013) représentent 
39% ; les principaux acteurs sont lôEtat (Communes, ABS), la BAD.  
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1.1.1.2 R®alisations physiques des r®habilitations dõouvrages 
Tableau 8: R®habilitation de forages ®quip®s de pompe, de puits modernes et dõAEPS 

Régions 

Forages réhabilités Puits réhabilités AEPS réhabilitées 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux de 
réalisation 
(100*b/a) 

en % 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux de 
réalisation 
(100*b/a) 

en % 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Issues 
de la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Issues 
de la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Issues 
de la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du Mouhoun 46 36 10 46 78,3 3 2 2 4 66,7 24 6 0 6 25,0 

Cascades 7 7 2 9 100,0 0 0 0 0 - 9 2 0 2 22,2 

Centre 0 0 8 8 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Est 34 31 6 37 91,2 2 2 0 2 100,0 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 164 160 0 160 97,6 0 0 0 0 - 4 4 0 4 100,0 

Centre-Ouest 61 35 0 35 57,4 2 2 1 3 100,0 17 10 0 10 58,8 

Centre-Sud 46 32 7 39 69,6 0 0 0 0 - 3 1 0 1 33,3 

Est 220 215 0 215 97,7 0 0 0 0 - 10 7 0 7 70,0 

Hauts-Bassins 40 37 0 37 92,5 0 0 0 0 - 14 11 0 11 78,6 

Nord 55 55 0 55 100,0 0 0 0 0 - 25 17 0 17 68,0 

Plateau Central 19 19 0 19 100,0 0 0 0 0 - 2 2 1 3 100,0 

Sahel 127 72 0 72 56,7 1 0 1 1 0,0 4 3 0 3 75,0 

Sud-Ouest 20 9 0 9 45,0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 100,0 

National 839 708 33 741 84,4 8 6 4 10 75,0 113 64 1 65 56,6 

Source: Rapports 16ème  CRP ; INO 2014 
 

Pour l'amélioration de la fonctionnalité du parc des PEM et des AEPS/PEA existants, des réhabilitations ont été effectuées en 2014. Elles ont portées sur 741 
forages, 10 puits et 65 systèmes de distribution. Le nombre de réhabilitation aurait dû être important si les transferts de fonds aux communes pour la réhabilitation 
des 63 AEPS/PEA n'avaient  pas connu un retard dans l'exécution suite à la régulation budgétaire survenue au 1er trimestre 2014. Du reste, ce bilan physique 
montre que des efforts suppl®mentaires sont fournis annuellement par les acteurs du secteur pour entretenir et am®liorer lô®tat de fonctionnement du parc des 
ouvrages dôAEP en milieu rural. 
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Le taux de réhabilitation des forages est de 84,4% au niveau national et varie au niveau régional entre 45% 
(région du Sud-Ouest) et 100% (région des Cascades). La faible performance constatée dans la région du 
Sud-Ouest sôexplique par le fait que les communes nôont réhabilité que 9 des 20 forages prévus. Au niveau 
de la région des cascades, lôensemble des acteurs a r®alis® la totalit® de sa programmation. 

Le taux de réhabilitation des systèmes de distribution est de 56,6% au niveau national et varie au niveau 
régional entre 22,2% (région du Cascades) et 100% (régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du 
Sud-Ouest). La faible performance constatée dans la région des Cascades sôexplique par le fait que les 
communes nôont pas pu réaliser leur prévision. Au niveau des régions du Centre-Nord, du Plateau Central 
et du Sud-Ouest, tous les acteurs ont réalisé la totalité de leur programmation. 

Tableau 9: Extension dõAEPS 

Régions 

Extension d'AEPS 

programmation 
révisée (a) 

Réalisations 

Taux (100*b/a) 
en % 

Issues de la 
programmation 

(b) 

Hors 
programmation 

(c) 
Total (b+c) 

Boucle du Mouhoun 1 1 3 4 100,0 

Cascades 3 1 0 1 33,3 

Centre 3 1 0 1 33,3 

Centre-Est 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 4 1 0 1 25,0 

Centre-Ouest 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 0 0 0 0 - 

Est 0 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 1 1 0 1 100,0 

Nord 5 5 0 5 100,0 

Plateau Central 0 0 0 0 - 

Sahel 8 1 0 1 12,5 

Sud-Ouest 1 0 0 0 0,0 

National 26 11 3 14 42,3 

Source: Rapports 16ème CRP 

1.1.1.3 Difficultés rencontrées et propositions de solutions 

Des difficultés ont été rencontrées à plusieurs niveaux par certains acteurs dans la mise en îuvre de leur 
programme dôactivit®s en 2014 : 

Tableau 10: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEP rural) 

Difficultés rencontrées  Propositions de solutions 
Responsable 
de mise en 
ïuvre  

Collectivités territoriales et structures déconcentrées  

1. La faible capacité technique de 
certaines communes à jouer leur rôle 
de maitre dôouvrage  

Sensibiliser les communes à se faire 
accompagner par les services techniques 
déconcentrées.   

SG/MARHASA 

Faire adopter la feuille de route AMOC en 
conseil des ministres en vue dôappuyer la mise 
en place des services techniques communaux. 

SG/MARHASA 

2. Le déblocage tardif des fonds alloués 
¨ lôex®cution des activit®s qui perdure 
dans certaines directions régionales 

Réduire les dépenses inéligibles en se 
conformant aux textes et rendre dans les délais 
les justificatifs des dépenses. 

DRARHASA 
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Difficultés rencontrées  Propositions de solutions 
Responsable 
de mise en 
ïuvre  

en charge de lôAEPA.  Entamer la relecture de lôarr°t® portant cr®ation 
des r®gies dôavances afin de faire prendre en 
compte les spécificités (existence des crédits 
dôinvestissement d®l®gu®s, approche 
programme) du PN-AEPA. 

DAF/MARHAS
A 

3. Faible capacité des ressources 
humaines, insuffisance de matériels 
adéquats et mobilité du personnel.  

Renforcer les capacités  du personnel et 
remplacer le personnel manquant 

DRH/MARHAS
A 

Equiper certaines régions en matériels 
DAF/MARHAS
A 

4. La réduction des ressources 
transférées aux communes ¨ lôissue 
de la régulation budgétaire a impacté 
négativement la passation des 
marchés. 

Néant  

5. Le nombre très faible des ouvrages à 
réaliser et à réhabiliter dans les 
communes entraine un désintérêt des 
soumissionnaires. 

Recourir à l'intercommunalité afin de créer un 
engouement des prestataires sur les marchés. 

Commune, 
DRARHASA 

Suivi et planification des interventions   

6. Faible ciblage des besoins prioritaires 
par certains acteurs  

Améliorer la communication entre les acteurs 
par lôorganisation syst®matique dôateliers 
régionaux de ciblage/programmation. 

DRARHASA 

7. La non exhaustivité des données 
collectées auprès des acteurs 
(projets/programmes, 
ONG/Associations, communesé) ne 
permet pas dôobtenir une 
programmation cohérente et 
maîtrisée  

Continuer la communication  avec les acteurs 
en vue dôobtenir des donn®es de 
programmation plus exhaustives et permettre 
le ciblage des investissements. 

DRARHASA 

Technique, prestation des entreprises et financier  

8. La faible organisation et la  
performance limitée de certaines 
entreprises dans lôex®cution des 
travaux  

Améliorer le processus de recrutement et être 
rigoureux dans la sélection des prestataires. 
 

DMP/MARHAS
A, SGR 

9. Le non-respect des prescriptions 
techniques des DAO impacte 
négativement la qualité des travaux  

10. Faible rigueur de certains Bureaux 
dôEtudes dans le suivi contrôle des 
travaux 

Superviser les travaux de réalisation des 
ouvrages d'AEPA. 

DRARHASA 

11. La fermeture anticipée du circuit 
informatisé de la dépense suite à la 
situation socio-politique  

Néant  

Source : Rapports 16ème CRP 
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1.1.2 Milieu urbain 

1.1.2.1 R®alisations physiques dõouvrages neufs  
Tableau 11 : R®alisations dõouvrages dõeau potables en milieu urbain 

DR-ONEA 

Réseau (Km) BP (Nbre) BF (Nbre) Capacité de stockage (m3)  Capacité de production (m3/j)  

Prévision Réalisé Taux (%) Prévision Réalisé Taux (%) 
Prévi 
sion 

Réalisé Taux (%) 
Prévi  
sion 

réalisé Taux (%) Prévision Réalisé Taux (%) 

Boucle du Mouhoun 95 68 72 995 971 98 29 25 86 650 - 0 1 680 1 360 81 

Cascades 38 37 99 496 984 198 30 33 110 150 150 100 720 352 49 

Centre 237 84 35 11 670 13 313 114% 45 14 31 - - 
 

2 000 - 0 

Centre-Est 48 51 107 1 146 876 76 13 25 192 1 000 1 000 100 1 280 560 44 

Centre-Nord 30 17 58 778 612 79% 8 8 100 - - 
 

352 80 23 

Centre-Ouest 90 51 56 1 333 1 444 108 40 20 50 1 450 1 000 69 5 108 4 624 91 

Centre-Sud 14 22 157 380 436 115 2 14 700 - - 
 

1 344 1 264 94 

Est 49 58 117 720 301 42 23 27 117 150 150 100 928 560 60 

Hauts-Bassins 135 121 89 4 200 4 700 112 25 25 100 4 000 3 000 75 1 520 1 520 100 

Nord 25 38 150 819 1 111 136 11 12 109 - - 
 

176 1 504 855 

Plateau Central 11 15 139 300 595 198 5 7 140 - - 
 

320 560 175 

Sahel 27 17 64 434 240 55 11 1 9 150 - 0 704 624 89 

Sud-Ouest 20 12 59 288 476 165 8 - 0 300 - 0 1 472 1 200 82 

ONEA 817 590 72 23 559 26 059 111 250 211 84 7 850 5 300 68 17 604 14 208 81 

Source : ONEA, 2014 
 

Lôavancement de la composante est en deçà des performances des années antérieures. 

En effet, comparé à 2013 Le taux de réalisation de pose de réseau de 72% est inférieur à celui de 2013 qui était de 96%. Ces contreperformances sôexpliquent 
par le retard enregistr® dans la mise en îuvre de la convention avec la BOAD pour les travaux de pose de canalisations. 
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Il en est de même des capacités de production qui régressent de 3 points. Cependant, on constate des 
am®liorations au niveau de la construction des bornes fontaines et de lôaugmentation des capacit®s de 
stockage qui passent respectivement de 54% et 32% en 2013 à 84% et 68% en 2014.  

Le taux de r®alisation des ch©teaux dôeau au niveau national de 68%, bien quôen de­¨ de la cible est en 
amélioration par rapport à 2013 ou il était de 84%. Il varie de 0% dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun (Dédougou et Solenzo), du Sahel (Sebba) et du Sud-Ouest (Gaoua) à 100% dans les régions 
des Cascades (Sindou), du Centre-Est (Pouytenga) et de lôEst (Pama). Les faibles performances des 
entreprises en sont les causes. 

Le taux r®alisation de lôaugmentation de la capacit® de production au niveau national  est de 81% est en 
légère baisse par rapport à 2013 (84%); il varie de 0% dans la région du Centre à 855% dans la région du 
Nord. Les faibles performances constat®es dans la r®gion du centre sôexpliquent par le retard accusé dans 
lôex®cution des mesures dôurgence de Ziga II. Au niveau de la r®gion du Nord, le fort taux de r®alisation 
sôexplique par le raccordement au r®seau de Ouahigouya de 10 forages qui nôavaient pas ®t® programm®s. 

 
 

1.1.2.2 Difficult®s rencontr®es dans lõex®cution des travaux 

Le tableau ci-dessous présente les difficultés majeures rencontrées. 

Tableau 12: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEP urbain) 

Difficultés rencontrées Propositions de solutions 
Responsable de 
mise en ïuvre 

1. La défaillance de certaines entreprises, 
notamment celles en charge du 
renforcement des capacités de 
stockage, du fait de leurs faibles 
capacités techniques et financières à 
réaliser les travaux dans les délais. 

Accompagner les entreprises dans la 
réalisation des travaux (régie 
administrative) et lôinstauration dôun 
cadre dô®coute permettant dôengager des 
actions pour leur renforcement. 
 

ONEA 

2. Le retard dans la mise en îuvre du 
plan de passation des marchés. 
 

Anticiper la passation des marchés pour 
tenir compte des éventuels retards dans 
lôapprobation des dossiers de 
consultation. 

ONEA 

Source : ONEA, 2014 
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1.2 OUVRAGES DôASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA 

1.2.1 Milieu rural 

1.2.1.1 Réalisations physiques dõouvrages neufs 
 

Tableau 13 : Constructions de latrines dans les écoles et les CSPS 

Régions 

Latrines dans les Ecoles Latrines dans les CSPS 

Programmation 
révisée 

Réalisations 
Taux de réalisation 

(%)  
Nouvelles réalisations 
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Program-
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 
Taux de 

réalisation 
(100*b/a) 

en % 

Issue de 
la 

program 
- mation 

(b) 

Hors 
program 
- mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du Mouhoun 62 3 34 0 34 3 22 25 54,8 100,0 11 11 1 12 100,0 

Cascades 68 35 33 0 33 17 0 17 48,5 48,6 14 2 0 2 14,3 

Centre 5 2 5 20 25 2 3 5 100,0 100,0 1 1 2 3 100,0 

Centre-Est 72 29 42 0 42 24 0 24 58,3 82,8 6 5 0 5 83,3 

Centre-Nord 27 4 19 0 19 4 8 12 70,4 100,0 4 4 14 18 100,0 

Centre-Ouest 38 18 38 42 80 18 36 54 100,0 100,0 13 13 3 16 100,0 

Centre-Sud 51 14 26 0 26 14 2 16 51,0 100,0 4 4 3 7 100,0 

Est 128 40 47 0 47 30 0 30 36,7 75,0 37 22 0 22 59,5 

Hauts-Bassins 26 3 26 19 45 3 23 26 100,0 100,0 2 2 7 9 100,0 

Nord 39 9 39 15 54 9 24 33 100,0 100,0 0 0 18 18 - 

Plateau Central 163 48 160 0 160 45 0 45 98,2 93,8 5 5 5 10 100,0 

Sahel 21 0 21 15 36 0 19 19 100,0 - 11 10 0 10 90,9 

Sud-Ouest 32 1 30 0 30 1 23 24 93,8 100,0 2 2 6 8 100,0 

Total 732 206 520 111 631 170 160 330 71,0 82,5 110 81 59 140 73,6 

   Source : Rapports 16ème CRP ; Collecte de donn®es sur lôassainissement en 2014 
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Le taux de réalisation des latrines dans les écoles est de 71% au niveau national ; il varie de 36,7% dans la région de 
lôEst à 100% dans les régions du Centre, du Centre-Ouest, Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel. La faible performance 
constat®e dans la r®gion de lôEst sôexplique par la défaillance des entreprises  dont les contrats ont été résiliés.  

Le taux de réalisation des latrines dans les CSPS est de 73,6% au niveau national ; il varie de 14,3% dans la région des 
Cascades à 100% dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, Centre-
Sud, des Hauts-Bassins, du Plateau Central et du Sud-Ouest. La faible performance constatée dans la région des 
Cascades est liée à la faible réalisation de la programmation de la DREAHA à travers le PAEPA/BAD/4R. 

Tableau 14 : Réalisation de latrines neuves dans les lieux publics 

Latrines dans les lieux Publics (marchés, gares, lieux de cultes) 

Régions 
Programmation 

révisée (a) 

Réalisations 
Taux de réalisation 

(100*b/a) en % 
Issue de la 

programmation (b) 
Hors program 

mation (c) 
Total (b+c) 

Boucle du Mouhoun 5 5 34 39 100,0 

Cascades 2 2 6 8 100,0 

Centre 3 3 0 3 100,0 

Centre-Est 15 15 5 20 100,0 

Centre-Nord 23 13 0 13 56,5 

Centre-Ouest 5 5 21 26 100,0 

Centre-Sud 28 8 0 8 28,6 

Est 1 1 9 10 100,0 

Hauts-Bassins 0 0 11 11 - 

Nord 4 4 26 30 100,0 

Plateau Central 1 1 9 10 100,0 

Sahel 61 11 0 11 18,0 

Sud-Ouest 0 0 2 2 - 

Total 148 68 123 191 45,9 

Source : Rapports 16ème  CRP ; Collecte de donn®es sur lôassainissement en 2014 

Le taux de réalisation des latrines dans les lieux publics est de 45,9% au niveau national ; il varie de 18% dans la région 
du Sahel à 100% dans 8 régions.  

En outre, 123 blocs non initialement programmés ont été réalisés ; portant à 191, le nombre de blocs total réalisés. 

Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Nord enregistrent les plus forts taux de réalisations hors 
programmation. 
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Tableau 15 : Construction de nouvelles latrines familiales améliorées et puisards domestiques 

 
Latrines Familiales Puisards domestiques 

Régions 

Nouvelles réalisations Nouvelles réalisations  

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations 
 Taux de 
réalisation 
(100*b/a) 

en %  

Program-
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux  
(100*b/a) 

en % 

Issue de 
la 

program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Issue de 
la 

program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du Mouhoun 2 882 1 741 0 1 741 60,4 0 0 249 249 - 

Cascades 1 769 1 769 272 2 041 100,0 30 20 0 20 66,7 

Centre 2 920 2 320 0 2 320 79,5 10 10 45 55 100,0 

Centre-Est 8 972 4 286 0 4 286 47,8 110 0 8 8 0,0 

Centre-Nord 12 727 10 382 0 10 382 81,6 50 21 0 21 42,0 

Centre-Ouest 4 421 2 581 0 2 581 58,4 0 0 65 65 - 

Centre-Sud 2 915 1 500 0 1 500 51,5 0 0 18 18 - 

Est 6 333 3 295 0 3 295 52,0 250 123 0 123 49,2 

Hauts-Bassins 6 495 3 617 0 3 617 55,7 20 20 7 27 100,0 

Nord 2 414 1 989 0 1 989 82,4 150 33 0 33 22,0 

Plateau Central 3 043 1 310 0 1 310 43,0 50 19 0 19 38,0 

Sahel 4 030 3 194 0 3 194 79,3 0 0 39 39 - 

Sud-Ouest 5 395 2 779 0 2 779 51,5 100 0 320 320 0,0 

Total 64 316 40 763 272 41 035 63,4 770 246 751 997 31,9 

Source : Rapports 16ème CRP ; Collecte de donn®es sur lôassainissement en 2014 

Au total, le nombre de latrines réalisé (41 035) est plus élevé que celui de 2013 qui était de 32 669 soit une 
augmentation de 8 366 latrines.  

Le taux de réalisation de latrines familiales varie de 43,0% dans la région du Plateau Central à 100% dans la région des 
Cascades. La faible performance constatée dans la région du Plateau Central est liée à la faible réalisation des 
programmations de lôONG-D/APS et du projet ZorghôEau.  

Contrairement ¨ lôann®e 2013, o½ aucune r®gion nôavait fait de programmation de puisards domestiques, on constate 
une nette amélioration. En effet, 09 régions sur 13 ont programmé des puisards domestiques. Ce qui traduit  une mise 
en îuvre de la recommandation qui avait ®t® faite lors de la revue à mi-parcours du PN-AEPA et du PAGIRE et qui 
demandait aux diff®rents acteurs du secteur dôint®grer dans leur pr®vision les ouvrages de gestion des eaux us®es 
domestiques.  

Concernant les réalisations  on enregistre une hausse en 2014 car 997 puisards ont été réalisés contre 441 puisards en 
2013.Toutefois, les réalisations hors programmation restent élevées. Ce qui indique que des efforts doivent se 
poursuivre dans le sens de la programmation
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1.2.1.2 Réalisations physiques des réhabilitations dõouvrages  
 
Tableau 16 : Réhabilitation de latrines dans les écoles, CSPS  et familiales 
 

Régions 

Latrines dans les Ecoles Latrines dans les CSPS Latrines Familiales 

Program-
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux  
(100*b/a) 

en % 

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Program-
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux  
(100*b/a) 

en % 

Issue de 
la 
program - 
mation 
(b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Issue de 
la 

program - 
mation 

(b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Issue de 
la 

program - 
mation 

(b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du Mouhoun 1 1 0 1 100 0 0 0 0 - 0 0 14 14 - 

Cascades 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 10 10 - 

Centre 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 6 6 - 

Centre-Est 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1 1 - 

Centre-Nord 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 5 5 - 

Centre-Ouest 0 0 2 2 - 0 0 0 0 - 0 0 4 4 - 

Centre-Sud 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1 1 - 

Est 0 0 2 2 - 0 0 1 1 - 0 0 1 1 - 

Hauts-Bassins 0 0 1 1 - 0 0 0 0 - 0 0 15 15 - 

Nord 0 0 0 0 - 0 0 2 2 - 0 0 7 7 - 

Plateau Central 11 11 17 28 100 0 0 0 0 - 0 0 8 8 - 

Sahel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 17 17 - 

Sud-Ouest 0 0 0 0 - 0 0 6 6 - 0 0 20 20 - 

Total 12 12 22 34 100 0 0 9 9 - 0 0 109 109 - 

 Source : Rapports 16ème CRP ; Collecte de donn®es sur lôassainissement en 2014 
 

Réhabilitation des latrines dans les écoles : Deux régions ont réalisé la totalité de leur programmation. Ce sont le Plateau Central (11 réhabilitation) Boucle 
du Mouhoun (1réhabilitation). Par ailleurs, 22 blocs latrines ont été réhabilités hors programmation. 

Les faibles programmations de r®habilitation pourraient sôexpliquer par la difficult® dans la mise en îuvre de ces types de travaux sur le terrain. 
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Réhabilitation des latrines dans les CSPS : Un total de neuf (9) réhabilitations hors programmation a été 
enregistré dans trois (03) régions (Sud-Ouest (6), Nord (2) et Est (1)).  

Réhabilitation de latrines familiales : 109 latrines familiales ont été réhabilitées en 2014, toutes hors 
programme.  

1.2.1.3 Difficultés rencontrées et propositions de solutions 
 

Tableau 17: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEUE rural) 

Difficultés rencontrées  Propositions de solutions 
Responsable de 
mise en ïuvre  

1. La non communication de la 
programmation par certains acteurs aux 
directions régionales 

Rappeler les acteurs au respect de 
rendez-vous pour disposer dôune 
programmation réaliste et à temps  

DGAEUE/DRAR
HASA 

2. La  défaillance et le manque de 
professionnalisme de certaines 
entreprises ne permet pas de respecter 
les prescriptions techniques et les délais 
contractuels; ce qui conduit à des 
résiliations de leurs contrats 

Appliquer plus de rigueur dans la 
sélection des entreprises pour la 
réalisation des ouvrages 
 

DGAEUE, 
DMP/MARHASA 
SG/R, 
DRARHASA 

3. La non exhaustivité des données qui ne 
permet pas une meilleure exploitation 
des rapports CRP  

Appuyer les directions régionales dans le 
renforcement des capacités des acteurs 
à la collecte des données pour la 
programmation  , améliorer les canevas 
des rapports CRP et les mettre à la 
disposition des directions régionales 

DGRE 
DGAEUE  

Source : rapports 16ème CRP 
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1.2.2 Milieu urbain  

1.2.2.1  Réalisations physiques dõouvrages neufs  
 

Tableau 18 : R®alisation dõouvrages dõAEUE en milieu urbain 

Région 
Latrines familiales (Nbre Puisards (Nbre)  Latrines publiques (Nbre) Latrines scolaires (Nbre) 

Raccordés au Réseau 
collectif (Nbre) 

Prévisio
n 

Réalisé 
Taux 
(%) 

Prévisio
n 

Réalisé 
Taux 
(%) 

Prévisio
n 

Réalisé 
Taux 
(%) 

Prévisio
n 

Réalisé 
Taux 
(%) 

Prévisio
n 

Réalisé 
Taux 
(%) 

Boucle du Mouhoun 900    212    24 630    170    27 20    4    20 5    7    140 0      0      -      

Cascades 450    288    64 315    356    113 5    17    340 5    10    200 0      0      -      

Centre 10 500    10 426    99 7 350    7 442    101 150    123    82 50    85    170 400    126    32 

Centre-Est 700    321    46 490    150    31 12    8    67 3    20    533 0      0      -      

Centre-Nord 700    233    33 490    244    50 8    8    100 7    4    57 0      0      -      

Centre-Ouest 1 250    452    36 875    408    47 15    2    13 5    1    20 0      0      -      

Centre-Sud 600    50    8 420    8    2 0           14    
 

0           0      - 0      0      -      

Est 400    435    109 280    426    152 15    0           0 5    0      0 0      0      -      

Hauts-Bassins 6 750    3 765    56 4 725    4 572    97 45    4    9 15    19    127 0      0      -      

Nord 1 100    701    64 770    627    81 30    62    207 5    18    360 0      0      -      

Plateau-Central 300    23    8 210    4    2 0      0      0      0      5    - 0      0      -      

Sahel 600    740    123 420    49    12 0      0      0      0      2    - 0      0      -      

Sud-Ouest 750    250    33 525    250    48 0      0      0      0      0           - 0      0      -      

National 25 000    17 896    72 17 500    14 706    84 300    242    81 100    171   171 400    126    32 

Source : ONEA, 2014 

Le taux de réalisation des latrines familiales est de 72% au niveau national ; il varie de 8% dans les régions du Centre-Sud et du Plateau Central à 123% dans la région du Sahel. 
La faible performance constat®e sôexplique par les retards accusés dans lôouverture des comptes des communes pour le transfert de ressources. La performance constatée dans 
la région du Sahel est due à la mise à jour de la base de données qui a permis de prendre en compte les réalisations antérieures avec dôautres acteurs. 

Le taux de réalisation des latrines publiques est de 81% au niveau national ; il varie de 0% dans la r®gion de lôEst ¨ 340% dans la r®gion des Cascades. La faible performance 
constatée dans la r®gion de lôEst sôexplique par le faible niveau de la demande. Par contre, dans la région des Cascades, la demande a été supérieure aux prévisions. 

Le taux de réalisation des latrines scolaires est de 171% au niveau national ; il varie de 0% dans la r®gion de lôEst ¨ 533% dans la région du Centre-Est. Le facteur déterminant 
de la performance est la demande des bénéficiaires.  
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Le faible taux de raccordements des m®nages au r®seau dôassainissement collectif sôexplique par le 
nombre insuffisant de tâcherons sélectionnés pour réaliser les travaux. Pour résoudre cette insuffisance, 
des tâcherons supplémentaires ont été recrutés pour la réalisation des travaux de raccordement. 

En outre, dans la r®gion du Centre, 2,4 Km dôextension de r®seau collectif a ®t® n®cessaire pour le 
raccordement des ménages. Une station de traitement des boues de vidange prévue en 2013 à 
Ouagadougou a été achevée en 2014. 

1.2.2.2 Difficult®s rencontr®es dans lõex®cution des travaux 

Le tableau ci-dessous présente les difficultés majeures rencontrées. 

Tableau 19: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEUE urbain) 

Difficultés rencontrées  Propositions de solutions Responsable de 
mise en ïuvre  

1. Défaillance de certains prestataires 
dôing®nierie sociale  

Confier lôactivit® dôing®nierie sociale aux 
acteurs locaux ¨ lôimage de 
lôorganisation du projet pilote de transfert 
de compétence aux communes  

ONEA 

2. Faible capacité financière des 
tacherons 

Respecter les délais de paiement des 
factures afin de leur permettre dôassurer 
une continuité dans les travaux 

ONEA 

3. Difficult®s dôacc¯s dans les 
parcelles 

Engager une campagne dôInformation et 
de sensibilisation ciblée sur les parcelles 
concernées 

ONEA 

Source : ONEA 
 
 
 
 
 

II. CADRE UNIFIE DES INTERVENTIONS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES EN 
MILIEU URBAIN 

Le cadre unifi® dôintervention regroupe lôensemble des proc®dures de mise en îuvre et les mesures de 
renforcement des capacit®s pour une gestion efficace du secteur de lôeau potable et de lôassainissement 
en milieu rural, la mise en place dôun environnement favorable au d®veloppement soutenu des 
infrastructures dôeau potable et dôassainissement et un service dôeau durable.  

Il couvre toutes les activit®s li®es ¨ lôeau potable et lôassainissement hors infrastructures. Ces activités sont 
regroup®es en 4 cat®gories pour lesquelles les r®sultats suivants ont ®t® atteints au cours de lôann®e 2014. 
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2.1 CADRE UNIFIE DES INTERVENTIONS  

2.1.1 Renforcement des capacités de gestion du secteur AEPA 
2.1.1.1 Mise en ïuvre du contrat dõassistance technique COWI A/S au PN-AEPA 2010-2015 

Le tableau  n°21 ci-apr¯s  pr®sente lô®tat  de mise en îuvre, au 31/12/2014, du contrat  dôassistance 
technique COWI au PN-AEPA financé par DANIDA.  

Tableau 20. Etat de mise en ïuvre du contrat dõassistance technique COWI AT PN-AEPA 2010-2015 

SOURCE : ASSISTANCE TECHNIQUE COWI 

 

Au 31/12/2014 il y a un reliquat de 1 524 heures dôATI CT (environ 190 hj ou 8,8 hm) et de - 525 heures 
dôATN CT (environ - 66 hj ou ï 3 hm). 

Le solde n®gatif en ATN CT sôexplique par une demandede la part des structures b®n®ficiaires, plus forte 
quôanticip®e, en ATN CT au cours de lôann®e 2014. Cette situation est en cours de r®gularisation ¨ travers 
lôavenant nÁ 2 au contrat dôassistance technique en cours de finalisation (voir aussi ci-après). 

Lôann®e 2014 a ®t® marqu® par le d®marrage effectif des prestations relatives ¨ lôassistance technique ¨ 
12 DREAHA dans le cadre de la mise en îuvre des cr®dits d®l®gu®s 2014 (investissements, renforcement 
des capacit®s, suivi de la mise en îuvre de la R®forme,é) des 4 bureaux dô®tudes nationaux recrut®s ¨ 
cet effet. Il sôagit de CINTECH (r®gions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud - Ouest), BERA 
(régions du Centre ï Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord) et GERTEC (régions du Centre ï Sud, 
du Centre ï Est et de lôEst) qui ont d®marr® les prestations depuis le 6 janvier 2014 et de IGIP Afrique 
(régions du Centre, du Plateau Central et du Sahel) qui a démarré ses prestations depuis le 9 janvier 2014. 

 Le cadre logique de leurs prestations est présenté dans le tableau n°22 ci-dessous :  

Tableau 21. Cadre logique de lõintervention des 4 Ma´tres dõïuvre dõappui aux DREAHA 

Objectif Général Cr®er au niveau r®gional les conditions indispensables ¨ la mise en îuvre des appuis 
budgétaires au Programme National dôApprovisionnement en Eau Potable et 
dôAssainissement (PN-AEPA) 2015. 

Objectifs Spécifiques Renforcer les performances et les capacités des DREAHA du ressort territorial du maître 
dôîuvre afin quôelles puissent ¨ terme : 

1) mettre en îuvre les projets dôapprovisionnement en eau potable et dôassainissement ; 
2) Assurer leur mission de ma´tre dôouvrage d®l®gu®e ; 
3) Assurer leur mission dôassistance aux communes (AMOC). 

Résultats attendus 1) Les besoins en ouvrage dôAEPA et en ®tudes de faisabilit® des infrastructures  sont 
déterminés ;  

2) Les DAO pour le recrutement des prestataires (bureaux dô®tudes, bureau de contr¹le, 
fournisseurs dô®quipements, entreprises de travaux) sont ®labor®s ;  

3) Les plan de passation des march®s ont ®t® ®labor® et mise en îuvre ;  
4) Les coûts et les délais de passation des marchés sont considérablement réduits ;  
5) La gestion des marchés est bien maîtrisée par les DREAHA ;  

mois heures mois heures mois heures mois heures

ATI LT DMOC 36,00 57,35 46,25 11,10

ATI LT GFB 49,00 25,10 26,10 -1,00

ATN LT GFB 0,00 22,00 11,05 10,95

ATI CT 10.400,00 7.152,00 5.628,00 1.524,00

ATN CT 2.600,00 10.252,00 10.777,00 -525,00

solde au 31/12/2014

/ƻƴǘǊŀǘ /h²L !¢ tbπ!9t! нлмлπнлмрΣ Şǘŀǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ ŀǳ омκмнκнлмп

allocations contrat initial 

(phases I et II)

allocations révisées avenant 

07/2013 (phases I et II)
réalisés au 31/12/2014
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6) Les ouvrages dôAEPA r®alis®s sont de bonne qualit® et les d®lais dôex®cution sont 
respectés ;  

7) Le suivi appui des instances de mise en îuvre de la r®forme est effectif ;  
8) La r®forme est mise en îuvre jusquôau niveau village ;  
9) Lôappui ¨ la mise en îuvre de la feuille de route de transfert progressif de la 

subvention « assainissement familial » aux communes est effectif ;  
10) Les DREAHA ont été accompagnées et encadrées dans la revue des performances et 
lôallocation des ressources ;  

11) Les DREAHA ont ®t® appuy®es dans la mise en îuvre des activit®s BPO. 
 

Lôappui fourni, bien apprécié par les DREAHA bénéficiaires, a permis une mise en îuvre effective de 
lôABS 2014. 

La gestion journalière et technique des prestataires est assurée par les DREAHA concernées, la DGRE et 
la DGAEUE. La gestion administrative et financière des 4 contrats est assurée par le chef de mission de 
lôAT COWI en ®troite collaboration avec les DREAHA (signataires des feuilles de temps). 

Lôautre fait marquant de la p®riode ®coul®e est la mobilisation dôune Assistance Technique Nationale Long 
Terme en Gestion Financière et Budgétaire (ATN LT GFB), à la demande de la DAF du MEAHA, qui a pris 
service le 2 janvier 2014. 

Le Gouvernement a par ailleurs sollicité lôappui financier de la coop®ration danoise, ¨ travers un avenant 
nÁ2 au contrat dôassistance technique COWI A/S PK 1725 afin dôassurer : 

¶ la pr®sence, en 2015, ¨ temps complet de lôexpert technique international long terme en appui au 
SP/PAGIRE ; 

¶ le financement de lôassistance technique nationale et internationale court terme identifi®e pour la mise 
en îuvre des actions prioritaires du PAGIRE, phase II ; 

¶ le financement de lôassistance technique nationale court terme identifi®e pour appuyer le MEAHA dans 
la relecture de la Politique Nationale de lôEau. 

Le projet dôavenant n° 2, dôun montant de 4 163 100 DKK correspondant à environ 365 184 000 CFA, a été 
finalis® et transmis fin d®cembre 2014 ¨ lôAmbassade Royale du Danemark pour analyse.   

Le deuxième semestre 2014 a été marqué par la mobilisation de 3 équipes pluridisciplinaires dans le cadre 
de la relecture de la Politique Nationale de lôEau (PNE) et de la formulation des programmes nationaux, ¨ 
lôhorizon 2030, dôApprovisionnement en Eau Potable (PNAEP) et dôAssainissement des Eaux Usées et 
Excreta (PNAEUE).   
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Tableau 22. Missions assistance technique court terme r®alis®es au cours de lõann®e 2014 dans le cadre du contrat dõassistance technique COWI AT PN-AEPA. 

N° Période 
Structure 

appuyée 
Objet de la mission Résultats obtenus / documents produits 

1 
01/2014 ï 

01/2014 

SSE / 

DPSE 

Assurance qualité du processus 

de collecte et de consolidation 

des données BD INO 2013, 

développement de requêtes et 

autres outils 

- Rapport de mission ; 

- Indicateurs_AEP_Rural_2013.xlsx (MS EXCEL) ; 

- Présentation 140118_restitutionmissionRalphElsaesser.ppt (POWERPOINT) ; 

- Mise à jour du tutoriel Utilisation du modèle SIG PNAEP.pdf ; 

- Un nombre des cartes et des fichiers EXCEL montrant les résultats géographiquement ; 

- NouvellesRealisationsPEMParProjet.xlsx (MS EXCEL). 

2 
09/2013 ï 

04/2014 
MEAHA 

Appui à la formulation de la 

vision 2040 assortie dôun plan 

dôactions d®taill® de mise en 

îuvre et ¨ la d®finition dôune 

feuille de route pour la conduite 

du processus dô®laboration du 

post PN-AEPA  

Dans le cadre de cette étude plusieurs rapports intermédiaires ont été produits et validés par les premiers 

responsables de la mise en îuvre du PN-AEPA et du PAGIRE. La mission a été couronnée par le 

rapport final de la note dôorientation pour la conception du post-2015 du secteur eau et de la vision de 

lôAEP ¨ lôhorizon 2040 avec son annexe.    

3 
03/2014 ï 

03/2014 
PN-AEPA 

Audit Qualité des prestations de 

lô®quipe de lôassistance 

technique. 

Rapport de mission dôaudit qualit® nÁ 4. Le rapport est articul® autour de 4 chapitres, notamment le 

contexte, lô®tat de mise en îuvre des recommandations pr®c®dentes, le bilan de la contribution de lôAT 

en 2013 et les perspectives pour 2014 ï 2015.  

4 
02/2014 ï 

11/2014 
DGAEUE 

Mission dôappui pour la mise en 

îuvre de la feuille de route pour 

un transfert progressif des 

ressources et de la gestion des 

subventions de lôassainissement 

familial aux communes dôici ¨ 

2015. 

En ®troite collaboration avec lôAssistant Technique National Long Terme Gestion Financière et Budgétaire 
(ATN LT GFB), les résultants suivants ont été atteints : 
- la définition des modalités liées à la gestion de la subvention ; 
- lô®laboration dôune circulaire portant sur les composantes et modalit®s de mise en îuvre de 
lôassainissement ; 

- La budgétisation des transferts ; 
- Lô®laboration  dôoutils appropri®s de pilotage du processus (guides dôaction, tableaux de bord, fiches 

de suivi) ; 
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N° Période 
Structure 

appuyée 
Objet de la mission Résultats obtenus / documents produits 

- Lô®laboration dôun protocole type de partenariat avec les services de sant®s et dô®ducation. 
Le rapport de mission et les différents outils ont été livrés le 18 novembre 2014.  

5 
02/2014 ï 

03/2015 
DGAEUE 

Mission dôappui ¨ lô®laboration, 

de fa­on participative, dôun 

guide IMS opérationnel assorti 

de coûts référentiels pour la 

conduite des activités 

dôinterm®diation sociale en 

mati¯re dôassainissement des 

eaux usées et excrétas. 

La version provisoire du guide, int®grant les amendements de lôatelier de validation de Koudougou 

dôoctobre 2014, a ®t® livr®e le 24 novembre 2014. Le document relatif aux éléments de coûts est en cours 

de finalisation.  

6 
06/2014 ï 

03/2015 
DGAEUE 

Mission dôappui ¨ lôam®lioration 
de la performance de la 
DGAEUE au regard de ses 
défis, des responsabilités et des 
fonctions à assurer dans un 
contexte de modernisation 
administrative. 

Le rapport diagnostic a été livré en octobre 2014 ainsi que les rapports provisoires sur la configuration 

pour la nouvelle organisation et le fonctionnement optimal de la DGAEUE et lôarchitecture du plan de 

renforcement des capacit®s assortie dôune feuille de route pour lôam®lioration des performances 

organisationnelles de la DGAEUE.  

7 
06/2014 ï 

10/2014 

DAEP / 

DGRE 

Mission dôappui ¨ la DGRE dans 

la définition des modalités 

pratiques dôop®rationnalisation 

de lôintercommunalit® dans le 

secteur de lôAEPA  

Les livrables amendés par le comité de suivi concernent : 

¶ le rapport de mission ; 

¶ le document de plaidoyer ; 

¶ le décret sur la communauté de communes relu ; 

¶ la feuille de route de mise en îuvre des propositions valid®es.  

8 
07/2014 ï 

07/2014 

DGESS/

MEAHA 

Atelier de brainstorming pour 

lôactualisation de la PNE 

Lôatelier a concern® lôexamen de la vision, les orientations, les strat®gies-cl® et de lôhorizon de la nouvelle 

politique nationale de lôeau ainsi que lôagencement des phases suivantes du processus dôactualisation, 
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N° Période 
Structure 

appuyée 
Objet de la mission Résultats obtenus / documents produits 

dô®laboration et dôadoption de la politique nationale de lôeau et des programmes qui en d®coulent.   

9 
08/2014 ï 

02/2015 

DGESS/

MEAHA 

Appui à la relecture du 

document de Politique Nationale 

de lôEau 

Le rapport contextuel (versions provisoire et définitive) a été finalisé ainsi que le document proposant les 

principes et orientations stratégiques à validation.  

10 
09/2014 ï 

03/2015 
DGRE 

Appui à la formulation du PN-

AEP ¨ lôhorizon 2030 

Ont été rédigés : 

¶ le rapport de démarrage (versions provisoire et définitive) ; 

¶ le rapport Etat des Lieux de lôAEP, notamment la version provisoire qui a ®t® pr®sent®e au cours 

de 4 ateliers régionaux ; 

¶ le rapport Etat des lieux de lôAEP, version amend®e en y int®grant les observations consensuelles 

des ateliers régionaux, qui sera soumis à validation par le Comité de suivi courant janvier 2015. 

11 
09/2014 ï 

03/2015 
DGAEUE 

Appui à la formulation du PN-

AEUE ¨ lôhorizon 2030 

Ont été rédigés : 

¶ le rapport de démarrage (versions provisoire et définitive) ; 

¶ le rapport Etat des Lieux de lôAEUE, notamment la version provisoire qui a été présentée au 

cours de 4 ateliers régionaux ; 

¶ le rapport Etat des lieux de lôAEUE, version définitive en y intégrant les observations 

consensuelles des ateliers régionaux et celles du comité de suivi. 
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2.1.1.2 Réalisation et suivi des PCD-AEPA 

 
Tableau 23: Situation des PCD-AEPA 

REGIONS 
Nombre de 
Commune

s 

PCD-AEPA 
État dô®laboration au 31 
décembre 2014 des PCD 

restants 

£tat dôadoption au 31 
Décembre 2014 par 

les conseils 
municipaux 

A 
élabore
r 

Ayant  un 
financem
ent 

Etat de validation par  les 
DREAHA (Avis techniques) Recrutemen

t du 
prestataire 
en cours  

PCD-AEPA 
en cours 
d'élaboration  

En attente  Adoptés  
Validés 

entre 2009 
et 2013 

Validés 
en 2014 

Total 
validés 

Boucle du Mouhoun 47 47 47 45 2 47 0 0 17 30 

Cascade  17 17 17 7 0 7 0 10 7 0 

Centre  7 10 10 10 0 10 0 0 0 10 

Centre Est  30 30 30 30 0 30 0 0 20 10 

Centre Nord 28 28 28 28 0 28 0 0 25 3 

Centre Ouest  38 38 38 29 0 29 0 9 16 13 

Centre Sud  19 19 19 10 0 10 9 0 0 10 

Est  27 27 27 27 0 27 0 0 27 0 

Hauts Bassins 33 35 35 35 0 35 0 0 21 14 

Nord  31 31 31 31 0 31 0 0 0 31 

Plateau Central 20 20 20 20 0 20 0 0 0 20 

Sahel  26 26 26 16 0 16 0 10 16 0 

Sud-Ouest 28 28 28 28 0 28 0 0 14 14 

TOTAL  351 356 356 316 2 318 9 29 163 155 

Source : Rapports 16ème CRP 

Deux (2) PCD-AEPA ont ®t® valid®s au cours de lôann®e. Vingt-neuf (29) PCD-AEPA sont en cours dô®laboration 
dans le cadre dôun projet dans les r®gions du Centre-Ouest, des Cascades et du Sahel. Pour les neuf (9) du 
Centre-Sud, le processus de recrutement du prestataire est en cours.  

Dans le processus progressif de leur élaboration, 159 PCD-AEPA, élaborés entre 2009 et 2010 ont atteint leur 
échéance et doivent être révisés. Deux communes dans les régions du centre sud et du centre ouest ont déjà 
obtenu des financements pour la révision de leur PCD-AEPA. Les autres communes ont besoin dôun 
accompagnement pour la mise à jour de ces PCD-AEPA. Pour ce faire des fiches de mise à jour des PCD-AEPA 
et de programmation ont été élaborées et ont été testées dans six (06) communes. Les résultats de cette 
exp®rience ont ®t® capitalis®s et permettront dôam®liorer les fiches en vue dôappuyer les communes dans la 
planification et la programmation. Des dispositions seront prises pour évaluer les PCD déjà élaborés et mis en 
îuvre avant de passer à la deuxième génération des PCD-AEPA. 

2.1.1.3 Ma´trise dõouvrage communale 

Dans le cadre du renforcement des capacit®s des communes ¨ la ma´trise dôouvrage et en accompagnement 
des comp®tences transf®r®es dans le domaine de lôAEPA, le ministère en charge de lôeau a entamé depuis 2009 
un processus de transfert des ressources financières aux communes.  

Entre 2009 et 2014, un montant total de 8 246 720 000 FCFA a été transféré aux communes dans le domaine de 
lôAEP. Ces fonds ®taient destin®s dôune part aux r®habilitations de forages (2009 ¨ 2012) et aux r®habilitations et 
extensions dôAEPS dôautre part (2013 et 2014). Les montants transf®r®s par ann®e sont pr®sent®s en annexe. 
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Pour lôann®e 2014, le montant initialement prévu était de 2 300 000 000 FCFA, mais suite à une régulation 
budgétaire, ce montant a été réduit à 1 716 720 000 FCFA. Les montants r®vis®s nôont ®t® transf®r®s quô¨ partir 
dôoctobre 2014, alors que certaines communes avaient d®j¨ sign® des contrats sur la base des montants initiaux.    

La situation dôex®cution par les communes de ces ressources nôest pas encore disponible malgré la requête (par 
lettre n°2014-099-MATD/SG/DGD/DPIFL du 14 juillet 2014) adressée aux présidents des commissions 
techniques régionales à cet effet par le président de la commission technique interministérielle MEF/MATD. 

2.1.1.4 Appui à la ma´trise dõouvrage communale 

Pour lôappui ¨ la mise en îuvre de la  ma´trise dôouvrage communale, des ®tudes ont ®t® entreprises. Lô®tat de 
lô®laboration de ces études au 31 décembre 2014 est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 24: R®capitulatif des ®tudes men®es au cours de lõann®e 2014 par la DGRE et la DGAEUE. 

N° Intitulé £tat dõavancement Prestataire Source de 
financement 

Observation 

1 Etude sur le prix de lôeau et 
la stratégie Partenariat 
Public Privé  

Les différents documents 
produits par le groupement 
CINTECH/GLN/SCP ont 
été jugés insatisfaisants.  

Lô®tude a ®t® reprise et le 
rapport provisoire a été 
présenté au comité de 
suivi le 16/12/2014 pour 
amendement. Les 
observations ont été 
envoyées aux consultants 
pour prise en compte. 

Equipe de 
Consultants  

PEA Banque 
Mondiale 

Le contrat avec le 
groupement 
CINTECH/GLN/SCP 
a été résilié. Deux 
consultants ont par 
la suite été recrutés 
pour la finalisation 
de lô®tude 

2 Etude sur la feuille de route 
AMOC en AEPHA 

Le rapport final a été 
validé en atelier national le 
23 juillet 2014. Par la suite 
le rapport a été introduit au 
cabinet de lôex MEAHA 
pour soumission à 
lôexamen du conseil des 
ministres. 

Comité +AT 
COWI 

État + 
DANIDA 

Le dossier a été 
transmis au 
MARHASA pour 
approbation et 
transmission pour 
examen en Conseil 
des Ministres 

3 Audit organisationnel, 
technique et financier de 30 
AEPS gérées par affermage 

Lô®quipe de travail mise en 
place par lôadministration 
pour lôaudit a bénéficié 
dôune formation initiale au 
CEMEAU.   

Comité +AT 
COWI 

 DANIDA Le CEMEAU a 
élaboré un guide 
dôaudit et a assur® 
la formation initiale.  

4 Etude sur la révision des 
normes et critères en AEPA 

Un document provisoire 
des normes et critères 
r®vis®s de lôAEUE a ®t® 
produit par le comité mis 
en place à cet effet.  

Concernant  lôAEP, le 
comité de travail mis en 
place a tenu 2 rencontres 
et a d®cid® dôattendre les 
r®sultats de lô®laboration 
du dispositif intégré de 

Comité +AT 
COWI 

 DANIDA Deux consultants 
sont en cours de 
mobilisation avec 
lôappui de 
lôAmbassade Royale 
du Danemark pour 
réviser les normes, 
critères et 
indicateurs de 
lôAEPA. 
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N° Intitulé £tat dõavancement Prestataire Source de 
financement 

Observation 

suivi-évaluation. 

5 Etude sur le diagnostic et la 
réhabilitation de 60 
syst¯mes dôAEP rurale en 
vue de les transférer en 
délégation de gestion à un 
opérateur privé. 

Le rapport de diagnostic a 
été présenté au  comité de 
suivi le 16/12/2014 pour 
examen. 

Groupement 
IGIP 
Afrique/ 
BURGEAP 

PEA/BM  

6 Etude dôactualisation du 
guide dô®laboration des 
PCD-AEPA en vue dôun 
meilleur ciblage des couches 
vulnérables 

Le rapport final est 
disponible. 

consultant PEA/BM  

7 Etude sur lôactualisation du 
Plan Stratégique de 
communication en AEPA 

Le consultant a déposé un 
rapport jugé insatisfaisant. 
Un comité a alors été mis 
en place pour la reprise de 
cette étude. 

consultant PEA/BM  

8 Etude de faisabilité sur la 
mise en îuvre de 
lôintercommunalit® dans le 
secteur de lôeau et de 
lôassainissement 

Le rapport provisoire  
intégrant les 
amendements du comité 
de suivi est disponible. 

Comité de 
suivi + 
COWI 

DANIDA 8 

9 Elaboration dôune strat®gie 
de mise en îuvre de lôATPC 
au Burkina Faso assortie 
dôun guide dôorientation 

Le document de stratégie 
a été adopté en conseil 
des ministres en octobre 
2014 

Consultant UNICEF  

10 Audit organisationnel de la 
DGAEUE 

Un rapport diagnostic a 
été livré en octobre 2014 
ainsi que les rapports 
provisoires sur la 
configuration pour la 
nouvelle organisation et le 
fonctionnement optimal de 
la DGAEUE et 
lôarchitecture du plan de 
renforcement des 
capacit®s assortie dôune 
feuille de route pour 
lôam®lioration des 
performances 
organisationnelles de la 
DGAEUE. 

AT COWI DANIDA  

11 Elaboration du programme  
PN AEP ¨ lôhorizon 2030 

Les rapports de 
d®marrage et dô®tat des 
lieux sont disponibles. 

AT COWI DANIDA, 
PEA/BM 

 

12 Elaboration du Programme 
PN AEUE ¨ lôhorizon 2030 

Les rapports de 
d®marrage et dô®tat des 
lieux sont disponibles. 

AT COWI DANIDA, 
PEA/GIZ 
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N° Intitulé £tat dõavancement Prestataire Source de 
financement 

Observation 

13 Relecture de la politique 
nationale de lôeau 

Un atelier de 

brainstorming sôest tenu 

les 22 et 23 juillet 2014. 

Le rapport contextuel de 

la politique a été finalisé 

ainsi que le document 

proposant les principes 

et orientations 

stratégiques à 

validation.  

AT COWI DANIDA, Etat  

14 Elaboration du programme 
national gouvernance du 
secteur eau et 
assainissement  

La mobilisation des 

consultants est en 

cours. 

COWI UE  

Source : DGRE, DGAEUE, DGESS 2014 

 
Plusieurs études sont en cours de réalisation ou en instance de validation dans le but de renforcer et de cadrer 
les actions dans le domaine de lôAEPA. La pleine appropriation par tous les acteurs de lô®tude sur la feuille de 
route AMOC AEPHA et son adoption en conseil de ministres, ainsi que la finalisation de lô®tude sur lô®quit® du 
prix de lôeau en milieu rural et semi-urbain et la stratégie du PPP ont connu un grand retard à cause de leur 
complexité et des engagements quôelles n®cessitent  du c¹t® de lôEtat et de ses partenaires.  
 

2.1.2 Renforcement des capacit®s de gestion du service public de lôeau  

2.1.2.1. Suivi des AUE 

Tableau 25: situation des AUE 

REGIONS 
Nombre de 
communes 

Nombre de 
villages 

concernés 

Nombre de 
secteurs 

concernés 

Nombre total 
dôAUE 

existantes au 
31/12/2014 

Nombre de 
nouvelles 

AUE mise en 
place en  

2014 

Nombre  
total dôAUE 
reconnues 

au 
31/12/2014 

Proportion 
dôAUE 

reconnues  
au 

31/12/2014 
(%) 

Nombre 
total de 

conventions 
signées 
avec les 

communes 
au 

31/12/2014 

Boucle du Mouhoun 47 992 31 988 20 988 100,0 985 

Cascades 17 279 13 292 0 223 76,4 28 

Centre 7 189 10 157 32 157 100 157 

Centre-Est 30 789 33 802 249 802 100 654 

Centre-Nord 28 888 67 937 16 886 94,6 886 

Centre-Ouest 38 590 35 531 37 391 73,6 81 

Centre-Sud 19 534 16 374 18 373 99,7 3 

Est 27 795 32 827 0 827 100 827 

Hauts-Bassins 33 482 31 497 56 475 95,6 475 

Nord 31 887 29 909 0 909 100 890 

Plateau Central 20 550 20 568 0 568 100 568 

Sahel 26 687 36 688 0 677 98,4 639 

Sud-Ouest 28 991 32 1075 0 1075 100 298 

National 351 8653 385 8645 428 8351 96,6 6491 

Source : Rapport 16ème CRP 
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Au 31 décembre 2014, 8 645  AUE ont ®t® mises en place sur 9038 pr®vues, soit un taux dôex®cution de 95,8%. 
Lôann®e 2014 a connu la mise en place de 428 nouvelles AUE  dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du 
Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et des Hauts-Bassins.  Il faut noter quôil 
est difficile dôestimer avec exactitude le nombre total dôAUE ¨ mettre en place puisque le nombre de village et 
secteur concern®e ®volue au cours du temps avec la cr®ation de nouveaux villages. La proportion dôAUE 
reconnues légalement est de 96,6% soit 8 351 AUE sur 8 645 existantes. Des 8 351 AUE reconnues, 6491 ont 
signé des conventions avec les communes, soit un taux de 77,73%. 

2.1.2.2. Situation des Artisans Réparateurs (AR) 

 
Tableau 26: Situation des artisans réparateurs 

REGIONS 
Nombre de 
communes 

Nombre de 
villages 

concernés 

Nombre 
dõAR 

Nombre 
dõAR ayant 
déposés un 

dossier 
dõagr®ment 

en 2014 
 

Nombre 
dõAR total  
agréés par 
la DREAHA  

Pourcentage 
dõAR agr®®s 

(%) 

Nombre total 
de contrats 
signés avec 
la commune 
au 31/12/14 

Nombre  de 
contrats 

signés avec 
les 

communes 
en 2014 

Boucle du Mouhoun 47 992 123 84 60 48,8 30 30 

Cascades 17 279 33 2 12 36,4 0 0 

Centre 7 189 40 28 19 47,5 0 0 

Centre-Est 30 789 68 63 63 92,6 0 0 

Centre-Nord 28 888 135 47 102 75,4 48 48 

Centre-Ouest 38 590 46 37 37 80,4 5 0 

Centre-Sud 19 534 85 46 40 47,1 7 7 

Est 27 795 105 9 55 52,4 22 16 

Hauts-Bassins 33 482 31 1 29 93,5 4 1 

Nord 31 887 62 62 62 100 12 12 

Plateau Central 20 550 86 79 73 84,9 10 1 

Sahel 26 687 42 0 42 100 0 0 

Sud-Ouest 28 991 34 20 13 38,2 0 0 

National  351 8653 890 478 607 68,2 138 115 

Source : Rapport 16ème CRP PN-AEPA 
 

Au 31 décembre 2014, 890 AR ont été répertoriés sur tout le territoire dont 607 ont été agréés par les DREAHA, 
soit un taux de 68,2%. La d®livrance de lôagr®ment technique est conditionn®e par une ®valuation qui permet ¨ la 
DREAHA de certifier les comp®tences de lôAR à exercer le métier de maintenancier des PMH. Au total 138 
maintenanciers ont signé un contrat de maintenance avec les communes. Compte tenu du rôle très important de 
ces maintenanciers, une assistance particuli¯re doit °tre apport®e aux communes en vue dôacc®l®rer le 
processus de contractualisation. 
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2.1.2.3. Mise en place et suivi des gestionnaires délégués sur AEPS 

 
Tableau 27:Situation de la gestion des AEPS 

Régions 

Nombre 
de 

commun
es 

 
 

Nombre 
total 
dôAEPS 

Nombre 
dôAEPS 

Communaut
aire 

AEPS gérées par délégation au 31/12/2014 Proportion 
dôAEPS 

gérée par 
délégation 

(en %) 

nombre 
de 

contrat 
signés en 

2014 

ONEA 
Opérateurs 

privés 
ONG/ 

association 

Nombre total 
d'AEPS 

gérées par 
délégation 

Boucle du Mouhoun 47 104  92 2 0 0 2 2,2 0 

Cascades 17 38  32 1 0 25 26 81,2 1 

Centre 7 52  52 10 11 3 24 46,1 0 

Centre-Est 30 45  25 1 19 0 20 80,0 19 

Centre-Nord 28 48  36 0 16 2 18 50,0 0 

Centre-Ouest 38 83  74 0 36 5 41 55,4 5 

Centre-Sud 19 76  15 0 13 0 13 86,7 8 

Est 27 70  63 3 5 0 8 12,7 0 

Hauts-Bassins 33 76  75 1 0 30 31 41,3 0 

Nord 31 120  109 1 108 0 109 100 2 

Plateau Central 20 44  31 2 2 3 7 22,6 0 

Sahel 26 71  67 1 11 36 48 71,6 5 

Sud-Ouest 28 18  18 1 2 5 8 44,4 0 

National 351 845  689 23 223 109 355 51,5 40 

Source : Rapports 14ème CRP 

Le secteur de lôeau sôest engag® dans un processus dôam®lioration du service public de lôeau en mettant lôaccent 
sur la réalisation des AEPS (desserte à travers des bornes fontaines et branchements privés). Pour la gestion de 
ces ouvrages, le contrat dôaffermage est préconisé par la Réforme.  

En 2014, 40 nouveaux contrats ont été signés avec des opérateurs privés dans les régions des cascades, du 
Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Nord et du Sahel. Ce qui a fait passer le taux dôAEPS g®r®es 
par délégation de 41,3% en fin 2013 à 51,5% au 31 décembre 2014 pour une cible de 50% fixée dans la matrice 
de performance. 

Les faibles taux observés dans certaines régions sont : 

- région de la Boucle du Mouhoun : le processus de recrutement des prestataires pour la gestion des AEPS 
sôest r®v®l® infructueux car  la question de la mutualisation des ressources se pose compte tenu que 
lôintercommunalit® nôest pas appliqu®e dans la r®gion.; pour prendre en compte cette situation lô®tude 
diagnostic des 60 AEPS dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun en vue de leur 
transfert en gestion déléguée à un opérateur privé est en cours pour servir de test de la stratégie du PPP. 

- r®gion de lôEst : le processus de recrutement des prestataires pour la gestion des AEPS sôest r®v®l® 
infructueux, pour absence de soumissionnaires ; 

- région du Plateau Central : le processus de recrutement est en cours ; 
- régions des Hauts Bassins et du Sud-Ouest : les faibles taux sôexpliquent par le fait que certaines communes 
se sont retir®es de la gestion de lôADAE. Les causes de ces retraits sont liées surtout à la non implication 
des maires dans la gestion ; 

- région du Centre : le faible taux sôexplique par le fait que la gestion des PEA nôest pas tr¯s attrayant pour les 
opérateurs, alors que la région en possède 31. 

Dans le souci dôam®liorer la proportion dôAEPS g®r®es par d®l®gation dans les r®gions o½ ce taux est tr¯s faible, 
des ateliers de sensibilisation ont été organisés dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de lôEst, du Sahel, du 
Centre Ouest et du Sud-Ouest avec les communes qui nôont pas encore sign® un contrat de gestion avec un 
opérateur. 
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2.1.3 Renforcement des capacit®s de management et dôex®cution des travaux et services 
du secteur privé et des ONG  

 

2.1.3.1. Suivi des activités de formation 

Diverses formations ont été organisées dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs régionaux et 
communaux. Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des formations réalisées dans les différentes régions, 
le public cible et le nombre de personnes formées au cours de lôann®e 2014 : 

Tableau 28: Situation des formations au profit des acteurs régionaux 

Thème de la formation Public cible 
Nombre de 
participants 

Bailleurs 

Formation sur la qualité et la protection des eaux 
souterraines et sur le syst¯me dôinformation 
géographique (SIG) 

DREAHA-CAS, DREAHA-HBS, 
DREAHA-SO 

16 CISV 

Formation de maçons en techniques de construction de 
latrines semi finies 

Les maçons 48 DREAHA-BMH 

Réalisation de l'intermédiation sociale H&A La population de 83 villages - DREAHA-BMH 

La réforme de gestion des ouvrages hydrauliques AUE 120 DREAHA-BMH 

Formation sur logiciel TOMPRO 
Le SAF et le gestionnaire de la 
DREAHA 

2 DREAHA-BMH 

Formation des nouveaux agents de la DREAHA sur la 
Réforme du système de gestion des ouvrages 
hydrauliques 

Agents DREAHA-CAS 4 DREAHA 

Formation sur les principaux faciès géologiques de 
lôouest Burkina 

Agents DREAHA 9 DREAHA 

Formation sur le suivi évaluation des Projets et 
programmes 

Agents DREAHA 10 DREAHA  

Formation sur la Comptabilité Matière 
SAF, Comptable (DREAHA, 
DRASA, AEC) 

5 DREAHA  

Formations de relais de sensibilisation Hygiénistes 110 DREAHA 

Organisation de séances d'animation AEPA  (théâtre 
forum, débat, émission radio, sensibilisation, VAD)  

12 villages 19  DREAHA-Centre 

Atelier dô®changes et r®partition des activit®s inscrites 
dans lôABS 2014 

 Maires et SG des 
arrondissements et des 
communes rurales 

31 DREAHA-Centre 

Atelier de ciblage des zones dôimplantation et de 
r®alisation des ouvrages dôAEPA 

DGRE, DGAEUE, DREAHA, 
DCPM, Maires et SG 
arrondissements et  communes, 
directions techniques régionales, 
les projets, les ONG et 
associations 

120 
DREAHA Centre 
,Nord, Centre-
Nord 

Atelier de formation des SG et comptables des 
communes rurales sur la procédure de lancement de la 
demande de cotation 

DRCMF, DRB, Maires et SG des 
communes rurales 

25 DREAHA-Centre 
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Thème de la formation Public cible 
Nombre de 
participants 

Bailleurs 

Atelier de programmation régionale des activités du 
secteur de l'AEPHA 

DGRE, DGAEUE, DCPM, 
DGESS/MEAHA, Maires et SG 
arrondissements et  communes 
rurales, directions techniques 
régionales, les projets, les ONG et 
associations 

46  DREAHA-Centre 

Le Forum des AUE de Komsilga 

DGRE, DRASA, la Préfecture et la 
mairie de Komsilga, les services 
techniques communaux, les 
responsables AEPA des autres 
communes rurales, les ONG et 
associations, les AUE, les AR, les 
gestionnaires de pompes. 

155 DREAHA-Centre 

Atelier de validation du contrat de suivi et dôentretien des 
PMH 

SG  et comptables des communes 
rurales 

23 DREAHA-Centre 

Atelier d'échanges sur le bilan de l'exploitation des AEPS 
Maires et SG des communes 
rurales, les opérateurs privés 

20 DREAHA-Centre 

Formation/recyclage des points focaux pour la mise à 
jour de lôInventaire nationale des ouvrages hydrauliques 
et dôassainissement  

Points focaux et les superviseurs 
régionaux 

351 13 DREAHA 

Formation sur la maîtrise de la construction avec 
technologie peu coûteuse 

Maçons villageois 4 
AMUS (région du 
Centre) 
 

 Forum des AUE de saaba  AUE 48 

Formation des points focaux sur  lôATPC Points focaux 23 

Formation sur le rôle des hygiénistes Hygiénistes 6 

Formation des gestionnaires des points dôeaux modernes 
sur la gestion et lôentretien des points dôeaux ; 

Points focaux communaux - DAKUPA (CES) 

Formation dôhygi®nistes et de ma­ons sur les bonnes 
pratiques en matière dôassainissement et la construction 
des latrines familiales; 

hygiénistes 231 
 AMUS, Plan 
Burkina 

Lôaccompagnement des AUE au renouv¯lement de  leurs 
instances de gestion et à la délibération sur le prix de 
l'eau ;  

AUE - DREAHA-CES   

Formation sur la délégation et la gestion des AEPS (4 
ateliers) 

Maires, SG et agents DREAHA 63 PAEPA-CN 

Formation sur la planification et le suivi-évaluation des 
projets, la gestion axée sur les résultats, les concepts des 
marchés publics; 

AGENTS DREAHA - MEAHA 

Outils PHAST et construction de latrines VIP Animateurs, maçons 21 Plan Bam 

Formation de maçons supplémentaire pour la réalisation 
de latrines familiales 

Maçons  85 Plan Namentenga 

Formation sur l'ATPC; les technologies Wash ; la 
mobilisation communautaire et la Communauté pour le 
Changement Social de Comportement (CCSC) 

Acteurs du domaine - REGIS-ER 

Formation sur la Technique de construction de latrines Maçons et points focaux 7 
Commune de 
Kaya 

Formation sur la Technique de collecte de données par 
téléphonies mobiles 

Responsable Service Etudes et 
Statistiques Sectorielles 

1 SNV 
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Thème de la formation Public cible 
Nombre de 
participants 

Bailleurs 

Gestion de la caisse dôentretien des PMH : rôle du 
COGESS 

Membres des COGES 21 AMUS 

Intermédiation sociale en hygiène et assainissement  Animateurs endogènes - CIAI/LVIA (ONG) 

Intermédiation sociale en hygiène et assainissement en 
mati¯re dôATPC 

Communautés villageoises 4 villages AMB (ONG) 

Formation dôacteurs dans le cadre de lôAEPA (r®forme) : 
rôle et responsabilité des AUE 

Membres dôAUE 100 
WaterAid et 
commune de 
Koudougou 

la Gouvernance en matière d'AEPHA Conseillers municipaux  56 
 WaterAid, 
commune de 
Koudougou 

Réforme du système de gestion des infrastructures 
hydrauliques dôAEP en milieux rural et semi-urbain 

Conseillers municipaux, Service 
technique/EA, point focal, CVD et 
AUE 

- 
Jumelage REO et 
MORLAIX 

Formation des partenaires PN-AEPA sur la collecte des 
données sur AEPA 

Partenaires PN-AEPA 50  DGRE, DREAHA 

Formation sur lôutilisation avanc®e des GPS Points focaux 27  DREAHA Est 

Formation des maires sur les modes de délégation des 
AEPS 

Maire 17  DREAHA Est 

Gestion de lôeau, lôhygi¯ne et lôassainissement dans les 
écoles 

CSS, comit® de gestion de lôEau 450  ACF 

Promotion de lôhygi¯ne et Assainissement Enseignants 85  ACF 

Formation de 08 dépositaires de boutique de pièces de 
rechange de PMH 

Gérant de boutiques 8  ACF 

Formation/recyclage à la gestion financière, 
administrative et technique, la protection et ¨ lôhygi¯ne 
des ouvrages 

Gestionnaires de forages 336 ACF 

Gestion de lôeau, lôhygi¯ne et lôassainissement dans les 
centres de santé 

Comité de gestion/ Eau-hygiène-
assainissement 

302  ACF 

La probl®matique de lôhygi¯ne et de lôassainissement, 
l'OSA, La compétence des communes en matière 
dôhygi¯ne et assainissement, Ma´trise dôouvrage 
communale 

CCEA de la commune de Piéla 
60 

Helvetas  

Le cycle de projet et ®laboration dôun projet 13 

Utilisation des outils PHAST pour la sensibilisation Animateurs APAG et hygiénistes   13  Helvetas 

Construction des latrines Sanplat Animateurs APAG et maçons  15  Helvetas 

Hygi¯ne de lôEau Toute la population 935 

APB La Reforme et la réparation des PMH.  Maintenancier de Piéla et Bilanga 6 

Gestion des forages Membre de comité de gestion 860 

Gestion publique de lôEau 

AUE et certains Conseillers 
municipaux des communes de 
Diapangou, Partiaga, Diapaga et 
Piéla 

270 
AGCT 

Conception dôEcole bleue 
APE, AME, Enseignants, Elèves, 
conseillères  

35 

Techniques de construction des latrine sanplat Artisan-mâcons 50  - 

Techniques de gestion des points d'eau Gestionnaire des points d'eau 60  - 

Formation des acteurs sur la mise en îuvre de la AUE+CVD+CM+SG 524  - 
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Thème de la formation Public cible 
Nombre de 
participants 

Bailleurs 

Reforme 

Promotion de lôHygi¯ne et assainissement en milieu rural 

Santé, enseignants, communes, 
animateurs, hygiénistes et 
populations des communes de 
Bokin, de Kirsi et dôArboll® 

52  - 

Promotion de lôHygi¯ne et assainissement en scolaire Elèves  486  - 

Formation et sensibilisation sur la gestion rationnelle et la 
pratique dôhygi¯ne et assainissement. Lavage des mains 
et visages 

Populations villageoises de la 
province du Yatenga 

8295  - 

Formation sur la passation des marchés publics et le 
contr¹le et la r®ception des travaux dôAEP 

Cceau + SG + Comptables des 
communes du Passoré 

100  - 

Atelier de formation des acteurs du suivi et de lôentretien 
des PMH 

Comptables des mairies et 
maintenanciers 

75  - 

Atelier de relecture du contrat type dôaffermage Maires, Eau-Vive 35  - 

Atelier bilan de mise en îuvre de la R®forme Maires, SG de mairies et Fermier 60  - 

Organisation du Comité Interservices de lôEau 
Services techniques îuvrant 
dans le développement rural 

20  - 

La Réforme de gestion des Ouvrages hydrauliques AUE 111  - 

La tourn®e de suivi du maintenancier, Lô®valuation de 
lôAEP 

Maintenanciers  15  - 

La maitrise dôouvrage communale Elus et techniciens 20  - 

Formation sur le rôle des membres  AUE dans le 
fonctionnement des ouvrages hydrauliques 

AUE 84 HELP 

Renouvellement des AUE   AUE/Commune de Markoye 27 Eau Vive 

Réalisation de l'intermédiation sociale H&A: distribution 
des Kits d'Hygiène et sensibilisation dans 19 écoles 
primaires 

Communes de Djibo, 
Nassoumbou, Gorom et Deou 

- DRC 

Renforcement de capacités des CCEA et AUE  
Communes de Gorgadji et 
d'Aribinda 

- DREAHA-
SHL/IRC-Burkina 

Formation   sur Excel  Agents de la DREAHA-SHL - 

Formation sur l'assainissement total piloté par la 
communauté (ATPC) 

 Agents de la DREAHA-SHL - 
DREAHA-
SHL/IGIP Afrique 

Formation sur la maintenance des AEPS  
Agents DGRE, DREAHA, AUE, 
Gestionnaires dôAEPS et agents 
communaux 

120 DANIDA 

Source : Rapports 16ème CRP 

2.1.4 Mise en place des instruments du PN-AEPA 

2.1.4.1. Diffusion de lõinformation  

Les r®sultats de lôINO 2013 ont été mis en ligne sur le site web du secteur de lôeau www.eauburkina.org et mis à 
la disposition des directions r®gionales en charge de lôeau et de lôassainissement et des agences de lôeau en mai 
2014. La collecte de donn®es dans les DREAHA et Agences de lôEau pour lôalimentation du Site Web 
www.eauburkina.org a eu lieu en mai 2014. 

Le rapport grand public 2013 du PN-AEPA a été rédigé et validé en octobre 2014 par un comité technique mis en 
place à cet effet ; lôannuaire statistique 2013 du secteur eau et assainissement et le tableau de bord statistique 
2013 du MEAHA ont été également élaborés. Des plaquettes sur les modalit®s de calcul des taux dôacc¯s AEPA 

http://www.eauburkina.org/
http://www.eauburkina.org/
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ainsi que des fiches dôinformations sur les crit¯res dôallocation budg®taire ont ®t® ®labor®es en 2014 et seront 
diffusées après reproduction.  

2.1.4.2. Mise en ïuvre de la Campagne Nationale de Plaidoyer pour lõassainissement  

Plusieurs activit®s ont ®t® r®alis®es pour la promotion de lôhygi¯ne et de lôassainissement aupr¯s des 
populations ; il sôagit notamment : 

- du suivi de la mise en îuvre des activit®s ATPC dans le Plateau central et le Centre-Nord; 
- des activit®s de promotion de lôhygi¯ne et de lôassainissement en milieu scolaire dans la commune de 

Ouagadougou ; 
- du suivi des activit®s de promotion de lôhygi¯ne et dôassainissement dans la r®gion du Centre-Nord, de la 

Boucle du Mouhoun et du Nord ;  
- du  déroulement des activités WASH United dans le Kourwéogo ; 
- de la tenue du Sanithon régional dans les Hauts-Bassins le 24 mai 2014 qui a permis de récolter plus de 

94 millions de Francs CFA. Cette somme est destinée à la construction des latrines dans la région des 
Hauts-Bassins ; 

- de la  tenue de la journée de lavage des mains le 15 octobre 2014 à Houndé ; 
- de lôorganisation de la journ®e mondiale des toilettes ¨ Gaoua, le 19 novembre 2014. 
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2.1.4.3. Cadres de concertation 

Au cours de lôann®e 2014, différentes activités entrant dans le cadre des concertations entre acteurs du secteur 
ont été menées, notamment : 

- la tenue des 14ème et 15ème sessions des CRP du PN-AEPA dans toutes les régions respectivement en 
janvier et juin 2014 ; 

- la tenue des 19ème et 20ème sessions du CNP du PN-AEPA respectivement les 14 février et 14 juillet 
2014 ; 

- la c®l®bration de la journ®e mondiale de lôeau le 22 mars 2014 ¨ travers le lancement de la construction 
dôun syst¯me dôadduction dôeau potable dans la r®gion du Plateau Central (Zitenga) et la tenue dôune 
conférence de presse au Centre Culturel Français Georges Méliès sous le thème « Eau et Energie » ; 

- la tenue dôune session du Comit® Technique de lôEau les 3 et 4 juin 2014 ¨ Koudougou pour lôexamen et 
lôadoption des SDAGE des Espaces de compétence des  agences de lôeau des Cascades et du 
Mouhoun ; 

- la tenue de la 27ème session du Conseil National de lôEau (CNEau) les 5 et 6 juin à Koudougou pour 
lôexamen et lôadoption des SDAGE des Espaces de compétence des agences de lôeau des Cascades et 
du Mouhoun. 
 

2.1.4.4. Activités de suivi évaluation et de programmation 

Dans le cadre du suivi-évaluation et de la programmation des activités du PN-AEPA, les activités suivantes ont 
été réalisées : 

- la tenue à Ouagadougou dôun atelier visant un meilleur ciblage des zones dôimplantation des PEM en 
milieu rural les 25, 26 et 27 avril 2014. Des ateliers similaires se sont tenus dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun, des Cascades, du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de lôEst, des 
Hauts-Bassins, du Nord et du Plateau Central ; 

- la mise ¨ jour de la base de donn®es de lôInventaire National des Ouvrages dôAEP (BD INO) 2013 du 6 
au 10 janvier 2014 au 2IE et lôassurance qualit® du processus de collecte et de consolidation des 
données de la BD INO 2013, développement de requêtes et autres outils du 11 au 18 janvier 2014 ; 

- la restitution de la base de données INO 2013 couplée au SIG-OMD dans les 13 régions avec la 
formation des superviseurs r®gionaux ¨ lôutilisation de lôoutil du 12 au 23 mai 2014 ; 

- la tenue de lôatelier de r®vision des outils BPO du 09 au 13 juin 2014 à Ziniaré ; 
- la conduite de lôop®ration de « mise ¨ jour de lôinventaire national des ouvrages dôapprovisionnement en 
eau potable et collecte dôinformations relatives aux ouvrages dôassainissement des eaux us®es et 
excreta » ; 

- lô®laboration et la validation (15 d®cembre 2014) du dispositif de suivi-évaluation des sous-secteurs de 
lôAEP et de lôAEUE. 

2.2 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MILIEU URBAIN  

Le renforcement des capacit®s a port® sur lôassistance aussi bien ̈  la ma´trise dôouvrage communale quô¨ 
lôexploitation et au management de lôentreprise. 

2.2.1 Assistance au management 

Au titre de lõappui au management, lõassistance a porté sur : 

¶ la mise en place dôun Monitoring du service d®l®gu® dôAEP dans les quartiers non lotis ; 

¶ la r®alisation en cours de lôenqu°te de satisfaction des populations des p®rim¯tres non lotis concern®s 
par la délégation du service public dôeau ¨ Ouagadougou ; 

¶ la communication et le partage dôexp®riences ; 

¶ lôorganisation de 9 missions dôAT- Court-terme : Ingénierie de formation, gestion des ressources 
humaines, Ing®nierie dôorganisation et p®dagogique, Gestion Financi¯re et commerciale, Comptabilit® 
analytique, Systèmes informatiques, Facilitation des travaux sur les plateformes. 
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¶ lôappui ¨ lô®laboration et la mise en îuvre dôune strat®gie de lôassainissement pour les zones non loties : 
une note dôorientation sur lôassainissement dans les zones non loties et loties a ®t® ®labor®e et la 
relecture de la strat®gie dôassainissement des zones non loties est en cours. Lôatelier de validation des 
stratégies relues est prévu courant janvier 2015. 

¶ lôappui ¨ la r®organisation de la DASS : le consultant (bureau dô®tudes International Competus 

Manangement) a ®t® retenu pour conduire cette mission. Le rapport final de lôaudit organisationnel est 

disponible. 

2.2.2 Assistance au centre des m®tiers de lõeau (CEMEau) et ¨ la formation  

Lõappui au CEMEAU a porté sur : 

¶ lôassistance technique au développement des équipements et matériels pédagogiques ;  

¶ lô®laboration du cursus de formation des nouvelles recrues Ingénieurs de travaux et Plombiers ; 

¶ la formation des formateurs sur lô®laboration de fiches et modules de formation ; 

¶ lô®laboration dôoutils de programmation pour les formations au CEMEAU (catalogue du CEMEAU et 
répertoire des formations) ; 

¶ la dynamisation dôun site web d®di® et conception dôune solution informatisée de gestion des formations ; 

¶ la préparation du recrutement de deux formateurs permanents (Hydraulique, Electromécanique-
Automatisme) ¨ affecter ¨ lôexploitation des plateformes ; 

¶ le d®veloppement dôoutils de gestion et procédures de comptabilité analytique du CEMEAU ; 

¶ lôorganisation de 2 missions dôAT- Court-terme : Gestion de la masse salariale, Ingénierie de formation ; 

¶ lôappui ¨ lô®laboration du plan de formation 2015 de la DRH/ONEA. 

2.2.3 Assistance ¨ la ma´trise dõouvrage communale  

Une convention de partenariat avec un d®lai dôex®cution de 3 ans a ®t® sign®e entre lôONEA et la SNV en 2013 
pour lôappui ¨ la mise en îuvre des PSA dans quatre communes (Kombissiri, Manga, Ziniar® et Dori). Dans ce 
partenariat, la SNV en tant que structure exp®riment®e dans lôaccompagnement apportera son savoir-faire aux 
communes pour lôex®cution des actions planifi®es en vue de leur autonomisation dans la ma´trise dôouvrage 
communale en assainissement.  

La SNV accompagne les communes dans la réalisation des actions suivantes : 

¶ la formation des acteurs communaux ; 

¶ la formation des artisans et la réalisation des ouvrages ; 

¶ la mise en place des services assainissement dans les communes ;  

¶ lô®laboration des plans opérationnels des communes ; 

¶ la contractualisation des activit®s dôing®nierie sociale avec les associations locales. 

2.2.4 Partenariat avec les soci®t®s dõeau  

Au cours de lôann®e 2014, lôONEA a maintenu sa coop®ration avec les structures et soci®t®s îuvrant dans le 
secteur de lôeau et lôassainissement.  

Ainsi, dans le cadre du renforcement des capacit®s des soci®t®s sîurs, lôoffice ¨ travers des conventions de 
partenariat et en tant que Mentor1 a accueilli des missions de benchmarking des soci®t®s de distribution dôeau de 
la Guinée, du Mali, de Centrafrique, du Tchad, du Burundi, du Benin, de lôAngola et du Togo. Les visites ont 
surtout port® sur le renforcement des capacit®s dans les domaines du m®tier de lôeau (gestion client¯le, 
r®duction des pertes dôeau, optimisation de la production, maintenance des équipements, évaluation des projets, 
etc.). 

                                                        
1 Conseiller, guide 
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En retour, lôONEA en tant que Mentee2 a aussi effectué une visite à la Société Wallonne des Eaux en Belgique 
courant mai 2014 sur lôam®lioration des performances suivi dôune visite diagnostic de lôorganisation par cette 
dernière à Ouagadougou en janvier 2015. 

La soci®t® des eaux de Marseille a aussi accompagn® lôONEA ¨ travers une ®tude pour la construction dôun 
centre dôappel t®l®phonique. 

2.2.5 Comit® de supervision des activit®s de lõONEA 

La 6ème réunion du comit® de supervision des activit®s de lôONEA sôest tenue le 20 juin 2014. Pr®sid®e par le 
Directeur G®n®ral de la Coop®ration repr®sentant le Ministre de lôEconomie et des Finances, elle a regroupé 
plusieurs bailleurs de fonds résidents au Burkina Faso (AFD, BOAD, KFW, DANIDA, GIZ, Banque Mondiale), les 
repr®sentants du MEAHA, du MICA, de la ligue des consommateurs, de lôassociation des municipalit®s du 
Burkina, des associations intervenant dans le secteur de lôeau et de lôassainissement, les auditeurs techniques et 
financiers sur lôanalyse des performances de lôONEA.  

Le comité a apprécié les bonnes performances de lôONEA en mati¯re dôeau potable ainsi que les efforts 
consentis en matière dôassainissement. 

III. BILAN DõEXECUTION FINANCIERE 2014 

3.1 MILIEU RURAL  

3.1.1 Bilan financier global de lõAEPA 
 

Figure 2: Taux dõex®cution financi¯re par source de 
financement 

 

Tableau 29: Exécution financière global selon les 
sources de financement (en millions de FCFA) 

 

Source : Rapport dôex®cution 2014 du BPO 2014-2016 

 

Financement 
Prévision 

2014 
Dépenses 

2014 
Taux (%) 

Ressources propres 9 508,0 7 487,5 78,7 

ABS 10 207,2 9 049,6 88,7 

PTF (appui projets) 14 573,6 7 718,6 53,0 

ONG/Associations 2 341,6 1 566,5 66,9 

Communes 1 204,7 600,3 49,8 

Total 37 835,1 26 422,6 69,8 

 

Le niveau dôex®cution de lôABS est le plus élevé en raison de la bonne exécution des crédits délégués. Au niveau 
des communes, le faible taux dôex®cution pourrait sôexpliquer entre autres par la faible attractivit® des appels 
dôoffres. 

Le taux dôex®cution financi¯re globale du programme au cours de lôann®e 2014 pour lôensemble des acteurs du 
secteur est de 69,8%.  

 

                                                        
2 mentoré, personne guidée. 
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3.1.2 Bilan financier du Cadre unifi® des interventions de lôAEPA 

 
Figure 3: Taux dõex®cution financi¯re du CUI par 
source de financement 

 

Tableau 30 : Exécution financière du CUI selon les 
sources de financement (en millions de FCFA) 

 
Financem

ent 
Prévision  Dépenses  Taux (%) 

Etat 1 258,0  1 072,6 85,3  

ABS 2 083,0 1 360,1  65,3  

PTF 235,2 205,0 87,2 

Total 3 576,2 2 637,7  73,8  
Source : Rapport dôex®cution 2014 du BPO 2014-2016 

 

 
 

Le bilan financier de la mise en îuvre du cadre unifi® dôintervention est de 73,8%. Le faible taux au niveau de 
lôex®cution de lôABS pourrait sôexpliquer par les effets conjugués du retard dans la transmission des pièces 
justificatives et la fermeture anticipée du CID. 
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3.1.3. Bilan financier des r®alisations des ouvrages dôAEP 

La dotation budgétaire révisée consacrée à la réalisation et à la réhabilitation dôouvrage dôAEP au titre de lôann®e 2014 est de 27 751,5 millions de FCFA. Le montant total 
dépensé pour ces travaux est de 19 785,3  millions de FCFA avec 2 982,8 millions de FCFA investis hors programmation. Le taux dôex®cution issu de la programmation révisée 
est de 71,3%. Ce taux dôex®cution est sup®rieur ¨ celui de 2013 qui ®tait de 71,2%. 

Tableau 31: Bilan financier des r®alisations de nouveaux ouvrages dõAEP (en millions de FCFA) 

Régions 

Forages neufs Puits neufs AEPS neuves 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 
Taux de 

réalisation 
(100*b/a) 

en % 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 
Taux de 

réalisation 
(100*b/a) 

en % 

program- 
mation 
révisée 

(a) 

Réalisations 

Taux  
(100*b/a) 

en % 

Issues de 
la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Issues de 
la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Issues de 
la 

program- 
mation 

(b) 

Hors 
program- 
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du Mouhoun 716,1 336,9 8,0 344,9 47,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 827,4 0,0 827,4 91,9 

Cascades 659,9 594,3 126,0 720,3 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre 580,9 470,1 0,0 470,1 80,9 0,0 10,0 0,0 10,0 - 0,0 232,2 0,0 232,2 - 

Centre-Est 1 046,4 945,6 101,7 1 047,3 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 450,0 247,5 129,9 377,4 55,0 

Centre-Nord 1 433,8 1 182,2 0,0 1 182,2 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1 069,6 880,4 0,0 880,4 82,3 

Centre-Ouest 1 023,5 1 023,5 305,2 1 328,7 100,0 0,0 11,2 0,0 11,2 - 1 320,0 1 050,3 0,0 1 050,3 79,6 

Centre-Sud 598,0 527,9 155,5 683,4 88,3 5,5 2,6 6,9 9,5 48,0 782,0 489,8 0,0 489,8 62,6 

Est 1 725,7 1 512,8 0,0 1 512,8 87,7 243,8 76,3 0,0 76,3 31,3 914,8 683,4 0,0 683,4 74,7 

Hauts-Bassins 675,1 583,0 0,0 583,0 86,4 0,0 25,0 25,0 50,0 - 212,3 95,8 0,0 95,8 45,1 

Nord 850,6 706,2 0,0 706,2 83,0 7,3 7,3 0,0 7,3 99,9 907,6 544,6 359,0 903,6 60,0 

Plateau Central 1 298,5 1 216,5 0,0 1 216,5 93,7 15,0 15,0 0,0 15,0 100,0 539,0 377,3 106,9 484,2 70,0 

Sahel 1 106,4 506,2 71,2 577,5 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1 599,9 240,0 691,7 931,6 15,0 

Sud-Ouest 155,7 127,7 71,8 199,4 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 295,0 220,5 0,0 220,5 74,7 

National 11 870,6 9 732,8 839,5 10 572,3 82,0 309,6 147,4 31,9 179,3 47,6 8 990,2 5 889,0 1 287,5 7 176,4 65,5 
Source : Rapport  16eme CRP 
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Au titre des réalisations des nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable, le montant total dépensé sur la prévision révisée  de 21 170,4 millions de FCFA est de 15 769,3 millions de FCFA, 
soit un taux dôex®cution financi¯re 74,5%. En outre, le montant dépensé hors programmation est évalué à 2 158,8 millions de FCFA.  

Tableau 32: Bilan financier des r®habilitations dõouvrages dõAEP (en millions de FCFA) 

Régions 

Forages réhabilités Puits réhabilités AEPS réhabilitées 
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H
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m
a

ti
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T
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+
c
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Boucle du 
Mouhoun 

107,9 69,3 0 69,3 64,2 2,2 1,5 0 1,5 68,2 678,9 229,1 0 229,1 33,8 

Cascades 10,5 8,9 0 8,9 84,8 0 0 0 0 - 350 214,2 0 214,2 61,2 

Centre 0 16 0 16 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Est 51,9 50,4 6,7 57,1 97 1,8 0,8 0 0,8 41,7 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 293,2 229,2 0 229,2 78,2 0 0 0 0 - 309,5 114,3 0 114,3 36,9 

Centre-Ouest 122 38 0 38 31,1 2,3 2,3 0 2,3 100 779,6 315,1 0 315,1 40,4 

Centre-Sud 91,6 65,5 0 65,5 71,5 0 0 0 0 - 75 28,8 0 28,8 38,4 

Est 494,7 489,8 315,1 804,8 99 0 0 0 0 - 590 182 0 182 30,8 

Hauts-Bassins 70 65,1 8,9 74 93 0 0 0 0 - 420 365 0 365 86,9 

Nord 109,1 109,1 0 109,1 100 0 0 0 0 - 793,9 770,1 116,9 886,9 97 

Plateau 
Central 

37,8 37,8 0 37,8 100 0 0 0 0 - 0 0 89,4 89,4 - 

Sahel 259,1 222,6 19 241,6 85,9 1,5 1,5 0 1,5 100 120 32,8 0 32,8 27,3 

Sud-Ouest 6,7 6,4 3,9 10,3 95 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

National 1 654,5 1 408,0 353,6 1 761,6 85,1 7,8 6,1 0 6,1 77,6 4 116,9 2 251,4 206,3 2 457,7 54,7 

Source : Rapport  16eme CRP 
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Tableau 33: Bilan financier des extensions (en millions de FCFA) 

Régions 

Extension d'AEPS 
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c
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T
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+

c
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Boucle du Mouhoun 30 30 109,9 139,9 100 

Cascades 47 18,8 13,2 32 40 

Centre 120,7 0 0 0 0 

Centre-Est 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 311 122,6 0 122,6 39,4 

Centre-Ouest 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 0 0 0 0 - 

Est 0 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 3,5 3,5 0 3,5 100 

Nord 154 154 0 154 100 

Plateau Central 0 0 0 0 - 

Sahel 108,2 21,6 141,1 162,7 20 

Sud-Ouest 27,5 0 0 0 0 

National 801,9 350,5 264,1 614,7 43,7 

Source : Rapport  16eme CRP 

Au titre des réhabilitations et extensions dôouvrages d'approvisionnement en eau potable, le montant total dépensé sur la 
prévision révisée  de 6 581,1 millions de FCFA est de 4 016,0 millions de FCFA, soit un taux dôex®cution financi¯re 61%. 
En outre, le montant dépensé hors programmation pour les réhabilitations est évalué à 824,0 millions de FCFA. 

 

Figure 4: Répartition des dépenses par nature des travaux d'AEP 

 
Source : Rapport  16eme CRP 

 

La plus grande partie des dépenses de lôannée porte sur les réalisations de forages (49%). 
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3.1.4. Bilan financier des r®alisations des ouvrages dõAEUE (en millions de FCFA) 

La dotation budgétaire révisée consacrée à la construction et ¨ la r®habilitation dôouvrage dôAEUE au titre de lôann®e 2014 est de 6 507,9 millions de FCFA. Le montant total 
dépensé pour ces travaux est de 3 771,7 millions de FCFA avec 1 404,4 millions de FCFA investis hors programmation. Le taux dôex®cution issu de la programmation révisée est 
de 58,0%. Ce taux dôex®cution est inférieur à celui de 2013 qui était de 62,1%. 

Tableau 34: Bilan financier de construction de latrines institutionnelles et publiques (en millions de FCFA) 

Régions 

Latrines dans les Ecoles Latrines dans les CSPS  Latrines publiques 

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations Taux de 
réalisation 

(100*b/a) en 
% 

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations Taux de 
réalisation 

(100*b/a) en 
% 

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations Taux de 
réalisation 

(100*b/a) en 
% 

Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du 
Mouhoun 

105,1 46,5 0,0 46,5 44,3 23,6 23,6 9,1 32,7 100,0 12,9 2,5 0,0 2,5 19,4 

Cascades 132,4 66,2 36,5 102,7 50,0 22,4 17,1 4,5 21,6 76,4 1,2 1,2 0,0 1,2 100,0 

Centre 10,5 10,5 33,1 43,6 100,0 2,6 2,3 0,0 2,3 87,3 7,8 2,5 0,0 2,5 32,4 

Centre-Est 154,0 30,7 11,2 41,9 19,9 7,2 5,9 14,1 20,0 82,0 4,2 4,2 15,9 20,1 100,0 

Centre-Nord 21,2 7,6 0,0 7,6 35,8 7,0 4,3 0,0 4,3 61,1 44,9 27,4 0,0 27,4 60,9 

Centre-Ouest 76,0 44,4 8,0 52,4 58,4 27,5 27,5 26,0 53,5 100,0 17,5 8,0 2,5 10,5 45,5 

Centre-Sud 94,4 12,0 12,5 24,5 12,8 6,0 5,5 5,5 11,0 91,7 42,0 0,0 5,0 5,0 0,0 

Est 377,8 135,2 0,0 135,2 35,8 51,7 51,7 25,3 77,0 100,0 3,0 3,0 0,0 3,0 100,0 

Hauts-Bassins 51,4 48,4 0,0 48,4 94,2 9,0 5,4 0,0 5,4 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Nord 107,8 63,0 0,0 63,0 58,5 23,0 5,1 0,0 5,1 22,3 14,0 10,0 0,0 10,0 71,4 

Plateau 
Central 

36,6 19,4 0,0 19,4 52,9 7,8 7,8 0,3 8,1 100,0 2,2 2,2 2,3 4,5 100,0 

Sahel 43,8 9,2 0,0 9,2 21,1 21,2 4,1 0,0 4,1 19,3 77,2 20,0 0,0 20,0 25,9 

Sud-Ouest 7,4 7,0 117,5 124,5 94,0 2,0 1,9 0,0 1,9 95,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Total 1 218,4 500,1 218,7 718,8 41,0 211,0 162,2 84,7 246,9 76,9 226,9 81,0 25,7 106,7 35,7 

Source : Rapport  16eme CRP 
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Tableau 35: Bilan financier de construction de latrines familiales (en millions de FCFA) 

Régions 

Latrines Familiales 

Program-mation 
révisée (a) 

Réalisations 

Taux de réalisation 
(100*b/a) en % Issue de la 

programmation (b) 
Hors 

programmation (c) 
Total (b+c) 

Boucle du Mouhoun 173,2 124,7 16,7 141,4 72,0 

Cascades 124,9 115,4 0,0 115,4 92,4 

Centre 253,4 167,1 0,0 167,1 65,9 

Centre-Est 684,7 407,2 0,0 407,2 59,5 

Centre-Nord 627,7 439,4 124,9 564,3 70,0 

Centre-Ouest 270,0 162,0 44,3 206,3 60,0 

Centre-Sud 331,9 261,3 57,3 318,6 78,7 

Est 475,1 285,1 67,3 352,4 60,0 

Hauts-Bassins 793,8 476,3 312,4 788,7 60,0 

Nord 279,8 237,8 198,8 436,6 85,0 

Plateau Central 149,4 74,7 69,1 143,8 50,0 

Sahel 286,8 176,3 10,0 186,3 61,5 

Sud-Ouest 186,1 93,1 163,8 256,9 50,0 

Total 4 636,8 3 020,4 1 064,6 4 085,0 65,1 

  Source : Rapport  16eme CRP 

 

En ce qui concerne les réalisations des nouveaux ouvrages dôassainissement, le montant total dépensé sur la prévision révisée de 
6 293,1 millions de FCFA est de 3 763,6 millions de FCFA, soit un taux dôex®cution de 59,8%. En outre, le montant dépensé hors 
programmation sô®l¯ve ¨ 1 393,8 millions de FCFA. 
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Tableau 36: Bilan financier des r®habilitations dõouvrages dõAEUE (en millions de FCFA) 

Régions 

Latrines dans les Ecoles Latrines dans les CSPS Latrines Familiales 

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations 

Taux  
(100*b/a
) en % 

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations 

Taux 
(100*b/a
) en % 

Program-
mation 

révisée (a) 

Réalisations 

Taux  
(100*b/a) 

en % 

Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Boucle du 
Mouhoun 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Cascades 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Hauts-
Bassins 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Plateau 
Central 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sahel 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sud-Ouest 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Total 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Source : Rapport  16eme CRP 

Au titre des réhabilitations lôexécution financière est nulle. Toutefois, des latrines réhabilitées en 2014 ont été recensées sur le terrain sans que lôinformation financi¯re ne soit 
communiquée aux directions régionales. 
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Tableau 37: Réalisations financières des constructions de puisards domestiques 

Régions 

Puisards domestiques 

Program-mation 
révisée (a) 

Réalisations 
Taux de 

réalisation 
(100*b/a) en % 

Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors program - 
mation (c) 

Total (b+c) 

Boucle du Mouhoun 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Cascades 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centre 1,2 1,2 0,0 1,2 100,0 

Centre-Est 1,2 1,1 0,0 1,1 95,0 

Centre-Nord 10,2 4,0 0,0 4,0 39,2 

Centre-Ouest 0,0 0,0 4,6 4,6 - 

Centre-Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Est 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hauts-Bassins 0,3 0,3 0,0 0,3 100,0 

Nord 7,4 1,5 6,0 7,5 20,0 

Plateau Central 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sahel 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sud-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Total 51,3 8,1 10,6 18,7 15,8 

Source : Rapport  16eme CRP 
 

Le niveau dôex®cution financi¯re des puisards domestiques  relativement faible (15,8%) sôexplique quôaucun acteur des 
régions des Cascades, de lôEst et du Plateau central nôa effectu® de paiement pour des raisons de lourdeur passation de 
marchés.  
 

Figure 5: Répartition des dépenses par nature des travaux 
d'AEUE 

 

 
 
 

Plus de 4/5 des dépenses sont  consacrés à la 
réalisation de latrines familiales. Ceci dénote de 
lôint®r°t accord® par les diff®rents acteurs  ¨ la 
promotion de lôassainissement familial. 

 

Source : Rapport  16eme CRP 
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3.2 MILIEU URBAIN 

3.2.1 Bilan financier global en millions de FCFA 

   Tableau 38 : Taux dõex®cution financi¯re globale 

 

Prévision Réalisation Taux (%) 

Total ONEA 28 472,0 20 618,6 72% 

Source : ONEA, 2014 
 

Le taux dôex®cution financi¯re globale est de 72%. Ce faible taux sôexplique par le retard dans  la signature des 

conventions de financement de la phase II de Ziga.  Les détails sont consignés dans les tableaux ci-dessous 

3.2.2 Bilan financier des réalisations AEP (en millions de FCFA) 

  Tableau 39 : Taux dõex®cution financi¯re de lõAEP 

Financement Prévision Réalisation Taux (%) 

Financements extérieurs 18 854,5 11 827,7 63% 

Financements propres 5 004,9 5 348,2 107% 

TOTAL 23 859,4 17 175,9 72% 

Source : ONEA, 2014 

 

Le montant financier des r®alisations du volet eau potable sô®l¯ve ¨ 17 176 millions de FCFA sur une prévision de 

23 859 millions soit un taux de réalisation de 72%. 

 

3.2.3 Bilan financier des réalisations AEUE (en milliers de FCFA) 

Tableau 40 : Taux dõex®cution financi¯re de lõAEUE 

Financement Prévision Réalisation Taux (%) 

Financements extérieurs 4 320 3 223,05 75% 

Financements propres 292,6 219,1 75% 

TOTAL 4 612,6 3 442,15 75% 

Source : ONEA, 2014 

 

Les r®alisations de lôassainissement elles sô®l¯vent ¨ 3 442,1 millions de FCFA sur une prévision de 4 612,6 millions soit 
un taux dôex®cution de 75%. 
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IV. ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS 

4.1 EAU POTABLE 

4.1.1 Milieu rural  

 
4.1.1.1 Fonctionnalité des ouvrages 

 

Tableau 41 : Taux de fonctionnalité des PEM et des AEPS en 2014 

Région 

PEM AEPS-PEA 

Nombre 
Total de 

PEM 
équipés de 

pompe 

Nombre 
Total de 

PEM 
équipés 

fonctionnels 

Nombre 
Total de 

PEM 
équipés 
en panne 

Taux de 
fonctionnalité 

(%) 

Nombre 
Total 

d'AEPS-
PEA 

Nombre 
d'AEPS 

Nombre 
de PEA 

Nombre 
d'AEPS-

PEA 
fonctionnels 

Taux de 
fonctionnalité 

(%) 

Boucle du Mouhoun 3 564  2 935  629  82,4  104  83  21  47  45,2  

Cascades 1 767  1 594  173  90,2  38  32  6  33  86,8  

Centre 2 024  1 713  311  84,6  52  31  21  51  98,1  

Centre-Est 4 487  4 381  106  97,6  45  29  16  31  68,9  

Centre-Nord 5 204  4 862  342  93,4  48  34  14  33  68,8  

Centre-Ouest 4 477  3 687  790  82,4  83  74  9  65  78,3  

Centre-Sud 3 225  2 990  235  92,7  76  47  29  65  85,5  

Est 4 430  4 094  336  92,4  70  37  33  58  82,9  

Hauts-Bassins 2 619  2 135  484  81,5  76  69  7  61  80,3  

Nord 4 016  3 363  653  83,7  120  90  30  109  90,8  

Plateau Central 3 785  3 484  301  92,0  44  29  15  27  61,4  

Sahel 3 674  3 217  457  87,6  71  41  30  52  73,2  

Sud-Ouest 2 821  2 515  306  89,2  18  17  1  15  83,3  

National 46 093  40 970  5 123  88,9  845  613  232  647  76,6  

Source: INO 2014 

 

Figure 6: Taux de fonctionnalité des PEM (%) 

 

Avec les réhabilitations, les réparations et les nouvelles 
réalisations, le taux de fonctionnalité des PEM est passé 
de 87,9% en 2013 à 88,9% en 2014 et celui des AEPS a 
baissé de 77,1% en 2013 à 76,6%.en 2014. 

Concernant les PEM, 7 régions ont un taux de 
fonctionnalité supérieur à la moyenne nationale qui est de 
88,9 %. Le nombre de PEM en panne est plus observé 
dans les régions du Centre-Ouest, le Nord, la Boucle du 
Mouhoun et les Hauts-Bassins. Les raisons sont diverses 
et sont entre autres liées à la non fonctionnalité des AUE, 
le manque de ressources financières pour les réparations 
courantes, la mauvaise qualité des ouvrages réalisés et 
l'utilisation de sources d'eau alternatives (puits 
traditionnels). 
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Figure 7: Taux de fonctionnalité des AEPS/PEA (%) 

 
 

Pour ce qui concerne les AEPS, les régions où le 
parc est bien entretenu sont le Centre, le Nord et 
les Cascades.  

5 régions ont un taux de fonctionnalité inférieur à la 
moyenne nationale. Les raisons des pannes 
constatées sont liées à la défaillance dans la 
gestion, à la source d'énergie (vols des plaques 
solaires, pannes du groupe électrogène..), 
l'insuffisance de la ressource en eau, etc... 

 

 

4.1.1.2 Taux dõacc¯s ¨ lõeau potable 

     Tableau 42 : Evolution du taux dõacc¯s ¨ lõeau potable par r®gion (%) 

Région 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Boucle du Mouhoun 42,1 45,0 47,8 49,3 50,5 54,3 59,0 60,3 59,7 

Cascades 45,4 45,8 46,9 49,1 48,4 53,0 54,6 53,5 54,3 

Centre 54,1 55,3 55,2 55,9 58,3 60,0 69,3 78,9 86,8 

Centre-Est 57,9 59,3 61,1 63,4 66,3 67,8 70,4 70,6 72,0 

Centre-Nord 62,4 62,9 63,4 64,1 62,8 65,9 69,0 70,3 71,2 

Centre-Ouest 54,4 54,7 54,9 55,0 56,9 58,0 64,3 64,5 66,3 

Centre-Sud 67,9 68,6 70,8 70,9 71,4 73,9 79,3 80,5 80,9 

Est 45,8 46,3 47,1 48,1 48,8 47,3 50,2 50,5 51,0 

Hauts-Bassins 38,0 40,6 40,7 41,4 41,7 47,7 51,7 49,5 48,8 

Nord 53,1 55,9 59,4 61,1 65,5 67,8 71,4 72,3 74,3 

Plateau-Central 66,5 68,2 70,6 69,9 71,5 71,4 77,2 77,7 78,5 

Sahel 35,2 35,1 33,9 35,3 42,2 42,9 51,8 52,6 53,0 

Sud-Ouest 64,0 65,3 65,2 63,6 62,7 66,4 68,5 71,3 70,8 

National 51,5 52,8 54,0 54,9 56,6 58,5 63,0 63,5 64,1 
Source: INO 2014 

Les réalisations et les réhabilitations faites en 2014 ont permis de desservir 298 320 personnes additionnelles en eau 
potable contre 170 878 personnes additionnelles desservies en 2013. Le taux dôacc¯s est pass® de 63,5% en 2013 ¨ 
64,1% en 2014 soit 8 207 831 personnes desservies sur une population totale de 12 810 808 personnes en milieu rural. 
Cette faible progression sôexplique entre autres par lôaccroissement annuel de la population (289 525 personnes) qui 
absorbe une grande partie des investissements. 

Le niveau de progression du taux dôacc¯s est toujours en deçà de la performance souhaitée car la cible de 65% retenue 
pour 2014 nôest pas atteinte. 

Le taux dôacc¯s pr®sente des disparit®s au niveau des r®gions. 3 régions ont atteint et même dépassé les OMD (76%). 
Par contre 5 régions (celles des Hauts-Bassins, de lôEst, du Sahel, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun) ont un 
taux dôaccès inférieur à celui national. 
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Figure 8: Evolution du taux dõacc¯s ¨ lõeau potable en milieu rural 

 

De 2006 à 2014, plus de 2,3 
millions de personnes 
supplémentaires ont été 
desservies en eau potable en 
milieu rural. 

Source : DGRE, 2014 

Lôanalyse comparative du niveau dôatteinte des OMD fait ressortir que des efforts considérables restent à fournir dans 
ces régions où les écarts restent importants. 

Figure 9: Carte comparative du taux dõacc¯s ¨ lõeau potable en milieu rural par rapport ¨ la cible OMD 

 

La mise en îuvre du PN-AEPA a permis de r®duire le nombre  de communes ayant un taux dôacc¯s inf®rieur ¨ 
65% de 229 en 2005 à 147 en 2014. 
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Figure 10: Cartes des taux dõacc¯s ¨ lõeau potable en milieu rural entre 2005 et 2014 

 
               Nombre de communes ayant un taux inférieur à 65% = 229 

 
                Nombre de communes ayant un taux inférieur à 65% = 147 

 

 




























