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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ABS 

 

: 

 

Appui Budgétaire Sectoriel 

ACF : Association Chant de Femme 

AEP : Approvisionnement en eau potable 

AEPA : Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

AEPHA : Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement 

AEUE  : Assainissement des Eaux Usées et Excréta 

AEVN  : Association Evangélique Vie Nouvelle 

AFDH : Approche Fondée sur les Droits Humains 

AMOC : Assistance ¨ la Maitrise dôOuvrage Communal 

ASBC : Agent de Santé à Base Communautaire 

ATCT : Assistance Technique Court Terme 

ATLT : Assistance Technique Long Terme 

ATPC : Assainissement Total Piloté par les Communautés 

AUE : Association des Usagers de lôEau 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BD : Base de Données 

BPO : Budget Programme par Objectif 

CAP : Connaissances Aptitudes et Pratiques 

CCEA : Cadre de Concertation sur lôEau et lôAssainissement 

CDNA/PCL : Coopération Décentralisée Nouvelle Aquitaine/Plateau Central 

CEB : Centre dôEducation de Base 

CEG : Coll¯ge de lôEnseignement Général 

CEMEau : Centre des M®tiers de lôEau 

CGES  : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CMP : Cadre de Mesure de Performance 

CNP  : Comité National de Pilotage 

COGES : Comité de Gestion 

CRP : Comité Régional de Pilotage 

CSPS  : Centre de Santé et de Promotion Sociale 

CSS  Club de Santé Scolaire  

CUCA : Cadre Unifi® de Coordination de lôAssainissement 

CUI : Cadre Unifi® dôIntervention 

DAL :     D®f®cation ¨ lôAir Libre 

DAO : Dossier d'Appel d'Offres 

DGA : Direction G®n®rale de lôAssainissement  

DGEP : Direction G®n®rale de lôEau Potable 
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DREA : Direction R®gionale de lôEau et de lôAssainissement 
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EES : Etude Environnementale et Sociale 
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ENA : Enqu°te Nationale sur lôAssainissement 

FDAL :  Fin de D®f®cation ¨ lôAir Libre 

GFB : Gestion Financière et Budgétaire  

GIRE  : Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GIZ : Coopération technique Allemande 

IEC :  Information-Education-Communication 

IMS : Intermédiation Sociale 
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KFW : Coopération Financière Allemande 
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OMT : Ma´trise d'íuvre Technique 

ONEA : Office National de lôEau et de lôAssainissement 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

OS : Objectif Stratégique 

OSA : Opérationnalisation de la Stratégie dôAssainissement :composante «Infrastructures en milieu 

rural » du  PN-AEPA 

P1-P2RS : Phase 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité alimentaire au Sahel 

PAAMU : Promotion de lôAssainissement Autonome en milieu urbain 

PCD-EPA  : Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement  

PEA/GIZ : Programme Eau et Assainissement de la GIZ 

PGES : Plan de Gestion  Environnementale et Sociale 

PHA : Promotion de lôHygi¯ne et de lôAssainissement 

PHA-BID-

UEMOA 

: Programme dôHydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA 

PHAST : Participatory for Hygiene And Sanitation Transformation 

PICOFA : Projet dôInvestissement Communautaire en Fertilit® Agricole 

PN-AEPA  : Programme National dôApprovisionnement en Eau Potable et dôAssainissement 

PN-AEUE : Programme National dôAssainissement  des Eaux Usées et Excréta 

PNDES :  Plan National de Développement Economique et Sociale 

PNGT2-3 : Programme National de Gestion des Terroirs 2 phase 3 

PO : Plan Opérationnel 

PPI : Programme Pluriannuel dôIntervention 

PPP : Partenariat Public Privé 
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SA : Service Assainissement 

SAEP : Service de lôApprovisionnement en Eau Potable 

SAMOC : Service Assistance ¨ la Maitrise dôOuvrage Communal 
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SARAR : Self-esteem, Associative Strenghts, Resourcefulness, Action planning, Responsibility 

SNV  : Association Néerlandaise de développement 

STBV : Station de Traitement de Boues de Vidange 

STD : Service Technique Déconcentré 

STEP : Station  dôEpuration  

TCM : Toilette à Chasse Manuelle 

TIC :  Technologie de lôInformation et de la Communication 

UE : Union Européenne 

UFC : Union Fraternelle des Croyants 

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour lôEnfance 

VAD : Visite A Domicile 

VIP : Ventilated Improved Pit (Latrine à fosse ventilée) 
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1 LE CONTEXTE  

 
Le Burkina Faso a adopté par arrêté ministériel du 23 mars 2017, le Programme National 

dôAssainissement des Eaux us®es et Excréta (PN-AEUE) ¨ lôhorizon 2030 qui est le cadre 

programmatique de toutes les interventions en mati¯re dôassainissement des eaux us®es et 

excréta. Lôobjectif strat®gique du programme est dôassurer un assainissement durable des eaux 

usées et excréta. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en îuvre du 

programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques (MEA, MS, MENA, MHU, 

MATD), lôONEA, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les 

associations/ONG, les privés etc. la coordination est assurée par la Direction Générale de 

lôAssainissement (DGA). 
 

Le Programme est dirigé par un Comité de revue et supervisé par un Comité National de Pilotage 

(CNP) des Programmes de la Politique Nationale de lôEau. 
 

Le pr®sent rapport pr®sente lô®tat dôavancement du PN-AEUE pour le premier semestre 2018 et  

fait ressortir les informations relatives ¨ lôavancement des activit®s sur les investissements 

structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur 

la base des rapports bilans à mi-parcours régionaux, du rapport semestriel à mi-parcours du PN-

AEUE en milieu urbain et des données du Budget Programme par Objectif (BPO) pour le volet 

rural. 
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2 PRESENTATION DU PROGRAMME  

 

 Objectifs 2.1

Lôobjectif strat®gique du PN-AEUE est dôassurer un assainissement durable des eaux us®es et 

excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants : 

- éradiquer la d®f®cation ¨ lôair libre (DAL) dans un contexte de changement de 

comportement; 

- assurer un acc¯s universel et continu des populations aux services dôassainissement 

conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ; 

- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une 

perspective de protection environnementale et sociale ; 

- d®velopper la recherche dans le domaine de lôassainissement des eaux us®es et excréta 

en soutien ¨ lôam®lioration de lôoffre technologique et des pratiques ; 

- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur. 

 

Lôobjectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats définis ci-

après. 

 

   Points clés de la dernière session 2.2

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session (mars 2018) 

 

Désignation Programmation 
physiques 

révisées au 30 juin 
2017 

Réalisations 
physiques au 31 
décembre 2017 

Programmation 
financières 

révisées au 30 
juin 2017 (en 

millions) 

Montant 
engagé au 31 

décembre 2017 

Latrines familiales neuves 49 082 23 250 4 934,3 4 454,5 

Latrines familiales réhabilitées 1950 920 51,7 44,9 

Latrines écoles neuves 765 772 1 844,8 1 836,7 

Latrines écoles réhabilitées 30 13 20 35 

Latrines CSPS neuves 220 248 767,4 588,3 

Latrines CSPS réhabilitées 30 0 8 6,3 

Latrines publiques neuves 174 205 396,2 347,7 

Latrines publiques réhabilitées 16 1 5 2,7 

Puisards domestiques neufs 6 272 1761 250,2 156,9 

       Source : Rapport bilan annuel  PN-AEUE 2017 
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3 L’AVANCEMENT DU PROGRAMME  AU NIVEAU NATIONAL  

 

 Action 1 :  Eradication de la d®f®cation ¨ lõair libre (DAL) et promotion des pratiques 3.1

ad®quates dõhygi¯ne et dõassainissement en milieu rural  

Produit 1:  La d®f®cation ¨ lõair libre  est abandonn®e dans lõensemble des villages 
administratifs 

Des actions de promotion de lôassainissement telles que la mise en îuvre de lôATPC, des 

campagnes de sensibilisation (la campagne Faso-Toilettes, la communication de masse et de 

proximit®é), ont ®t® men®es. La mise en îuvre de lôATPC au niveau village passe par des 

activités qui sont : le pré-déclenchement, le déclenchement, la déclaration et la certification de 

lô®tat de FDAL. Ce sont des  Associations, des ONG et des PTF qui mettent en îuvre ces 

activit®s sur le terrain, avec  lôappui de la Direction G®n®rale de lôAssainissement et des Directions 

Régionales de lôEau et de lôAssainissement. 

 

Tableau 2 : Suivi des activités de lôATPC dans les régions 
 

Régions Nbre de Villages 
pré-déclenchés 

Nbre de villages 
déclenchés 

Nbre de villages 
déclarés FDAL 

Nbre de village 
certifiés FDAL 

Boucle du Mouhoun 14 5 0 0 

Cascades 0 31 0 0 

Centre 0 0 0 0 

Centre-Est 0 0 0 0 

Centre-Nord 24 24 24 0 

Centre-Ouest 76 76 0 8 

Centre-Sud 0 0 0 0 

Est 75 75 46 30 

Hauts-Bassins 38 38 0 0 

Nord 0 0 0 0 

Plateau Central 0 0 0 0 

Sahel 238 109 42 11 

Sud-Ouest 0 0 0 0 

Total national 465 358 112 49 

Source : Rapports bilans régionaux semestriels  

 

Pour ce premier semestre de lôann®e 2018,  les acteurs de mise en îuvre de lôATPC ont effectu® 

des activités de pré-déclenchement dans 465 villages et déclenché 358 villages. Sur ces 358 

villages déclenchés, 112 sont déclarés FDAL soit 31,3% et 49 ont été certifiés FDAL soit environ 

10%. Trois régions (Centre-Nord, Est et Sahel) sont celles qui enregistrent des villages ayant 

abandonn® la d®f®cation ¨ lôair libre avec un pic de 46 villages pour lôEst. Cette derni¯re enregistre 

le plus fort taux de villages certifiés FDAL.  
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Par ailleurs, on note des initiatives dans certaines régions comme le Centre-Ouest qui a déclenché 

douze (12) villages dans le cadre de la réalisation des latrines semi-finies. Lôobjectif de cette 

initiative ®tait de susciter dôune part lôautor®alisation des ouvrages dôassainissement par les 

ménages non b®n®ficiaires et dôautre part dôamener les b®n®ficiaires ¨ la construction des 

superstructures de leurs latrines. 

 

Cependant, on note une absence totale  dôactivit®s dôATPC dans les régions du Centre, du Centre- 

Est, du Centre-Sud, du Nord et du Plateau Central.  

 

3.1.1 Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques 
dõhygi¯ne et dõassainissement  

 

a) Promotion des bonnes pratiques  dõhygi¯ne en milieu rural par le biais des m®dias 

 
Tableau 3 : Activités de promotion des bonnes pratiques dôhygi¯ne en milieu rural par le biais des médias 

Région Sensibilisation de masse  
par les médias  

(nombre dõ®missions) 

Thèmes 

Boucle du Mouhoun 462 

- Construction et utilisation des latrines 
- Entretien des latrines 
- Lavage de mains ¨ lôeau et au savon 
- Hygiène 
 Cascades 0   

Centre 0 
 

Centre-Est 0   

Centre-Nord 2 

 -Lavage des mains ¨ lôeau et au savon; 
- Consommation dôeau s¾re 
- Gestion de lôhygi¯ne menstruelle 
- Utilisation et entretien des toilettes 

Centre-Ouest 0 
-  

Centre-Sud 0 
-  

Est 186 -  Inconvénients de la défécation l'air libre 
 

Hauts-Bassins 0 
¶  

Nord 0 - 

Plateau Central 0   

Sahel 19 

- Construction des toilettes 
- Utilisation et entretien des latrines 
- Lavage des mains au savon 
 

Sud-Ouest 0 
-  

Total national 669 

- Inconvénients de la défécation l'air libre 
- Construction, utilisation et entretien des latrines  
- Lavage de mains ¨ lôeau et au savon  
- Gestion Hygiénique des Menstrues, 
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Région Sensibilisation de masse  
par les médias  

(nombre dõ®missions) 

Thèmes 

- Lôhygi¯ne des mains 
- Les maladies liées au péril fécal 
- Utilisation s®curis®e de lôeau de boisson en milieu scolaire 
- Gestion des déchets domestiques 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 
Il faut dire que ces activités de sensibilisation de masse ont permis de toucher des milliers de 

personnes dont lôestimation du nombre demeure difficile. La région de la Boucle du Mouhoun a 

réalisé un grand nombre dô®missions de sensibilisation de masse par les m®dias et cela pourrait 

sôexpliquer par lôorganisation de la nuit de lôassainissement  qui a été finalement reportée. 

 

a) Promotion des bonnes pratiques  dõhygi¯ne en milieu rural à travers des 
sensibilisations de proximité (VAD, théâtres forums, outils PHA dans les institutions et 
lieux publicsé) 
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Tableau 4 : Promotion des bonnes pratiques dôhygi¯ne par le biais dôactivit®s de proximité en milieu rural 
 

Région Sensibilisatio
n de 

proximité 
(nombre de 
personnes 
touchées) 

Nombre 
d'écoles 
touchées 

Nombre 
d'élèves 
touchés 

Nombre 
de centres 
de santé 
touchés 

Nombre de 
lieux publics 

(marché, 
gare, lieux de 
cultes, etc) 

Nombre 
total de 

personnes 
touchées 

thèmes 

Boucle du 
Mouhoun 

20 000 45 2 621 5 92 22 621 

- Construction et utilisation des latrines 
- Entretien des latrines 
- Lavage de mains ¨ lôeau et au savon 
- Hygiène 
 

Cascades 0 0 0 0 0 0   

Centre 10 2 ND 0 8 ND 
- Utilisation et entretien des latrines ; 
- Lavage des mains ̈  lôeau et au savon 

Centre-Est 209 0 0 0 0 0   

Centre-Nord 14 382 237 2 918 0 237 14 619 

- Lave de mains au savon ; 
- Consommation dôeau s¾re 
- Gestion de lôhygi¯ne menstruelle 
- Utilisation et entretien des toilettes 

Centre-Ouest 27 614 0 0 0 29 27 614 

- Importance de la construction et utilisation des latrines dans les 
ménages 

- Lave de mains au savon ; 
- conservation et consommation dôeau s¾re 
- Bonnes pratiques dôhygi¯ne 

Centre-Sud 1 025 5 ND 0 0 1 025 
- Construction et utilisation des latrines 
- Sensibilisation sur les bonnes pratiques dôhygi¯nes 

Est 2 917 
     

-  Inconvenants de la défécation l'air libre 

Hauts-Bassins 0 27 ND 0 0 ND 

- Utilisation s®curis®e de lôeau de boisson en milieu scolaire 
- Lutte contre le péril fécal « le revers de la médaille » 
- Hygiène en milieu rural 

¶  
Nord 0 0 0 0 0 0 

 

Plateau Central 0 0 0 0 0 0   
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Région Sensibilisatio
n de 

proximité 
(nombre de 
personnes 
touchées) 

Nombre 
d'écoles 
touchées 

Nombre 
d'élèves 
touchés 

Nombre 
de centres 
de santé 
touchés 

Nombre de 
lieux publics 

(marché, 
gare, lieux de 
cultes, etc) 

Nombre 
total de 

personnes 
touchées 

thèmes 

Sahel 35 839 61 1 105 8 6 36 944 

- construction des toilettes 
- utilisation et entretien des latrines 
- lavage des mains au savon 
 

Sud-Ouest 17 286 42 782 0 0 18 068 

- Construction, utilisation et entretien des latrines   
- Gestion  Hygiénique des Menstrues, 
- Lôhygi¯ne des mains 
- les maladies liées au péril fécal 
- Gestion des déchets domestiques 

Total national 119 282 419 7 426 13 372 120 891 

- Inconvénients de la défécation l'air libre 
- Construction, utilisation et entretien des latrines  
- Lavage de mains ¨ lôeau et au savon  
- Gestion  Hygiénique des Menstrues, 
- Lôhygi¯ne des mains 
- les maladies liées au péril fécal 
- Utilisation s®curis®e de lôeau de boisson en milieu scolaire 
- Gestion des déchets domestiques 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
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Au cours du premier semestre de 2018, les acteurs de lôassainissement ont men® plusieurs 

activit®s de promotion des bonnes pratiques dôhygi¯ne et dôassainissement  dans les m®nages, 

dans 419 établissement scolaires et centres de formation, dans 13 centres de santé et dans 372  

lieux publics (marchés, gares lieux de cultes..). Ces activités se sont menées  à travers des 

sensibilisations de proximité (VAD, causeries débats,  théâtres forums) dans les ménages et la 

vulgarisation des stratégies PHA dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics.  

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces campagnes de sensibilisations sur 

lôensemble du territoire  et ont porté  principalement sur : 

- les inconvénients de la défécation à l'air libre ; 

- la construction, lôutilisation et lôentretien des latrines ;  

- le lavage des mains ¨ lôeau et au savon ; 

- la gestion  hygiénique des menstrues ; 

- les maladies liées au péril fécal et leurs barrières ; 

- lôutilisation s®curis®e de lôeau de boisson dans les m®nages et en milieu scolaire ; 

- lôhygiène du milieu 

- la gestion des déchets domestiques 

- etc. 

Ces actions de communication pour le changement de comportement ont permis de touché 

120 891 personnes dont 7 426 élèves. Il faut noter que certaines régions et acteurs de mise en 

îuvre, nôont pas pu capitaliser ces actions de sensibilisation ainsi que  le dénombrement de 

personnes touchées par leurs activités. 

 

 Action 2 : Eradication de la d®f®cation ¨ lõair libre et promotion des pratiques 3.2

ad®quates dõhygi¯ne et dõassainissement en milieu urbain 

3.2.1 Produit 1 : La d®f®cation ¨ lõair libre est abandonnée dans lõensemble des secteurs  
urbains 

 
Les activit®s de fin de d®f®cation ¨ lôair libre en milieu urbain, devraient se r®aliser conform®ment ¨ 

la stratégie FDAL en milieu urbain. Cependant, cette strat®gie nôest pas encore ®labor®e. Pour son 

élaboration, un consultant est en cours de recrutement par lôONEA avec lôappui financier de la GIZ. 

La r®union de cadrage pour le d®marrage de lô®tude se teindra courant juillet 2018. 

 

Par ailleurs, près de cinq (05) émissions ont été réalisées dans la ville de Ouagadougou pour le 

changement de comportement en mati¯re dôhygi¯ne et dôassainissement par le canal des radios et 

télévisions. Ces émissions ont été réalisées dans le cadre de la campagne Faso Toilettes et de la 

Journée Mondiale de la Femme par des partenaires techniques et financiers avec lôappui de la  

Direction G®n®rale de lôAssainissement. Dans le cadre de la Nuit de lôAssainissement 2018 prévue 

par la DREA Boucle du Mouhoun (qui finalement nôa pas eu lieu), une émission radiophonique a 

été animée en français à la radio Omega FM par la Direction Régionale de la Boucle du Mouhoun 

avec lôappui de la Direction G®n®rale de lôAssainissement. Lôauditoire de ces ®missions est estimé 

à plus de trois (3) millions dôhabitants.  
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Aussi dans le cadre des campagnes de communication pour le changement de comportement, la 

Direction G®n®rale de lôAssainissement a anim® deux jeux WASH United dont lôun ̈  lô®cole 

Nabonswend® pour lôassociation Amélioration du Cadre de Vie au secteur 32 (arrondissement 7) 

de la ville de Ouagadougou avec plus de 100 élèves et lôautre pour environ 500 personnes de 

Kamboins® en appui ¨ lôassociation Jeunesse en Mouvement pour le Développement Durable.  

 
3.2.2 Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques 

dõhygi¯ne et dõassainissement  
 
Aucune donnée disponible dans cette section. 
 
 

 Action 3 : R®alisation de lõAcc¯s universel et continu aux services dõassainissement 3.3

en milieu rural 

 
3.3.1  Produit 1 : D®veloppement de lõassainissement familial en milieu rural 

(conform®ment ¨ lõAFDH et aux normes en vigueur)  
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Tableau 5: Bilan physique des réalisations de latrines familiales et de puisards domestiques neufs en milieu rural 

 
 Latrines Familiales  Puisards domestiques 

Région Program-
mation initiale 

(a) 

Réalisations Program-
mation initiale 

(a) 

Réalisations 

Issues de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Taux de 
réalisation 

(100*b/a) en % 

Issues de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program - 
mation (c) 

Total 
(b+c) 

Taux de 
réalisation 

(100*b/a) en % 

Boucle du 
Mouhoun 

3023 1 343 206 1 549 44,4 297 271 91 
362 91,2 

Cascades 1 175 830 0 830 70,6 0 - 0 0 - 

Centre 2 024 264 30 294 13,0 25 0 0 0 0,0 

Centre-Est 2 028 27 89 116 1,3 0 - 0 0 - 

Centre-Nord 1 049 356 30 386 33,9 0 - 0 0 - 

Centre-Ouest 1 350 123 0 123 9,1 0 - 10 10 - 

Centre-Sud 3 748 576 37 613 15,4 0 - 0 0 - 

Est 1 250 495 0 495 39,6 0 - 0 0 - 

Hauts-Bassins 6 257 3 509 1 108 4 617 56,1 2 051 1 051 337 1 388 51,2 

Nord 795 522 200 722 65,7 0 - 0 0 - 

Plateau Central 1 794 963 187 1 150 53,7 90 23 0 23 25,6 

Sahel 2 069 262 0 262 12,7 0 89 0 89 - 

Sud-Ouest 1 730 914 0 914 52,8 0 - 0 0 - 

Total national 28 292 10 184 1 887 12 071 36,0 2 463 1 434 438 1 872 58,2 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

  



Rapport d’avancement semestriel du PN-AEUE - rapport semestriel d’avancement  

 

18 

Pour une programmation initiale de 28 292   latrines familiales, 10 184 latrines ont été réalisées soit un 

taux de réalisation de 36% au 30 juin 2018. Quatre régions se distinguent par leur taux élevés. Ce sont : 

Cascades (70,6 %), Hauts-Bassins (56,1%), Plateau Central (53,7%) et Sud-Ouest (52,8%). Les plus 

faibles taux sont constatés au niveau du Centre-Est (1,3%) et du Centre-Ouest (9,1%). Ces faibles taux 

sôexpliquent par le fait que le premier semestre a ®t® consacr® au recrutement des prestataires charg®s 

de la réalisation des ouvrages et à la signature des contrats qui ont connu un retard dû aux mouvements 

de grèves des agents des finances. 

Par ailleurs, 1 887 latrines ont ®t® r®alis®es en hors programmations par lôensemble des 13 r®gions, 

faisant passer le nombre de nouvelles réalisations à 12 071 latrines familiales. La plupart de ces 

ouvrages sont des latrines semi-finies majoritairement réalisés par les  directions régionales en charge 

de lôassainissement. Les efforts doivent se poursuivre pour am®liorer les taux de r®alisation dôune part et 

dôautre part  pour lôach¯vement des latrines semi-finies par les ménages. 

Quant aux puisards domestiques, 1 434 ont été réalisées sur une prévision initiale de 2 463 soit un taux 

de réalisation de 58,2%. Seules trois régions (Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins et Plateau Central) ont 

réalisé des puisards.  La région des Hauts-Bassins a programmé 2 051   puisards à travers les acteurs 

de mise en îuvre que sont WWH et PHA/BID-UEMOA et elle a pu atteindre les 50%. La Boucle du 

Mouhoun est à 90% dôex®cution et le Plateau Central est au quart de ses prévisions.
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Tableau 6: Situation des réhabilitations de latrines familiales 

 

Région Programmation 
initiale(a) 

Réhabilitations Taux  
(100*b/a) en 

% 
Issues de la 

programmation (b) 
Hors 

programmation 
(c) 

Total (b+c) 

Boucle du Mouhoun 0 - 0 0 - 

Cascades 150 59 0 59 39,3 

Centre 0 - 0 0 - 

Centre-Est 0 - 0 0 - 

Centre-Nord 0 - 0 0 - 

Centre-Ouest 0 - 0 0 - 

Centre-Sud 0 - 13 13 - 

Est 0 - 0 0 - 

Hauts-Bassins 0 - 1 059 1 059 - 

Nord 0 - 0 0 - 

Plateau Central 200 50 0 50 25,0 

Sahel 0 - 0 0 - 

Sud-Ouest 0 - 0 0 - 

Total  National 350 109 1 072 1 181 31,1 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

Pour cette ann®e 2018, la plupart des r®gions nôont pas programm® de r®habiliter des latrines familiales. 

Sur les 350 programmées par les régions (Cascades et Plateau Central), 109 ont été réhabilitées soit un 

taux de 31,1%. Par ailleurs, 1059 latrines ont été réhabilitées en hors programmation par la région des 

Hauts Bassins portant ainsi le nombre total à 1072 au 30 juin 2018. Cette hors programmation pourrait 

sôexpliquer par la non disponibilit® des programmations de WHH et lôADAE au moment de la 

programmation initiale.  
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3.3.2 Produit 2 : D®veloppement du service de lõassainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural 
 

a) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles  
 

Tableau 7: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural 
 
Régions Ecoles 
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Boucle du Mouhoun 18 2 6 0 0 0 6 0 33,3 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Cascades 2 0 0  0  0 0 0,0 - 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Centre 15 2 4 0 0 0 4 0 26,7 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Centre-Est 0 0 - - 9 2 9 2 - - 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Centre-Nord 18 0 4 0 6 6 10 6 22,2 - 0  - - 0 0 0 0 - - 

Centre-Ouest 18 7 3 1 2 1 5 2 16,7 14,3 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Centre-Sud 9 5 1 1 4 3 5 4 11,1 20 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Est 12 2 0 0 27 0 27 0 0,0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 
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Hauts-Bassins 23 0 23 5 0 0 23 5 100,0 - 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Nord 11 1 4 1 0 0 4 1 36,4 100 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Plateau Central 17 1 4 0 0 0 4 0 23,5 0 0 0 - - 0 0 40 20 - - 

Sahel 42 1 31 0 0 0 31 0 73,8 0 0 0 - - 40 20 0 0 - - 

Sud-Ouest 20 10 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0 0 - - 0 0 40 20 - - 

Total national 205 31 80 8 50 12 130 20 43,4 32,3 0 0 - - 40 20 0 0 - - 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
 

Le bilan au premier semestre, donne un taux de réalisation 43,4% de latrines dans les établissements scolaires en milieu rural. On note 

100% de réalisation pour la Région des Hauts-Bassins et elle est suivie par celle du Sahel (73,8%). On note aussi que 50 blocs de latrines 

ont été réalisés en hors programmation donnant un total de réalisation de 130 latrines dont 20 effectivement réservées aux filles.  

 

Les faibles taux dôex®cution sôexpliquent essentiellement par le fait que le premier semestre a été consacré au recrutement des prestataires 

chargés de la réalisation des ouvrages et à la signature des contrats qui ont été retardés par les mouvements de grèves des agents du 

MINEFID. 
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b) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé  

 

Tableau 8 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural 
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Boucle du Mouhoun 1 1 0 1 100,0 0 - - - - 

Cascades 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

Centre 8 0 0 0 0 0 - 0 0 - 

Centre-Est 3 0 2 2 0 0 - 0 0 - 

Centre-Nord 9 0 6 6 0 0 - 0 0 - 

Centre-Ouest 3 0 8 8 0 0 - 0 0 - 

Centre-Sud 7 0 0 0 0 0 - 0 0 - 

Est 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - 

Hauts-Bassins 0 - 3 3 - 0 - 0 0 - 

Nord 2 1 0 1 50 0 - 0 0 - 

Plateau Central 3 0 0 0 0 0 - 0 0 - 

Sahel 28 0 0 0 0 0 - 4 4 - 

Sud-Ouest 7 3 1 4 42,9 0 - 0 0 - 

Total national 72 5 20 25 6,9 0 - 4 4 - 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
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Dans les centres de santé, 5 blocs de latrines ont été réalisées sur 72 prévus soit un taux de réalisation 

de 6,9% au premier semestre en milieu rural. Cependant 20 nouveaux blocs de latrines ont été réalisés 

en hors programmation faisant passer le nombre total à 25 blocs.  Ces réalisations en hors 

programmation dénotent encore une fois de plus la non maitrise des programmations par les acteurs.  

Bien quôaucune r®gion nôai prévu de réhabiliter des latrines dans les centres de santé, on note 4 blocs 

réhabilités en hors programmation au Sahel par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés. 
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c) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics 

Tableau 9 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines publiques en milieu rural 
Lieux publics 

Provinces 
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Boucle du Mouhoun 4 0 1 1 0,0 0 - 0 0 - 

Cascades 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

Centre 10 2 2 4 20,0 0 - 0 0 - 

Centre-Est 7 0 3 3 0,0 0 - 0 0 - 

Centre-Nord 4 0 4 4 0,0 0 - 0 0 - 

Centre-Ouest 8 2 2 4 25,0 0 - 0 0 - 

Centre-Sud 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

Est 1 0 0 0 0,0 0 - 0 0 - 

Hauts-Bassins 1 1 0 1 100,0 0 - 0 0 - 

Nord 2 1 0 1 50,0 0 - 0 0 - 

Plateau Central 19 1 1 2 5,3 0 - 0 0 - 

Sahel 10 6 1 7 60,0 0 - 0 0 - 

Sud-Ouest 6 3 0 3 50,0 0 - 0 0 - 

Total national 72 16 14 30 22,2 0 - 0 0 - 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

Au premier semestre, pour une programmation initiale de 72 blocs de latrines dans les lieux publics seulement 16 blocs ont été réalisés soit un taux de 

réalisation de 22,2%. Cependant 14 autres blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation. Pour ce qui est des réhabilitations, aucune 

activit® nôa ®t® signalé. 
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d) Situations des programmations physiques révisées de nouvelles latrines  
 

Tableau 10 : Programmation physique révisée des latrines (familiales, écoles, CSPS, lieux publics) 

Région Ecoles et Centres de 
formation 

Centres de santé Lieux publics Latrines Familiales Puisards domestiques 

Programmati
on initiale 

Programmation 
révisée 

Programmati
on initiale 

Programmati
on révisée 

Programmatio
n initiale 

Programmation 
révisée 

Programmatio
n initiale 

Programmatio
n révisée 

Programmati
on initiale 

Programmatio
n révisée 

Boucle du 
Mouhoun 

18 33 1 13 4 5 
       3 023           4 633              297              388    

Cascades 2 10 0 9 0 3        1 175           1 382                -                  -      

Centre 15 19 8 4 10 12        2 024           1 734                25                -      

Centre-Est 0 29 3 13 7 13        2 028           1 382                -                  -      

Centre-Nord 18 149 9 17 4 5        1 049           1 016                -                  -      

Centre-Ouest 18  28 3 10  8 10        1 350             900               -                  -      

Centre-Sud 9 10 7 7 0 0        3 748           3 833                -                  10    

Est 8 36 1 3 1 3        1 250           1 550                -                  -      

Hauts-Bassins 23 23 0 5 1 1        6 257           8 336           2 051           1 675    

Nord 7 25 0 13 11 3           795           1 834                -                  -      

Plateau Central 16 16 3 3 19 19        1 794           1 794                90                -      

Sahel 33 101 0 17 0 19        2 069           2 495                -                200    

Sud-Ouest 20 23 7 11 6 4        1 730           1 720                -        

Total national 187 502 42 125 71 97 28292 32609        2 463           2 273    

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
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Comme le prévoyait le rapport de programmation de 2018, les programmations initiales ont été révisées 

par les acteurs au cours du premier semestre. Cela sôexplique en partie par le fait que certains 

partenaires (ONG/AD) ne disposaient pas de leur programmation en d®but dôann®e et dôautres ¨ cause 

des réaménagements budgétaires. 

En effet, au niveau des écoles les programmations ont été revues à la hausse dans toutes les régions et 

globalement, on est passé de 187 à 502 latrines soit une hausse de 168%. Il en est de même pour les 

centres de santé et les lieux publics qui ont vu leur programmation passer respectivement de 42 à 125 et 

de 71 à 97 blocs de latrines. 

Pour les latrines familiales, les programmations sont passées de 28 292 à 32 609 soit une hausse 

dôenviron 15% des latrines. Pour ce qui est des puisards domestiques, on constate une baisse dôenviron 

7%. 

On constate dans lôensemble, que les programmations ont ®t® revues à la hausse.  Huit (08) régions ont 

vu leur programmation à la hausse tandis que quatre régions ont procédé à une réduction de leur 

programmation avec une forte baisse de 646 latrines pour la région du Centre-Est. On note que la 

plupart des programmations des DREA ont connu une révision à la baisse due à la régulation budgétaire 

intervenue au cours du premier semestre. Cette r®gulation sur le Budget de lôAEUE d®j¨ faible pourrait 

impacter négativement sur lôatteinte des cibles en fin dôann®e. 
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e) Situations des programmations physiques révisées de latrines à réhabiliter 
 

Tableau 11 : Programmation révisée des réhabilitations de latrines 

 

Région 

Ecoles Centres de santé Lieux publics 
Latrines 

Familiales 
Program
mation 
initiale 

Program
mation 
révisée 

Program
mation 
initiale 

Program
mation 
révisée 

Programm
ation 
initiale 

Program
mation 
révisée 

Program
mation 
initiale 

Program
mation 
révisée 

Boucle du Mouhoun 0 1 0 2 0 0 0 0 

Cascades 0 0 0 0 0 0 150 100 

Centre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Est 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Nord 0 0 0 0 
 

0 0 0 

Centre-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Sud 0 
     

0 
 

Est 0 1 0 0 0 0 0 0 

Hauts-Bassins 0 0 0 0 0 0 0 2090 

Nord 0 2 0 0 0 0 0 0 

Plateau Central 0 0 0 0 0 0 200 0 

Sahel 16 40 0 10 0 0 0 500 

Sud-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total national 16 44 0 12 0 0 350 2690 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 
En ce qui concerne les réhabilitations des latrines, on note une révision à la hausse. Dans les 

écoles, le nombre est passé de 16 à 44 latrines à réhabiliter par seulement 4 régions : Boucle du 

Mouhoun,  Est, Nord et Sahel.  

Initialement nulle, la programmation de latrines dans les centres de santé est passée à 34 latrines. 

Cette programmation a été faite dans les régions  de la Boucle du Mouhoun des Hauts-Bassins, 

du Sahel    et du Sud-Ouest.  

Pour les latrines publiques, la programmation de réhabilitation est restée nulle.  

Pour ce qui est des latrines familiales la situation des révisions est la suivante : la région du 

Plateau Central est passée de 200 latrines à 0 ; la région des Cascades de 150 latrines à 100 

latrines et la région des Hauts Bassins qui nôavait pas initialement programmé de réhabilitations a  

prévu  de réhabiliter 2090 blocs de latrines à travers les acteurs WHH et ADAE. 

 

3.3.3 Produit 3 : Gestion durable des infrastructures dõassainissement dans les 
institutions et lieux publics en milieu rural 

 
a) Formation des acteurs communaux 
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Tableau 12: Formation des acteurs communaux en milieu rural  

Thème de formation 

N
o

m
b

re
 d

e 

S
e

s
s
io

ns 
d

e
 f

o
rm

a
ti
o

n 

N
o

m
b

re
 d

e 

c
o

m
m

u
n

e
s
 t

o
u

c
h

é
e

s
 

N
o

m
b

re
 d

e 

p
a

rt
ic

ip
a

n
ts 

N
o

m
b

re
 d

e 

fe
m

m
e

s
/f

ill
e

s
 

Profils des 
participants 

Acteurs 

C
o

û
t 

d
e

 l
a 

F
o

rm
a

ti
o

n (
X

1
0

0
0

) 

Boucle du Mouhoun 

Formation ATPC 1 8 50 8 

Maires, SG 
Directeurs écoles 
Associations 
Agents DREA et 
DPEA 

ONG Terre des 
hommes  

- 

Formation des maçons  1 8 102 0 Maçons 
Projet HA/BID-
UEMOA 

- 

Total BMH 2 8 152 8       

Cascades 

Réalisation des latrines 1 1 14 0 Maçons DREA 100 

Hygiène et 
assainissement en 
milieu scolaire 

2 1 50 30 élèves DREA 300 

Promotion de l'eau 
potable, l'hygiène et 
assainissement 

1 3 413 ND 

Promoteur Santé, 
Volontaire et 
membres du comité 
provincial 

Croix Rouge 6 645 

SARAR-PHAST et Art 
social 

1 3 40 ND 
ASBC et 
enseignants 

Association 
Munyu 

- 

Total CAS 5 8 517 30     7 045 

Centre 

Hygiène et 
assainissement  à 
lõ®cole, le  suivi, 
lõentretien  et la gestion 
des ouvrages 
dõassainissement 

1 2 40 10 

Elèves membres des 
CSS et enseignants ; 
Membres APE et 
AME 

DREA - 

Total CEN 1 2 40 10       
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Centre-Est 

Promotion de lõhygi¯ne 
et de lõassainissement 

1 
 

15 
 

 Hygiénistes   DRS-CES   

Formation des Maçons 1  7   

Réalisée avec 
lôappui 
technique de la 
DREA-CES 

 

Total Centre-Est 2  22     

Centre-Nord 

Gestion hygiénique des 
menstrues 

2 20 613 220 
CCEB, CPI, 
enseignants, agents 
de santé 

 11 215 

Gestion et lõentretien 
des points dõeau et des 
latrines scolaires 

1 20 354 137 

Membre des comités 
WASH des écoles et 
Club de santé 
scolaires 

    

Total CNR 3 20 967 357     11 215 

Centre-Ouest 

communication pour le 
développement et 
animation de groupe 

4 3 366 160 CAVQ ; points 

focaux ; SG  
DREA ; 

UNICEF 
6 531 

Centre-Sud 

Bonnes pratiques 
dõhygi¯ne et 
dõassainissement des 
latrines 

1 1 49 5 
Population 
bénéficiaires des 
latrines 

Peuple Solidaire 92,55 

Technique de 
construction de latrines 
de type Ecosan 

1 1 11 0 Maçons Peuple Solidaire 322,85 

Total CSD 2 2 60 5     415,40 

Est 

Collecte des données 
de lõassainissement 

1 27 27 1 SG des communes DREA 1 611 

Total EST 1 27 27 1     1 611 

Hauts-Bassins 

Technique de 
construction de latrines 
améliorées 

4 21 113 0 Maçons 
PHA/BID-
UEMOA ; 
GEIS 

- 

Promotion de lõHygi¯ne 
et Assainissement 

3 3 128 64 Hygiénistes GEIS   

Promotion de lõHygi¯ne 
et Assainissement en 
milieu scolaire 

3 3 96 48 
Membres des Clubs 
dôhygi¯nes des 
écoles 

GEIS   

Total HBS 10 27 337 112       

Nord 

Aucune formation 
réalisée 
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Plateau Central 

Aucune formation               

Sahel 

Gestion hygiénique des 
menstrues et EHA 

3 4 286 136 

Enseignants,  
Conseillers, 
élèves, 
AME, APE, COGES) 

Water Aid 6626,9 

Total SHL 3 4 286 136     6626,9 

Sud-Ouest 

Formation sur les 
techniques de 
réalisation et de suivi 
des ouvrages 

1 1 14 0 
Maçons, 
Fabriquants de 
dalles   

    

Total SUO 1 1 14 0       

TOTAL NATIONAL 34 102 2788 819       26 913    

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
 

Au cours de ce premier semestre, de nombreux intervenants ont tenu des sessions de formation 

en vue de lôappui et du renforcement des capacités des acteurs. Ces sessions ont embrassé 

plusieurs thèmes (12 thèmes distincts) et ont concerné un public cible diversifié et particulièrement 

les maires, les secr®taires g®n®raux des mairies, les enseignants, les parents dô®l¯ves, les agents 

de sant®, les hygi®nistes, les agents de lôEtat, les membres dôassociation, les ma­ons, les 

fabricants de dalle, les élèves etc. Au total 34 sessions ont eu lieu permettant ainsi de toucher 102 

communes et de former 2 788 personnes dont 29% de femmes. Ces formations permettront 

dôam®liorer davantage la performance des acteurs dans leurs interventions 

De façon spécifique, le plus grand nombre de communes touch®es se trouve ¨ lôEst et Hauts-

Bassins avec 27 communes chacune. Cependant, le plus grand nombre de sessions se retrouve 

dans les Hauts-Bassins avec 10 sessions. La région du Centre-Nord est celle où le nombre de 

personnes touchées est le plus élevé avec environ 35%. Elle est suivie par celle des Cascades 

avec environ 19% et les Hauts-Bassins 12%.  

Malheureusement les coûts de ces formations restent en majorité indéterminés par les acteurs. 
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b) Informations et sensibilisation des acteurs en milieu rural 
 

Tableau 13: Information/sensibilisation des acteurs 
Th¯me de lõIEC Nombre de 

Session de 
lõIEC 

Nombre de 
communes 
touchées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

Profils des participants Acteurs Coût  

Boucle du Mouhoun 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques 
dõhygi¯nes en milieu rural 

- - - - -   

Lõintercommunalit® - - - - -   

Les dispositions légales et 
réglementaires 

1 47 78  
Maires, les SG des 
communes, agents STD, 
les SGR 

 GIZ, DREA, 
DGEP, DGA 

 

Importance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

- 4 30 0 

Les facilitateurs ATPC 
issus des services 
techniques de 
l'éducation, la santé et la 
mairie 

ONG  
Terre des 
hommes 

- 

Cascades 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 1 17 93 19 

 SGR, Maires,  
SG communes, 
Agents DREA, 
ONG/Associations 

 DREA - 

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0    

Centre 
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Th¯me de lõIEC Nombre de 
Session de 
lõIEC 

Nombre de 
communes 
touchées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

Profils des participants Acteurs Coût  

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

3 3 22 1 
Autorités 
communales ; 
CVD 

  

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0    

Centre-Est 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0    

Centre-Nord 

Pour la réalisation des 
latrines/ bonnes pratiques 
dõhygi¯nes en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0    
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Th¯me de lõIEC Nombre de 
Session de 
lõIEC 

Nombre de 
communes 
touchées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

Profils des participants Acteurs Coût  

Centre-Ouest 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

6 6 5 952 1 156 Producteurs agricoles DREA - 

Lõintercommunalit® 0 0 0 0      

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0      

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0      

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0      

Centre Sud 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

1 1 115 23 Bénéficiaires des latrines Peuple solidaire - 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0      

Est 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    
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Th¯me de lõIEC Nombre de 
Session de 
lõIEC 

Nombre de 
communes 
touchées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

Profils des participants Acteurs Coût  

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

7 7 460 125 
Animateurs, CAV/Q, 
agents dôONG et DREA 

UNICEF  

Hauts-Bassins 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0    

Nord 

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0    

Plateau Central 

Pour la réalisation des 
latrines/ bonnes pratiques 
dõhygi¯nes en milieu rural 
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Th¯me de lõIEC Nombre de 
Session de 
lõIEC 

Nombre de 
communes 
touchées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

Profils des participants Acteurs Coût  

Lõintercommunalit® 1 2 12 0 
Financiers 
-Maires 
-SG 

Commune de La-
Todin 
et Bagaré 

- 

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 - -     

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

1 1 80 34 Toute la population   

Sahel   

La réalisation des latrines/ 
bonnes pratiques dõhygi¯nes 
en milieu rural 

0 0 0 0    

Lõintercommunalit® 0 0 0 0    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

0 0 0 0    

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

0 0 0 0    

Sud-Ouest 

Pour la réalisation des 
latrines/ bonnes pratiques 
dõhygi¯nes en milieu rural 

18 18 59316 6741 

Populations 
bénéficiaires ; 

Elèves, 
Enseignants 

Agents de santé 

PEA/GIZ. 
DREA 

 

Lõintercommunalit® 0 - - -    

Les dispositions légales et 
réglementaires 

2 29 83 - 
Maires, 

STD (EA, santé, MENA, 
 

DREA, 
GIZ 

 

Lõimportance de 
lõassainissement dans le 
développement local 

2 11 5666 3271 
Agents HIMO, 

paysans 
Elèves, 

PEA/GIZ 
DREA 
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Th¯me de lõIEC Nombre de 
Session de 
lõIEC 

Nombre de 
communes 
touchées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

Profils des participants Acteurs Coût  

enseignants 

Total national             

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
 

Pour ce qui est  de la r®alisation des latrines et des bonnes pratiques dôhygi¯nes en milieu rural, 27 sessions ont eu lieu pour 27 communes. Les profils 

touchés sont les bénéficiaires de latrines, les élèves, les enseignants et les agents de santé. 65 290 personnes ont pu être touchées dont 12% de 

femmes. 

Pour lôintercommunalit®, il y a eu 2 sessions regroupant 105 participants venant de 19 communes. Aussi, une rencontre portant sur la collaboration en 

matière dôAEPHA initié par le niveau central a eu lieu et avait pour objectif de renforcer la capacité technico-administrative des communes. 

En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires : trois (3) sessions ont eu lieu pour 108 communes. Les profils visés étaient 

principalement les maires, les secrétaires généraux des régions, les agents des services techniques déconcentrés (STD) qui interviennent dans le 

domaine de lôeau et de lôassainissement (agents des DREA, agents de la sant® et du MENA) et au total 161 personnes ont pu être touchées. Cela a 

consisté à la promotion de protocole de collaboration entre les communes, les STD et les gouverneurs mati¯re dôAEPHA.  

Deux (02) sessions dôinformation et de sensibilisation sur lôimportance de lôassainissement dans le d®veloppement local, ont été réalisées au profit de 

11 communes et ont visé principalement les ménages, les élèves et les enseignants. Ces sessions ont touchés environ 6 351 personnes dont 54% de 

femmes. 
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c) Lõimportance de la mutualisation pour la gestion du service public dõassainissement 

 

Tableau 14: formation des acteurs communaux en milieu rural : sur lôimportance de la mutualisation pour la gestion du service public dôassainissement 
Régions Boucle du 

Mouhoun 
Cascades Centre Centre-

Est 
Centre-
Nord 

Centre-
Ouest 

Centre-
Sud 

Est Hauts-Bassins Nord Plateau 
Central 

Sahel Sud-
Ouest 

Total 
national 

Nombre de 
communes 
touchées 

0 2 0 0 0 0 0  6 0     

Thèmes ou 
sujet/besoin 

0 

Gestion du 
parc 

hydraulique 
0 0 0 0 0 0 

1 agent 
intercommunal 

pour 2 
communes 

0     

Nombre 
dôop®rations de 
suivi 

0 0 0 0   0 0  0     

Commentaire ou 
remarque sur le 
processus 
engagé 

néant 
Stade de 

consolidation 
0 0 0 0 0 0  0     

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

Des activités de sensibilisation sur lôimportance de la mutualisation pour la gestion du service public dôassainissement ont ®t® men®es dans deux (2) 

régions à savoir : Cascades (communes de Bérégadougou et de Moussodougou pour la gestion du parc hydraulique) et Hauts-Bassins (la mise dôun 

agent intercommunal pour les communes de Koti et Founzan, pour les communes de Koumbia et de Bony, pour Békuy et Béréba)   
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 Action 4 : R®alisation de lõAcc¯s Universel et continu aux services dõassainissement en milieu urbain 3.4
 

3.4.1 Produit 1 : D®veloppement de lôassainissement familial en milieu urbain (conform®ment ¨ lôAFDH et aux normes en vigueur)  
 

d) Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques : 
 

Tableau 15: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain 
 

 
Latrines familiales (nombre) Puisards domestiques 

Région Prévisions Réalisations 
Taux de réalisation 

(100*b/a) en % 
Prévisions Réalisations 

Taux de réalisation 
(100*d/a) en % 

Boucle du Mouhoun 3 450 239 7% 2 415 188 8% 

Cascades 750 - 0% 525 - 0% 

Centre 18 500 - 0% 12 950 - 0% 

Centre-Est 3 400 23 1% 2 380 37 2% 

Centre-Nord 2 200 135 6% 1 540 130 8% 

Centre-Ouest 2 900 650 22% 2 030 59 3% 

Centre-Sud 1 600 160 10% 1 120 - 0% 

Est 1 200 - 0% 840 - 0% 

Hauts-Bassins 9 050 1 099 12% 6 335 1 167 18% 

Nord 2 250 111 5% 1 575 87 6% 

Plateau Central 1 000 176 35% 700 - 0% 

Sahel 1 200 95 8% 840 - 0% 

Sud-Ouest 1 500 198 13% 1 050 65 6% 

Total national 49 000 2 886 6% 34 300 1 733 5% 

Source : Rapport dôactivit® de lôONEA 
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Sur une prévision de 49000 latrines, seules 2889 ont été réalisées soit un taux de 6% pour ce premier 

semestre. Ce taux sôav¯re très faible par rapport à celui de 2017 à la même période qui était de 58%. 

Trois (3) régions (Cascades, Centre et Est) enregistrent un taux de r®alisation de 0%. Aucune nôa pu 

atteindre les 50% de réalisation.  

Pour les puisards domestiques, 1 733 ont été réalisés pour une cible de 34 300, soit un taux de 5%.  

Ce taux est tr¯s faible comparativement ¨ celui de lôann®e pass®e qui ®tait de 66%. 

Ces faibles taux sôexpliquent par le fait que dans les deux grandes villes que sont Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso, les activit®s de promotion de lôassainissement sont ¨ lôarr°t car le processus de 

passation de march® engag® depuis fin 2017 nôa toujours pas abouti.  

 
3.4.2 Produit 2 : D®veloppement du service de lõassainissement dans les institutions et lieux 

publics en milieu urbain 

e) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics : 

 

Tableau 16:  Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de 
santé et les lieux publics en milieu urbain 

 
 Latrines scolaires (nombre) Lieux publics et centres de santé 

Régions Prévisions Réalisations Taux de 
réalisation 
(100*b/a) en 

% 

Prévisions Réalisations Taux de 
réalisation 
(100*d/a) en 

% 

Boucle du Mouhoun 8 - 0 20 - 0 

Cascades - - - 13 - 0 

Centre 29 8 28 57 20 35 

Centre-Est 12 - 0 11 - 0 

Centre-Nord 11 - 0 11 - 0 

Centre-Ouest 16 - 0 20 - 0 

Centre-Sud - - 0 - - 0 

Est 5 - 0 6 - 0 

Hauts-Bassins 22 - 0 26 16 61 

Nord - 1 - 14 7 50 

Plateau Central - - - - - - 

Sahel - - - - - - 

Sud-Ouest 9 - 0 10 - 0 

Total  National 112 9 8 188 43 23 

Source : Rapport dôactivit® de lôONEA 
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Les taux de réalisation des latrines dans les écoles et les lieux publics sont très faibles 

respectivement  4% et 11%. Au niveau des lieux publics, une seule région (Nord) a atteint 50% 

dôex®cution de sa pr®vision et 8 régions enregistrent un taux nul. 

Il faut préciser que les travaux sont en cours sur plusieurs sites, car le processus de contractualisation 

avec les artisans a enregistré beaucoup de retard. Par ailleurs, le processus de passation des 

march®s pour la construction de 129 ouvrages communautaires sur financement KFW nôest toujours 

pas finalisé. 

 

 
 

3.4.3 Produit 3 : Développement du service dõassainissement collectif et semi-collectif en 
milieu urbain (conform®ment ¨ lõAFDH et aux normes en vigueur) 

 
f) Assainissement collectif et gestion des excréta 

 
Tableau 17: assainissement collectif 
 

Régions 
Réseau d'assainissement collectif (Km)  Raccordés au Réseau collectif (Nbre)  

 Prévision   Réalisés   Taux (%)   Prévision   Réalisés  Taux (%) 

Boucle du Mouhoun 
   

- 
  

Cascades 
   

- 
  

Centre 10 - - 10 4 40 

Centre est 
   

- 
  

Centre-Nord 
   

- 
  

Centre-Ouest 
   

- 
  

Centre-Sud 
   

- 
  

Est 
   

- 
  

Hauts Bassins 
   

2 
  

Nord 
   

- 
  

Plateau Central 
   

- 
  

Sahel 
   

- 
  

Sud-Ouest 
   

- 
  

Total national 10 - 
 

12 4 33 

            Source : Rapport dôactivit® de lôONEA 

 

Sur une prévision de 12 raccordements au réseau assainissement, seulement 4 ont été réalisés au 

premier semestre 2018. 

 Pour ce qui est de lôextension du r®seau dôassainissement collectif, le prestataire est en cours de 

recrutement.  

Aucune STBV nôa ®t® r®alis®e, les ®tudes pour la r®alisation de la STBV de Komsilga sont à la phase 

de la manifestation dôint®r°t. Aussi, il est pr®vu des ®tudes de structuration de la fili¯re boues de 
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vidange dans 6 villes financ®es par lôAFD qui devront aboutir ¨ la r®alisation de STBV. Pour ces 

études, les prestataires seront recrutés par EDE. 

 

3.4.4 Produit 4 :  Gestion durable des infrastructures dõassainissement dans les institutions 
et lieux publics en milieu urbain 

 

Les activit®s pour cette partie nôont pas pu °tre capitalis®es 
 

 

 

 

 

 Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de 3.5

vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale 

 

 

3.5.1 Produit 1 : Structuration et d®veloppement de la chaine de valeur de lôassainissement 

Le document de la strat®gie nationale de gestion de la fili¯re de lôassainissement a ®t® ®labor® et 

valid® en atelier national avec lôappui financier de la GIZ. La vulgarisation et la mise en îuvre de 

cette stratégie nationale sont à poursuivre.  

 
3.5.2 Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire 
 

Aucune activit® nôa ®t® men®e au cours de ce premier semestre 2018. 
 

 Action 6 : D®veloppement de la recherche dans le domaine  de lõassainissement des eaux 3.6

usées et excréta 

 

3.6.1 Produit 1 : Promotion de la recherche orient®e et appliqu®e ¨ lôassainissement, ¨ 
travers des thématiques pertinentes 

 

Dans le cadre de la promotion de la recherche orient®e et appliqu®e ¨ lôassainissement aucune 
activit® nôest pr®vue pour le premier semestre. 

 

3.6.2 Produit 2 : Amélioration des technologies dôassainissement et de gestion des  eaux 
usées et excréta 

 

Aucune information capitalisée dans cette partie. 
 
3.6.3 Produit 3 : Amélioration les approches, les pratiques et les comportements en matière 

Dans le cadre de lôam®lioration des approches, la DGA a initi® une ®tude dô®valuation de lôapproche 

« latrine semi-finie è dont lôobjectif est de faire un ®tat des lieux des ç latrines semi-finies » réalisées 

dans chaque r®gion depuis 2014, faire ressortir le taux dôach¯vement en latrines finies, dôidentifier les 

difficult®s de mise en îuvre et de proposer des solutions pour am®liorer le taux dôach¯vement.    
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 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-3.7

secteur 

 

3.7.1 Produit 1 : Les ressources financi¯res n®cessaires ¨ la mise en îuvre du programme 
sont progressivement mobilisées 

 

Les informations sur les actions de mobilisation des ressources financières au niveau régional sont 

insuffisamment capitalisées. En effet, seule la région de la Boucle du Mouhoun a pu donner des 

informations y relative. Elle a pu mobiliser 5,195 millions à travers trois sanithons communaux (Pâ, 

Sibi et Yaho) et des cotisations sp®ciales des communes dans le cadre de la nuit de lôassainissement 

(nuit ayant été annulée).  Environ 97%  a été obtenu grâce à lôATPL. Le reste du montant provient des 

efforts extérieurs. 

 
 
 
3.7.2 Produit 2 : La mise en îuvre du programme est encadr®e par des textes juridiques et 

réglementaires adéquats 
 

La DGA a élaboré le plan de communication du PN-AEUE qui est en cours de validation. Le décret 
des normes, crit¯res et indicateurs en mati¯re dôAEUE est en cours dôadoption.  
 
3.7.3 Produit 3 : Une part de plus en plus importante de lôassainissement familial est réalisée 

sur fonds propres des ménages 
  

Aucune information relative ¨ lôeffort des m®nages en termes de mobilisation de fonds propres nôa ®t® 
enregistrée pour ce semestre. 

 

3.7.4 Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière 
dôassainissement est r®alis® en lien avec le programme gouvernance 

 

g) Fonds transf®r®s aux communes pour lõassainissement rural 
 

Pour cette année,  2018, quatorze (14) communes ont bénéficié des transferts de fonds pour la 

promotion de l'assainissement familial. Au 30 juin 2018, seules les deux (02) communes de la région 

des Hauts-Bassins ont commencé les travaux inhérents et affichent pour le bilan financier, un taux 

d'exécution de 82,2% pour la région ; donnant ainsi un taux national de 8,93%. Cependant le volet 

physique pour cette seule r®gion nôest pas encore capitalis®. Pour ce qui est des communes 

bénéficiaires des autres régions, les dossiers de marchés suivent leurs cours et beaucoup sont 

avancés. Ce résultat très insatisfaisant, est d¾ principalement au retard dans lôattribution des 

march®s, cons®quence de la faible capacit® des communes dans le montage des dossiers dôappel ¨ 

concurrence. La synthèse de ces résultats est consignée dans le tableau suivant. 
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Tableau 18: Situation de lôex®cution physique et financi¯re des fonds transf®r®s aux collectivit®s 
territoriales pour lôAEUE en 2018 

 
Régions  Nombre 

communes 
Nombre 

communes 
bénéficiaires 

années 
antérieures 

Nombre 
communes 

bénéficiaires 
en 2018 

Nouvelles réalisations de latrines  

Nombre  Montants (en millions) 

Prévu Réalisé Taux 
% 

Prévu Réalisé Taux % 

Boucle du Mouhoun 47 0 2 1350 0 0 150 0 0 

Cascades 17 4 0 - - - - - - 

Centre 7 0 2 1350 0 - 150 0 - 

Centre-Est 30 0 2 1350 0 0 150 0 0 

Centre-Nord 28 3 0 - - - - - - 

Centre-Ouest 38 5 2 900 0 0 100 0 0 

Centre-Sud 19 4 2  0 - 120 0 - 

Est 27 5 0 - - - - - - 

Hauts-Bassins 33 4 2 900 0 0 100 82,2 82,2 

Nord 31 4 0 - - - - - - 

Plateau Central 20 3 0 - - - - - - 

Sahel 26 0 2 1350 0 0 150 0 0 

Sud-Ouest 28 3 0 - - - - - - 

Total national  351 35 14 7200 0 0 920 82,2 8,93 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
 

h) Fonds transf®r®s aux communes pour lõassainissement urbain 
 

Tableau 19:  Situation de lôex®cution physique et financi¯re des fonds transf®r®s aux collectivit®s territoriales 
par lôONEA 

 

Année de 
transfert 

Régions  
 Communes 

urbaines 
bénéficiaires 

Latrines  Montants 

Nouvelles réalisations Nouvelles réalisations 

Prévu Réalisé Taux % Prévu Réalisé Taux % 

2017 Plateau central  Zorgho 500 0 0,0        50 000 000        

Total 2017 500 0 0,0 50 000 000  
 

2018 

Centre-Sud 
 Manga 700 60 8,6        44 035 972        

 Kombissiri 700 100 14,3        42 554 675        

Sahel  Dori 1200 95 7,9        46 026 816        

Plateau central  Ziniaré 500 176 35,2        48 905 600        

Total 2018 3100 431 66,0      181 523 063        

Source : Rapport dôactivit®s de lôONEA 

 

Les fonds transf®r®s par lôONEA aux communes servent ¨ la mise en îuvre de toutes les activit®s 

dôassainissement (appui au fonctionnement du service technique communal, renforcement des 
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capacités, intermédiation sociale, réalisation des ouvrages dans les ménages et les lieux publics, 

suivi-évaluation, é) 

Au total 231,5231 millions ont été transférés à quatre (4) communes urbaines pour la réalisation de 

3600 latrines. Au 30 juin 2018, le taux dôex®cution est de 12,0%. 

 
3.7.5 Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées 

en lien avec le programme gouvernance 

Tableau 20:  Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du 
sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux 

 
Formations réalisées 
(sujet) 

Dates des 
sessions de 
formations 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

Acteurs concernés 

Centre-Ouest 

Formation sur les 
nouveaux canevas de 
collecte de données sur 
lôAssainissement 

12 juin au 13 
juin 2018 

41 2 (Communes, ONG)=38; DPA=3 

Total Région  373 162  

Centre-Sud 

Présentation sommaire 
des nouveaux 
programmes du MEA en 
plus des modalités de 
renseignement des 
fiches de collecte de 
données 

19-juin-18 25 3 SG des communes et partenaires 

Total Région  25 3  

Sud-Ouest 

Formation des SGM(le 
remplissage des fiches 
sur la collecte des 
données) 

18 et 19 juin 
2018 

28 1 Communes et PTF 

Total Région  28 1  

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
 

Tableau 21:  Synthèse des formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la 
gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux 

 
 
 

Nombre de session 
Nombre de participants 

hommes 
Nombre de participants 

femmes 

4 100 6 
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Les tableaux 21 et  22, font la synthèse des activités relatives au renforcement des capacités de 

pilotage, de financement et de gestion de lôAEUE. On note quôau total 3 sessions de formation ont été 

réalisées au profit  de 100 personnes dont 6 femmes. La formation sur Formation sur les nouveaux 

canevas de collecte de donn®es sur lôAssainissement est celle qui a regroupé le plus grand nombre de 

personnes (41 personnes dont 2 femmes). 

 
3.7.6 Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les 

directions partenaires est assurée à travers le CUCA 
 

a) Opérationnalisation des outils de programmation et de suivi-évaluation dans le volet 
assainissement, en synergie avec le programme gouvernance.  

On note quôen fin juin, dans la région du Centre, la tenue dôune rencontre de collecte des données 

avec les acteurs et la collecte périodique des informations à travers les fiches bilan et programmation 

renseignées par les acteurs.  

Dans le Nord, il y a eu la r®daction de rapports et lô®laboration du BPO. 

Dans le Sahel, on note la tenue de r®unions de chantier mensuelles  sur lôex®cution des travaux entre 

la DREA, les entreprises, les ONG, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et 

financiers pour suivre lô®valuation des r®alisations et planifier les interventions. 

Dôautres rencontres regroupant r®gions et niveau central ont eu lieu au cours du semestre.  

 

b) Revues conjointes annuelles du secteur de l'AEUE/Suivi/Evaluation 

 

Dans le Sahel, deux ateliers de collecte de données relatives au suivi-évaluation des interventions en 

assainissement dans la région, sont organisés chaque année avec toutes les structures partenaires 

de lôassainissement.  

Dans le cadre de la mise en îuvre du programme, les instances de pilotage ¨ savoir les comit®s 

régionaux de pilotage, le comité national de pilotage, le cadre sectoriel de dialogue (CSD) et le 

conseil dôadministration pour le secteur minist®riel (CASEM), ont ®t® tenues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 SYNTHESE DE LõAVANCEMENT DU PROGRAMME 

 Synthèse de lõex®cution financi¯re  4.1
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4.1.1 Exécution financière des latrines familiales et puisards domestiques en milieu rural 

Tableau 22 :  Situation de lôex®cution financi¯re des latrines familiales en milieu rural (en millions de 
FCFA) 

 

Régions 

Latrines familiales Puisards domestiques 
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n
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Boucle du 
Mouhoun 

374,8 112,72 14,87 127,59 30,1 7,8 
7,06525 2,912 9,97725 90,6 

Cascades 135,4 93,657 0 93,657 69,2 0 - 0 0 - 

Centre 257 7 42,448 49,448 2,7 3,5 - 0 0 - 

Centre-Est 185,1 94,11 17,35 111,46 50,8 0 - 0 0 - 

Centre-Nord 130 44,086 7,49 51,576 33,9 0 - 0 0 - 

Centre-Ouest 127,5 52,3 0 52,3 41,0 0 - 0 0 - 

Centre-Sud 430,3 170,311 6,19 176,501 39,6 0 - 0 0 - 

Est 125,1 125,1 47,17 172,27 100,0 0 - 0 0 - 

Hauts-Bassins 577 350,19 81,21 431,4 60,7 147,6 3,56 0 3,56 2,4 

Nord 71 64,47 6,91 71,38 90,8 0 - 0 0 - 

Plateau Central 118,9 81,31 0 81,31 68,4 1,4 0 0 0 - 

Sahel 248,4 194,677 0 194,677 78,4 0 - 8,722 8,722 - 

Sud-Ouest 116,1 114,2 5,76 119,96 98,4 0 - 0 0 - 

National  2896,6 1504,131 229,398 1733,529 51,9 160,3 10,62525 11,634 22,25 12,1 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

Ce tableau  donne la situation financière sur la base des engagements effectués. Au 30 juin 2018, la 

situation financière des latrines familiales en milieu rural affiche une programmation initiale de 2896,6 

millions. Ces fonds ont été exécutés à plus de 50% dans lôensemble soit exactement 51,9% pour un 

montant de 1504,1 millions.  

De façon spécifique, huit(8) régions sont au-dessus de 50%. La région de lôEst enregistre le plus fort 

taux avec 100% tandis que  le plus faible taux est enregistré au centre avec 2,7%.  

En dehors de la programmation, 229,4 millions ont exécutés, ce qui fait passer le montant total 

exécuté à 1733,5 millions. 

En ce qui concerne les puisards domestiques, le taux dôengagement est de 12,1% soit un montant de 

19,3 millions. Par ailleurs  11,6 millions ont été exécutés en hors programmation faisant passer le 

montant des puisards à 22,3 millions. 

 
4.1.2 Exécution financière des latrines institutionnelles en milieu rural 
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Tableau 23 :  Situation de lôex®cution financi¯re des latrines institutionnelles en milieu rural (en 
millions de FCFA) 
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Boucle du Mouhoun 46,4 30,1697 0 30,1697 65 0,6 0,573 9,7 10,273 95,5 

Cascades 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

Centre 
46,5 14,29 8 22,29 30,7 25,5 0 0 0 0 

Centre-Est 0 - 60,36 60,36 - 10,1 10,1 0 10,1 100 

Centre-Nord 61 44,086 7,49 51,576 72,3 19 7,428 0 7,428 39,1 

Centre-Ouest 74,5 22,48 24,58 47,06 30,2 6 0 45,81 45,81 0 

Centre-Sud 40,5 2,299345 3,031 5,330345 5,7 25,9 0 0 0 0 

Est 19,5 4,3 47,841 52,141 22,1 6,2 0 0 0 0 

Hauts-Bassins 45,8 36,64 12,32 48,96 80 0 - 8,77 8,77 - 

Nord 16,8 16,8 41,51 58,31 100 0 - 2,75 2,75 - 

Plateau Central 43,7 8,5428 2,9 11,4428 19,5 5,5 0 0 0 0 

Sahel 31,5 31,5 116,421 147,921 100 0 - 38,945 38,945 - 

Sud-Ouest 52,7 4 0 4 7,6 38,8 15 0 15 38,7 

National 478,9 215,107845 324,453 539,560845 44,9 137,6 33,101 105,975 139,076 24,1 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

Au 30 juin 2018, la situation financière des latrines institutionnelles en milieu rural affiche une 

programmation initiale de 478,9 millions pour le milieu scolaire et 137,6 millions pour les centres de 

santé. Ces montants ont été exécutés respectivement à 44,9% pour les latrines scolaires pour un 

montant de 215,1 millions et 24,1% pour celles des centres de santé pour un montant de 33,1 

millions. Trois r®gions (3) ont un taux dôex®cution de 100% (Sahel et le Nord) pour les latrines 

scolaires et Centre-est pour les centres de santé.  

Par ailleurs 324,453 millions ont été exécutés en hors programmation pour les latrines scolaires et 

105,9 millions  pour les latrines dans les centres de santé.  

 
 
 

4.1.3 Exécution financière des latrines publiques en milieu rural 

Tableau 24:  Situation de l'exécution financière des latrines publiques en milieu rural (en millions de 
FCFA) 

Région source de financement 
Lieux publics 

P r o g r a m m a t i o n  i n i t i a l e  ( a ) Montant engagé T a u x  ( 1 0 0 * b / a ) e n  %
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Boucle du Mouhoun 
Fonds propres, Banque 
Mondiale, Chrétien pour le Sahel 

8 1 3,375 4,375 12,5 

Cascades - 0 - 0 0 - 

Centre AADC, Fonds propres 9,8 0 0 0 0,0 

Centre-Est ABS 2018 26,8 0 3,4 3,4 0,0 

Centre-Nord Fonds propres, PNGT 2-3 13 0 3,5 3,5 0,0 

Centre-Ouest PNGT 12 5,43 3,42 8,85 45,3 

Centre-Sud - 0 - 0 0 - 

Est Fonds propres 4 0 0 0 0,0 

Hauts-Bassins ARD 7,4 6,1 0 6,1 82,4 

Nord ABS 2018, FPDCT 32,5 2,75 0 2,75 8,5 

Plateau Central 
Fonds propres, Région Nouvelle 
Aquitaine 

37 0 1,5 1,5 0,0 

Sahel 
AMC, Onde Drop, Essakane, 
DANIDA, Etat, PCESA, Fonds 
propres 

0 - 35,49 35,49 - 

Sud-Ouest ABS 2018, Commune 16,5 15 0 15 90,9 

National  167 30,28 50,685 80,965 18,1 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

Lôex®cution financi¯re pour la r®alisation des latrines publiques affiche un taux de 18,1% soit 30,28 

millions. Au total 80,9 millions ont été exécuté dont 50,7 millions en hors programmation. Les régions 

des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest enregistrent les plus forts taux avec respectivement 82,4% et 

90,9%. Cinq (5) régions (Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Est et Plateau Central)  nôont pas encore 

effectué dôengagement sur leurs programmations financières. 

 
4.1.4 Ex®cution financi¯re des ouvrages dôassainissement en milieu urbain 
 

Tableau 25 : situation de lôex®cution financi¯re des ouvrages dôassainissement en milieu urbain 
 

Source de financement Prévision 
(millions francs CFA) 

Réalisation 
(millions francs CFA) 

Taux (%) 

Financements extérieurs     2 450     383,21    16% 

Financements propres        535             5,57    1% 

Total     2 985       388,78    13% 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 
 

Le taux dôex®cution se r®v¯le faible. Toute chose logique car induit par le volet physique. 
 

4.1.5 Programmation financi¯re r®vis®e des ouvrages dôAEUE en milieu rural 
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Tableau 26:  Programmation financière révisée de la réalisation des ouvrages dôAEUE en milieu rural 
(en million de francs CFA) 

 
Régions  Latrines  des 

établissements scolaires 
et centres de formation  

Latrines Centre de santé Latrines Lieux Publics Latrines familiales Puisards 

Neuves Neuves Neuves Neuves Neufs 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Boucle du Mouhoun 46,4 65,91 0,6 56,56 8 8,23 374,8 543,97 7,8 4,41 

Cascades 0 25,019 0 16,5 0 10,5 135,4 120,08 0 0 

Centre 46,5 22,5 25,5 14,5 9,8 8,98 257 249, 39 3,5 4 

Centre-Est 0 72,35 10,1 20,05 26,8 20,01 185,1 195,22 0 0 

Centre-Nord 61 584,32 19 46,145 13 14,47 130 172,76 0 0 

Centre-Ouest 74,5 99,08 6  40 12 15,42 127,5  100 0 0 

Centre-Sud 40,5 42,491 25,9 25,902 0 0 430,3 461,874 0 0 

Est 19,5 96,341 6,2 6 4 0 125,1 157,1 0 0 

Hauts-Bassins 45,8 52,1 0 13,27 7,4 6,1 577 809,89 147,6 3,56 

Nord 16,8 64,39 0 22,1 32,5 7.45 71 75,91 0 0 

Plateau Central 43,7 65,91 5,5 56,56 37 8,23 118,9 543,97 1,4 4,41 

Sahel 31,5 338,87383 0 58,50036 0 20,49 248,4 230,43 0 19,6 

Sud-Ouest 52,7 69,647 38,8 41,24 16,5 8 116,1 110,5 0 0 

National 478,9 1598,93183 137,6 417,32736 167 120,43 2896,6 3521,704 160,3 35,98 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 
On observe une hausse globale de plus de 230% au niveau des écoles par rapport à la 

programmation initiale. Cette hausse est due à la non disponibilité des données des partenaires lors 

de la programmation initiale. Cette augmentation est constatée dans toutes les régions. 

La programmation révisée au niveau des centres de santé est passée de 137,6 millions à 417,3. Cela 

est dû à la non disponibilité des données des partenaires lors de la programmation initiale. La hausse 

est observ®e dans toutes les r®gions sauf au Centre et ¨ lôEst.  

La programmation révisée au niveau des lieux publics est passée de 167 millions à 120,4. Cette 

baisse est due ¨ lôannulation des programmations de certains acteurs suite ¨ la r®gulation budgétaire. 

En ce qui concerne les latrines familiales, on note une hausse globale malgré la diminution des 

programmations des régions du Centre-Ouest, du Sahel et du Sud-Ouest. Pour les puisards, une 

baisse globale est constatée. 

 

Au total, 2148,5 millions sont pr®vus pour la r®alisation des ouvrages dôAEUE dans les m®nages, les 

institutions et les lieux publics. 
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Tableau 27:  Programmation financi¯re r®vis®e de la r®habilitation des ouvrages dôAEUE en milieu 
rural (en million de francs CFA) 

Régions  Latrines  des 
établissements 

scolaires et centres 
de formation  

Latrines Centre de 
santé 

Latrines lieux publics Latrines familiales 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Progr 
initiale 

Progr 
révisée 

Boucle du Mouhoun 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cascades 0 0 0 0 0 0 4,8 3,2 

Centre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Est 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Sud 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

Est 0 1,363 0 0 0 0 0 0 

Hauts-Bassins 0 0 0 0 0 0 0 104,9 

Nord 0 4,1 0 0 0 0 0 0 

Plateau Central 0 1 0 1 0 0 15 0 

Sahel 54,9 0 0 0,56 0 0 0 28 

Sud-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 

National 54,9 7,463 0 2,56 0 0 19,8 137 

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux 

 

Les programmations financières révisées pour la réhabilitation des ouvrages dôAEUE sont pass®es de 

74,7 millions à 147,023 soit  environ 97% dôaugmentation. 
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 Indicateurs de performance 4.2
 

4.2.1 Sur le déclenchement et la certification de villages 

Le nombre de villages déclenchés est de  358 au premier semestre 2018 portant ainsi le nombre total 

de villages déclenchés à 1423. Pour la même période, 112 ont été déclarés FDAL dont  49 ont été 

certifiés FDAL ce qui porte le nombre de villages certifiés à 134 avec un taux de certification à 8,4%.  

 

4.2.2 Fonds publics transférés aux communes 

Depuis 2015, le transfert des fonds aux communes pour la promotion de lôassainissement familial est 

effective et de façon progressive. Dès lors, la proportion des fonds transférés aux communes connaît 

une croissance chaque année. La proportion de ces fonds par rapport au montant total acquis du PN-

AEUE est passée de 1,8% en 2017 à 2% en 2018. 

Les proportions des années antérieures à 2016 restent difficilement calculables car le 

lôassainissement et lôeau potable avaient le m°me budget non d®sagr®g®: celui du PN-AEPA. 

En  rappelle que depuis 2017, lôONEA transfert des fonds aux communes urbaines pour toutes leurs 
activit®s dôassainissement. Au total, 5 communes urbaines de  trois (3) r®gions ont b®n®fici® dôun 

montant transféré de 231 523 063 francs.  
 
4.2.3 Taux dôex®cution du budget du programme national dôassainissement des eaux us®es 

et excréta base engagement 
 

Le taux dôex®cution du budget du PN-AEUE base engagement est de 49,4% au 30 juin 2018. Ce taux 
est assez satisfaisant au vu du contexte national et particuli¯rement les mouvements dôhumeurs des 
agents de lôadministration des finances. 
 
4.2.4 Nombre de personnes b®n®ficiaires dôun renforcement de capacit® dans le domaine de 

lôAEUE 

Le nombre de personnes b®n®ficiaires dôun renforcement de capacit® pour le premier semestre de 

2018 est de 2 848.   

4.2.5  Renseignement des indicateurs de suivi-évaluation du PN-AEUE 

Ce taux est de 56,3%. La faiblesse de ce taux est due à la nature complexe de certains indicateurs 

qui souffrent de renseignement avant la fin lôexercice budg®taire annuel. 
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5 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES 

 

Tableau 28 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics 

 
Régions Mode de passation des marchés Total de marchés 

inscrits dans le plan 
de passation 

Etat dôex®cution 

Appels d'offres Demande de prix Manifestation 
d'intérêt 

+Demande de 
proposition 

Deman
de de 
cotatio

n 

Entente directe Engagés Non engagés Taux 
dõengagement 

  Tra
vau
x 

Acquisitio
ns, 

Fourniture
s et 

Prestation
s de 

services  

Trava
ux 

Acquisitio
ns, 

Fourniture
s et 

Prestation
s de 

services  

Prestations 
intellectuel
les (suivi-
contrôle et 

études) 

Autr
es 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Autr
es 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glob
al 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glob
al 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glob
al 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glo
bal 

Boucle du 
Mouhoun 

0 0 3 0 0 0 4 0 1 3 8 3 8 0 12 100% 100
% 

Cascades 1 0 0 0 1 0 8 0 1 2 11 2 8 0 3 100% 73% 

Centre 0 0 4 0 3 0 11 0 4 7 22 2 14 8 8 29% 64% 

Centre-
Est 

0 0 3 0 1 0 1 0 0 4 5 3 4 1 1 75% 80% 

Centre-
Nord 

2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 2 2 2 2 50% 50% 

Centre-
Ouest 

0 0 4 0 2 0 7 0 3 6 16 4 14 2 2 67% 88% 

Centre-
Sud 

1 0 0 0 1 0 4 0 2 2 8 2 8 0 0 100% 100
% 

Est 4 0 0 0 1 0 2 0 1 5 8 5 7 0 1 100% 88% 

Hauts-
Bassins 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 100% 100
% 

Nord 0 0 6 0 0 0 0 2 0 8 8 8 8 0 0 100% 100
% 

Plateau- 1 0 2 0 0 0 11 0 2 3 16 2 13 3 3 67% 81% 
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Régions Mode de passation des marchés Total de marchés 
inscrits dans le plan 

de passation 

Etat dôex®cution 

Appels d'offres Demande de prix Manifestation 
d'intérêt 

+Demande de 
proposition 

Deman
de de 
cotatio

n 

Entente directe Engagés Non engagés Taux 
dõengagement 

  Tra
vau
x 

Acquisitio
ns, 

Fourniture
s et 

Prestation
s de 

services  

Trava
ux 

Acquisitio
ns, 

Fourniture
s et 

Prestation
s de 

services  

Prestations 
intellectuel
les (suivi-
contrôle et 

études) 

Autr
es 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Autr
es 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glob
al 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glob
al 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glob
al 

Travaux et 
prestations 
intellectuel

les 

Glo
bal 

Central 

Sahel 0 0 2 0 2 0 9 0 1 4 14 4 12 0 2 100% 86% 

Sud-
Ouest 

3 0 1 0 0 0 5 0 0 4 9 4 9 0 0 100% 100
% 

DGA 0 0 0 1 0 0 7 0 1 0 9 0 2 0 0 - 22% 

Total 12 0 27 1 15 0 69 2 16 56 142 45 113 16 34 80% 80% 

Source : Rapport-bilan à mi-parcours des régions  
 

Au total 142 march®s ont ®t® lanc®s dont 56 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Sur lôensemble des march®s, 113 ont été engagés dont 45 pour 

les travaux et les prestations intellectuelles. Cela se traduit par un taux dôengagement de 80% aussi bien pour lôensemble des march®s engag®s que pour les 

marchés relatifs aux travaux et prestations intellectuelles. Sur lôensemble les niveaux dôengagement sont acceptables pour la plupart des r®gions. Par ailleurs, 

les plus faibles taux dôengagement sont constatés dans la région du Centre pour les travaux et prestations intellectuelles à hauteur de 29% et niveau de la 

DGA  pour le global (march®s dôacquisition de fournitures   et prestations de services) estimé à 22% 
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6 FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Tableau 29: financement du programme (en millions de francs Cfa) 

PN-AEUE Coût du PN-
AEUE  

Financement 
acquis 

Gap de 
financement 

Taux de mobilisation 

Milieu rural  735 359,1 45 483,2 689 875,9 6,2 

Milieu urbain 480 595,6 15 930 464 665 3,3 

Ensemble 1 215 954,70 61 413,20 1 154 540,90 5,1 

Source : rapports dôactivit®s des directions r®gionales 
 

Le taux  de mobilisation financière du PN-AEUE pour le milieu rural est  faible (6,2%) car le secteur a 
moins de partenaires financiers. Ce qui interpelle lôensemble des acteurs ¨ plus dôardeur dans la 
mobilisation des ressources financières pour une bonne exécution du programme. 
Le constat est le même au niveau urbain, imposant ainsi au sous-secteur, un taux global de mobilisation 
de 5,1. 
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7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

Tableau 30: difficultés et recommandations 

Difficultés Mesures correctives prises recommandations 

Action 1 : Eradication de la d®f®cation ¨ lõair libre et promotion des pratiques ad®quates 
dõhygi¯ne et dõassainissement en milieu rural  
 

Le manque de  
professionnalisme des 
prestataires dans le secteur 

Etre plus rigoureux dans la 
sélection des prestataires 

Dresser une liste des prestataires 
défaillants 

La non-attractivité des 
marchés lancés par les 
Commune dû à leur petite 
taille 

Promouvoir l'intercommunalité Inciter le Conseil Régional à porter le 
leadership de l'intercommunalité  

Le faible taux de 
construction des 
superstructures des latrines 
semi-finies 

Réaliser les latrines dans les 
ménages qui en font la 
demande 

Impliquer les communes et les 
leaders dans la sensibilisation pour la 
construction des superstructures 

absence  des 
programmations par les 
acteurs des activités de 
sensibilisation de masse  

 Prise en compte des activités de 
sensibilisations de masse dans les 
programmations (théâtre forum, 
utilisation des média )  

Contraintes liées à la mise 
en ïuvre de lõ  ATPC : non 
priorisation par les  acteurs 
de lõapproche  

 íuvrer ¨ lôaccompagnement effectif 
de la mise en îuvre de lôapproche 
au niveau régional  

Insuffisance du  
suivi des villages 
déclenchés par les acteurs 
responsables  

 Renforcer le suivi des villages 
déclenchés en vue de leur permettre 
dôatteindre le statut FDAL 

non maitrise de lõapproche 
ATPC par certains acteurs 
sur le terrain 
 

Formation des bureaux 
dô®tudes et ONG sur lôapproche 

Veiller à ce que les facilitateurs en 
ATPC  soient formés  avant dérouler 
lôapproche  

Non-respect du guide 
dõinterm®diation sociale 
(IMS) en matière 
dõassainissement par 
certains bureaux dõ®tude  

 Veiller ¨ lôapplication des guides 
dôinterm®diation sociale en assurant 
un suivi effectif des bureaux dô®tude 

Insuffisance de financement 
et de partenaire  

- Augmenter le budget pour la mise en 
îuvre de cette action 
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Difficultés Mesures correctives prises recommandations 

Difficultés dans la gestion 

des ouvrages 

dõassainissement par les 

bénéficiaires 

 

 Renforcer lôIEC dans les m®nages 
Recruter et former des gestionnaires 
pour les latrines publiques 

Problème de planification et 

capitalisation des auto- 

réalisations des latrines 

Aucune Intégrer les points focaux 
communaux dans le suivi post-
déclenchement 

Le nombre de points focaux 

et le temps accordé à la 

collecte des latrines 

familiales sont insuffisants 

Aucune Opérationnaliser le DISE 
Augmenter le nombre de points 
focaux par commune 
Augmenter le temps de collecte 

Faible allocation budgétaire 

pour le suivi des villages 

déclenchés et déclarés 

FDAL entrainant une 

insuffisance dans le suivi de 

ces  villages  

Aucune Augmenter le budget alloué à la mise 
en îuvre de lôATPC 
 

Le maintien du statut des 

villages déclarés FDAL pour 

la certification 

Aucune Renforcer le suivi post-
déclenchement et post-déclaration 

Manque de concertation 

entre les acteurs lors des 

différentes interventions  

 Interpellation les acteurs fautifs 

Action 2 : Eradication de la d®f®cation ¨ lõair libre et promotion des pratiques adéquates 
dõhygi¯ne et dõassainissement en milieu urbain 

Retard dans lõ®laboration de 
la stratégie de fin de 
d®f®cation ¨ lõair libre en 
milieu urbain 

 Acc®l®rer  le processus dô®laboration  
la strat®gie par lôONEA 

Insuffisance  de 
capitalisation des activités 
dõIMS men®es par les 
acteurs  

 Instituer un meilleur canal 
communication sur les activités IMS  
par les autres  acteurs  

Lenteur dans la passation 
des marchés 

 Anticiper la passation des marchés  

Problème de planification et 
capitalisation des auto- 
réalisations des latrines 

 Intégrer les points focaux 
communaux dans le suivi post-
déclenchement 

Faible engouement des 
bénéficiaires des latrines 
semi-finies dans la 

 Donner les latrines aux bénéficiaires 
qui remplissent les conditions 
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Difficultés Mesures correctives prises recommandations 

réalisation des 
superstructures par les 
ménages   

Faible capacité technique et 
financière des entreprises 

 Diligenter la sélection des entreprises 
Sanctionner les entreprises fautives 

Insuffisance dõIEC pour la 
construction des 
superstructures des latrines 
semi-finies 

  
Intensifier les campagnes de 
sensibilisation  
 

Insuffisance de moyen 
financier et matériel pour la 
supervision des activités 

- Renforcer la capacité financière et 
matérielle des DREA 

Non assiduité du personnel 
et le non maintien du 
matériel des entreprises et 
bureaux dõ®tudes sur le 
terrain 

Interpellation des entreprises 
pour le respect des clauses du 
contrat 

Renforcer les capacités  technico-
administratives des DREA pour la 
supervision des activités sur le 
terrain. 
Assurer une supervision effective des 
bureaux de contrôle 

non maitrise de la 
programmation des acteurs 

Sensibilisation des acteurs au 
cours des ateliers de ciblages. 

Améliorer la communication entre 
acteurs et DREA à travers des 
comptes rendus périodiques 

Retards observés dans la 
passation de certains 
marchés 

 Revoir le circuit de passation des 
march®s telle sorte quôun maillon de 
la chaine ne puisse bloquer le 
processus 

Iinsuffisance  de ressources 

humaines et matérielles du 

secteur au niveau des 

communes 

 

 Renforcer les capacités des 
communes en matière de ressources 
humaines 

Faible allocution budgétaire 

pour la réalisation des 

infrastructures 

dõassainissement 

Aucune  Augmenter le budget alloué pour 
lôassainissement  

Action 4 : R®alisation de lõacc¯s universel et continu aux services dõassainissement en milieu 
urbain 
 

   

Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange 
dans une perspective de protection environnementale et sociale 

   

Action 6 : D®veloppement de la recherche dans le domaine lõassainissement des eaux us®es et 
excreta 
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Difficultés Mesures correctives prises recommandations 

Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de 
gestion et de pilotage du sous-secteur 

 

Baisse des financements 
alloués aux acteurs pour la 
mise en ïuvre du PN-AEUE 

Accroitre les plaidoyers auprès 
des partenaires techniques 
financiers 

Tenir compte de cibles fixées dans 
l'allocation des ressources 
financières aux DREA 

La lenteur dans les 
passations des marchés 
due aux mouvements 
d'humeur des agents du 
Ministère en charge des 
Finances 

  

Multitude des interventions 
des acteurs sur le terrain 

 Harmoniser les interventions des 
acteurs 

Insuffisance de moyens 
financiers pour un suivi 
efficace des travaux 

 Augmenter le budget alloué au suivi 
des travaux 

Mise à disposition tardive 
des fiches de collecte et des 
canevas des rapports 
régionaux 

-  

  Faire signer lôarr°t® portant 
désignation des membres du Comité 
de Pilotage de la PNE au niveau 
régional 
 

  Opérationnaliser le guide IMS 
Opérationnaliser la stratégie de 
communication pour lôinformation, la 
sensibilisation de tous les acteurs du 
PN AEUE 

Insuffisance des fonds 
alloués au secteur AEUE 

 Augmentation des fonds alloués pour 
la mise en îuvre du programme  

Source : rapports dôactivit® à mi-parcours régionaux  
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CONCLUSION  

 

La mise en îuvre du programme au cours du premier semestre 2018 sôest d®roul®e dans un contexte 

social assez trouble marqu® par des gr¯ves dans lôadministration des finances et des r®gulations 

budgétaires.  

Le bilan de ce semestre montre quôen termes de r®alisations physiques, les niveaux dôex®cution des 

ouvrages sont relativement faibles en général en milieu rural comme en milieu urbain.  

En milieu rural, pour lô®radication de la d®f®cation ¨ lôair libre, 358 villages sont déclenchés, 112 sont 

déclarés FDAL et 49 villages ont été certifié FDAL. 

On note au total la réalisation de 12 071 nouvelles latrines familiales et 1 181 réhabilitations, la 

réalisation de 130 blocs de latines dans les écoles, 25 blocs dans les centres de santé et 27 blocs de 

latrines dans les lieux publics. 

Le taux global dôex®cution financi¯re est de 49,4% soit dôenviron sur la  base des engagement.de 2018  

En milieu urbain, 2 886  latrines familiales ont été réalisées, 1 733 puisards domestiques, 5 latrines dans 

les écoles et  21  dans les lieux publics. 

Plusieurs actions ont ®t® men®es en mati¯re dôaccompagnement et de renforcement des capacit®s des 

acteurs à différents niveaux de responsabilité. Aussi, de nombreuses actions de sensibilisation pour le 

changement de comportement ont également été menées. 

Au regard du niveau dôavancement des r®alisations ¨ mi-parcours, des efforts considérables doivent être 

fournis par tous les acteurs pour am®liorer les niveaux de r®alisation en fin dôann®e. 

En perspectives, il sôagira dôachever les travaux en cours, dôacc®l®rer la passation des march®s restants 

et de renforcer lôappui technique aux diff®rents acteurs.  

Une attention particuli¯re devra °tre accord®e ¨ la mise en îuvre efficace des fonds transf®r®s aux 

communes, aux actions de sensibilisation des ménages sur les bonnes pratiques dôhygi¯ne et 

dôassainissement en g®n®ral et surtout pour lôach¯vement des latrines semi-finies. 

.  
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ANNEXES 

 

Tableau 31: Axes stratégiques du PN-AEUE 

 

Objectifs  Logique dõintervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources/moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif Général 
Assurer un assainissement 
durable des eaux usées et 
excréta 

Indicateur 1 : Taux de prévalence des 
maladies diarrhéiques 
Indicateur 2 : Proportion dôouvrages 
dôassainissement familial r®alis®es 
entièrement sans subvention publique 

I1 : Statistiques du Ministère 
de la Santé 
 
I2 : Rapports annuels du PN-
AEUE ou enquêtes 
périodiques 

Les actions menées dans le cadre du 
programme amèneront les populations à 
adopter les bonnes pratiques propices à leur 
santé et à prendre charge le financement de 
leurs installations privées 

Objectif 
Spécifique 1 

Promouvoir les bonnes 
pratiques dõhygi¯ne en milieu 
rural   

Indicateur 1 : Proportion de villages qui 
demeurent FDAL après leur certification 
Indicateur 2 : Proportion de populations 
ayant adopté de pratiques adéquates 
dôhygi¯ne et dôassainissement 

I1 : Rapports bilan annuels 
du  PN AEUE 
 
I2 : Rapport dôenqu°te ¨ la fin 
de chaque phase 
 

Les communautés adhèrent aux messages 
de sensibilisation 

Objectif 
Spécifique 2 

Promouvoir les bonnes 
pratiques dõhygi¯ne en milieu 
urbain 

Indicateur 1 : Proportion de secteurs 
qui demeurent FDAL après leur 
certification 
Indicateur 2 : Proportion de populations 
ayant adopté de pratiques adéquates 
dôhygi¯ne et dôassainissement 

I1 : Rapports bilan annuels 
du  PN AEUE 
 
I2 : Rapport dôenqu°te ¨ la fin 
de chaque phase 
 

Les communautés adhèrent aux messages 
de sensibilisation 

Objectif 3 

Assurer un accès universel et 
continu des populations aux 
services dõassainissement  en 
milieu rural  

Indicateur 1 : Taux d'accès à 
l'assainissement familial en milieu rural 
Indicateur 2 : Taux dô®quipement en 
ouvrages dôassainissement des 
institutions et lieux publics 

Rapports bilan annuels du  
PN AEUE 

Les communautés adhèrent aux messages 
de sensibilisation 
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Objectifs  Logique dõintervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources/moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif 
Spécifique 4 

Assurer un accès universel et 
continu des populations aux 
services dõassainissement  en 
milieu urbain  

Indicateur 1 : Taux d'accès à 
l'assainissement familial en milieu urbain 
Indicateur 2 : Taux dô®quipement en 
ouvrages dôassainissement des 
institutions et lieux publics 

Rapports bilan annuels du  
PN AEUE 

Il sera possible de disposer de statistiques, à 
un coût raisonnable, sur les ménages 
vulnérables de chaque communauté 

Objectif  
spécifique 5 

Optimiser la gestion des eaux 
usées et boues de vidange  

Indicateur 1 : Proportion de villes 
disposant de sites de dépotage 
réglementaires 
Indicateur 2 : Proportion des eaux 
usées et boues de stations valorisées 

Enquêtes en fin de chaque 
phase 
Rapports dôexploitation des 
stations de traitement 

Les activités de sensibilisation permettront 
de lever les barrières socio-culturelles 

Objectif 
Spécifique 6 

Améliorer les connaissances 
dans le domaine de 
lõassainissement des eaux 
usées et excréta  

Indicateur 1 : Proportion dôinnovations 
prises en compte dans les actions 
dôassainissement  

Rapport dôactivit®s des 
projets et programmes 
sectoriels 

Il existe un potentiel dôam®lioration de lôoffre 
technologique et des pratiques en tenant 
compte du contexte local 

Objectif 
Spécifique 7 

Renforcer les capacités de 
financement, de gestion et de 
pilotage du sous-secteur 

Indicateur 1 : Taux de mobilisation des 
financements du PN-AEUE 

Rapports bilan annuels du  
PN AEUE 

volonté politique de réforme du sous-secteur 
sera maintenue 

Source : Document de programme du PN-AEUE (version finale), octobre 2017  
 
  



Rapport d’avancement semestriel du PN-AEUE - rapport semestriel d’avancement  

 

62 

Tableau 32 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE 

 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL INDICATEURS 
CODE 
DISE 

Réalisations  

2016 2017 2018 

ACTION 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et 
promotion des pratiques adéquates d'hygiène et 
d'assainissement en milieu rural 

Objectif  
opérationnel : Eradiquer   la 
d®f®cation ¨ lôair libre (DAL) 
dans un contexte de 
changement de comportement 
et dôadoption p®renne de 
pratiques ad®quates dôhygi¯ne 
et dôassainissement  

Nombre de villages déclenchés 2A1bis.1 478 729 358 

Nombre de villages certifiés FDAL ?? 17 85 49 

Proportion de villages certifiés FDAL 2A1.1 1,1 5,0 8 ,4 

ACTION 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et 
promotion des pratiques adéquates d'hygiène et 
d'assainissement en milieu urbain 

Eradiquer   la d®f®cation ¨ lôair 
libre (DAL) dans un contexte de 
changement de comportement 
et dôadoption p®renne de 
pratiques ad®quates dôhygi¯ne 
et dôassainissement  

Nombre de secteurs  déclenchés 2A1bis.2     

Nombre de secteurs certifiés FDAL     

Proportion de secteurs certifiés FDAL 2A1.2    

 
ACTION 1 & 2 : Éradication de la défécation à l'air libre 

et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et 
d'assainissement au niveau national  

 
Objectif  
opérationnel : Eradiquer   la 
d®f®cation ¨ lôair  
libre (DAL) dans un contexte de 
changement de comportement 
et dôadoption p®renne de 
pratiques ad®quates dôhygi¯ne 
et dôassainissement  

Nombre de villages  et secteurs déclenchés 2A1bi     

Nombre de villages  et secteurs déclarés FDAL ??    

Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL  2A1s    

ACTION 05 : Optimisation de la gestion et de la 
valorisation des eaux usées et boues de vidanges 

Objectif  
opérationnel: Optimiser la 
gestion et la valorisation des 
eaux usées et boues de vidange 
dans une perspective de 
protection environnementale et 
sociale 

Nombre de communes disposant dôun site de  
dépotage adéquat des boues de vidange  

2A4 
      

Nombre de sites de dépotages réalisés ?? 2 0  

Volume de boue de vidange traité par an ?? 

   

ACTION 11207: Renforcement des capacités de 
financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur 

Objectif  
Opérationnel : Renforcer les 
capacités de financement, de 
gestion et de pilotage du sous-
secteur 

Proportion des financements acquis par rapport 
aux besoins de financement du PN-AEUE 

1A1 
  6,2 

Taux dôex®cution du budget du programme 
national dôassainissement des eaux us®es et 
excréta base engagement 

1A2 
  49,4 
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OBJECTIF OPERATIONNEL INDICATEURS 

CODE 
DISE 

Réalisations  

2016 2017 2018 

Taux dôex®cution du budget du programme 
national dôassainissement des eaux us®es et 
excréta base liquidation 

1A2bis 
   

Proportion des fonds publics AEUE transférés 
aux collectivités territoriales 

1G2 
0,4 1,8 2,0 

Nombre de personnes b®n®ficiaires dôun 
renforcement de capacité dans le domaine de 
lôAEUE 

 
  2 235 

Taux de réalisation des cadres de concertation 
du PN-AEUE 

 
  100 

Taux de renseignement des indicateurs de suivi-
évaluation intégré du PN-AEUE. 

4A11 
  56,3 

Source : Document du DISE, Aout 2017 et Document du PNAEUE, mai 2016 
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Tableau 33 : Plan dõop®ration pour la p®riode 2017-2020 du PNAEUE 

N° Actions/Activités Unité 
Réalisations 

2016 
Réalisations  

2017 

Programma
tions 

initiales 
2018 

Programma
tions 
révisées 
2018 

1. 
Action 1 : Eradication de la défécation à lõair libre et promotion des 
pratiques ad®quates dõhygi¯ne et dõassainissement en milieu rural      

1.1 Réaliser des études CAP dans les villages pour le déclenchement de l'ATPC Etude CAP réalisée     

1.2 Faire une relecture de la stratégie nationale de mise en îuvre de lôATPC Stratégie relue     

1.3 Former /recycler des formateurs en ATPC Formateur     

1.4 Former des facilitateurs Facilitateur     

1.5 Mettre en place un comit® national de coordination de lôATPC  Comité national     

1.6 Mettre en place des comit®s r®gionaux de coordination de lôATPC Comité régional     

1.7 Pré-déclencher les villages  Village pré-déclenché     

1.8 Déclencher des villages  Village déclenché 478 729   

1.9 Suivre et  évaluer les villages déclenchés (post déclenchement) Village déclenché suivi     

1.10 Certifier les villages déclarés FDAL Village certifié FDAL 17 83   

1.11 
Organiser des activités de vulgarisation des stratégies PHA en milieu scolaire 
et sanitaire Activité de vulgarisation 

  
  

1.12 Mener des sensibilisations de masse 
 Campagne Sensibilisation 
de masse 

  
  

1.13 Mener des sensibilisations de proximité 
Campagne Sensibilisation 
de proximité     

2. 
Action 2 : Eradication de la d®f®cation ¨ lõair libre et promotion des 
pratiques adéquates dõhygi¯ne et dõassainissement en milieu urbain      

2.1 Elaborer une strat®gie pour lôatteinte  de lô®tat FDAL en milieu urbain      

2.2 Organiser des formations sur la mise en îuvre de la strat®gie FDAL ®labor®e      

2.3 Organiser des séances de vulgarisation de la  stratégie FDAL en milieu urbain      

2.4 Pré-déclencher les secteurs en milieu urbain      

2.5 Déclencher les secteurs en milieu urbain      

2.6 Suivre et  évaluer les secteurs déclenchés (post déclenchement)      

2.7 Certifier les secteurs déclarés FDAL      

2.8 Mener des sensibilisations de masse      

2.9 Mener des sensibilisations de proximité      

2.10 Organiser des activités de vulgarisation des stratégies PHA en milieu scolaire      
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N° Actions/Activités Unité 
Réalisations 

2016 
Réalisations  

2017 

Programma
tions 

initiales 
2018 

Programma
tions 
révisées 
2018 

et sanitaire 

3. 
Action 3 : Réalisation de lõacc¯s universel et continu aux services 
dõassainissement en milieu rural      

3.1 
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de 
budgétisation en vue de  garantir la performance      

3.2 
Conduire  des études  diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des 
ouvrages d'assainissement autonome Etude réalisée     

3.3 
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la 
réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes Mission effectuée     

3.4 
Conduire  des études  pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages 
institutionnels et publics Etude réalisée     

3.5 
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la 
réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes Mission effectuée     

3.6 

Actualiser et mettre en îuvre les outils existants (cahier de charge type pour la 
gestion des latrines publiques, prescriptions techniques, normes et crit¯resé) 
pour la gestion durable des ouvrages dôassainissement, conform®ment ¨ 
lôAFDH ; Outil actualisé     

3.7 Diffuser et mettre en îuvre la strat®gie PPP sectorielle Stratégie PPP diffusée     

3.8 
Accompagner les communes dans lôexercice de la MOC en y int®grant le 
secteur privé pour la gestion des ouvrages Mission effectuée     

3.9 

Organiser  des campagnes dôinformation/sensibilisation des communes sur 
lôintercommunalit®, les dispositions l®gales et r¯glementaires, leurs 
importances pour le développement local 

Campagne 
dôinformation/sensibilisatio
n     

3.10 
Inciter, accompagner et Suivre  des communes à la mutualisation à travers des 
exp®riences pilotes pour la gestion du service public dôassainissement ; Session de travail     

3.11 
Evaluer des processus dôintercommunalit®s mis en place pour v®rifier leurs 
fonctionnalit®s et leurs efficacit®s dôactions. Mission effectuée     

3.12 Réaliser/réhabiliter des latrines familiales      

3.12.1 Réaliser des latrines familiales Latrine réalisée 25302 23250   

3.12.2 Réhabiliter des latrines familiales Latrine réhabilitée 3233 920   

3.13 Réaliser les puisards domestiques  Puisard réalisé 1309 6272   

3.14 Réaliser  des ouvrages institutionnels et publics Latrine institutionnelle et 1246 1782   
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N° Actions/Activités Unité 
Réalisations 

2016 
Réalisations  

2017 

Programma
tions 

initiales 
2018 

Programma
tions 
révisées 
2018 

publique 

4. 
Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement 
en milieu urbain      

4.1 
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de 
budgétisation en vue de  garantir la performance      

4.2 Elaborer le guide IMS en mati¯re dôassainissement en milieu urbain      

4.3 Vulgariser le guide IMS en mati¯re dôassainissement en milieu urbain      

4.4 Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE      

4.5 
Conduire  des études  diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des 
ouvrages d'assainissement autonome      

4.6 
r®aliser des ®tudes  de conception  dôouvrages dôassainissement moderne 
types pour les lieux publics      

4.7 
Conduire  des études  pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages 
institutionnels et publics      

4.8 Réaliser des ouvrages d'assainissement autonome      

4.9 Réaliser/réhabiliter des ouvrages institutionnels et publics      

4.10 
Conduire des études pour la réalisation des ouvrages dôassainissement 
collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP  et STBV)      

4.11 Réaliser des STBV       

4.12 Réaliser des STEP        

4.13 Etendre les r®seaux dôassainissement collectif (km)      

4.14 Raccorder les ménages au réseau collectif      

4.15 Exploiter les infrastructures dôassainissement collectif      

4.16 

Mettre en îuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des 
latrines publiques, prescription techniques, normes et crit¯resé) pour la 
gestion durable des ouvrages dôassainissement, conform®ment ¨ lôAFDH ;      

4.17 
Accompagner les communes dans lôexercice de la MOC en y int®grant le 
secteur privé pour la gestion des ouvrages      

4.18 

Organiser  des campagnes dôinformation/sensibilisation des communes sur 
lôintercommunalit®, les dispositions l®gales et r¯glementaires, leurs 
importances pour le développement local      
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N° Actions/Activités Unité 
Réalisations 

2016 
Réalisations  

2017 

Programma
tions 

initiales 
2018 

Programma
tions 
révisées 
2018 

4.19 
Inciter, accompagner et suivre des communes à la mutualisation à travers des 
expériences pilotes pour la gestion du service public dôassainissement      

4.20 
Evaluer des processus dôintercommunalit®s mis en place pour v®rifier leurs 
fonctionnalit®s et leurs efficacit®s dôactions      

5. 

Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées 
et boues de vidange dans une perspective de protection 
environnementale et sociale      

5.1 Elaborer une stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement 

Stratégie nationale de 
gestion de la filière 
assainissement     

5.2 
Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement 
pour sa mise en îuvre Séance de vulgarisation     

5.3 
Mettre en îuvre la strat®gie nationale de gestion de la fili¯re de 
l'assainissement Campagne dôinformation     

5.4 Valoriser les sous-produits de lôassainissement. Sous-produit valorisé     

5.5 Mettre en îuvre les actions du PGES Action mise en oeuvre     

6. 
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine 
lõassainissement des eaux usées et excreta      

6.1 
Identifier des thèmes de recherche dans le domaine  de l'assainissement en 
collaboration  avec les cadres et instituts existants Thème de recherche     

6.2 

Conduire la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées 
de concours dôinnovation (faible co¾ts, durabilit® et prenant en compte le 
genre) Produit de recherche     

6.3 
R®aliser des ®tudes de faisabilit®/test pilote pour le passage ¨ lô®chelle des 
produits de la recherche Etude de faisabilité     

6.4 Vulgariser lôutilisation des r®sultats et produits de la recherche 
Campagne de 
vulgarisation     

7. 
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de 
pilotage du sous-secteur      

7.1   Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE Rapport élaboré     

7.2 Organiser des sanithons  pour la collecte de fonds Sanithon      

7.3 Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora Table ronde     
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N° Actions/Activités Unité 
Réalisations 

2016 
Réalisations  

2017 

Programma
tions 

initiales 
2018 

Programma
tions 
révisées 
2018 

pour le financement de lôassainissement 

7.4 Elaborer les BPO régionaux  BPO     

7.5 
Mettre en place le dispositif de pilotage du PN-AEUE en lien avec les autres 
programmes      

7.6 
R®aliser une situation de r®f®rence (enqu°te nationale) pour la mise en îuvre 
du programme Situation de référence     

7.7 
D®velopper les projets dôinvestissement dans le cadre du Partenariat Public 
Priv® en mati¯re dôassainissement 

Projet dôinvestissement en 
mati¯re dôinvestissement     

7.8 
Développer  de nouveaux mécanismes de financement endogène de 
lôassainissement (boutiques dôassainissement, micro cr®dits, cr®dits- bail) Mécanisme endogène     

7.9 Identifier et médiatiser  des "champions d'assainissement"      

7.10 
Poursuivre la mise en îuvre ¨ lô®chelle le  transfert des comp®tences et des 
ressources financières aux communes Montant transféré     

7.11 Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes Rapport dô®valuation     

7.12 
Renforcer les capacit®s des acteurs de lôassainissement  ¨ travers des 
formations, des voyages dô®tudes, des partages dôexp®rienceé.. Acteur touché     

7.13 
Elaborer les outils dôop®rationnalisation du programme (manuel de suivi 
évaluation,  manuel de procédures administrative, financières et comptable...) Outil élaboré     

7.14 Opérationnaliser le plan de communication du secteur de l'AEPA 
Plan de communication 
opérationnalisé     

7.15 

Elaborer un syst¯me de monitoring des principes de lôAFDH dans le cycle de 
r®alisation des ouvrages  y compris lô®valuation de lôacc¯s des pauvres aux 
services dôassainissement Système élaboré     

7.16 
Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de 
programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE Atelier      

7.17 
Mettre en place une Base de données fiable et actualisée sur lôassainissement 
au Burkina 

Base de donné mise en 
place     

Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale) 
 


