
 

 

 

PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES ET EXCRETA  

 

 

 

  
 Janvier 2021 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

---------- 

 

SECRETARIAT GENERAL  

---------- 

 

DIRECTION REGIONALE DE  L’EAU ET DE 

 L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE

              BURKINA FASO  

               UNITE -PROGRES-JUSTICE 

 

RAPPORT-BILAN REGIONAL ANNUEL  

PERIODE CONSIDEREE : 2020 – JANVIER A DECEMBRE 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

2 

SOMMAIRE 

1 Le contexte _____________________________________________________________ 7 

2  Présentation de la region ET POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION  _ 7 

 Présentation de la Région  _______________________________________________ 7 2.1

3 Présentation du programme _______________________________________________ 10 

 Objectif _________________________________________________________________ 10 3.1

 POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION (Mai 2020) ______________________________ 11 3.2

4 bilan physique __________________________________________________________ 13 

 Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates 4.1
d’hygiène et d’assainissement en milieu rural __________________________________________ 14 

Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs ______ 14 
Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
 ___________________________________________________________________________ 15 

 Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu 4.2
rural 19 

Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux 
normes en vigueur) _____________________________________________________________ 19 
Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu 
rural ________________________________________________________________________ 23 
Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en 
milieu rural ___________________________________________________________________ 30 

 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-4.3
secteur _______________________________________________________________________ 32 

Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement 
mobilisées ___________________________________________________________________ 32 
Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires 
adéquats ____________________________________________________________________ 32 
Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est 
réalisé en lien avec le programme gouvernance _________________________________________ 33 
Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le 
programme gouvernance _________________________________________________________ 33 

5 bilan financier __________________________________________________________ 35 

 Action1  ________________________________________________________________ 35 5.1

 Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu 5.2
rural 37 

 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-5.2
secteur _______________________________________________________________________ 46 

6 Financement du programme _______________________________________________ 53 

7 Principaux freins, actions correctives et recommandations ________________________ 54 

 Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020_________________ 55 7.1

 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

3 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session ____________________________________ 11 
Tableau 2: Synth¯se de lôex®cution physique et financi¯re r®gionale du programme ___________________ 13 
Tableau 3 : Suivi des activit®s de promotion de lôabandon de la DAL dans les communes de la r®gion au cours de 
lôann®e _________________________________________________________________________ 14 
Tableau 4 : Récapitulatif abandon de la DAL dans les villages administratif depuis 2011 ________________ 14 
Tableau 5 : Sensibilisation de masse ___________________________________________________ 15 
Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques 
neufs en milieu rural ________________________________________________________________ 20 
Tableau 7: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural ____________________ 21 
Tableau 8: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs 
en milieu rural ____________________________________________________________________ 21 
Tableau 9: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales ___________________ 23 
Tableau 10: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en 
milieu rural ______________________________________________________________________ 23 
Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles 
en milieu rural____________________________________________________________________ 24 
Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de 
santé en milieu rural _______________________________________________________________ 25 
Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres 
de santé en milieu rural ____________________________________________________________ 27 
Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics 
en milieu rural____________________________________________________________________ 28 
Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en 
milieu rural _______________________________________________________________________ 28 

Tableau 16 : Taux dô®quipement des ®coles et des centres de sant® en milieu rural ______ 29 
Tableau 17: activit®s r®alis®es dans le cadre de la mise en îuvre technique  et de gestion des infrastructures de 
lôassainissement. __________________________________________________________________ 30 
Tableau 18: mobilisation de ressources financières __________________________________________ 32 
Tableau 19: Situation de lôex®cution physique et financi¯re des fonds transf®r®s aux collectivit®s territoriales au 
niveau r®gional/national sur lôAEUE en ann®e N : au niveau r®gional, cela sôeffectuera par commune b®n®ficiaire)
 _______________________________________________________________________________ 33 
Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au 
profit des acteurs communaux, régionaux et centraux ________________________________________ 33 

Tableau 21: Etudes r®alis®es dans le cadre de lôex®cution des activit®s terrain ___________ 34 
Tableau 22: Etudes et partage d’expérience réalisés dans le cadre des voyages __________________ 34 

Tableau 23: Taux dôex®cution financi¯re des activit®s dô®radication de la DAL en milieu rural __________ 35 

Tableau 24 : Taux dôex®cution financi¯re des activit®s de sensibilisation en milieu rural ______________ 36 

Tableau 25 : Taux dôex®cution financi¯re globale de lôAction 1 ________________________________ 36 

Tableau 26 : taux dôex®cution financi¯re globale de lôaction 3 relative aux activités soft (sensibilisations et 
autres) __________________________________________________________________________ 37 
Tableau 27 : Bilan financier de la réalisation et réhabilitation des latrines familiales en milieu rural (en millions de 
FCFA) __________________________________________________________________________ 38 
Tableau 28 : Bilan financier de la réalisation des puisards domestiques (en millions de FCFA) ___________ 40 
Tableau 29 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des ouvrages les écoles et centre de formation 
(en millions de FCFA) _______________________________________________________________ 40 

Tableau 30 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les 
centres de santé en milieu rural (en millions de FCFA ________________________________ 42 
Tableau 31 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les lieux publics en milieu 
rural  (en millions de FCFA) ___________________________________________________________ 43 
Tableau 32: Taux dôex®cution globale financi¯re de lôaction3 ___________________________________ 44 
Tableau 33: Taux dôex®cution financi¯re du produit 1 _________________________________________ 46 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

4 

Tableau 34: Taux dôex®cution financi¯re de du produit 2 ______________________________________ 47 
Tableau 35: Taux dôex®cution financi¯re de du produit 4 ______________________________________ 48 
Tableau 36: Taux dôex®cution financi¯re de du produit 5 ______________________________________ 49 
Tableau 37 : Taux dôex®cution financi¯re du produit 6 ________________________________________ 50 

Tableau 38 : Taux dôex®cution globale financi¯re de lôaction7 _________________________ 50 
Tableau 39 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics ____________________ 51 
Tableau 40: financement du programme __________________________________________________ 53 
Tableau 41: difficultés et propositions de solutions ___________________________________________ 54 
Tableau 42 : Plan dôop®ration pour la p®riode 2017-2020 du PNAEUE ____________________________ 56 
Tableau 43 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO) _____________________ 67 
 

 

LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS 

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée. 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

ABS : Appui Budgétaire Sectoriel 

ACF : Association Chant de Femme 

AEP : Approvisionnement en eau potable 

AEPA : Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

AEPHA : Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement 

AEUE  : Assainissement des Eaux Usées et Excreta 

AFDH : Approche Fondée sur les Droits Humains 

AMOC : Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal 

ATPC : Assainissement Total Piloté par les Communautés 

AUE : Association des Usagers de l’Eau 

BD 
:

  
Base de Données 

BPO : Budget Programme par Objectif 

CAP : Connaissances Aptitudes et Pratiques 

CCEA : Cadre de Concertation sur l’Eau et l’Assainissement 

CEMEau : Centre des Métiers de l’Eau 

CNP  : Comité National de Pilotage 

CRP : Comité Régional de Pilotage 

CSPS  : Centre de Santé et de Promotion Sociale 

CUCA : Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement 

CUI : Cadre Unifié d’Intervention 

DAL 
:

     
Défécation à l’Air Libre 

DGA : Direction Générale de l’Assainissement  

DGESS : Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels 

DGEP : Direction Générale de l’Eau Potable 

DPEA 
:

  
Direction Provinciale de l’Eau et de L’Assainissement 

DREA : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement 

ENA : Enquête Nationale sur l’Assainissement 

FDAL : Fin de Défécation à l’Air Libre 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

5 

  

IEC 
:

  
Information-Education-Communication 

IMS : Intermédiation Sociale 

INO  : Inventaire National des Ouvrages d’approvisionnement en eau potable en milieu rural 

MOC : Maitrise d’Ouvrage Communal 

ODD 
:

   
Objectifs du Développement Durable 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONEA : Office National de l’Eau et de l’Assainissement 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

PAAMU : Promotion de l’Assainissement Autonome en milieu urbain 

PCD-EPA  : Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement  

PEA/GIZ : Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande 

PN-AEPA  : Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement 

PN-AEUE : Programme National d’Assainissement  des Eaux Usées et Excreta 

PNDES 
:

  
Plan National de Développement Economique et Sociale 

SAMOC : Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal 

STBV : Station de Traitement des Boues de Vidange 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VIP : Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

6 

 

 

 

 

 

 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

7 

1 LE CONTEXTE 

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) est responsable de la 

mise en œuvre dans son ressort territorial du Programme National d’Assainissement des Eaux usées et 

Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030, adopté par arrêté ministériel du 02017/041/MEA/CAB. 

Le Programme est dirigé au niveau national par un Comité d’orientation et supervisé par le Comité de 

Pilotage des Programmes de la Stratégie Nationale de l’Eau qui réunit les représentants de l’Etat et les 

autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers).   

Par ce rapport, la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre entend porter à la 

connaissance de l’ensemble des membres du Groupe Thématique Régionale Eau et Assainissement de 

la Région du Centre, les informations relatives aux activités réalisées en lien avec le programme au 

cours de l’année 2020. 

 Le présent rapport présente donc l’état d’avancement du PN-AEUE dans la région du Centre pour la 

période du 1er Janvier au 31 décembre 2020. Il a été rédigé sur la base des données recueillies auprès 

des principaux acteurs intervenants dans la région dont les activités entrent dans le cadre du PN-AEUE. 

 

2 PRESENTATION DE LA R EGION ET POINTS CLES DE LA DERNIERE 

SESSION 

 Présentation de la Région 2.1

V Situation physique et administrative 

La région du Centre est située dans la partie Centrale du Burkina Faso avec une superficie de 2 857 

Km², soit 1.1% du territoire national (Profil des Régions du Burkina Faso, DGATDLR, 2010). Elle est 

limitée au Nord, au Nord-ouest et à l’est par la région du Plateau Central, à l’ouest par la région du 

Centre Ouest et au sud par la région du Centre-sud. 

 La région du Centre est constituée d’une seule comprenant une commune urbaine à statut spéciale 

(Ouagadougou) et six (06) communes rurales (Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Pabré, Saaba et Tanghin 

Dassouri). La loi n°066-2009/AN du 22 décembre 2009 portant découpage de communes urbaines à 

statuts particuliers subdivise la urbaine de Ouagadougou en 12 arrondissements et 55 secteurs qui 

intègrent dix-sept (17) villages initialement rattachés à certains secteurs urbains mais aujourd’hui 

absorbés par l’urbanisation.  La région compte au total deus cent (01) 201 villages. Le chef-lieu de la 

région est la ville de Ouagadougou qui est aussi la capitale politique du Burkina Faso. 

V Population 

 Des résultats préliminaires du 5ème recensement général de la population et de l’habitat réalisé 

en 2019, la région comptabilise 3 032 668 habitants soit 14.8% de la population nationale. Elle est donc 

la région la plus peuplée du pays. La population rurale y est estimée à 579 172 habitants. Cette 
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situation particulière de la région impose des défis importants en matière d’approvisionnement en eau 

potable et de gestion des eaux usées et excréta. 

 

V Le milieu physique     

 

¶ Climat et végétation 

La région du Centre a un climat soudano-sahélien caractérisé par une saison sèche et une saison 

pluvieuse. Les moyennes pluviométriques annuelles se situent entre 600 et 800 mm Les mois de juillet 

et août sont les mois les plus pluvieux avec environ 60% des précipitations totales. Les températures 

varient entre 19° et 42°C en fonction de la saison. 

¶ Relief 

Le relief de la région du centre est plat et les sols sont généralement peu profonds et peu fertiles. Ce 

sont notamment les sols tropicaux ferrugineux très lessivés et les sols peu évolués d’érosion issus du 

démantèlement des cuirasses ferrugineux (sols argilo-sableux, argilo-limoneux). Dans les dépressions 

et les bas-fonds, on rencontre des vertisols qui sont des sols riches et favorables à la culture du mil et 

du sorgho. 

¶ Hydrographie 

Sur le plan hydrographique, la région du Centre est située dans le bassin versant du Nakanbé. La 

région se caractérise par l’existence de nombreux plans d’eau dispersés sur toute l’aire de la région. 

Les principaux cours d’eau qui coulent dans la région sont : le Massili au Nord-Est, le Koulohoko au 

Nord, le Boulbi au Sud, le Kalalé au Sud-Ouest et le Nariaré à l’Est.  

Au centre de la région (Ouagadougou), on trouve le marigot de Boulmiougou qui emprunte le thalweg 

s’allongeant d’Est en Ouest et draine la quasi-totalité de l’agglomération urbaine. Quatre cours d’eau lui 

sont associés sur la rive droite. Sur la rive gauche, trois marigots drainent les quartiers Nord de la ville 

et deux autres marigots drainent les eaux d’une partie des secteurs 28, 15 et 30. Tous ces cours d’eau 

sont temporaires. 

¶ Géologie 

La région du Centre est située dans une zone de socle cristallin et cristallophyllien du Paléo 

Protérozoïque, affectée par de grandes fractures orientées NE-SW, NW-SE et N-S. Ces formations sont 

enfouies sous une épaisse couverture d’altération qui dépasse par endroits 40 mètres et dont le profil 

complet comprend une cuirasse latéritique alumino-ferrugineuse surmontant des altérites argileuses et 

les arènes grenues. 

¶ Hydrogéologie 

L’horizon sommital fait de cuirasse latéritique est entaillé par les rivières et donne lieu à une nappe à 

surface libre peu profonde (3 à 15 m) exploitée par des puits de grand diamètre et des puisards. Ces 

aquifères constituent souvent des ressources en eau alluvionnaires et temporaires qui viennent à 

épuisement en fin de saison sèche (avril-mai) et deviennent avec l’urbanisation très vulnérables à la 

pollution. 

Une deuxième nappe plus profonde est celle constituée par les arènes grenues et le socle cristallin 

fissuré et fracturé donc la profondeur varie entre 40 à 90m. Du fait de sa dominante argileuse, l’horizon 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

9 

d’arènes très fluentes et grenues résultant de l’altération de la roche originelle se caractérise par une 

porosité d’interstice significative et une perméabilité relativement faible. Lorsqu’il est saturé, cet horizon 

assure une bonne capacité de stockage des eaux souterraines au sein du système aquifère. Le socle 

est constitué de granite affecté, sur une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, par des fissures et 

injecté de filons de pegmatite qui augmentent sa productivité. Ce niveau a une fonction essentiellement 

conductrice. Il est atteint par la plupart des forages réalisés dans la région. 
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3 PRESENTATION DU PROGRAMME 

 Objectif 3.1

L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excreta. 

Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants : 

- Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ; 

- Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement 

conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ; 

- Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de 

protection environnementale et sociale ; 

- Développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excreta en 

soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ; 

- Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur. 

L’objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats suivants. 
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   POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION (Mai 2020) 3.2

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session 

Désignation 

Programmation physiques 
révisées au 31 mai de 
l’année 2020 

Réalisations physiques au 
31 mai de l’année 2020 

Programmation 
financières révisées au 
31 mai de l’année 2020  
(en millions) 

Montant engagé au 31 mai 
de l’année 2020 

Latrines familiales neuves 3711 2870 373.64 242.84 

Latrines familiales réhabilitées 0 0 0 0 

Latrines écoles neuves 17 6 44.405 38.68 

Latrines écoles réhabilitées 0 0 0 0 

Latrines CSPS neuves 3 0 ND 0 

Latrines CSPS réhabilitées 0 0 0 0 

Latrines publiques neuves 8 2 21 19.70 

Latrines publiques réhabilitées 0 0 0 0 

Puisards domestiques neufs 1920 1920 33.6 33.6 

Taux d’accès à l’assainissement de l’année 
2019 

 

37.5% 

Source : Rapport bilan PN-AEUE au 31 mai 2020 

Commentaires : Les données recueillies auprès des acteurs permettent de constater qu’au 31 mai de l’année 2020 la région comptabilisait quatre types d’ouvrages réalisés. 
En effet, le rapport montre que les acteurs ont réalisé au cours de ce premier semestre 2870 ouvrages latrines familiales, 6 blocs de latrines dans les écoles, 2 blocs de 
latrines publiques et 1920 puisards domestiques. La programmation a connu une hausse sauf pour ce qui est des latrines dans les CSPS. Ainsi la programmation des latrines 
familiales est passée de 2571 ouvrages à 3711 ouvrages. Celles dans les écoles sont passées de 8 blocs prévus à 17 blocs et  les puisards de 600 à 1920. Pour le cas 
spécifique de la DREA-Centre, les programmations ont connu une baisse notamment dû à des régulations budgétaires. Pour ce faire seules 350 latrines familiales sur 550 
programmées ont été maintenues et la programmation de 4 blocs dans les centres de santé a été annulée.  Pour l’ensemble de ces programmations révisées, l’enveloppe 
allouée est passée de 374.4 millions de FCFA à 472.64 millions de FCFA dont 334.82 millions ont été engagés. 
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Il faut cependant signaler que les données transmises par l’ONG Eau Vive et la commune de Komki Ipala et prises en compte lors de l’élaboration de ce rapport à mi-parcours 
comportaient des erreurs. En effet les données transmises par l’ONG Eau vive concernaient l’ensemble du projet SONGO-LAM mis en œuvre dans deux régions que sont le 
centre-Sud et le Centre. Ainsi, au lieu des 1920 latrines réalisées, seules 557 ont été réalisées dans la région du Centre. Il en est de même pour les puisards domestiques dont 
557 seulement concernaient la région du Centre. Pour le cas de la commune de Komki-Ipala, les réalisations sur fond belfore sont de 54 latrines Ecosan en lieu et place des 
75 transmises lors de la collecte à mi-parcours. 

Dans la suite du rapport, les données utilisées sont celles corrigées. 
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4 BILAN PHYSIQUE 

Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière régionale du programme 

Actions mise en œuvre en région 
Taux 

d’exécution 
physique 

Montant 
prévu 

Montant 
réalisé 

(engagé) 

Taux 
d’exécution 

financier 
(engagé) 

Montant réalisé 
(liquidé) 

Taux 
d’exécution 

financier 
(liquidé) 

Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre en 
milieu rural 

100 30.16 30.16 100 
30.16 100 

Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre en 
milieu urbain 

- - - - 
- - 

Action 3 : Accès universel et continu aux services 
d’assainissement en milieu rural   

50 472.64 290.791 61.52 
288.430342 61.02 

Action 4 : Accès universel et continu aux services 
d’assainissement en milieu urbain 

- - - - 
- - 

Action 5 : Valorisation des eaux usées et boues de 
vidange dans une perspective de protection 
environnementale et sociale 

- - - - 
- - 

Action 6 : Développement de la recherche dans le 
domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta 

- - - - 
- - 

Action 7 : Développement de la recherche dans le 
domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta 

100 5.98 5.98 100 
5.98 100 

Programme 83.33 508.78 326.931 64.25 324.570342 63.78 

Source : Collecte de données, DREA-CEN, 2020 

Commentaires :   A l’instar des années précédentes, seules les actions 1,3 et 7 ont été mises en œuvre dans le milieu rural de la région au cours de l’année 2020. Au 31 
décembre, les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces trois actions sont à un taux d’exécution physique de 83.33%. Sur un montant prévisionnel de 
508.891 millions de FCFA, 326.891 millions ont été engagés, soit un taux d’exécution de 64.24%.  Ainsi, le montant liquidé est estimé à 326.891 millions de FCFA, soit un taux 
de 64.24%
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 Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural  4.1

Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs 

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l’année 

Structures  Bailleurs  Communes Nbre de village 
total 

(a) 

Nbre de villages 
déclenchés 

(b) 

Nbre de 
villages 
déclarés FDAL 

(c) 

Nbre de 
village 
certifiés 
FDAL 

Coût (engagé 
visé) 

Coût (liquidé 
visé) 

Néant Néant - - - - - - - 

Total région - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Au cours de l’année 2020, aucun village n’a fait l’objet de déclenchement par les acteurs. En janvier 2020, la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Centre et l’ONG Eau-Vive avaient programmé de déclencher un total de 20 villages. Cependant lors de la session du GTR à mi-parcours, ces 
programmations ont été annulées du fait de la situation sanitaire du pays. En 2019 aucun village n’avait été déclenché. Depuis 2011 ce sont au total 44 villages de la région 
qui ont été déclenchés. Cependant, ces villages n’ont pas été suivis en vue de leurs déclaration/certification Fin de Défécation à l’Air Libre (FDAL).  

Tableau 4 : Récapitulatif abandon de la DAL dans les villages administratif depuis 2011 

Structures  Bailleurs  Communes Nombre total 
de villages 
(a) 

Nombre total 
de villages 
déclenchés  
 depuis le 
début (b) 

Nombre de 
villages 
déclarés 
FDAL depuis 
le début (c) 

Nombre de 
villages certifiés 
FDAL depuis  
 Début (d) 

Taux de déclaration 
FDAL 

(e=c/b) 

Taux de certification 

(f=d/b) 

AMUS 
USAID 
WATER-AID 
 

 Tanghin Dassouri 

Komki-Ipala 

Pabré  

Saaba 

201 44 0 0 0 0 
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Total région - 201 44 0 0 0 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Depuis 2011, ce sont au total 44 villages de la région du centre qui ont été déclenchés par les acteurs AMUS, WATER-AID et USAID. Pour l’ensemble de 
ces villages, aucun suivi n’a été fait en vue de leur déclaration/certification FDAL. Les acteurs intervenants dans la région n’avaient pas prévu dans leur programmation la 
poursuite du processus jusqu’à la déclaration/certification FDAL. 

 
Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement  

Tableau 5 : Sensibilisation de masse 

 

Structures  Bailleurs  Communes   Nombre 
d’émissions 

Thèmes abordés Nombre de 
personnes 
estimatif 

Coût global des 
émissions de la 
région (engagé 
visé) 

Coût global des 
émissions de la 
région Coût payé) 

Néant Néant Néant 0 - - - - 

Total région Néant 0 - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : En 2020, aucune activité de sensibilisation de masse n’avait été programmée, ni réalisée par les acteurs dans la région.  En 2019, ce sont deux activités qui 
ont été menées par la commune de Koubri d’une part et d’autre part par la mission Fas’eau en collaboration avec le Gouvernorat du Centre et la DREA. Ces deux activités 
avaient permis de toucher environ 1000 personnes pour un coût de 0.4 millions de FCFA. 
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Sensibilisation de proximité : dans les ménages (visite à domicile, causeries débat…),  
 

Structures Bailleurs Communes 

Nombre de 
ménages 
touchés 

Nombre de 
personnes 
touchées 
dans les 
ménages 

 

Nombre de femmes 
touchées dans les 

ménages 

 

Thèmes abordés Coût engagé visé) Coût payé) 

Communes 

Fonds 
transférés 

Fond propre 

Saaba 380 ND ND 
Sensibilisation dans le 

cadre de la réalisation de 
latrines familiales 

2 2 

Commune 
Fonds 

transférés 
Tanghin 
Dassouri 

475 ND ND 
Sensibilisation dans le 

cadre de la réalisation de 
latrines familiales 

2.5 2.5 

Commune 

Fonds 
transférés 

Fond propre 

Saaba 
 

380 
ND 

 

ND 

Sensibilisation dans le 
cadre de la réalisation de 

latrines familiales 
2 2 

DREA-CEN Etat 
Communes de 

Saaba et de 
Koubri 

350 ND ND 
Sensibilisation dans le 

cadre de la réalisation de 
latrines familiales 

 

12.25 
12.25 

TOTAL - - 1585 ND ND - 18.75 18.75 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Pour ce qui est des activés de sensibilisation dans les ménages, trois communes bénéficiaires des fonds transférés de 2019 avec un report pour 2020 et la 
DREA-CEN avait fait des programmations en début d’année 2020. Ces activités devaient permettre de toucher 1835 ménages dont 600 pour la DREA-Cen et 1235 pour les 
communes sur fonds transférés du MEA. A la date du 31 décembre, 1585 ménages ont pu être effectivement touchés par ces sensibilisations. Les communes ont pu réaliser 
l’activité à 100%. Cependant la programmation de la DREA-Cen a été revue à la baisse à mi-parcours passant de 600 à 350 ménages touchés. Cette révision est due à des 
régulations budgétaires du fait de la situation sanitaire du pays. La programmation révisée de la DREA a par ailleurs été réalisée à 100%. Le coût de l’ensemble de ces 
activités est estimé à 18.75 millions de FCFA dont l’ensemble a été engagée et liquidé. En 2019, deux acteurs avaient programmé et réalisé des activités de sensibilisation de 
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proximité dans les ménages pour un montant global de 7.99 millions de FCFA. Il s’agissait de la DREA-CEN sur financement de l’État et la commune de Komki-Ipala sur 
financement Belfore. 

 

Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint) 
 

Structures  Bailleurs  Communes  Nombre 
d'écoles 
touchées 

Nombre 
d'élèves 
touchés 

(a) 

Nombre 
d'élèves 

filles 
touchées 

(a1) 

Nombre 
de 

centres 
de 

santé 
touchés 

Nombre 
de 

personnes 
touchées 
dans les 

centres de 
santé  

(b) 

Nombre 
de 

femmes 
touchées 
dans les 
centres 

de santé 

(b1) 

Nombre 
de lieux 
publics 

(marché, 
gare, 

lieux de 
cultes, 
etc.) 

Nombre 
de 

personnes 
touchées 
dans les 

lieux 
publics 

(c) 

Nombre 
de 

femmes 
touchées 
dans les 

lieux 
publics 

(c1) 

Nombre 
total de 

personnes 
touchées 

(a)+(b)+(c) 

Nombre total 
de femmes 
touchées 

(a1)+(b1)+(c1)  Thèmes 
abordés 

Coût 
engagé 

visé) 

Coût 
payé) 

DREA-
CEN 

Etat Les 
communes 
de la région 
du Centre 

3 ND ND 0 0 0 3 ND ND ND ND Intermédiation 
sociale 

intégrant le 
guide IMS 

AEUE pour la 
réalisation des 

ouvrages 
institutionnels et 

publics  

 

11 11 

DREA-
CEN 

 

 

PROVALAB 

Koubri 0 

0 0 0 

0 0 

1 

45 25 

45 

25 Sensibilisation 
à l’entretien et 
à l’utilisation 
des latrines 

dans les lieux 
publics 

0.4143 0.4143 

Croix 
Rouge 

- - 16 

ND ND 0 

0 0 

0 

0 0 

ND 

ND 
Wash in 
school 

0.5 0.5 

Total  - - 19  ND 0 0 0 4 45 25 45 25 - 11.9143 11.9143 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : la programmation concernant les sensibilisations dans les centres de santé, écoles et lieux publics avait été faite par DREA-Cen. Elles devaient permettre de 
toucher 3 écoles, 2 centres de santé et 3 lieux publics. Lors du GTR à mi-parcours la programmation de la DREA-Cen avait connu une baisse. En effet, les sensibilisations 
dans les centres de santé ont été annulées du fait de la régulation budgétaire. Ainsi trois centres de santé et trois lieux publics ont pu bénéficier des activités de sensibilisation 
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par la DREA-Cen au cours de l’année.  Il faut cependant noter que la Croix rouge burkinabé a intervenu au cours du premier semestre dans 16 établissements scolaires à 
travers des activités Wash in school et que le projet ProVaLab à travers la DREA a mené des activités de sensibilisation sur un site de réalisation de latrines publique. Pour 
l’ensemble de ces activités, le coût réalisé est de 11.9143 millions de FCFA.
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 Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en 4.2

milieu rural 

 Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH 
et aux normes en vigueur)  

Les principales activités menées dans le cadre de l’intermédiation sociale dans la région du Centre sont entre 
autres :  

¶ IEC dans le cadre de la réalisation de latrines dans les écoles par la DREA-CEN dans les communes 
de Pabré, Komsilga et la commune urbaine de Ouaga 

¶  IEC dans le cadre de la réalisation de latrines publiques par la DREA-CEN dans les communes de 
Koubri, Tanghin Dassouri et de Komki-Ipala 

¶ IEC dans la cadre de la réalisation de latrines familiales par la DREA-CEN dans les communes de 
Koubri et Saaba,  

¶ Wash in school dans 16 écoles de la région par la Croix Rouge Burkinabé, 

¶ Recyclage de 4 hygiénistes et de 4 ASBC et la réalisation de séances de sensibilisation sur l’hygiène 
de l'eau de boisson, l'entretien des latrines la chaine de l'eau et l'hygiène du cadre de vie 

¶ Formation de 60 maçons 
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Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques : 

Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural 

Structures  Bailleurs  communes  

Traditionnelles 

sans dalle en 

béton (a)  

 

Traditionnelles 

avec dalle en 

béton (b)  

 

Sanplat 

/ VIP 

une 

fosse 

(c )  

 VIP 

double 

fosse 

(d)  

 

Ecosan 

(e)  

 Toilette 

à chasse 

d’eau 

manuelle 

(f)  

 Toilette à 

chasse 

d’eau 

mécanique 

(g)  

Puisard Fosse 

septique 

 Total 

(a+b+c+d+e+f+g)  

Commune 

de Saaba 

Fond 

Transféré 

Saaba 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 

Commune 

de Tanghin 

Dassouri 

 

Fond 
Transféré 

Tanghin 

Dassouri 

0 0 475 0 0 0 0 0 0 475 

Commune 

de Tanghin 

Dassouri 

Belfore Tanghin 

Dassouri 

0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 

Commune 

de Koubri 

Fonds 

Transférés 

Koubri 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 

Commune 

de Koubri 

Fond 

propre 

Koubri 0 0 205 0 0 0 0 0 0 205 

Commune 

de Komki 

Ipala 

Belfore Komki-

Ipala 

0 0 0 0 54 0 0 0 0 54 

Eau-vive 

International 

UE Tanghin 

Dassouri, 

Komki-

Ipala, 

Komsilga 

0 0 557 0 0 0 0 557 0 1114 

DREA-CEN Etat - 0 0 350 0 0 0 0 0 0 350 
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Structures  Bailleurs  communes  

Traditionnelles 

sans dalle en 

béton (a)  

 

Traditionnelles 

avec dalle en 

béton (b)  

 

Sanplat 

/ VIP 

une 

fosse 

(c )  

 VIP 

double 

fosse 

(d)  

 

Ecosan 

(e)  

 Toilette 

à chasse 

d’eau 

manuelle 

(f)  

 Toilette à 

chasse 

d’eau 

mécanique 

(g)  

Puisard Fosse 

septique 

 Total 

(a+b+c+d+e+f+g)  

Total Régional 0 0 2387 0 126 0 0 557 0 3070 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Au total, 3070 ouvrages dont 2513 latrines et 557 puisards domestiques ont été réalisés en 2020 dans la région par les acteurs.  Ces réalisations sont à 
mettre à l’actif des communes sur fonds transférés du MEA et sur fonds Belfore, de l’ONG Eau Vive et de la DREA-CEN. Trois types d’ouvrages ont été réalisés : les latrines 
VIP à une fosse, les latrines Ecosan et les puisards domestiques. En 2019 ce sont 945 latrines qui avaient été réalisées dans la région.  

 

Tableau 7: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural 

Structures  Bailleurs  communes  

Traditionnelles 

sans dalle en 

béton (a)  

 

Traditionnelles 

avec dalle en 

béton (b)  

 Sanplat / 

VIP une 

fosse (c )  

 VIP 

double 

fosse (d)  

 Ecosan 

(e)  

 Toilette à 

chasse 

d’eau 

manuelle 

(f)  

 Toilette à 

chasse 

d’eau 

mécanique 

(g)  

 Total  

Néant Néant Néant - - - - - - - - 

 Néant Néant - - - - - - - - 

Total régional - - - - - - - - - 

 Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Aucune réhabilitation de latrines familiales n’a été programmée ni réalisée dans la région en 2020. Il en était de même en 2019. 

 

Tableau 8: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural 

Structures  Bailleurs  Communes Latrines Familiales  Puisards domestiques 

Programmation Réalisations Program- Réalisations 
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révisée (a) Issue de la 
program - 
mation (b) 

Hors 
program 
- mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux de 
réalisation 
(100*b/a) 

en % 

mation 
révisée 

(a) 

Issue 
de la 

program 
- mation 

(b) 

Hors 
program 
- mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux de 
réalisation 
(100*b/a) 

en % 

DREA-CEN Etat Koubri, 
Saaba  

350 350 0 350 100 0 0 0 0 0 

Eau-Vive 
International 

UE Tanghin-
Dassouri, 
Komsilga, 

Komki-Ipala 

1920 557 0 557 29.01 1920 557 0 557 29.01 

Komki-Ipala Belfore Komki Ipala 150 54 0 54 36 0 0 0 0 0 

Tanghin 
Dassouri 

Belfore 
 
Fonds 
Transférés 

Tanghin 
Dassouri 

 511 511 36 547 100 0 0 0 0 0 

Saaba Fonds 
Transférés 

Saaba 400 400 0 400 100 0 0 0 0 0 

Koubri Fonds 
Transférés  
Fonds 
propre 

Koubri 380 380 225 605 100 0 0 0 0 0 

Total régional - 3711 2252 261 2513 60.68 1920 557 0 557 29.01 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : A la date du 31 décembre 2020, la région avait bénéficié de la réalisation de 2513 latrines familiales dont 2252 issues de la programmation révisée et 261 en 
hors programmation. Le taux de réalisation physique est donc estimé à 60.68 %. Ces réalisations sont à mettre à l’actif des communes, de l’ONG Eau-vive et de la DREA-
Cen. Les taux de réalisation des communes sur les fonds transférés et de la DREA-Cen sont estimés à 100% chacun. Par ailleurs la commune de Koubri avait réalisé 225 
ouvrages sur fonds propres en hors programmation. Le faible taux de réalisation enregistré par l’ONG Eau-vive s’explique par des erreurs commises lors de la transmission 
des données. En effet les données transmises par l’ONG concernaient l’ensemble de sa programmation pour l’année 2020 pour deux régions et pas seulement pour la région 
du Centre. La prise en compte de ces données lors de la programmation révisée a eu pour conséquence la surestimation de la programmation de l’ONG par rapport aux 
réalisations prévues dans la région. Il faut également signaler qu’une erreur similaire s’est produite dans la transmission des données de la commune de KomKi ipala où le 
nombre d’ouvrages réalisés est de 54 au lieu des 75 transmis lors de la collecte du mois de Mai 2020. 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

23 

Comparativement à 2019, les réalisations ont connu une hausse passant de 945 à 2513 latrines familiales. En termes de performance également, on note que les acteurs ont 
de façon générale été plus performants et le nombre d’ouvrages réalisés en hors programmation est en baisse. Le taux de réalisation physique était de 24.42 % en 2019. 

Pour ce qui est des puisards domestiques, seule l’ONG Eau-Vive avait prévu des réalisations. Au 31 décembre, le taux de réalisation est estimé à 29.01%. Il est également à 
signaler que la même erreur qu’au niveau des latrines familiales a été faite. Ce qui explique ce faible taux de réalisation de 29.01%. En 2019, aucun acteur n’avait fait de 
programmation, ni fait de réalisation de ce type d’ouvrages dans la région du Centre. 

Tableau 9: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales 

Structures  Bailleurs  communes Programmation 
révisée(a) 

Réhabilitations Taux  
(100*b/a) 

en % 
Issue de la program - mation 

(b) 
Hors program - mation (c) Total (b+c) 

Néant Néant Néant - - - - - 

Total  régional - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Pour ce qui est des réhabilitations de latrines familiales, aucune programmation n’a été faite en 2020. Il en était de même en 2019 et en 2018. A la date du 
31 Décembre, aucune réhabilitation n’a été enregistrée dans la Région du Centre. 

  

Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural 

Activité1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics  
 

Tableau 10: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural 

 

Structures  Bailleurs  Communes Total réalisations Total réalisations 
réservées aux filles 

Total réhabilitations Total réhabilitations 
réservées aux filles 

DREA-CEN Etat Communes de la 
Région du Centre 

6 3 0 0 

Commune de 
Komki-Ipala 

Fond propre Komki-Ipala 3 0 0 0 

Croix Rouge - Tanghin Dassouri , 6 3 0 0 
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Pabré 

Komsilga MENA Komsilga 1 0 0 0 

Saaba Fonds propre Saaba 3 0 0 0 

ASMADE - - 1 0 0 0 

TOTAL REGIONAL - 20 6 0 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

 

Commentaires : En 2020, la région a comptabilisé 20 nouvelles réalisations dans les écoles. Les acteurs ayant intervenu dans les écoles sont notamment la DREA-Cen, la 
Croix Rouge Burkinabè et les communes sur fonds propre. En 2019 la région avait enregistré 6 nouvelles réalisations. Aucune réhabilitation d’ouvrage n’a été enregistrée en 
2020 comme en 2019. 

 

Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural 

Structures  Bailleurs  communes Latrines neuves Latrines à réhabiliter 

P
ro

gr
am

m
at

io
n 

in
iti

al
e 

Réalisations 

P
ro

gr
am

m
at

io
n 

in
iti

al
e 

(b
) 

Réhabilitations 

Issues de la 
programmation 

(b) 

Réservées 
aux filles 

(c) 

Hors 
programmation 

(d) 

total 
e= 

b+d 

Taux 
(b/a*100) 

Issue de la 
programmation

(b) 

Réservée 
aux filles 

© 

Hors 
programmation 

(d) 

total 
e= 

b+d 

Taux 
b/a*100 

DREA-
CEN 

Etat Communes 
de la 
Région du 
Centre 

6 6 3 0 6 100 0 0 0 0 0 0 

Commune 
de Komki-
Ipala 

Fond 
propre 

Komki-
Ipala 4 3 0 0 3 75 0 0 0 0 0 0 
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Croix 
Rouge 

- Tanghin 
Dassouri , 
Pabré 

6 6 3 0 6 100 0 0 0 0 0 0 

Komsilga MENA Komsilga 
1 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

Saaba Fonds 
propre 

Saaba 
0 0 0 3 3 - 0 0 0 0 0 0 

ASMADE - - 
0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 

Total Régional 
17 16 6 4 20 94.11 0 0 0 0 0 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : La programmation révisée des ouvrages dans les écoles était de 17 blocs de latrines. A la date du 31 décembre, 20 nouvelles réalisations ont été 
enregistrées. Sur ces 20 ouvrages, 16 sont issues de la programmation révisée soit un taux de réalisation physique de 94.11%. La DREA-Cen, la Croix Rouge et la commune 
de Komsilga enregistrent chacune un taux de réalisation de 100%. La commune de Komsilga quant à elle n’a pu réaliser que trois ouvrages sur les 4 programmés soit un taux 
de réalisation de 75%. La commune de Saaba et l’ONG ASMADE qui n’avaient pas fait de programmation ont réalisé 4 blocs de latrines en hors programmation. En 2019 la 
région comptabilisait 6 nouvelles réalisations dont 2 en hors programmation et un taux de réalisation physique de 100%. Pour l’ensemble des acteurs intervenants, seul la 
DREA-Cen et la Croix Rouge Burkinabè ont pris en compte la dimension Genre/AFDH avec la réalisation de 6 blocs réservés au fille/femme 

Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural 

Structures  Bailleurs  communes Total 
réalisations 

Total 
réhabilitations 

Komsilga - Komsilga 3 0 

Total REGIONAL - 3 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Pour les interventions dans les centres de santé, trois nouvelles réalisations ont été comptabilisées dans la région. Toutes ces réalisations sont à l’actif de la 
commune de Komsilga. Aucune réhabilitation n’a été enregistrée tout comme en 2019. 
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Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural 

 

Structures  Bailleurs Communes  

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n
 

ré
vi

sé
e 

(a
) 

Réalisations 

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n
 

ré
vi

sé
e 

(a
) 

Réhabilitations 

Is
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e 
de

 la
 

pr
og
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 -
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n 

(b
) 

H
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s 
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 -
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n 

(c
) 

T
ot
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(d
=

b+
c)

 

T
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x 
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al
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n 

(1
00

*d
/a

) 
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 -
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) 
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(d
=
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T
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x 
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al

is
at

io
n 

(1
00

*d
/a

) 

 e
n 

%
 

Komsilga - Komsilga 3 3 0 3 100 0 0 0 0 0 

 Total régional 3 3 0 3 100 0 0 0 0 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Pour ce qui est des réalisations de latrines dans les centres de santé, la région comptabilise 3 nouvelles réalisations sur une programmation révisée de 3 
blocs de latrines soit un taux de réalisation physique de 100%. La programmation de quatre blocs de latrines de la DREA-Cen a été revue à mi-parcours passant de 4 à 0. 
Aucune réalisation en hors programmation n’a été enregistrée. En 2019 la région avait bénéficié de 4 blocs réalisés par la DREA-Cen. 
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Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural 

Structures  Bailleurs  communes Total réalisations Total réhabilitations 

DREA-CEN Etat Les communes de la région du 
Centre 

4 0 

Provalab - Koubri 2 0 

TOTAL REGIONAL - 6 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Au 31 décembre 2020, 6 nouvelles réalisations dans les lieux publics ont été enregistrées. Ces réalisations sont à l’actif de la DREA-Cen et du ProVaLab. 
Aucune réhabilitation n’a été enregistrée. En 2019, aucune réhabilitation, ni réalisation n’a été comptabilisée dans les lieux publics de la région.  

Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural 

 

Structures  Bailleurs commun
es 

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n
 r

év
is

ée
 (

a)
 Réalisations 

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n
 r

év
is

ée
 (

a)
 Réhabilitations 

Is
su

e 
de

 la
 

pr
og

ra
m

 -
 

m
at

io
n 

(b
) 

H
or

s 

pr
og

ra
m

 -
 

m
at

io
n 

(c
) 

T
ot

al
  

(d
=

b+
c)

 

T
au

x 
de

 

ré
al

is
at

io
n 

(1
00

*d
/a

) 
 

en
 %

 

Is
su

e 
de
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m

 -
 

m
at

io
n 

(b
) 

H
or

s 

pr
og
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m

 -
 

m
at

io
n 

(c
) 

T
ot

al
  

(d
=

b+
c)

 

T
au

x 
de

 

ré
al

is
at

io
n 

(1
00

*d
/a

) 

 e
n 

%
 

DREA-CEN Etat Les 
communes 

de la région 
du Centre 

6 4 0 4 66.6 0 0 0 0 0 

Provalab - Koubri 2 2 0 2 100 0 0 0 0 0 

TOTAL REGIONAL - - 8 6 0 6 75 0 0 0 0 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Dans les lieux publics, 6 nouveaux ouvrages ont été réalisés sur une programmation révisée de 8 ouvrages. Ce qui donne un taux de 75%. La DREA-Cen et 
le ProVaLab sont les acteurs à l’origine de ces réalisations. La Direction Régionale qui avait programmée 6 blocs de latrines n’a pu en réceptionner que 4. En effet les travaux 
des 2 blocs prévus dans le marché de Tintilou dans la commune rurale de Komki-Ipala n’ont pas pu être achevés du fait de la présence d’une nappe captive qui a été perforée 
lors des fouilles.  En 2019, aucun acteur n’avait fait de réalisation dans les lieux publics. Aucune réhabilitation d’ouvrage n’a également été enregistrée. Il en était de même en 
2019. 
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Tableau 16 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural  

Communes Ecoles  Centre de santé 

Nombre 

d'écoles 

(a) 

Nombre 

d'écoles 

équipées 

de latrines 

(b) 

Nombre 

d'écoles 

équipées de 

latrines 

fonctionnelles 

(c )  

Taux (%) 

(c/a) 

Nombre 

de CSPS 

(a) 

Nombre de 

CSPS 

équipés de 

latrines (b)  

Nombre de 

CSPS 

équipés de 

latrines 

fonctionnelles 

(c/a) 

Taux (%) 

(c/a) 

Région du 

Centre 

216 189 ND ND 56 56 ND ND 

Total régional 216 189 ND ND 56 56 ND ND 

Source : DRS, DREPPNF 2016 

 Commentaires : De l’analyse du tableau, il ressort que pour ce qui est des écoles, sur les 216 que compte le milieu rural de la région, 189 sont dotées de latrines soit un taux 
d’équipement de 87.5%. Tous les 56 centres de santé que compte la région, sont dotés de blocs de latrines ; soit un taux d’équipement de 100%. 
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Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux 
publics en milieu rural 

a) Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à 
l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé : 

Au cours de l’année 2020 , la DREA-CEN a :  

- Pris en compte les normes et critères lors du ciblage et de la réalisation de ses ouvrages, 

- Diffusé les normes et critères dans le domaine de l’assainissement à ses partenaires, 

- Participé à une rencontre du CLUSTER Wash , 

- Participé aux rencontres préparatoires ainsi qu’à l’enquête sur la réflexion Nationale sur la mise en œuvre 
de l’ATPC au Burkina Faso  

- Eté membre du comité technique de suivi de l’étude sur le renforcement du cadre législatif et règlementaire 
de l’assainissement autonome des eaux usées et excreta. 

 

b) Formations des acteurs au niveau communal (formation à l’endroit des acteurs de mise en œuvre 
technique et de gestion des infrastructures :  maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de 

santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES… 

Tableau 17: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique  et de gestion des 
infrastructures de l’assainissement.  

 

Commu
nes  

Types de 
latrines 
(institution
nelles, 
publiques
) 

Nombr
e 
latrines 
prévue
s pour 
être 
gérées 
par  un 
gestion
naire  

Mode 
de 
gestion  

Activités 
réalisées 
dans le 
cadre de 
la gestion 
des 
latrines 
(formatio
n, 
équipem
ents…) 

Public 
cible 

Nombre de 
participants  

Coût 
(eng
agé 
visé) 

Coû
t 

(liqu
idé 
visé

) 

Observ
ation 

Nom
bre 
d’ho
mme 

Nom
bre 
de 
fem
mes 

Nom
bre 
total 

   

Ouado
ugou, 
Komsil
ga , 
Pabré 

Institution
nelles 

6 Mise 
en 
place 
d’’un 
club de 
santé  

Formatio
n du 
personne
l 
enseigna
nt, des 
responsa
bles et 
des 
enfants 
sur la 
gestion et 
l’utilisatio
n des 
latrines 

Enseig
nants 
et 
élève  

ND ND ND ND ND ND 

Tanghi
n 
Dassou
ri, 
Koubri, 

Publiques 4 Mis en 
place 
d’un 
comité 
de 

Formatio
n du 
comité de 
gestion 
sur 

Comité 
de 
gestion 

ND ND ND ND ND ND 
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Komki 
Ipala 

gestion 
et 
recrute
ment 
d’un 
prestat
aire 

l’utilisatio
n et 
l’entretien 
des 
latrines 

Total 
Région 

- 10 - - - ND ND ND ND ND ND 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

 

Commentaires : Au cours de l’année 2020, la DREA-Cen a formé/redynamisé les COGES et les Clubs de santé 
scolaires dans le cadre de ses interventions dans les écoles et lieux publics. Le coût de ces interventions est 
directement inclus dans le coût de l’intermédiation sociale réalisée par les bureaux d’études. 
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 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur 4.3

Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont 
progressivement mobilisées 

Tableau 18: mobilisation de ressources financières 

Structure  baille
urs 

Commu
nes 

Mont
ant 
total 

mobili
sé 

sanith
on 

Mécanismes 
endogènes de 
financement 

 

Stratégie de mobilisation de 
ressources extérieures 

Autres 
stratég
ies (à 

précise
r) 

Fond
s 

propr
es  

ménag
es 

ressortiss
ants 

extérieurs 

Coopérati
on 

décentrali
sée 

(jumelage
) 

PTF 
table

s-
rond
es 

Tanghin 
Dassouri 

Belfor
e 

Tanghin 
Dassour
i 

25.2 - - - - 25.2 - - - 

Komki 
Ipala 

Belfor
e 

Komki 
Ipala 

18.9 - - - - 18.9 - - - 

Eau-Vive 
Internati
onal 

UE 
- 

41.77
5 

- - - - - 41.7
75 

- - 

Koubri - Koubri 19.84 - 19.84 - - - - - - 

Asmade - - 2.6 - - - - - 2.6 - - 

Croix 
rouge 

- 
- 

17.23 - - - - - 17.2
3 

- - 

Saaba - Saaba 17.19 - 17.19 - - - - - - 

Komsila
ge 

- Komsilg
a 

4.83 - 4.83 - - - - - - 

Total régional 147.2
65 

- 
41.86 

- - 
44.1 51.8

5 
- - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaire : En 2020, plusieurs acteurs ont mobilisé des fonds pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement 
dans la région du centre. Les sources de ces financements sont de trois types : fonds propres, coopération 
décentralisée et ONG. Ainsi les communes de Saaba, Komsilga et Koubri ont mobilisé 41.86 millions de FCFA pour 
la réalisation de latrines familiales et institutionnelles. Outre ces investissements, les communes de Tanghin 
Dassouri et de Komki-Ipala ont également bénéficié de la réalisation de latrines ECOSAN sur financement Belfore. 
Les ONG ASMADE, Eau Vive et la Croix rouge Burkinabè ont quant à elles investi 51.85 millions de FCFA pour la 
réalisation d’ouvrages. Le montant total mobilisé par les acteurs pour la région est donc estimé à 147.265 millions de 
FCFA.  En 2019, ce sont 15 millions de FCFA qui avaient été mobilisés par les communes sur fonds propres. 

 

 

 

 

 

Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et 
réglementaires adéquats 
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La direction régionale a participé aux différents travaux du comité technique de suivi mis en place dans le cadre de 
l’étude sur renforcement du cadre législatif et règlementaire de la sous filière assainissement des eaux usées et 
excreta réalisée par la Direction Générale de l’Assainissement. 

 

Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière 
d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance 

Tableau 19: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales 
au niveau régional/national sur l’AEUE en année N : au niveau régional, cela s’effectuera par commune 
bénéficiaire) 

Structur
e  

bailleur
s 

Communes Année 
de 

transfe
rt 

Nouvelles réalisations de latrines  

Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Montants 

Prévu Réalis
é 

Tau
x % 

Prévu Réalis
é 

(engag
é) 

Réalis
é 

(payé) 

Taux 
(d’exécution)

% 

Koubri  MEA  Koubri 2019  380  380 100  38  38 38  100 

Saaba  MEA  Saaba 2019  380  380 100  38  38  38 100 

Tanghin 
Dassour
i 

MEA Tanghin 
Dassouri 

2019 475 475 100 47.5 47.5 47.5 100 

total région - 1235 1235 100 123.5 123.5 123.5 100 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaire : Aucune commune de la région du Centre n’a bénéficié de transfert de fonds du MEA pour la 
réalisation d’ouvrages d’assainissement en 2020. Cependant, les fonds transférés en 2019 aux communes de 
Koubri, Saaba et tanghin Dassouri n’avaient pas pu être utilisés au cours de la même année. Les travaux engagés 
sur la base de ces fonds ont donc été achevés en 2020. Au 31 décembre 2020, les travaux ont connu un taux de 
réalisation de 100% soit 1235 ouvrages réalisés sur les 1235 prévus.  

 

 

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec 
le programme gouvernance 

Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au 
profit des acteurs communaux, régionaux et centraux 

 

Structur
e  

bailleurs Commune
s 

Formations 
réalisées 

(sujet) 
Public 
cible 

Nombre de participants  

Coût 
(engag
é visé) 

Coût 
(liquid
é visé) 

Nombre 
d’homm

e 

Nombr
e de 

femme
s 

Nombr
e total 

  

OCADE
S 

Secours 
Catholique
s 

- Sensibilisation 
sur l'hygiène 
de l'eau de 
boisson, 
l’entretien des 
latrines, 
chaine de 
l'eau, hygiène 

4 
hygiéniste

s et 4 
ASBC 

162 326 488 2.54 2.54 
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du cadre de 
vie, 
sensibilisation 
sur 
l'environneme
nt 

Eau 
Vive  

UE Tanghin 
Dassouri, 
Komki-
Ipala et 
Komsilga 

Formation de 
89 maçons 

89 macon ND ND  1.44 1.44 

ASMAD
E 

- - Formation des 
élèves et APE 
sur la gestion 
des latrines 

- ND ND  0.8 0.8 

Total Régional   -   4.78 4.78 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaire : Trois formations ont été réalisées en 2020 dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion 
du sous-secteur. Ces trois formations ont été réalisées par OCADES , l’ONG ASMADE et Eau-Vive International 
pour un montant estimé à .4.78 millions de FCFA et ont permis de toucher 488 personnes dont 326 femmes et de 
former 89 maçons qualifiés. La formation de ASMADE a été réalisée en hors programmation.En 2019, ces mêmes 
acteurs avaient également réalisé des formations pour un montant global de 2.48 millions de FCFA. 

Tableau 21: Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain 

Structure  bailleurs Communes  Intitulé de 
l’étude 
réalisée 

Coût 
(engagé 

visé) 

Coût 
(liquidé 

visé) 

Néant Néant Néant - - - 

Total Régional - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaire : Aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’exécution des activités terrain. En 2019, une 
situation de référence avait été réalisée dans le cadre du projet SONGO-LAM par l’ONG Eau -vive.  

 

Tableau 22: Etudes et partage d’expérience réalisés dans le cadre des voyages 

 

Structur
e  

bailleur
s 

Commune
s 

Voyage 
d’étude et 
partage 

d’expérienc
e 

Public cible 
ou 

bénéficiaire
s 

Nombre de participants  Coût 
(engag
é visé) 

Coût 
(liquid
é visé) 

Nombre 
d’homm

e 

Nombr
e de 

femme
s 

Nombr
e total 

  

Néant Néant Néant - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaire les acteurs n’ont pas programmé de voyage d’étude au cours de l’année 2020 et au 31 décembre 
aucune activité rentrant dans le cadre d’un voyage d’étude n’a été enregistrée. 
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Cadre de concertation ou de revu (réservée à la commune) 
 

Structure  bailleurs Communes Type 
de 

cadre  

Public cible 
ou 

bénéficiaires 

Nombre de participants  Coût 
(engagé 

visé) 

Coût 
(liquidé 

visé) 

Nombre 
d’homme 

Nombre 
de 

femmes 

Nombre 
total 

  

Néant Néant Néant - - - - - - - 

Total Régional - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : les communes de la région n’ont pas prévu de cadre de concertation ou de revue au cours de 
l’année 2020.  Seuls les cadres de concertation prévus par la DREA-CEN GTR, atelier de ciblage) sont programmés 
et réalisés.    

 

 
 

 

 

5 BILAN FINANCIER 

  Action1 5.1

Tableau 23: Taux d’exécution financière des activités d’éradication de la DAL en milieu rural 

Structure  Bailleurs 
Commun
es 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant liquidé 

Issues 
de la 

progra
mmatio

n 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tota
l 

(b+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

Néant Néant Néant - - - - - - - - - 

Néant Néant Néant - - - - - - - - - 

Total Régional - - - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : l’ensemble des activités rentrant dans le cadre de mise en œuvre de l’éradication de la DAL n’ont 
pas pu être menées au cours de l’année. Les acteurs qui avaient prévu des activités ont annulé leur programmation 
à mi-parcours.   En 2019 également, aucun investissement n’avait été fait pour l’atteinte de cet objectif. 
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Tableau 24 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural 

Structure  Bailleurs 
Commun
es 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé  

Issues 
de la 

progra
mmatio

n 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tota
l 

(b+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

DREA-CEN 

ETAT Les 
commun
es de la 
Région 

23.25 23.25 0 23.25 100 23.25 0 
23.2

5 
100 

DREA-CEN 
ProVaLa

b 
Koubri 

0.4143 0.4143 0 
0.414

3 
100 0.4143 0 

0.41
43 

100 

Communes 

FT Saaba, 
Koubri , 
Tanghin 
Dasouri 

6.5 6.5 0 6.5 100 6.5 0 6.5 100 

Croix 
Rouge 

- Les 
commun
es de la 
Région  

0 0 0.5 0.5 - 0 0.5 0.5 - 

Total 30.16 30.16 0.5 30.66 100 30.16 0.5 
30.6

6 
100 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : La programmation financière révisée pour la sensibilisation s’élevait à 30.16 millions de FCFA. Au 
31 décembre l’ensemble de ce montant a été engagé et liquidé soit un taux de réalisation financière de 100%. Par 
ailleurs une activité de sensibilisation menée par la Croix Rouge Burkinabè en hors programmation a été estimée à 
0.5 millions de FCFA. Le montant global s’élève donc à 30.66 millions de FCFA. En 2019, les activités de 
sensibilisations avaient mobilisé 18.9 millions de FCFA. On note donc une progression en termes de montant 
mobilisé pour les activités de sensibilisation par rapport à 2019. 

 

Tableau 25 : Taux dôex®cution financi¯re globale de lôAction 1 

 

Structure  Bailleurs 
Commun
es 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues 
de la 

progra
mmatio

n 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tota
l 

(b+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

DREA-CEN 

ETAT Les 
commun
es de la 
Région 

23.25 23.25 0 23.25 100 23.25 0 
23.2

5 
100 

DREA-CEN 
ProVaLa

b 
Koubri 

0.4143 0.4143 0 
0.414

3 
100 0.4143 0 

0.41
43 

100 
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Structure  Bailleurs 
Commun
es 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues 
de la 

progra
mmatio

n 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tota
l 

(b+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

Communes 

FT Saaba, 
Koubri , 
Tanghin 
Dasouri 

6.5 6.5 0 6.5 100 6.5 0 6.5 100 

Croix 
Rouge 

- Les 
commun
es de la 
Région  

0 0 0.5 0.5 - 0 0.5 0.5 - 

Total 30.16 30.16 0.5 30.66 100 30.16 0.5 
30.6

6 
100 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 

Commentaires : Le montant mobilisé pour la réalisation de l’ensemble des activités de l’action 1 s’élève à 30.66 
millions de FCFA. Le taux de réalisation financière de l’action est estimé à 100%. Toutes les activités programmées 
ont concerné les sensibilisations de proximité dans les familles, lieux publics, et dans les écoles. 

 
 

 Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en 5.2

milieu rural 

 

Tableau 26 : taux d’exécution financière globale de l’action 3 relative aux activités soft (sensibilisations et 
autres) 

Structure  Bailleurs 
Commun
es 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues 
de la 

progra
mmatio

n 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tota
l 

(b+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

Néant Néant Néant - - - - - - - - - 

Total Régional - - - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 

Commentaires : Les activités de sensibilisation et autres activités soft réalisées dans le cadre de la réalisation des 
ouvrages physiques ont déjà été pris en compte dans le produit 2 de l’action 1 relative à l’adoption des bonnes 
pratiques d’hygiène et d’assainissement. 
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Tableau 27 : Bilan financier de la réalisation et réhabilitation des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA) 

 

Struct
ure  

Baille
urs  

comm
unes 

Réalisation de latrines familiales (en millions de FCFA) Réhabilitation de latrines familiales (en millions de FCFA) 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Program
mation 
révisée 
(a) 

Montant engagé  Montant liquidé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Comm
une de 
Koubri 

Fonds 
Transf
érés 

Koubri 
38 35.88 0 

35.
88 

94.4
2 

35.88 0 
35.
88 

94.4
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comm
une de 
Tanghi

n 
Dasso

uri 

 

Fonds 
Transf
érés 

Tanghi
n 

Dasso
uri 

47.5 47.5 0 
47.
5 

100 47.5 0 
47.
5 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comm
une de 
Tanghi

n 
Dasso

uri 

Belfor
e 

Tanghi
n 

Dasso
uri 

7.2 7.2 18 
25.
2 

100 7.2 18 
25.
2 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comm
une de 
Saaba 

Fonds 
Transf
érés 

Saaba 
39.4 39.44 0 

39.
44 

100 39.44 0 
39.
44 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comm
une de 
Koubri 

Fond 
propr

e 

Koubri 
0 0 19.84 

19.
84 

- 0 19.84 
19.
84 

- 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Comm
une de 
Komki 

Belfor
e 

Komki-
Ipala 85.6 18.9 0 

18.
9 

22.0
7 

18.9 0 
18.
9 

22.0
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Struct
ure  

Baille
urs  

comm
unes 

Réalisation de latrines familiales (en millions de FCFA) Réhabilitation de latrines familiales (en millions de FCFA) 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Program
mation 
révisée 
(a) 

Montant engagé  Montant liquidé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Ipala 

Eau-
vive 

Interna
tional 

- - 

110.4 32.02 0 
32.
02 

29 32.02 0 
32.
02 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DREA-
CEN 

Etat - 
45.5 45.5 0 

45.
5 

100 45.5 0 
45.
5 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  
373.64 226.44 37.84 

264
.28 

60.5
9 

226.44 37.84 
264
.28 

60.5
9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 

Commentaires : Au 31 décembre 2020, la programmation financière révisée pour la réalisation des latrines familiales a connu un taux d’exécution de 60.59%. Sur les 373.64 millions 
prévus, 226.44 millions ont donc pu être réalisés. Il faut noter que la programmation révisée de l’ONG l’Eau-Vive ne reflète pas leur prévision pour la région du Centre mais pour 
l’ensemble de leur intervention pour l’année 2020 dans le cadre du Projet Songo-Lam. Cela explique leur faible taux de réalisation financière de 29 % par rapport à la programmation 
révisée. Des activités ont également été réalisées en hors programmation par la commune de Koubri et de Tanghin Dassouri pour un montant de 37.84 millions de FCFA portant 
l’ensemble des investissements pour la réalisation de latrines familiales à 264.28 millions de FCFA. Comparativement à l’année 2019, les investissements ont connu une hausse 
passant de 60.17 millions de FCFA à 264.28 millions de FCFA. 

Aucune réhabilitation de latrines n’a été prévue et réalisée dans la région en 2020. Il en était de même en 2019.   
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Tableau 28 : Bilan financier de la réalisation des puisards domestiques (en millions de FCFA) 

 

Structure  Bailleurs  Communes Réalisation de puisards domestiques (en millions FCFA) 

Programmation 
révisée (a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues de la 
programmation 

révisée (b) 

Hors 
programmation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Issues de la 
programmation 

révisée (b) 

Hors 
programmation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Eau Vive 
International 

UE - 
33.6 9.74 0 9.74 28.98 9.74 0 9.74 28.98 

Total  
33.6 9.74 0 9.74 28.98 33.6 0 9.74 28.98 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

 

Commentaires : Seule l’ONG Eau Vive avait programmé des travaux de réalisation de puisards domestiques.  Également pour cette programmation, les données transmises 
concernaient l’ensemble des activités du projet SONGO LAM et pas seulement dans la région du Centre. Cela explique leur faible taux de réalisation de 28.98 %. En effet 9.74 millions 
de FCFA ont été mobilisés pour réaliser 557 puisards au lieu des 33.6 millions pour les 1920 puisards de la programmation révisée. En 2019, ainsi qu’en 2018 aucune programmation 
de réalisation de puisards n’avait été faite. 

 

Tableau 29 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des ouvrages les écoles et centre de formation (en millions de FCFA) 
 
 

Struc
ture  

Baill
eurs  

comm
unes 

Réalisations de latrines dans les écoles (en millions FCFA) Réhabilitation de latrines dans les écoles (en millions FCFA) 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Program
mation 
révisée 
(a) 

Montant engagé  Montant liquidé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 
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Struc
ture  

Baill
eurs  

comm
unes 

Réalisations de latrines dans les écoles (en millions FCFA) Réhabilitation de latrines dans les écoles (en millions FCFA) 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Program
mation 
révisée 
(a) 

Montant engagé  Montant liquidé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

DREA
-CEN 

Etat Comm
unes 
de la 
Régio
n du 

Centre 

18 17.680 0 
17.
68 

98.22 17.68 0 
17.
68 

98.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Com
mune 

de 
Komki
-Ipala 

Fond 
prop

re 

Komki
-Ipala 

5.4 ND 0 ND - ND 0 ND - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Croix 
Roug

e 

- Tanghi
n 

Dasso
uri , 

Pabré 

21.005 17.23 0 
17.
23 

82.02 17.23 0 
17.
23 

82.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komsi
lga 

MEN
A 

Komsi
lga 

0 0 2.29 
2.2
9 

- 0 2.29 
2.2
9 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saab
a 

Fond
s 

prop
re 

Saaba 

0 0 15.75 
15.
75 

- 0 15.75 
15.
75 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASM
ADE 

- - 
0 0 2.6 2.6 - 0 2.6 2.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  
44.405 34.91 20.64 

55.
55 

78.61 34.91 20.64 
55.
55 

78.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

42 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

 

Commentaires : La programmation financière des latrines dans les écoles s’élevait à 44.405 millions de FCFA. La DREA-CEN, la Croix Rouge Burkinabè, et la commune de Komki 
Ipala sur fonds propres avaient fait des programmations d’investissement. Au 31 décembre 2020, 34.91 millions de FCFA ont pu être liquidés soit un taux de réalisation de 78.61%. 
Cependant, il faut noter que les données financières de la commune de Komki Ipala n’ont pas pu être prises en compte car non transmises à la Direction Régionale. Outre ces 
investissements, les ONG ASMADE, les communes de Saaba et de Komsilga ont fait des réalisations en hors programmation pour un montant estimé à 20.64 millions de FCFA. Le 
montant total investi dans les écoles est donc estimé à 55.55 millions de FCFA. En 2019, seules les communes de Komsilga et de Pabré avaient réalisé des investissements dans les 
écoles pour un montant de 14.65 millions de FCFA. Les investissements en 2020 ont donc connu une forte hausse. 

 

 

Tableau 30 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé en milieu rural (en millions de FCFA 

 

Struc
ture  

Baill
eurs  

comm
unes 

Réalisations de latrines dans les centres de santé (en millions FCFA) Réhabilitation de latrines dans les centres de santé (en millions FCFA) 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Program
mation 
révisée 
(a) 

Montant engagé  Montant liquidé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c) 

Taux 
(100*
b/a) 

en % 

Koms
ilga 

- Komsi
lga 0 0 4.83 

4.8
3 

- 0 4.83 
4.8
3 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  
0 0 4.83 

4.8
3 

- 0 4.83 
4.8
3 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

Commentaires : Les investissements pour les réalisations de latrines dans les Centres de santé s’élèvent à 4.83 millions de FCFA. Cette programmation a été faite pour la réalisation 
de 3 blocs de latrines par la commune de Komsilga. Cependant, la DREA-CEN ne disposait pas des données financières relatives à cette programmation physique lors de la session à 
mi-parcours. En 2019 seule la DREA-Cen avait intervenu dans les Centres de santé pour un montant de 10.90 millions de FCFA. Il faut également rappelé que la programmation faite 
par la DREA pour la réalisation de 4 blocs de latrines dans les centres de santé a été annulée suite à une régulation budgétaire.  

Comparativement à 2019, les investissements ont donc connu une baisse. 
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Tableau 31 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les lieux publics en milieu rural  (en millions de FCFA) 

 

Struc
ture  

Baill
eurs  

comm
unes 

Réalisations de latrines dans les lieux publics (en millions FCFA) Réhabilitation de latrines dans les lieux publics (en millions FCFA) 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Program
mation 
révisée 
(a) 

Montant engagé  Montant liquidé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation 

(c) 

To
tal 
(b
+c
) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

DRE
A-

CEN 

Etat Les 
comm
unes 
de la 

région 
du 

Centre 

21 19.701 0 
19.
701 

93.8
1 

17.3403
42 

0 
17.34
0342 

82.5
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prova
lab 

- Koubr
i ND ND 0 ND - ND 0 ND - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  
21 19.701 0 

19.
701 

93.8
1 

17.3403
42 

0 
17.34
0342 

82.5
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 

Commentaires : Le montant des investissements dans les lieux publics est de 17.340342 millions de FCFA. Ces investissements ont été réalisés par la DREA-Cen. Le taux de 
réalisation financière est estimé à 82.57%. Par ailleurs, deux blocs de latrines ont été réalisés par le projet ProVaLab dans la commune de Koubri. Les données financières n’ont pas 
été obtenues. Comparativement à 2019, on note une augmentation des investissements. En effet aucun acteur n’avait fait de réalisation en 2019 dans les lieux publics de la Région du 
Centre.  
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Tableau 32: Taux d’exécution globale financière de l’action3 

 

Structure  Bailleurs Communes 
Programmation 

révisée (a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues de la 
programmati
on révisée (b) 

Hors 
programmatio

n (c) 
Total (b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Issues de la 
programmation 

révisée (b) 

Hors 
programmation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Commune de 
Koubri 

Fonds 
transférés 

Fond propre 

Koubri 
38 35.88 19.84 55.72 94.4 35.88 19.84 55.72 94.4 

Commune de 
Saaba 

Fonds 
transférés 

Fond propre 

Saaba 
39.44 39.44 15.75 55.19 100 39.44 15.75 55.19 100 

Commune de 
Komki-Ipala 

Fonds 
transférés 

Belfore 

Komki-Ipala 
91 18.9 0 18.9 20.76 18.9 0 18.9 20.76 

Commune de 
Tanghin Dassouri 

Fonds 
transférés 

Belfore 

Tanghin 
Dasssouri 54.7 54.7 18 72.7 100 54.7 18 72.7 100 

Commune de 
Komsilga 

Fonds propre Komsilga 
0 0 7.12 7.12 - 0 7.12 7.12 - 

ONG Eau-Vive 

UE Komsilga, 
Komki-Ipala , 

Tanghin 
Dassouri 

144 41.76 0 41.76 29 41.76 0 41.76 29 

Croix Rouge 
- Tanghin 

Dassouri, 
Pabré  

21.005 17.23 0 17.23 82.02 17.23 0 17.23 82.02 
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Structure  Bailleurs Communes 
Programmation 

révisée (a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues de la 
programmati
on révisée (b) 

Hors 
programmatio

n (c) 
Total (b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Issues de la 
programmation 

révisée (b) 

Hors 
programmation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Provalab 
- Koubri 

- ND ND ND - ND ND ND - 

ASMADE 
- - 

0 0 2.6 2.6 - 0 2.6 2.6 - 

DREA-CEN 
Etat  Toutes les 

communes 84.5 82.881 0 82.881 98.08 80.520342 0 
80.5203

42 
95.3 

Total 
  

472.65 290.791 63.31 
354.101 

 
61.52 288.430342 63.31 

351.740
342 

 
61.02 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 

Commentaires : Pour l’ensemble de l’action 3, les acteurs avaient programmé d’investir 472.65 millions de FCFA lors de la programmation révisée. Au 31 décembre, 351.740342 
millions de FCFA ont été réalisées dont 63.31 millions en hors programmation. Par rapport à la programmation révisée, les acteurs ont réalisé une performance de 61.02 %.  
L’ensemble des investissements engagés, 61.02% ont été liquidés.   En 2019, ce sont 82.1 millions de FCFA qui avaient été mobilisée dans le cadre de l’action 3 du PN-AEUE.
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 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur 5.2

Exécution globale 

 
Produit1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées : sanithons, tables rondes, développer de nouveaux mécanismes de 
financement 

 

Tableau 33: Taux d’exécution financière du produit 1 

Structure  Bailleurs Communes 
Programmation 

révisée (a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues de la 
programmati
on révisée (b) 

Hors 
programmatio

n (c) 
Total (b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Issues de la 
programmation 

révisée (b) 

Hors 
programmation 

(c) 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*b/a) 

en % 

Néant Néant Néant - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 
 

 

Commentaires : Aucune activité de mobilisation des ressources financières telle que les tables rondes, sanithons etc. n’a été réalisée dans la région du Centre au cours de l’année 
2020. De même qu’en 2019.
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Produit2 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement 
mobilisées : éditer les documents, élaborer un système de monitoring, mettre en place le dispositif de pilotage 

 

Tableau 34: Taux d’exécution financière de du produit 2 

 

Struct
ure  

Baille
urs 

Commu
nes 

Programm
ation 

révisée (a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues de 
la 

programm
ation 

révisée 
(b) 

Hors 
programm
ation (c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues de 
la 

programm
ation 

révisée 
(b) 

Hors 
programm
ation (c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Néant Néant Néant - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 

 

Commentaires : Aucune activité rentrant dans le cadre du produit 2 de l’action 7 n’a été réalisée dans la région
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Produit4 : évaluer les expériences et mener les activités de MOC 

 

Tableau 35: Taux d’exécution financière de du produit 4 

Struct
ure  

Baille
urs 

Commu
nes 

Programm
ation 

révisée (a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues de 
la 

programm
ation 

révisée 
(b) 

Hors 
programm
ation (c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues de 
la 

programm
ation 

révisée 
(b) 

Hors 
programm
ation (c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Néant Néant Néant - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
 

Commentaires : Aucune activité rentrant dans la cadre de l’évaluation des expériences de la MOC n’a été 
réalisée dans la région au cours de l’année.
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Produit 5 : réaliser des formations, des études terrain et voyage d’étude 

Tableau 36: Taux d’exécution financière de du produit 5 

Structu
re  

Baille
urs 

Commu
nes 

Programm
ation 

révisée 
(a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues de 
la 

programm
ation 

révisée 
(b) 

Hors 
programm
ation (c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues de 
la 

programm
ation 

révisée 
(b) 

Hors 
programm
ation (c) 

Tot
al 

(b+
c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

OCAD
ES 

- - 
2.54 2.54 0 

2.5
4 

100 2.54 0 
2.5
4 

100 

EAU 
VIVE 

UE - 
1.44 1.44 0 

1.4
4 

100 1.44 0 
1.4
4 

100 

ASMA
DE 

- - 
0 0 0.8 0.8 - 0 0.8 0.8 - 

Total 3.98 3.98 0 
4.7
8 

100 3.98 0 
4.7
8 

100 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

 

Commentaires : Aucune étude terrain ni voyage d’étude n’a été réalisé dans la région au cours de l’année. 
Néanmoins, les ONG OCADES , ASMADE et Eau vive Internationale ont réalisé des formations à l’endroit des 
maçons, des APE et élèves ainsi que des hygiénistes dans la région pour un montant de 4.78 millions de FCFA. 
Déjà en 2019, ces mêmes acteurs avaient réalisé des formations et études à hauteur de 4.384 millions de FCFA 
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Produit 6 : élaboration de rapports bilan et programmation, tenue des ateliers régionaux, provinciaux et communaux de 
programmation et de revues bilans 

 

Tableau 37 : Taux d’exécution financière du produit 6 

Structure  Bailleurs 
Commun
es 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation © 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues de 
la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation © 

Total 
(b+c

) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

DREA-CEN Etat - 2 2 0 2 100 2 0 2 100 

Total 2 2 0 2 100 2 0 2 100 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 

 

Commentaires : Le DREA-Cen a tenu au cours de l’année ses différentes instances de concertation à savoir le Groupe 
Thématique Régional pour un montant de 2 millions de CFA. Cette activité a été réalisée à 100%. 

 

Tableau 38 : Taux d’exécution globale financière de l’action7 

 

  

Structure  Bailleurs 
Commun
es 

Program
mation 
révisée 

(a) 

Montant engagé Montant payé 

Issues 
de la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation © 

Total 
(b+c) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

Issues de 
la 

program
mation 
révisée 

(b) 

Hors 
program
mation © 

Total 
(b+c

) 

Taux 
(100*
b/a) 
en % 

OCADES 
- - 

2.54 2.54 0 2.54 100 2.54 0 2.54 100 

EAU VIVE 
UE - 

1.44 1.44 0 1.44 100 1.44 0 1.44 100 

ASMADE 
- - 

0 0 0.8 0.8  0 0.8 0.8  

DREA-CEN Etat - 2 2 0 2 100 2 0 2 100 

Total 5.98 5.98 0.8 6.78 100 5.98 0.8 6.78 100 

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020 
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Commentaires : En 2020, 6.78  millions de FCFA ont été mobilisés pour la réalisation des activités de l’action 7 du PN-
AEUE. Ce montant a permis notamment la réalisation de formation et la tenue des instances de la DREA-CEN. En 2019 ce 
sont 5.884 millions de FCFA qui avaient été mobilisés pour cette même action 

 

 

Tableau 39 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics  
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Structure 

Mode de passation des marchés 

Total de marchés inscrits 
dans le plan de passation 

  Etat d’exécution 

Nbre Appels 
d'offres 

Nbre 
Demande 

de prix 

Nbre 
Manifestat

ion 
d'intérêt + 
Demande 

de 
propositio

n 

Nbre Demande de 
cotation 

Nbre Entente 
directe 

Engagés  Non engagés Liquidé Payé 
Taux d’exécution base 

paiement 

T
ra

va
u

x 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

T
ra

va
u

x 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-

co
n

tr
ô

le
 e

t 
ét

u
d

es
) 

A
u

tr
es

 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-
co

n
tr

ô
le

 e
t 

ét
u

d
es

) 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-

co
n

tr
ô

le
 e

t 
ét

u
d

es
) 

A
u

tr
es

 (
C

ar
b

u
ra

n
t,

 e
tc

.)
 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-

co
n

tr
ô

le
 e

t 
ét

u
d

es
) 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

G
lo

b
al

 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-
co

n
tr

ô
le

 e
t 

ét
u

d
es

) 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

G
lo

b
al

 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-

co
n

tr
ô

le
 e

t 
ét

u
d

es
) 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

G
lo

b
al

 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-

co
n

tr
ô

le
 e

t 
ét

u
d

es
) 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

G
lo

b
al

 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-
co

n
tr

ô
le

 e
t 

ét
u

d
es

) 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

G
lo

b
al

 

T
ra

va
u

x 

P
re

st
at

io
n

s 
in

te
lle

ct
u

el
le

s 
(s

u
iv

i-
co

n
tr

ô
le

 e
t 

ét
u

d
es

) 

A
cq

u
is

it
io

n
s,

 F
o

u
rn

it
u

re
s 

et
 

P
re

st
at

io
n

s 
d

e 
se

rv
ic

es
 

G
lo

b
al

 

DREA-C 6 0 0 0 4 0 0 2 7 0 0 1 6 6 7 19 4 4 7 15 2 2 0 4 4 4 7 15 4 4 7 15 27% 27% 46% 
100
% 

Source : DREA-CEN 2020 

  

Commentaires : Au cours de l’année 2020, la DREA-Cen a lancé un dossier d’appel d’offre subdivisé en 6 lots pour le recrutement de prestataires pour la réalisation des 
travaux de latrines familiales, institutionnelles et publiques. Pour le suivi de ces travaux, 4 manifestations d’intérêt et deux demandes de cotations ont été lancés. Le nombre 
total de marchés inscrits dans le plan de passation est de 19 dossiers.  Cependant pour les dossiers lancés, deux lots pour les travaux et deux dossiers de prestation 
intellectuelle n’ont pas pu être engagés   pour cause de régulation budgétaire.  En termes de taux d’exécution pour le payement, 100% des dossiers engagés ont été liquidés 
et payés.
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6 FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Tableau 40: financement du programme 

Actions 
Coût du PN-
AEUE (loi de 
finance) (a) 

Financement 
acquis (BPO) 
(b) 

Gap de 
financement (a-
b) 

Taux de 
mobilisation 
(100*b/a) 

Action 1 : Eradication de la 
défécation à l’air libre et 
promotion des pratiques 
adéquates d’hygiène et 
d’assainissement en milieu rural 

 

- 

- - - 

Action 2 : Eradication de la 
défécation à l’air libre et 
promotion des pratiques 
adéquates d’hygiène et 
d’assainissement en milieu 
urbain 

 

- 

- - - 

Action 3 : Réalisation de l’accès 
universel et continu aux services 
d’assainissement en milieu rural 

1 152 383 907 1 878 500 508 -753 116 601 166% 

Action 4 : Réalisation de l’accès 
universel et continu aux services 
d’assainissement en milieu 
urbain 

 

- 

- - - 

Action 5 : Optimisation de la 
gestion et de la valorisation des 
eaux usées et boues de vidange 
dans une perspective de 
protection environnementale et 
sociale 

 

- 

- - - 

Action 6 : Développement de la 
recherche dans le domaine 
l’assainissement des eaux 
usées et excreta 

 

- 

- - - 

Action 7 : Renforcement des 
capacités de financement, de 
gestion et de pilotage du sous-
secteur 

 

- 

- - - 

Source : DREA-CEN 2020 

 

Commentaire : A l’instar des années précédentes, le financement du programme s’est orienté vers les actions 1, 
3, et 7 en 2020. Les 4 autres actions n’ont pas été financées par le budget de la DREA-CEN et les autres acteurs 
intervenant dans la région. Seule l’action 3 relative à la réalisation des ouvrages est programmée dans le PN-
AEUE. Ce qui rend difficile l’estimation du GAP pour les autres actions. 
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7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Principaux freins 

Tableau 41: difficultés et propositions de solutions 

Difficultés Propositions de solutions 

Difficultés de capitalisation des 
investissements des acteurs dans le domaine 
de l’AEUE dans la région  

   

 

Continuer le plaidoyer auprès des acteurs afin qu’ils 
fournissent les informations financières de leur réalisation 

  Régulation budgétaire - 

  Insuffisance de la prise ne compte du volet   Eradication 
de DAL dans la région par les acteurs 

Plaidoyers auprès des acteurs pour la mise en œuvre de 
l’ATPC suivant la stratégie nationale 

Non prise en compte des principes de l’AFDH lors 
de la réalisation des ouvrages par les acteurs  

 

 

Plaidoyer auprès des acteurs du secteur pour une prise 
en compte des principes de l’AFDH 

Difficulté de capitalisation des interventions des 
acteurs sur le terrain.  

 

 

Promouvoir une meilleure collaboration entre la DREA-
CEN et les acteurs intervenants dans la région 

Source : DREA-CEN 2020 

 

7.2  Recommandations 

A l’issue des activités menées au cours de l’année 2020, les principales recommandations peuvent être résumées 
comme suit : 

 

¶ Améliorer la communication entre les acteurs du domaine.  

 

¶ Continuer le plaidoyer auprès des acteurs pour une mise en œuvre de l’ATPC tel que défini dans la stratégie 
nationale de l’ATPC et la prise en compte des principes de l’AFDH lors de leurs interventions.  
 

¶ Inviter les acteurs à plus de transparence dans la transmission pour capitalisation des données de leurs 
interventions notamment les données financières. 

 

Conclusion  

En conclusion, nous pouvons retenir que les activités menées dans le cadre du PN-AEUE dans la région du Centre 

ont permis la réalisation de 2513 latines familiales, 557 puisards domestiques, 20 latrines dans les écoles, 3 dans les 

centres de santé et 8 dans les lieux publics. Contrairement à l’année 2019, la région a enregistré des réalisations dans 

les lieux publics. Le taux de réalisation physique est estimé à 60.68% pour les latrines familiales, à 29.01% pour les 

puisards, 94.11 pour les latrines dans les écoles, 100% pour les latrines dans les centres de santé et 75% pour les 

lieux publics. 

 Pour ce qui concerne les activités liées à l’action 1 PN-AEUE, les interventions pour le déclenchement des villages 

ont été annulées notamment à cause de la situation nationale caractérisée par la persistance de la COVID 
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19. Néanmoins, les activités de sensibilisations de proximité ont pu être réalisées par la DREA-Cen, les communes et 

la Croix rouge Burkinabè. L’action 7 quant à elle, a connu un taux de réalisation de 100%. Cependant, plusieurs 

activités de formation ont dû être reportées lors de la programmation révisée du fait de la COVID 19.  

Pour le volet investissement, l’ensemble des acteurs ont pu mobiliser 388.38 millions de FCFA dont 64.61 millions de 

FCFA en hors programmation. Le montant global prévu pour l’ensemble du programme était de 508.78 millions de 

FCFA. Le taux de réalisation financière est donc estimé à 61.02%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020 7.1
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Tableau 42 : Plan d’opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE 

PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

Action 1 : Eradication de 
la défécation à l’air libre et 
promotion des pratiques 
adéquates d’hygiène et 
d’assainissement en 
milieu rural 

Sen
sibil
isati
on 

 74 2 384 1541 1541 

Objectif Opérationnel 1 : 
Promouvoir les bonnes 
pratiques d’hygiène en 
milieu rural   

       

Produit1: La défécation à 
l’air libre  est abandonnée 
dans l’ensemble des 
villages administratifs  

       

Faire une relecture de la 
stratégie nationale de mise 
en œuvre de l’ATPC 

- - - - - - - 

Former /recycler des 
formateurs en ATPC 

- - - - - - - 

Former des facilitateurs - - - - - - - 

Mettre en place un comité 
national de coordination de 
l’ATPC  

- - - - - - - 

Mettre en place des comités 
régionaux de coordination 
de l’ATPC 

- - - - - - - 

Déclencher des villages  
Villa
ge 

- - - - - - 

Suivre et  évaluer les 
villages déclenchés (post 
déclenchement) 

Villa
ge 

- - - - - - 

Certifier les villages déclarés 
FDAL 

Villa
ge 

- - - - - - 

Produit2: Les 
communautés en milieu 
rural ont adopté de 
bonnes pratiques 
d’hygiène et 
d’assainissement 

       

Sensibiliser  en milieu 
scolaire (PHA en milieu 
scolaire) 

Ecol
e 

- 3 2 0 3 3 

Sensibiliser  en milieu 
sanitaire (PHA en milieu 
sanitaire) 

Cent
re 
de 
sant
é 

- 3 0 2 0 0 

sensibiliser dans les 
espaces publics (PHA dans 
les espaces publics)& 

Lieu
x 
publi
cs 

- 4 0 0 3 3 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

Sensibiliser à travers des  
visites à domicile 

domi
cile 

- 64 0 380 1585 1585 

Mener des sensibilisations 
de masse (médias) 

- - 0 0 2 0 0 

TOTAL ACTION 1    74 2 384 1591 1591 

Action 2 : Eradication de 
la défécation à l’air libre et 
promotion des pratiques 
adéquates d’hygiène et 
d’assainissement en 
milieu urbain 

       

Objectif Spécifique 2 : 
Promouvoir les bonnes 
pratiques d’hygiène en 
milieu urbain 

       

 Produit1: La défécation à 
l’air libre est abandonnée 
dans l’ensemble des 
secteurs urbains 

       

Elaborer une stratégie pour 
l’atteinte  de l’état FDAL en 
milieu urbain 

- - - - - - - 

Organiser des formations 
sur la mise en œuvre de la 
stratégie FDAL élaborée 

- - - - - - - 

Organiser des séances de 
vulgarisation de la  stratégie 
FDAL en milieu urbain 

- - - - - - - 

Déclencher les secteurs en 
milieu urbain 

- - - - - - - 

Suivre et  évaluer les 
secteurs déclenchés (post 
déclenchement) 

- - - - - - - 

Certifier les secteurs 
déclarés FDAL 

- - - - - - - 

Produit2: Les 
communautés en milieu 
urbain ont adopté de 
bonnes pratiques 
d’hygiène et 
d’assainissement 

       

Sensibiliser  en milieu 
scolaire (PHA en milieu 
scolaire) 

- - - - - - - 

Sensibiliser  en milieu 
sanitaire (PHA en milieu 
sanitaire) 

- - - - - - - 

sensibiliser dans les 
espaces publics (PHA dans 
les espaces publics)& 

- - - - - - - 

Sensibiliser à travers des  
visites à domicile 

- - - - - - - 

Mener des sensibilisations - - - - - - - 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

de masse (médias) 

TOTAL ACTION 2  - - - - - - - 

Action 3 : Réalisation de 
l’accès universel et 
continu aux services 
d’assainissement en 
milieu rural 

       

Objectif Spécifique 3 : 
Assurer un accès 
universel et continu des 
populations aux services 
d’assainissement  en 
milieu rural  

       

Produit1: Le 
développement de 
l’assainissement familial 
est assuré en milieu rural 
conformément à l’AFDH et 
aux normes en vigueur  

       

Cibler/prioriser des 
interventions à travers les 
documents de planification 
et de budgétisation en vue 
de  garantir la performance 

Plan
ificat
ion 
ann
uelle 

01 01 01 01 01 01 

Conduire  des études  
diagnostiques pour la 
réhabilitation et la réalisation 
des ouvrages 
d'assainissement autonome 

Etud
es 
réali
sée 

- 01 01 0 0 0 

Conduire l'intermédiation 
sociale intégrant le guide 
IMS AEUE pour la 
réhabilitation et/ou 
réalisation des latrines 
autonomes 

Miss
ions 
effec
tuée
s 

- 01 01 01 01 01 

Réaliser des latrines 
familiales 

Latri
nes 
réali
sée 

- 1354 1302 399 3711 3070 

Réhabiliter des latrines 
familiales 

Latri
nes 
reha
bilite
e 

- 0 0 0 0 0 

Réaliser les puisards 
domestiques  

Puis
ard 
réali
sé 

- 0 0 0 1920 557 

Produit2: Le 
développement du service 
de l’assainissement dans 
les institutions et lieux 
publics est assuré en 

       



Rapport bilan annuel du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre 

59 

PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

milieu rural conformément 
à l’AFDH et aux normes en 
vigueur 

Conduire  des études  pour 
la réhabilitation et la 
réalisation des ouvrages 
institutionnels et publics 

Etud
es 
réali
sée 

0 0 0 0 0 0 

Conduire l'intermédiation 
sociale intégrant le guide 
IMS AEUE pour la 
réhabilitation et/ou 
réalisation des ouvrages 
institutionnels et publics 

Miss
ions 
effec
tuée 

1 1 1 1 1 1- 

Réaliser  des latrines dans 
les écoles 

Latri
nes 
réali
sée 

- 11 21 6 17 20 

Réhabiliter  des latrines 
dans les écoles 

Latri
ne 
réha
bilité
e 

- 0 0 0 0 0 

Réaliser  des latrines dans 
les centres de santé 

Latri
nes 
réali
sée 

- 4 6 4 3 3 

Réhabiliter  des latrines 
dans les centres de santé 

Latri
ne 
réha
bilité
e 

- 0 0 0 0 0 

Réaliser  des latrines dans 
les lieux publics 

Latri
nes 
réali
sée 

- 0 0 0 8 8 

Réhabiliter  des latrines  
dans les lieux publics 

Latri
ne 
réha
bilité
e 

      

Produit3: La gestion 
durable des 
infrastructures 
d’assainissement est 
assurée dans les 
institutions et lieux 
publics en milieu rural  

       

Actualiser et mettre en 
œuvre les outils existants 
(cahier de charge type pour 
la gestion des latrines 
publiques, prescriptions 
techniques, normes et 
critères…) pour la gestion 

- - - - - - - 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

durable des ouvrages 
d’assainissement, 
conformément à l’AFDH ; 

Accompagner les 
communes dans l’exercice 
de la MOC en y intégrant le 
secteur privé pour la gestion 
des ouvrages 

- - - - - - - 

Organiser  des campagnes 
d’information/sensibilisation 
des communes sur 
l’intercommunalité, les 
dispositions légales et 
règlementaires, leurs 
importances pour le 
développement local 

- - - - - - - 

Inciter, accompagner et 
Suivre  des communes à la 
mutualisation à travers des 
expériences pilotes pour la 
gestion du service public 
d’assainissement ; 

- - - - - - - 

Evaluer des processus 
d’intercommunalités mis en 
place pour vérifier leurs 
fonctionnalités et leurs 
efficacités d’actions. 

- - - - - - - 

Formations des acteurs au 
niveau communal (formation 
à l’endroit des acteurs de 
mise en œuvre technique et 
de gestion des 
infrastructures :  maçons, 
hygiénistes, gestionnaires 
de latrines, club de santé 
scolaire (enseignants, 
agents de santé), COGES) 

For
mati
on 

-  4 2 8 8 

TOTAL ACTION 3         

Action4: Réalisation de 
l'accès universel et 
continu aux services 
d'assainissement en 
milieu urbain 

       

Objectif Spécifique 4 : 
Assurer un accès 
universel et continu des 
populations aux services 
d’assainissement  en 
milieu urbain  

       

Produit1: Le 
développement de 
l’assainissement 
autonome familial est 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

assuré en milieu urbain 
conformément à l’AFDH et 
aux normes en vigueur  

Cibler/prioriser des 
interventions à travers les 
documents de planification 
et de budgétisation en vue 
de  garantir la performance 

- - - - - - - 

Elaborer le guide IMS en 
matière d’assainissement en 
milieu urbain 

- - - - - - - 

Vulgariser le guide IMS en 
matière d’assainissement en 
milieu urbain 

- - - - - - - 

Réaliser l'intermédiation 
sociale intégrant le guide 
IMS AEUE 

- - - - - - - 

Conduire  des études  
diagnostiques pour la 
réhabilitation et la réalisation 
des ouvrages 
d'assainissement autonome 

- - - - - - - 

réaliser des études  de 
conception  d’ouvrages 
d’assainissement moderne 
types pour les lieux publics 

- - - - - - - 

Conduire  des études  pour 
la réhabilitation et la 
réalisation des ouvrages 
institutionnels et publics 

- - - - - - - 

Réaliser des ouvrages 
d'assainissement autonome 

- - - - - - - 

Produit2: Le 
développement du service 
de l’assainissement dans 
les institutions et lieux 
publics est assuré en 
milieu  urbain 
conformément à l’AFDH et 
aux normes en vigueur 

       

Cibler/prioriser des 
interventions à travers les 
documents de planification 
et de budgétisation en vue 
de  garantir la performance 

- - - - - - - 

Elaborer le guide IMS en 
matière d’assainissement en 
milieu urbain 

- - - - - - - 

Vulgariser le guide IMS en 
matière d’assainissement en 
milieu urbain 

- - - - - - - 

Réaliser l'intermédiation 
sociale intégrant le guide 
IMS AEUE 

- - - - - - - 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

Conduire  des études  
diagnostiques pour la 
réhabilitation et la réalisation 
des ouvrages 
d'assainissement autonome 

- - - - - - - 

réaliser des études  de 
conception  d’ouvrages 
d’assainissement moderne 
types pour les lieux publics 

- - - - - - - 

Conduire  des études  pour 
la réhabilitation et la 
réalisation des ouvrages 
institutionnels et publics 

- - - - - - - 

Réaliser/réhabiliter des 
ouvrages institutionnels et 
publics 

- - - - - - - 

Produit3: Le 
développement du service 
de l’assainissement 
collectif et semi-collectif 
est assuré en milieu 
urbain conformément à 
l’AFDH et aux normes en 
vigueur 

       

Cibler/prioriser des 
interventions à travers les 
documents de planification 
et de budgétisation en vue 
de  garantir la performance 

- - - - - - - 

Conduire des études pour la 
réalisation des ouvrages 
d’assainissement collectif 
(Extension de réseau, Mini-
réseaux, raccordements, 
STEP  et STBV) 

- - - - - - - 

Réaliser des STBV  
- - - - - - - 

Réaliser des STEP   - - - - - - - 

Etendre les réseaux 
d’assainissement collectif 
(km) 

- - - - - - - 

Raccorder les ménages au 
réseau collectif 

- - - - - - - 

Produit4: La gestion 
durable des 
infrastructures 
d’assainissement est 
assurée en milieu urbain  

       

Exploiter les infrastructures 
d’assainissement collectif 

- - - - - - - 

Mettre en œuvre les outils 
existants (cahier de charge 
type pour la gestion des 
latrines publiques, 

- - - - - - - 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

prescription techniques, 
normes et critères…) pour la 
gestion durable des 
ouvrages d’assainissement, 
conformément à l’AFDH ; 

Accompagner les 
communes dans l’exercice 
de la MOC en y intégrant le 
secteur privé pour la gestion 
des ouvrages 

- - - - - - - 

Organiser  des campagnes 
d’information/sensibilisation 
des communes sur 
l’intercommunalité, les 
dispositions légales et 
règlementaires, leurs 
importances pour le 
développement local 

- - - - - - - 

Inciter, accompagner et 
suivre des communes à la 
mutualisation à travers des 
expériences pilotes pour la 
gestion du service public 
d’assainissement 

- - - - - - - 

Evaluer des processus 
d’intercommunalités mis en 
place pour vérifier leurs 
fonctionnalités et leurs 
efficacités d’actions 

- - - - - - - 

TOTAL ACTION 4         

Action 5 : Optimisation de 
la gestion et de la 
valorisation des eaux 
usées et boues de vidange 
dans une perspective de 
protection 
environnementale et 
sociale 

       

Objectif Spécifique 5 : 
Optimiser la gestion des 
eaux usées et boues de 
vidange  

       

Produit1: La chaîne de 
valeur de l’assainissement 
est structurée et 
développée 

       

Vulgariser la stratégie 
nationale de gestion de la 
filière de l'assainissement 
pour sa mise en œuvre 

- - - - - - - 

Mettre en œuvre la stratégie 
nationale de gestion de la 
filière de l'assainissement 

- - - - - - - 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

Valoriser les sous-produits 
de l’assainissement. 

- - - - - - - 

Produit2: Le cadre 
environnemental et socio-
sanitaire est protégé du 
péril fécal 

       

Mettre en œuvre les actions 
du PGES 

- - - - - - - 

TOTAL ACTION 5         

Action 6 : Développement 
de la recherche dans le 
domaine l’assainissement 
des eaux usées et excreta 

       

Objectif Spécifique 6 : 
Améliorer les 
connaissances dans le 
domaine de 
l’assainissement des eaux 
usées et excreta  

       

Produit1: La recherche 
orientée et appliquée à 
l’assainissement est 
promue à travers des 
thématiques pertinentes  

       

Identifier des thèmes de 
recherche dans le domaine  
de l'assainissement en 
collaboration  avec les 
cadres et instituts existants 

- - - - - - - 

Conduire la recherche sur 
les thématiques identifiées 
avec focus sur les idées de 
concours d’innovation (faible 
coûts, durabilité et prenant 
en compte le genre) 

- - - - - - - 

Réaliser des études de 
faisabilité/test pilote pour le 
passage à l’échelle des 
produits de la recherche 

- - - - - - - 

Produit2: Les produits de 
la recherche améliorent 
les technologies 
d’assainissement et de 
gestion des  eaux usées et 
excreta 

       

Vulgariser l’utilisation des 
résultats et produits de la 
recherche 

- - - - - - - 

Produit3: Les produits de 
la recherche améliorent 
les approches, les 
pratiques et les 
comportements en matière 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

d'assainissement 

Vulgariser l’utilisation des 
résultats et produits de la 
recherche 

- - - - - - - 

TOTAL ACTION 6         

Action 7 : Renforcement 
des capacités de 
financement, de gestion et 
de pilotage du sous-
secteur 

       

Objectif Spécifique 
7 :Renforcer les capacités 
de financement, de 
gestion et de pilotage du 
sous-secteur. 

       

Produit1: Les ressources 
financières nécessaires à 
la mise en œuvre du 
programme sont 
progressivement 
mobilisées 

       

Organiser des sanithons  
pour la collecte de fonds 

- - - - - - - 

Organiser des tables rondes 
avec les bailleurs de fonds 
ou avec la diaspora pour le 
financement de 
l’assainissement 

- - - - - - - 

Elaborer les BPO régionaux  BPO 1 1 1 1 1 1 

Développer  de nouveaux 
mécanismes de financement 
endogène de 
l’assainissement (boutiques 
d’assainissement, micro 
crédits, crédits- bail) 

- - - - - - - 

Produit2: La mise en 
œuvre du programme est 
encadrée par des textes 
juridiques et 
réglementaires adéquats 

       

Elaborer un système de 
monitoring des principes de 
l’AFDH dans le cycle de 
réalisation des ouvrages  y 
compris l’évaluation de 
l’accès des pauvres aux 
services d’assainissement 

- - - - - - - 

Mettre en place le dispositif 
de pilotage du PN-AEUE en 
lien avec les autres 
programmes 

- - - - - - - 

Produit3: Une part de plus 
en plus importante de 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

l’assainissement familial 
est réalisée sur fonds 
propres des ménages.  

Identifier et médiatiser  des 
"champions 
d'assainissement" 

- - - - - - - 

Produit4: Le transfert de 
compétences et des 
ressources aux 
communes en matière 
d’assainissement est 
réalisé en lien avec le 
programme gouvernance 

       

Poursuivre la mise en œuvre 
à l’échelle du  transfert des 
compétences et des 
ressources financières aux 
communes 

Mon
tant 
tran
sfér
é 

- - 150 000 
000 

130 000 000 0 0 

Evaluer les expériences de 
transferts des ressources 
aux communes 

       

Produit5: Les capacités 
des acteurs du sous-
secteur assainissement 
sont renforcées en lien 
avec le programme 
gouvernance 

       

Renforcer les capacités des 
acteurs de l’assainissement  
à travers des formations, 
des voyages d’études, des 
partages d’expérience….. 

Voy
age 
d’étu
de 

0 0 1 0 0 0 

Réaliser des formations 
dans le cadre du pilotage, 
du financement et de la 
gestion du sous-secteur au 
profit des acteurs 
communaux, régionaux et 
centraux 

- - - - - - - 

Renforcer les capacités des 
acteurs de l’assainissement  
à travers des voyages 
d’études et des partages 
d’expérience 

- - - - - - - 

Développer les projets 
d’investissement dans le 
cadre du Partenariat Public 
Privé en matière 
d’assainissement 

- - - - - - - 

Produit6: La Coordination 
et le suivi évaluation entre 
les institutions dédiées et 
les directions partenaires 
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PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excreta 

  

Activités 
unit
é 

Réalisat
ions 
2016 

Réalisatio
ns 2017 

Réalisatio
ns 2018 

Réalisations 
2019 

Programmations 
révisées au 30 juin 
2020 

Réalisations 
au 31 
décembre 
2020 

est assurée à travers le 
CUCA 

Réaliser une situation de 
référence (enquête 
nationale) pour la mise en 
œuvre du programme 

- - - - - - - 

  Elaborer les rapports bilan 
et programmation du PN-
AEUE 

Rap
port 

3 3 3 3 3 3 

Elaborer les outils 
d’opérationnalisation du 
programme (manuel de suivi 
évaluation,  manuel de 
procédures administrative, 
financières et comptable...) 

- - - - - - - 

Opérationnaliser le plan de 
communication du secteur 
de l'AEPA 

- - - - - - - 

Tenir des ateliers nationaux, 
régionaux, provinciaux et 
communaux de 
programmation et de revues 
bilans du secteur de l'AEUE 

Ateli
er 

2 2 2 2 2 2 

Mettre en place une Base de 
données fiable et actualisée 
sur l’assainissement au 
Burkina 

- - - - - - - 

TOTAL ACTION 7         

TOTAL PROGRAMME 

AEUE 

       

Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale) 

 

 

 

Tableau 43 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO) 

 OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

INDICATEURS 
CODE 
DISE 

Réalisations Cibles 

 2016 2017 2018 2019 2020 

    - - - - - 

ACTION 1 : 
Éradication de la 
défécation à l'air 

libre et 
promotion des 

pratiques 
adéquates 

d'hygiène et 
d'assainissement 

Objectif  
opérationnel : 
Eradiquer   la 
défécation à l’air 
libre (DAL) dans 
un contexte de 
changement de 
comportement et 
d’adoption 

Nombre de 
villages 
déclenchés 

2A1bis.1      

Nombre de 
villages déclarés 
FDAL 

?? 5 26 ND ND ND  

Proportion de 
villages certifiés 
FDAL 

2A1.1 0 0 ND ND ND 
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 OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

INDICATEURS 
CODE 
DISE 

Réalisations Cibles 

 2016 2017 2018 2019 2020 

en milieu rural pérenne de 
pratiques 
adéquates 
d’hygiène et 
d’assainissement  

Nombre de 
latrines familiales 
construites 

2A5.1 0 0 ND ND ND  

ACTION 2 : 
Éradication de la 
défécation à l'air 

libre et 
promotion des 

pratiques 
adéquates 

d'hygiène et 
d'assainissement 
en milieu urbain 

Eradiquer   la 
défécation à l’air 
libre (DAL) dans 
un contexte de 
changement de 
comportement et 
d’adoption 
pérenne de 
pratiques 
adéquates 
d’hygiène et 
d’assainissement  

Nombre de 
secteurs  
déclenchés 

2A1bis.2  937 1354 250 250 1075 

Nombre de 
secteurs 
déclarés FDAL 

       

Proportion de 
secteurs certifiés 
FDAL 

2A1.2      

Nombre de 
latrines familiales  
construites 

2A5.2       

 
ACTION 1 & 2 : 
Éradication de la 
défécation à l'air 

libre et 
promotion des 

pratiques 
adéquates 

d'hygiène et 
d'assainissement 

au niveau 
régional  

 
Objectif  
opérationnel : 
Eradiquer   la 
défécation à l’air  
libre (DAL) dans 
un contexte de 
changement de 
comportement et 
d’adoption 
pérenne de 
pratiques 
adéquates 
d’hygiène et 
d’assainissement  

 Nombre de 
villages  et 
secteurs 
déclenchés 

2A1bi  20492 15604    

Nombre de 
villages  et 
secteurs 
déclarés FDAL 

?? 478 729    

Proportion de 
villages et 
secteurs certifiés 
FDAL  

2A1s 66 175    

Nombre de 
latrines familiales 
construites 

2A5 1,1 5,0    

Proportion des 
ouvrages 
d’assainissement 
réservés aux 
filles dans les 
établissements 
scolaires et de 
formation 

4A12 49027 39774    

ACTION 05 : 
Optimisation de 
la gestion et de 
la valorisation 
des eaux usées 
et boues de 
vidanges 

Objectif  
opérationnel: 
Optimiser la 
gestion et la 
valorisation des 
eaux usées et 
boues de vidange 
dans une 
perspective de 
protection 
environnementale 

Nombre de 
communes 
disposant d’un 
site de  
dépotage 
adéquat des 
boues de 
vidange  

2A4      

Nombre de sites 
de dépotages 
réalisés  

?? 
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 OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

INDICATEURS 
CODE 
DISE 

Réalisations Cibles 

 2016 2017 2018 2019 2020 

et sociale Volume de boue 
de vidange traité 
par an 

?? 
2 0    

ACTION 11207: 
Renforcement 
des capacités de 
financement, de 
gestion et de 
pilotage du sous-
secteur 

Objectif  
Opérationnel : 
Renforcer les 
capacités de 
financement, de 
gestion et de 
pilotage du sous-
secteur 

Proportion des 
financements 
acquis par 
rapport aux 
besoins de 
financement du 
PN-AEUE 

1A1 

     

Taux d’exécution 
du budget du 
programme 
national 
d’assainissement 
des eaux usées 
et excreta base 
engagement 

1A2 

10.7% 11.74% 3.55% 5.22% 35.66% 

Taux d’exécution 
du budget du 
programme 
national 
d’assainissement 
des eaux usées 
et excreta base 
liquidation 

1A2bis 

100% 100% 100% 100% 100% 

Proportion des 
fonds publics 
AEUE transférés 
aux collectivités 
territoriales 

1G2 

100% 100% 100% 100% 100% 

Nombre de 
personnes 
bénéficiaires 
d’un 
renforcement de 
capacité dans le 
domaine de 
l’AEUE 

 

0 0 0.16 0.2 0.2 

Taux de 
réalisation des 
cadres de 
concertation du 
PN-AEUE 
(cadres 
règlementaire) 

 

26 21 0 20 20 
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 OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

INDICATEURS 
CODE 
DISE 

Réalisations Cibles 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de 
renseignement 
des indicateurs 
de suivi-
évaluation 
intégré du PN-
AEUE. 

4A11 

100% 100% 100% 100% 100% 

             

Source : Document du DISE, Aout 2017 et Document du PNAEUE, mai 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


