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OBJECTIF STRATEGIQUEContribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiquesAEC 392 209 986     51% 136 243 628 122 815 828

Action ACTION 1 : Application effective de la police de lôeau.AEC 11 079 000       43%

Résultat
Le service pilote de la police de lôeau est capitalis® et 

dupliqué dans toutes les régions
AEC 11 079 000       43%

Activité
Apporter un appui pour le fonctionnement des services polices 

de l'eau
AEC 11 079 000       43%

Tâche
Echanger avec les responsables des services Police de 

l'Eau
AEC

Asdi/DANID

A
1 297 000 3 891 000           100% 0

Tâche
Elaborer et faire signer le protocole avec la police de 

l'eau
AEC

Asdi/DANID

A
1 -                    100% 0

Tâche Subventionner le programme d'activités AEC
Asdi/DANID

A
1 1 3 000 000 3 9 000 000        0% 0

Tâche Suivre la mise en îuvre du protocoleAEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 297 000 4 1 188 000        0% 0

Action
ACTION 2 : Amélioration du recouvrement de la 

contribution financi¯re en mati¯re dôeau (CFE).
AEC 3 910 000         90% 133 500 133 500

Résultat
La capacit® dôautofinancement de la gestion des ressources 

en eau est améliorée
AEC 1 262 000         100%

Activité Recouvrer la CFE AEC          1 262 000   100%

Tâche
Mettre en place une équipe chargée du suivi du 

recouvrement de la CFE
AEC

Asdi/DANID

A
1 -                    100% 0

Tâche Effectuer le  recouvrement de  la CFE AEC CFE 1 1 1 1 158 000 2 316 000           100% 0

Tâche Tenir des rencontres avec les assujettis AEC
Asdi/DANID

A
1 946 000 1 946 000           0

Tâche
Elaborer un rapport annuel de mise en îuvre de la 

stratégie de mobilisation de fonds
AEC Sans budget -                    0

Résultat
La capacité des services publics est améliorée dans la mise 

en îuvre de la CFE
AEC          2 233 000   

Activité
Renforcer les capacités des agents des services publiques 

dans les stratégies de recouvrement de la CFE
AEC          2 233 000   

Tâche

Tenir un atelier sur le processus de recouvrement de la 

CFE : Implication des acteurs de la chaine de la 

dépense publique

AEC
Asdi/DANID

A
1 1 403 000 1          1 403 000   0

Tâche
Participer aux sessions des conseils municipaux pour 

échanger sur la CFE
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 1 1 207 500 4 830 000           0% 0

Résultat
Tous les principaux usagers de lôeau assujettis ¨ la CFE 

sont identifiés et sensibilisés
AEC 415 000            100% 133 500 133 500

Activité
Mener des campagnes dôinformation aupr¯s des assujettis ¨ 

la CFE
AEC 415 000            100% 133 500 133 500

Tâche Sensibiliser les assujettis AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 207 500 2 415 000           100% 133 500 133 500

Tâche Recenser les contribuables potentiels AEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100% 0

Tâche
Etablir et actualiser régulièrement la base de données 

des contribuables.
AEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100% 0

Action
ACTION 3 : Poursuite de lôadaptation du cadre 

institutionnel et instruments de gestion.
AEC      229 671 086   53% 84 517 898 80 467 898

Résultat
Le recueil de textes est mis à jour régulièrement et logé 

dans un site web
AEC 2 298 000         83% 964 800 964 800

Activité Administrer le site web AEC 1 498 000         100% 964 800 964 800
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Tâche Payer les frais d'hébergement du site web AEC
Subvention 

Etat
1 120 000 1 120 000           0

Tâche
Améliorer l'administration du site web des Agences de 

l'Eau
AEC

Subvention 

Etat
1 1 1 954 000 1 954 000           100% 964 800 964 800

Tâche Tenir des rencontres d'animation du site web AEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100% 0

Tâche Animer le site web AEC
Subvention 

Etat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 212 000 2 424 000           100% 0

Activité
Editer une version résumée du SDAGE adaptée à la 

communication grand public
AEC 800 000            

Tâche Editer la version résumé du SDAGE de l'AEC AEC Asdi/DANIDA 1 1 1 800 000 1 800 000           0% 0

Résultat

Les fonctions, la composition et le fonctionnement des 

organes de la GIRE sont revus périodiquement et adaptés 

aux besoins dôefficacit®

AEC 22 005 000       13% 179 000 179 000

Activité Renouveler le Comité de Bassin AEC 13 378 000       50%

Tâche Suivre les correspondances adressées aux ministèresAEC 1 1 1 -                    100% 0

Tâche
Tenir une cérémonie d'installation des membres du 

CB/session extraordinaire
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 1 13 378 000 1 13 378 000      0% 0

Activité Renouveler le Conseil d'Administration AEC 8 627 000         179 000 179 000

Tâche
Préparer et Suivre la signature du décret de nomination 

des membres du CA
AEC CFE 1 1 1 226 000 2 452 000           0% 179 000 179 000

Tâche
Tenir une cérémonie d'installation et la première session 

du nouveau CA
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 8 175 000 1 8 175 000        0% 0

Tâche Suivre la relecture du statut des Agences AEC 1 1 1 1 1 1 -                    0% 0

Résultat Les sièges des quatre agences sont construits AEC                       -     67% 5 265 000 1 215 000

Activité Construire le siège de l'agence AEC -                     67% 5 265 000 1 215 000

Tâche Construire les sièges AEC
Subvention 

Etat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 105 474 -                    50% 5 265 000 1 215 000 PM

Tâche Suivre les travaux de construction AEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100% 0

Résultat

Des SAGE sont formulés en relation étroite avec les CLE 

avec une priorité pour les zones où les enjeux et/ou les 

conflits dôusage de lôeau sont les plus prononc®s

AEC . 1 908 000         100%

Activité Elaborer le SAGE du sous bassin de la Comoé AEC          1 908 000   100%

Tâche
Participer aux rencontres d'élaboration des TDR avec 

l'AEM
AEC

Asdi/DANID

A
1 636 000 3          1 908 000   100% 0

Résultat

Les alliances stratégiques avec les ministères responsables 

de lôenvironnement, des mines, de lôagriculture et de 

l'industrie sont nouées

AEC 26 645 000       

Activité
Réaliser une étude diagnostic sur l'état de la plaine de 

Karfiguéla
AEC          1 523 000   

Avec l'assistance technique

Tâche Suivre le processus d'élaboration AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 152 500 4             610 000   0% 0

Tâche Tenir l'atelier de validation AEC
Asdi/DANID

A
1 1 913 000 1             913 000   0

Activité
Aménager les berges de la Comoé en amont et en aval de la 

prise d'eau de Karfiguéla
AEC        25 122 000   

Tâche Lancer le DAC AEC
Asdi/DANID

A
1 1 100 000 1             100 000   0% 0
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Tâche Suivre les travaux d'aménagement AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 22 000 1               22 000   0% 0

Tâche Suivi-contrôle de la réalisation AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 500 000 1          1 500 000   0% 0

Tâche Payer le prestataire AEC
Asdi/DANID

A
1 1 23 500 000 1        23 500 000   0

Résultat La coopération régionale et internationale est renforcée AEC 1 534 800         50%

Activité Participer aux cadres de concertation AEC 1 534 800         50%

Tâche

Participer aux réunions bimestrielles de partage 

d'expérience entre les DG des Agences de l'Eau du 

Burkina

AEC
Subvention 

Etat
1 1 1 1 228 200 4 912 800           100% 0

Tâche Participer aux cadres de concertation régionaux AEC
Subvention 

Etat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 000 2 622 000           0% 0

Résultat Des CLE sont mis en place et opérationnalisés AEC      102 313 560   48% 64 840 650 64 840 650

Activité Renforcer les capacités des CLE AEC          2 557 600   100%

Tâche
Assurer une formation des CLE en procédures de 

justifications des pièces comptables
AEC

Asdi/DANID

A
1 2 557 600 1          2 557 600   100% 0

Activité
Apporter un appui technique et financier aux CLE et 

associations
AEC 26 000 000       100%

Tâche Elaborer le protocole AEC 1 1 -                    100% 0

Tâche Apporter la subvention aux CLE AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 26 000 000 1 26 000 000      100% 0

Activité Mettre en place les CLE AEC 54 408 760       26% 64 840 650 64 840 650

Tâche Lancer le DAO AEC
Asdi/DANID

A
1 1 50 000 2             100 000   100% 0

Tâche Recruter le prestataire AEC 1 1 1 -                    0% 0

Tâche Tenir des réunions AEC 1 1 1 1 1 1 -                    0% 0

Tâche Réaliser le suivi AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 251 000 4 1 004 000        0% 0

Tâche Payer le prestataire AEC
Asdi/DANID

A
1 16 000 000 2 32 000 000      0

Tâche Mettre en place un comité AEC 1 1 -                    100% 0

Tâche Identifier des personnes ressources AEC 1 1 -                    0% 0

Tâche Tenir une réunion de cadrage AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 000 2 144 000           0% 0

Tâche Concevoir et valider des outils de collectes AEC 1 1 -                    0% 0 Changement d'approche

Tâche Collecter les données AEC 1 1                       -     0% 0 Changement d'approche

Tâche Elaborer les rapports de diagnostic conjoint AEC 1 1 -                    0% 0 Changement d'approche

Tâche Valider le rapport de diagnostics par un comité restreintAEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 241 000 2 2 482 000        0

Tâche Reproduire et diffuser le rapport de diagnostic conjointAEC 1 -                    0

Tâche
Tenir l'atelier de validation du rapport de diagnostic 

conjoint
AEC

Asdi/DANID

A
1 3 294 000 2 6 588 000        0
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Tâche
Tenir les rencontres de sensibilisation des différents 

collèges d'acteurs
AEC 1 1 -                    0

Tâche Tenir l'Assemblé générale du CLE AEC
Asdi/DANID

A
1 2 851 880 2 5 703 760        0

Tâche Faire signer l'arrêté de création du CLE AEC
Asdi/DANID

A
1 312 000 1 312 000           0

Tâche Tenir la cérémonie d'installation du CLE AEC
Asdi/DANID

A
1 1 2 772 000 2 5 544 000        0

Tâche Elaborer les TdR pour le recrutement des consultantsAEC 1 1 -                    100% 0

Tâche
Suivre les rencontres de sensibilisation des différents 

collèges d'acteurs
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 1 1 531 000 1 531 000           0

Activité
Suivre le fonctionnement et la réalisation des activités des 

CLE et associations
AEC 2 708 000         25%

Tâche Suivre/superviser les activités des CLE et associationsAEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 338 500 8          2 708 000   25% 0

Activité
Tenir les ateliers bilan et de programmation des activités 

des CLE et associations
AEC          4 521 600   

Tâche Tenir l'atelier AEC
Asdi/DANID

A
1 1 2 260 800 2          4 521 600   0% 0

Activité Elaborer les Plans de Gestion de l'Eau des CLE AEC 12 117 600       83%

Tâche Elaborer les TdR pour le recrutement d'un consultantAEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 694 600 1 694 600           100% 0

Tâche Lancer le DAC AEC
Asdi/DANID

A
1 100 000 1             100 000   100% 0

Tâche Suivre le processus d'élaboration AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 152 500 4 610 000           0% 0

Tâche Tenir l'atelier de validation AEC
Asdi/DANID

A
1 913 000 1 913 000           0

Tâche Payer le consultant AEC
Asdi/DANID

A
1 9 800 000 1 9 800 000        0

Résultat Les sessions des instances sont tenues régulièrement AEC 27 311 600       50% 4 290 000 4 290 000

Activité Tenir les sessions du Comité de Bassin AEC 14 050 800       

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEC 1 1 1 -                    0% 0

Tâche Tenir une session ordinaire du Comité de Bassin AEC
Asdi/DANID

A
1 1 14 050 800 1 14 050 800      0% 0

Activité Tenir les sessions du Conseil d'administration AEC 13 260 800       100% 4 290 000 4 290 000

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEC 1 1 1 -                    100% 0

Tâche
Tenir les sessions ordinaires du Conseil 

d'administration
AEC

Subvention 

Etat
1 1 1 1 6 630 400 2 13 260 800      100% 4 290 000 4 290 000

Résultat Le fonctionnement de l'Agence est assuré AEC        34 892 926   73% 7 023 998 7 023 998

Activité Organiser le séjour statutaire du PCA AEC          1 015 000   

Tâche Payer les frais de séjour du PCA AEC CFE 1 415 000 1 415 000           0

Tâche
Payer les indemnités du président du Conseil 

d'Administration
AEC CFE 1 50 000 12             600 000   0

Activité Assurer le fonctionnement AEC 33 877 926       73% 7 023 998 7 023 998

Tâche Payer les charges du personnel AEC
Subvention 

Etat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 760 833 12 9 129 996        100% 4 321 998 4 321 998

Tâche Réaliser des investissements AEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    0% 0 Changement d'approche
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Tâche Acquérir des équipements AEC
Subvention 

Etat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 000 000 1          2 000 000   0% 0

Tâche
Elaborer et transmettre  le budget de fonctionnement à 

la DAF du Ministère
AEC 1 -                    100% 0

Tâche Exécuter le budget de fonctionnement AEC
Subvention 

Etat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 747 930 1 22 747 930      100% 2 702 000 2 702 000

Tâche
Transmettre les situations budgétaires mensuelles à la 

DGTCP
AEC 1 1 -                    100% 0

Tâche Transmettre les balances trimestrielles à la DGTCP AEC 1 1 1 1 -                    100% 0

Tâche
Mettre en place un comit® charg® de lôapprobation des 

aides
AEC 1 -                    100% 0

Tâche
Elaborer un rapport annuel de mise en îuvre de lôaide 

financière 
AEC 1 -                    0

Résultat
Le suivi-évaluation des activités des structures de mise en 

îuvre est assur®
AEC 10 762 200       93% 1 954 450 1 954 450

Activité Suivre et évaluer les activités de l'Agence de l'Eau AEC 4 729 600         90% 113 450 113 450

Tâche Tenir la rencontre de bilan à mi-parcours du PTB AEC 1 -                    100% 0

Tâche Tenir un atelier bilan annuel AEC
Asdi/DANID

A
1 3 337 600 1 3 337 600        0

Tâche Tenir des réunions bilan des activités trimestrielles AEC 1 1 1 1 -                    100% 0

Tâche Tenir des rencontres de suivi budgétaire et de trésorerieAEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100% 0

Tâche
Effectuer des sorties périodiques de suivi évaluation des 

activités dans l'espace
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 1 1 348 000 4 1 392 000        50% 113 450 113 450

Activité Programmer les activités de l'Agence de l'Eau AEC 6 032 600         100% 1 841 000 1 841 000

Tâche
Tenir l'atelier de programmation des activités selon le 

canevas GIRE
AEC

Asdi/DANID

A
1 3 337 600 1 3 337 600        0

Tâche
Tenir l'atelier d'élaboration du budget selon le canevas 

des EPE
AEC

Subvention 

Etat
1 1 1 2 695 000 1 2 695 000        100% 1 841 000 1 841 000

Action
ACTION 4 : Renforcement des capacités des agences de 

lôeau et des autres parties prenantes.
AEC 22 514 000       71% 16 534 450 7 156 650

Résultat Des sessions de formations des agents sont organisées AEC 13 168 000       100% 12 892 800 3 515 000

Activité Renforcer les capacités du personnel de l'agence AEC 13 168 000       100% 12 892 800 3 515 000

Tâche
Former le personnel d'appui en entretien et maintenance 

de véhicules
AEC

Asdi/DANID

A
1 2 220 000 1 2 220 000        100% 2 047 000 547 000

Chauffeurs prevu pour le 

second trimestre

Tâche
Former les agents  sur les outils de modélisation des 

ressources en eau
AEC

Asdi/DANID

A
1 3 480 000 1 3 480 000        100% 3 480 000 1 380 000

Tâche
renforcer les capacités du personnel en Evaluation 

Environnementale et Sociale
AEC

Asdi/DANID

A
1 3 480 000 1 3 480 000        3 377 800

Tâche
Renforcer le personnel de lôagence dans les strat®gies 

de recherche de financement
AEC

Asdi/DANID

A
1 3 988 000 1 3 988 000        100% 3 988 000 1 588 000

Résultat
Les collectivités décentralisées exercent effectivement leurs 

comp®tences dans le domaine de lôeau
AEC          9 346 000   50% 3 641 650 3 641 650

Activité Assurer des formations au profit des acteurs du bassin AEC 9 346 000         50% 3 641 650 3 641 650

Tâche
Renforcer les capacités des préfets et SG de mairies de 

l'espace de compétence sur la GIRE
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 4 283 000 1 4 283 000        100% 3 641 650 3 641 650

Tâche
Renforcer les capacités des administrateurs sur le 

budget programme
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 1 5 063 000 1 5 063 000        0% 0

Action
ACTION 5 : D®veloppement dôun syst¯me national 

dôinformation sur lôeau (SNIEau) fiable et durable
AEC          2 810 000   
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Résultat Les réseaux de suivi des ressources en eaux sont renforcésAEC 1 102 000         

Activité
Effectuer des missions de supervision du réseau 

hydrométrique
AEC 1 102 000         

Tâche Superviser le réseau hydrométrique AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 551 000 2 1 102 000        0% 0

Résultat
Le suivi de la qualité des eaux autour des sites miniers, 

industriels et agricoles est assuré
AEC 1 708 000         

Activité
Etablir l'état des lieux de la qualité des ressources en eau 

dans les bassins
AEC          1 708 000   

Tâche Prélever les échantillons d'eau AEC
Asdi/DANID

A
1 1 148 000 2 296 000           0% 0

Tâche Analyser les échantillons d'eau AEC
Asdi/DANID

A
1 1 706 000 2          1 412 000   0% 0

Tâche Rédiger le rapport AEC 1                       -     0

Action
ACTION 6 : Poursuite des actions de recherche/ 

d®veloppement dans le domaine de lôeau.
AEC 33 978 700       61% 26 504 280 26 504 280

Résultat
Les grands aquifères du pays sont cartographiés en détail 

et leurs potentialités hydrauliques sont mieux connues
AEC 3 171 000         100% 593 080 593 080

Activité Suivre le réseau des sources d'eau AEC 3 171 000         100% 593 080 593 080

Tâche Suivre le réseau des sources AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 528 500 6 3 171 000        100% 593 080 593 080

Résultat
Les plans de gestion des barrages multi-usages sont 

optimisés
AEC 4 992 000         38% 123 000 123 000

Activité Suivre les barrages de l'espace de compétence de l'AE AEC 4 992 000         38% 123 000 123 000

Tâche
Appuyer la mise en place des comités de gestion des 

barrages
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 3 000 000 1 3 000 000        50% 0

Barrage de Dala 

(Loumana) prevu pour le 

second trimestre

Tâche Suivre les barrages AEC
Asdi/DANID

A
1 1 498 000 4 1 992 000        0% 123 000 123 000

suivi des barrages prevu 

pour le second trimestre

Résultat

La promotion des techniques peu consommatrices et des 

mesures anti- gaspillage est faite vers les publics cibles des 

différents secteurs

AEC        25 815 700   75% 25 788 200 25 788 200

Activité Contribuer à la promotion d'initiative anti-gaspillage d'eauAEC 25 815 700       75% 25 788 200 25 788 200

Tâche

Apporter un appui au centre  Lassalien d'Initiation aux 

Métiers de l'Agriculture (CLIMA)  pour la mise en place 

d'un dispositif de revalorisation des eaux 

AEC
Asdi/DANID

A
1 1 25 788 200 1 25 788 200      100% 25 788 200 25 788 200

Tâche Suivre la réalisation des travaux AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 5 500 5 27 500             0% 0

Action
ACTION 7 : Renforcement de la protection des eaux de 

surface et souterraines contre les pollutions
AEC 21 127 800       40% 147 500 147 500

Résultat

Les sites principaux de pollution des eaux de surface et 

souterraines sont connus, caractérisés et suivis en temps 

réel

AEC          1 292 000   100%

Activité
Suivre les eaux de surface et souterraines autour des sites 

d'orpaillage
AEC 1 292 000         100%

Tâche Acheter du matériel de prélèvement d'échantillons d'eauAEC
Asdi/DANID

A
1 1 250 000 1 250 000           100% 0
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Tâche
Suivre les eaux des forages identifiés sur les trois sites 

critiques d'orpaillage
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 311 000 2 622 000           100% 0

Tâche Analyser les échantillons AEC
Asdi/DANID

A
1 1 210 000 2 420 000           100% 0

Résultat

Des p®rim¯tres de protection sont d®finis dôici 2020 et 30% 

dôentre eux sont mat®rialis®s autour des sources dôeau 

pérennes du pays et des forages à grand débit

AEC 19 835 800       18% 147 500 147 500

Activité Réaliser des travaux de protection des sources AEC 16 330 800       25% 147 500 147 500

Tâche
Apporter un appui financier pour les travaux de 

protection
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 15 690 000 1 15 690 000      0% 0

Samoghoyiri et trois autres 

sources prevu pour le 

second trimestre

Tâche Suivre les travaux de protection des sources d'eau AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 160 200 4 640 800           100% 147 500 147 500

Activité Délimiter la bande de servitude des cours et plans d'eauAEC 3 505 000         14%
des chutes de Karfiguéla à 

Kiribina Léna

Tâche Sensibiliser les riverains sur la délimitation AEC Asdi/DANIDA 1 1 0 -                    100% 0

Tâche
Mettre en place une commission pour la délimitation des 

bandes de servitude
AEC Asdi/DANIDA 1 0 -                    0% 0

Tâche Tenir des rencontres de la commission AEC Asdi/DANIDA 1 90 000 4 360 000           0% 0

Tâche Effectuer des sorties terrains AEC Asdi/DANIDA 1 1 1 11 000 5 55 000             0% 0

Tâche
Elaborer le projet de rapport de délimitation des bandes 

de servitude
AEC Asdi/DANIDA 1 1 30 000 3 90 000             0

Tâche Soumettre le rapport de délimitation à la commissionAEC Asdi/DANIDA 1 0 -                    0

Tâche
Apporter un appui pour la réalisation d'une enquête 

publique
AEC Asdi/DANIDA 1 1 1 3 000 000 1 3 000 000        0

Tâche Soumettre les résultats de l'enquête au Conseil RégionalAEC 1 -                    0

Tâche Elaborer le projet d'arrêté AEC 1 1 1 -                    0

Tâche
Suivre le processus de signature et de publication de 

l'arrêté
AEC 1 1 1 -                    0

Action

ACTION 8 : Am®lioration de la protection des plans dôeau 

contre le comblement et les végétaux aquatiques 

envahissants

AEC 51 501 300       49% 8 077 500 8 077 500

Résultat

Des plans dôaction contre les plantes envahissantes et le 

comblement des retenues dôeau sont adopt®s et mis en 

îuvre

AEC 7 151 000         46%

Activité
 Elaborer un plan dôaction de lutte contre le comblement des 

retenues d'eau
AEC 7 151 000         46%

Tâche
Elaborer les termes de référence pour le recrutement de 

consultants.
AEC 1 1 -                    100% 0

Tâche Conduire le processus de recrutement des consultants.AEC 1 1 -                    25% 0

Tâche Suivre lô®laboration du plan de gestion.AEC Asdi/DANIDA 1 1 1 1 289 000 2 578 000           0% 0

Tâche
Organiser les ateliers de concertations et de validation 

du plan de gestion.
AEC Asdi/DANIDA 1 1 2 073 000 1 2 073 000        0
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Tâche Payer le consultant AEC Asdi/DANIDA 1 4 500 000 1 4 500 000        0

Tâche
Publier le plan de gestion sur le site web de lôAgence de 

lôeau.
AEC Asdi/DANIDA 1 0 -                    0

Résultat
Les berges d®grad®es des cours et plans dôeau sont 

identifiées et traitées
AEC 19 803 800       46% 5 080 000 5 080 000

Activité Restaurer les berges des cours et plans d'eau AEC          6 555 800   75% 5 080 000 5 080 000

Tâche Apporter un appui technique et financier AEC
Asdi/DANID

A
1 1 6 555 800 1 6 555 800        100% 5 080 000 5 080 000

ADES (Protection du cours 

d'eau Banoi)

Tâche Suivre les travaux AEC 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    0% 0

Activité
Délimiter la bande de servitude du barrage de 

Moussodougou
AEC 13 248 000       33%

Tâche
Mettre en place une commission pour la délimitation des 

bandes de servitude
AEC 1 -                    0% 0

Tâche Effectuer des sorties terrains AEC Asdi/DANIDA 1 1 452 500 4 1 810 000        100% 0

Tâche
Elaborer le projet de rapport de délimitation des bandes 

de servitude
AEC Asdi/DANIDA 1 1 440 500 1 1 440 500        0% 0

Tâche Soumettre le rapport de délimitation à la commissionAEC 1 -                    0

Tâche Soumettre les résultats de l'enquête au Conseil RégionalAEC 1 -                    0

Tâche
Suivre le processus de signature et de publication de 

l'arrêté
AEC 1 1 -                    0

Tâche
Tenir un atelier d'information  et sensibilisation  sur la 

protection du barrage de Moussodougou
AEC Asdi/DANIDA 1 1 1 165 000 1 1 165 000        0% 0

Tâche Suivre les travaux AEC Asdi/DANIDA 1 1 277 500 3 832 500           0

Tâche
Délimiter et poser des balises pour la délimitation du 

barrage
AEC Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 000 000 1 8 000 000        0% 0

Tâche
Elaborer les TDR pour le recrutement d'un consultant 

pour la délimitation et la pause des balises
AEC Asdi/DANIDA 1 -                    100% 0

Résultat Les zones affectées de plantes envahissantes sont réduitesAEC        17 884 000   61% 2 997 500 2 997 500

Activité
Lutter contre les plantes envahissantes sur les cours et plans 

d'eau de l'espace de compétence de l'AE
AEC          3 110 000   80% 2 997 500 2 997 500

Tâche
Apporter un appui financier aux usagers pour la lutte 

contre les plantes envahissantes
AEC CFE 1 1 3 000 000 1          3 000 000   100% 2 997 500 2 997 500 Tengrela

Tâche Suivre les travaux AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 110 000 1             110 000   100% 0

Tâche Mettre en place un comité AEC
Asdi/DANID

A
1 0                       -     0% 0

Usagers et structures 

régionales intervenants au 

niveau du lac de Tengrela

Activité
Elaborer un plan d'action de lutte contre les plantes 

envahissantes
AEC        14 774 000   46%
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Tâche
Elaborer les termes de référence pour le recrutement de 

consultants.
AEC 1 1                       -     100% 0

Tâche Conduire le processus de recrutement des consultants.AEC Asdi/DANIDA 1 1 50 000 1               50 000   25% 0

Tâche Suivre lô®laboration du plan de gestion.AEC Asdi/DANIDA 1 1 1 1 289 000 2             578 000   0% 0

Tâche
Organiser les ateliers de concertations et de validation 

du plan de lutte
AEC Asdi/DANIDA 1 1 2 073 000 2          4 146 000   0

Tâche Payer le consultant AEC Asdi/DANIDA 1 10 000 000 1        10 000 000   0

Tâche
Publier le plan de gestion sur le site web de lôAgence de 

lôeau.
AEC 1                       -     0

Résultat
Un programme de suivi quantitatif du comblement des 

cours dôeau et des plans dôeau est fonctionnel
AEC          6 662 500   42%

Activité
Réaliser une étude de faisabilité en vue du désensablement 

du barrage
AEC 6 662 500         42%

Tâche Elaborer les TDR pour la mobilisation du prestataire AEC 1 1                       -     100% 0 Barrage de Dala

Tâche Lancer le DAC AEC 1 -                    100% 0

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEC 1 -                    0% 0

Tâche Payer le prestataire AEC
Asdi/DANID

A
1 5 000 000 1 5 000 000        0% 0

Tâche Suivre la réalisation de l'activité AEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 137 000 3 411 000           0% 0

Tâche Elaborer le rapport d'activité AEC 1 -                    0

Tâche Tenir un atelier de restitution des résultats de l'étude AEC
Asdi/DANID

A
1 1 251 500 1 1 251 500        0

Action
ACTION 9 : Intégration des aspects transversaux dans la 

gestion de lôeau.
AEC

Action
ACTION 10 : Amélioration de la communication et 

plaidoyer pour la gestion des ressources en eau.
AEC 15 618 100       27% 328 500 328 500

Résultat
Des outils de plaidoyer et de changement social sont conçus 

et diffusés
AEC 15 618 100       27% 328 500 328 500

Activité Elaborer le plan de communication de l'Agence de l'EauAEC 4 974 100         

Tâche
Tenir l'atelier de rédaction du plan d'action de 

communication
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 2 919 900 1 2 919 900        0% 0

Tâche
Tenir l'atelier de validation du plan d'action de 

communication
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 2 054 200 1 2 054 200        0% 0

Activité Confectionner des supports IEC AEC 6 500 000         

Tâche Confectionner des gadgets AEC
Subvention 

Etat
1 6 500 000 1 6 500 000        0

Activité
Réaliser des actions IEC pour la protection des ressources 

en eau
AEC 4 144 000         43% 328 500 328 500

Tâche Organiser des émissions radiophoniques et télévisuellesAEC
Asdi/DANID

A
1 1 1 333 000 3 999 000           50% 328 500 328 500

Tâche
Organiser des jeux inter actifs dans les radios 

communautaires
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 222 500 2 445 000           0%
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Tâche
Etablir des protocoles avec des radios pour la diffusion 

de spots et de microprogrammes de sensibilisation
AEC

Asdi/DANID

A
1 1 2 000 000 1 2 000 000        50%

Tâche Organiser des séances de théâtre-forum sur la GIREAEC
Asdi/DANID

A
1 1 350 000 2             700 000   50%

Karfiguéla et Tengréla 

prevu pour le second 

trimestre
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OBJECTIF STRATEGIQUEContribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiquesAEG 315 277 478     48% 110 038 982 72 079 610

Action ACTION 1 : Application effective de la police de lôeau.AEG 20 584 000       71% 17 580 500 17 580 500

Résultat
Le service pilote de la police de lôeau est capitalis® et 

dupliqué dans toutes les régions
AEG 20 584 000       71% 17 580 500 17 580 500

Activité
Apporter un appui pour le fonctionnement des services polices 

de l'eau
AEG 20 584 000       71% 17 580 500 17 580 500

Tâche Echanger avec les responsables des services Police de l'EauAEG
Asdi/DANID

A
1 560 000 2 1 120 000        100% 581 000 581 000

Tâche Elaborer et faire signer le protocole avec la police de l'eauAEG
Asdi/DANID

A
1 -                    80%

Tâche Subventionner le programme d'activités AEG
Asdi/DANID

A
1 18 000 000 1 18 000 000      80% 16 999 500 16 999 500

Tâche Suivre la mise en îuvre du protocoleAEG
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 366 000 4 1 464 000        0%

Action
ACTION 2 : Amélioration du recouvrement de la 

contribution financi¯re en mati¯re dôeau (CFE).
AEG 1 514 000         78% 339 500 339 500

Résultat
La capacit® dôautofinancement de la gestion des ressources 

en eau est améliorée
AEG 1 464 000         75% 339 500 339 500

Activité Recouvrer la CFE AEG          1 464 000   75% 339 500 339 500

Tâche Elaborer un programme annuel de travail AEG 1                       -     100%

Tâche
Collecter des données relatives aux prélèvement  d'eau 

brute
AEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Liquider  les différentes taxes AEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       -     100%

Tâche Remettre les titres de recettes aux assujettis AEG 1 1 1 1                       -     100%

Tâche Effectuer le  recouvrement de  la CFE AEG Subvention Etat 1 1 366 000 2             732 000   100% 339 500 339 500
une sortie prévue au 1er 

semestre

Tâche Tenir des rencontres avec les assujettis AEG Subvention Etat 1 1 366 000 2             732 000   0%
une sortie prévue au 1er 

semestre

Résultat
Tous les principaux usagers de lôeau assujettis ¨ la CFE 

sont identifiés et sensibilisés
AEG 50 000              100%

Activité Actualiser la liste des assujettis AEG 50 000              100%

Tâche S'abonner à la revue des marchés publics AEG Subvention Etat 1 50 000 1 50 000             100%

Action
ACTION 3 : Poursuite de lôadaptation du cadre 

institutionnel et instruments de gestion.
AEG      204 975 478   51% 71 307 882 45 948 510

Résultat
Le recueil de textes est mis à jour régulièrement et logé 

dans un site web
AEG 2 044 000         

Activité Administrer le site web AEG 2 044 000         

Tâche Payer les frais d'hébergement du site web AEG Subvention Etat 1 200 000 1 200 000           0%

Tâche
Renforcer les capacité des agents en rédaction 

Journalistique
AEG Asdi/DANIDA 1 1 844 000 1          1 844 000   0%

Résultat

Les fonctions, la composition et le fonctionnement des 

organes de la GIRE sont revus périodiquement et adaptés 

aux besoins dôefficacit®

AEG 17 065 000       67%

Activité Renouveler le Comité de Bassin AEG 17 065 000       67%

Tâche
Elaborer le projet d'arrêté de nomination des membres 

du CB
AEG 1 -                    100%

Tâche
Tenir une cérémonie d'installation des membres du 

CB/session extraordinaire
AEG Asdi/DANIDA 1 17 065 000 1 17 065 000      0%
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Résultat Les sièges des quatre agences sont construits AEG             410 000   

Activité Construire le siège de l'agence AEG 410 000            

Tâche Construire le siège AEG Subvention Etat 1 1 1 60 000 000 -                    PM

Tâche Lancer le DAO AEG Subvention Etat 1 50 000 1 50 000             

Tâche Recruter le bureau chargé du suivi-contrôle AEG 1 -                    

Tâche Recruter l'entreprise pour la réalisation des travaux AEG Subvention Etat 1 60 000 1 60 000             30%

Tâche Payer le bureau chargé du suivi-contrôle AEG Subvention Etat 1 7 358 642 -                    PM

Tâche Tenir les réunions de chantier AEG 1 -                    

Tâche
Recruter le bureau chargé de la reconstitution des plans 

architecturaux et techniques détaillés
AEG Subvention Etat 1 7 358 640 -                    30% PM

Tâche Suivre les travaux de construction AEG 1 -                    

Tâche Payer les différentes taxes AEG Subvention Etat 1 300 000 1 300 000           70%

Résultat
Les SDAGE sont formulés dans chaque espace de gestion 

selon une approche participative
AEG 32 757 000       2 137 000 2 137 000

Activité Suivre l'élaboration  du SDAGE AEG 27 273 000       2 137 000 2 137 000

Tâche Tenir les réunions du Comité de Suivi AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 5 381 000 3 16 143 000      0%

Tâche
Validation du rapport d'état des lieux par le comité 

interne
AEG 1 -                    

Tâche
Tenir  des rencontres de concertations avec les acteurs à 

la base
AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 3 710 000 3 11 130 000      0%

Activité Réaliser l'état des lieux des ressources en eau AEG 5 484 000         

Tâche Collecter les données terrain AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 914 000 6 5 484 000        0%

Résultat La coopération régionale et internationale est renforcée AEG 5 887 000         17%

Activité Participer aux cadres de concertation AEG 4 387 000         

Tâche Participer aux sessions des conseils municipaux AEG Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 341 000 5 1 705 000        0%

Tâche Appuyer la tenue des cadres de concertations régionalesAEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 000 2 2 000 000        0%

Tâche Participer aux cadres de concertations régionaux AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 341 000 2 682 000           0%

Activité

Mener le plaidoyer au profit de la GIRE auprès des 

organismes institutions nationales et internationales et des 

projets et programmes de développement

AEG 1 500 000         100%

Tâche Participer ¨ la foire de lôeauAEG Asdi/DANIDA 1 1 500 000 1 1 500 000        100%

Résultat Des CLE sont mis en place et opérationnalisés AEG 73 444 760       50% 35 720 510 28 114 960

Activité
Apporter un appui technique et financier aux CLE et 

associations
AEG 8 011 000         83% 3 226 100 3 226 100

Tâche Elaborer le protocole AEG 1 -                    100%

Tâche Apporter la subvention aux CLE AEG Asdi/DANIDA 1 1 7 000 000 1 7 000 000        100%

Tâche Suivre et superviser les activités du CLE AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 337 000 3 1 011 000        0% CLE Q-Sirba

Activité Mettre en place les CLE AEG 60 508 760       40% 32 494 410 24 888 860 Approche régie / 2 CLE

12/60



PTB 2018 bilan semestriel

Structur

e 

Logique

Libellé Structure
Source de 

financement
J F M A

M

i

J

n
Jl

A

t
S O N D CU Q Budget 2018

Estimation du taux 

pondéré d'exécution 

(%)

Montant engagé Montant exécuté Commentaires

Tâche Lancer le DAO AEG Asdi/DANIDA 1 1 50 000 2 100 000           100%

Tâche Recruter le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 -                    0%

Tâche Tenir des réunions AEG 1 1 1 1 1 1 -                    0%

Tâche Suivre le processus AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 281 500 4 1 126 000        

Tâche Payer le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 18 000 000 2 36 000 000      

Tâche Mettre en place un comité AEG Asdi/DANIDA1 1 -                    100%

Tâche Identifier des personnes ressources AEG Asdi/DANIDA1 1 -                    100%

Tâche Tenir une réunion de cadrage AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 000 2 144 000           100%

Tâche Concevoir et valider des outils de collectes AEG 1 1 -                    à réaliser par le consultant

Tâche Collecter les données AEG 1 1 -                    à réaliser par le consultant

Tâche Elaborer les rapports de diagnostic conjoint AEG 1 1 -                    à réaliser par le consultant

Tâche Reproduire et diffuser le rapport de diagnostic conjointAEG Asdi/DANIDA 1 -                    

Tâche
Tenir les rencontres de sensibilisation des différents 

collèges d'acteurs
AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 819 000 2 3 638 000        100%

Tâche Tenir l'Assemblé générale du CLE AEG Asdi/DANIDA 1 2 851 880 2 5 703 760        100% 5 703 760 5 703 760

Tâche Faire signer l'arrêté de création du CLE AEG Asdi/DANIDA 1 312 000 2 624 000           100%

Tâche Tenir la cérémonie d'installation du CLE AEG Asdi/DANIDA 1 1 2 772 000 2 5 544 000        100% 5 544 000 5 544 000

Tâche Renforcer les capacités des membres du CLE AEG Asdi/DANIDA 1 7 629 000 1 7 629 000        100% 7 605 550

Activité
Tenir les ateliers bilan et de programmation des activités des 

CLE et associations
AEG 4 925 000         

Tâche Elaborer les documents relatifs à l'atelier AEG Asdi/DANIDA 1 50 000 1 50 000             

Tâche Tenir l'atelier AEG Asdi/DANIDA 1 1 4 875 000 1 4 875 000        

Résultat Les sessions des instances sont tenues régulièrement AEG 8 055 000         100% 6 011 500 6 011 500

Activité Tenir les sessions du Conseil d'administration AEG 8 055 000         100% 6 011 500 6 011 500

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEG Asdi/DANIDA 1 175 000 1 175 000           100%

Tâche
Tenir les sessions ordinaires du Conseil 

d'administration
AEG Asdi/DANIDA 1 7 880 000 1 7 880 000        100% 6 011 500 6 011 500

Résultat Le fonctionnement de l'Agence est assuré AEG 58 953 718       93% 27 438 872 9 685 050

Activité Assurer le fonctionnement AEG 58 953 718       93% 27 438 872 9 685 050

Tâche Acquérir des équipements AEG Subvention Etat 1 1 1 1 1 1 2 840 000 1 2 840 000        6 280 000
Matériel de bureau et 

climatiseurs

Tâche Exécuter le budget de fonctionnement AEG Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 163 718 1 54 163 718      60% 21 158 872 9 685 050

Tâche Réfectionner le siège provisoire de l'agence AEG Subvention Etat 1 1 1 1 1 1 1 950 000 1 1 950 000        
circuit électrique et bureau 

de l'agent comptable

Tâche Tenir les réunions AEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Elaborer le rapport de l'activité AEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Tenir les réunions AEG 1 1                       -     100%

Tâche Elaborer les rapports AEG 1 1                       -     100%

Résultat
Le suivi-évaluation des activités des structures de mise en 

îuvre est assur®
AEG 6 359 000         100%
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Activité Suivre et évaluer les activités de l'Agence de l'Eau AEG 6 359 000         100%

Tâche Tenir la rencontre de bilan à mi-parcours du PTB AEG Asdi/DANIDA 1 3 002 000 1 3 002 000        100%

Tâche Tenir un atelier bilan annuel AEG Asdi/DANIDA 1 1 3 357 000 1 3 357 000        

Tâche
Elaborer les rapports d'activité des AE (mensuel, 

trimestriel et semestriel )
AEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Action
ACTION 4 : Renforcement des capacités des agences de 

lôeau et des autres parties prenantes.
AEG 16 360 000       100% 12 600 000

Résultat Des sessions de formations des agents sont organisées AEG 16 360 000       100% 12 600 000

Activité Renforcer les capacités du personnel de l'agence AEG 16 360 000       100% 12 600 000

Tâche Former les agents en Base de Données AEG Asdi/DANIDA 1 8 509 000 1 8 509 000        100% 6 300 000 0

Tâche Former les agents en passation des marchés AEG Asdi/DANIDA 1 7 851 000 1 7 851 000        100% 6 300 000 0

Action
ACTION 5 : D®veloppement dôun syst¯me national 

dôinformation sur lôeau (SNIEau) fiable et durable
AEG          9 955 000   17%

Résultat
Le suivi de la qualité des eaux autour des sites miniers, 

industriels et agricoles est assuré
AEG 9 955 000         17%

Activité Suivre la ressource en eau au niveau des sites miniers AEG 1 552 000         

Tâche Collecter les données AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 526 000 2 1 052 000        0%

Tâche Payer les frais d'analyse AEG Asdi/DANIDA 1 500 000 1             500 000   0%

Tâche Elaborer le rapport d'activité AEG 1                       -     

Activité
Etablir l'état des lieux de la qualité des ressources en eau 

dans les bassins

AE

G
         8 403 000   30%

Tâche
Elaborer un protocole avec un laboratoire pour 

l'analyse et l'interprétation des données
AEG 1 1                       -     100%  

Tâche Mettre en îuvre le protocoleAEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 7 500 000 1          7 500 000   0%

Tâche Participer au prélèvement des échantillons d'eau AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 451 500 2             903 000   50%

Action
ACTION 6 : Poursuite des actions de recherche/ 

d®veloppement dans le domaine de lôeau.
AEG 15 489 500       50% 5 150 000 5 150 000

Résultat
Les grands aquifères du pays sont cartographiés en détail 

et leurs potentialités hydrauliques sont mieux connues
AEG 5 150 000         100% 5 150 000 5 150 000

Activité
Réaliser l'inventaire et la caractérisation des sources d'eau 

naturelles du bassin
AEG 5 150 000         100% 5 150 000 5 150 000

Tâche Payer le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 5 150 000 1 5 150 000        100% 5 150 000 5 150 000

Résultat

Un sch®ma g®n®ral de transfert dôeau entre les r®gions du 

pays est formulé en tenant compte de leurs potentialités à 

long terme

AEG        10 339 500   43%

Activité Aménager les sources AEG 10 339 500       43%

aménager trois (03) sources  

d'eau (Tambaga, 

Poundougou et 

Naponkonré)

Tâche Tenir une rencontre de cadrage avec le prestataire AEG 1 1 -                    0%

Tâche Suivre les travaux AEG Asdi/DANIDA 1 1 343 500 3 1 030 500        0%

Tâche Réceptionner les travaux AEG 1 -                    0%
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Tâche Payer le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 9 000 000 1 9 000 000        0%

Tâche Elaborer les termes de références AEG 1 -                    100%

Tâche Tenir une rencontre d'échange avec les communes AEG Asdi/DANIDA 1 309 000 1 309 000           100%

Action
ACTION 7 : Renforcement de la protection des eaux de 

surface et souterraines contre les pollutions
AEG 27 195 500       26%

Résultat

Des p®rim¯tres de protection sont d®finis dôici 2020 et 30% 

dôentre eux sont mat®rialis®s autour des sources dôeau 

pérennes du pays et des forages à grand débit

AEG 27 195 500       26%

Activité
Réaliser une étude de faisabilité pour la délimitation de 

barrage
AEG 8 749 500         14%

pour trois barrages 

(Kompienga, Tandjari et 

Tapoa)

Tâche Elaborer les TDR AEG 1 -                    100%

Tâche Identifier le prestataire AEG 1 -                    0%

Tâche Lancer le DAC/envoyer des lettres d'invitation AEG Asdi/DANIDA 1 25 000 1 25 000             0%

Tâche Recruter le prestataire AEG 1 -                    0%

Tâche Suivre l'étude AEG Asdi/DANIDA 1 241 500 3 724 500           0%

Tâche Valider l'étude AEG 1 -                    0%

Tâche Payer le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 8 000 000 1 8 000 000        0%

Activité
Délimiter les périmètres de protection des du barrage de 

Dargo
AEG 6 424 400         43%

Tâche Elaborer les TdR AEG 1 -                    100%

Tâche Informer et sensibiliser les riverains AEG Asdi/DANIDA 1 161 800        1 161 800           100%

Tâche Recruter le prestataire AEG 1 -                    0%

Tâche Payer le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 6 000 000     1 6 000 000        

Tâche Superviser les travaux AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 131 300        2 262 600           0%

Activité
Délimiter les périmètres de protection des du barrage de 

Yaongo
AEG 6 424 400         29%

Tâche Elaborer les TdR AEG Asdi/DANIDA 1 -                    100%

Tâche Informer et sensibiliser les riverains AEG Asdi/DANIDA 1 161 800        1 161 800           0%

Tâche Recruter le prestataire AEG 1 -                    0%

Tâche Payer le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 6 000 000     1 6 000 000        
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Tâche Superviser les travaux AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 131 300        2 262 600           0%

Activité
Réaliser un reboisement autour des berges du barrage de 

Dargo
AEG 5 597 200         29%

Tâche Elaborer les Tdr et le protocole AEG 1 -                    100%

Tâche Faire signer le protocole AEG Asdi/DANIDA 1 4 950 000     1 4 950 000        0%

Tâche Payer les plants AEG 1 -                    0%

Tâche Suivre le reboisement des berges AEG Asdi/DANIDA 1 1 1 161 800        4 647 200           0%

Action

ACTION 8 : Am®lioration de la protection des plans dôeau 

contre le comblement et les végétaux aquatiques 

envahissants

AEG 9 859 000         75%

Résultat

Des plans dôaction contre les plantes envahissantes et le 

comblement des retenues dôeau sont adopt®s et mis en 

îuvre

AEG 2 264 000         33%

Activité
Finaliser l'étude de faisabilité du désensablement du barrage 

de Boulsa
AEG 2 264 000         33%

Tâche Tenir des réunions de cadrage AEG 1 -                    100%

Tâche Superviser les travaux AEG Asdi/DANIDA 1 1 191 000 4 764 000           0%

Tâche Payer le prestataire AEG Asdi/DANIDA 1 1 500 000 1 1 500 000        0%

Résultat Les zones affectées de plantes envahissantes sont réduitesAEG          7 595 000   100%

Activité Apporter une subvention pour l'assainissement des barragesAEG          7 595 000   100% barrages de Fada 1 et 2

Tâche
Apporter un appui financier au comité de gestion pour 

les travaux
AEG Asdi/DANIDA 1 7 595 000 1          7 595 000   100%

Deuxième tranche / Non 

inscrite au premier 

trimestre

Tâche
Tenir les rencontres du comité pour l'assainissement du 

barrage
AEG 1 -                    100%

Tâche Suivre les travaux AEG 1                       -     100%

Action
ACTION 9 : Intégration des aspects transversaux dans la 

gestion de lôeau.
AEG

Action
ACTION 10 : Amélioration de la communication et 

plaidoyer pour la gestion des ressources en eau.
AEG 9 345 000         50% 3 061 100 3 061 100

Résultat
Des outils de plaidoyer et de changement social sont conçus 

et diffusés
AEG 9 345 000         50% 3 061 100 3 061 100

Activité Confectionner des supports IEC AEG 4 000 000         

Tâche Confectionner des gadgets AEG

Subven

tion 

Etat

1 1 4 000 000 1 4 000 000        

Activité Elaborer le plan de communication de l'Agence de l'EauAEG 5 345 000         50% 3 061 100 3 061 100

Tâche
Tenir l'atelier de validation du plan d'action de 

communication
AEG Asdi/DANIDA 1 2 280 000 1 2 280 000        0%

Tâche Finaliser le plan de communication AEG Asdi/DANIDA 1 3 065 000     1 3 065 000        100% 3 061 100 3 061 100
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OBJECTIF STRATEGIQUEContribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiquesAEL 510 844 380     44% 59 806 228 25 787 081

Action ACTION 1 : Application effective de la police de lôeau.AEL 19 420 000       89% 410 000 410 000

Résultat
Le service pilote de la police de lôeau est capitalis® et 

dupliqué dans toutes les régions
AEL 19 420 000       89% 410 000 410 000

Activité
Apporter un appui pour le fonctionnement des services 

polices de l'eau
AEL 19 420 000       89% 410 000 410 000

Tâche
Echanger avec les responsables des services Police de 

l'Eau
AEL

Asdi/DANID

A
1 1 349 800 6 2 098 800        100% 410 000 410 000

Tâche
Elaborer et faire signer le protocole avec la police de 

l'eau
AEL

Asdi/DANID

A
1 1 434 200 1 434 200           100%

Tâche Subventionner le programme d'activités AEL
Asdi/DANID

A
1 15 000 000 1 15 000 000      100%

Tâche Suivre la mise en îuvre du protocoleAEL
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 314 500 6 1 887 000        25%

Action
ACTION 2 : Amélioration du recouvrement de la 

contribution financi¯re en mati¯re dôeau (CFE).
AEL 6 282 000         77% 382 000 382 000

Résultat
La capacit® dôautofinancement de la gestion des ressources 

en eau est améliorée
AEL 4 646 000         100% 332 000 332 000

Activité Recouvrer la CFE AEL          4 646 000   100% 332 000 332 000

Tâche
Collecter des données relatives aux prélèvement  d'eau 

brute
AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 344 000 5 1 720 000        100% 0

Tâche Remettre les titres de recettes aux assujettis AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 182 000 5             910 000   100% 216 000 216 000

Tâche Effectuer le  recouvrement de  la CFE AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 182 000 4             728 000   100% 116 000 116 000

Tâche Tenir des rencontres avec les assujettis AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 322 000 4 1 288 000        100% 0

Résultat
Tous les principaux usagers de lôeau assujettis ¨ la CFE 

sont identifiés et sensibilisés
AEL 1 636 000         57% 50 000 50 000

Activité Actualiser la liste des assujettis AEL 1 636 000         57% 50 000 50 000

Tâche Recenser les contribuables potentiels AEL Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 359 000 4 1 436 000        

Tâche
Etablir et actualiser régulièrement la base de données 

des contribuables.
AEL Sans budget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Tâche S'abonner à la revue des marchés publics AEL Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 000 1 200 000           100% 50 000 50 000

Action
ACTION 3 : Poursuite de lôadaptation du cadre 

institutionnel et instruments de gestion.
AEL      286 194 080   45% 52 187 928 19 908 281

Résultat
Le recueil de textes est mis à jour régulièrement et logé 

dans un site web
AEL 986 000            67%

Activité Administrer le site web AEL 986 000            67%

Tâche
Améliorer l'administration du site web des Agences de 

l'Eau
AEL Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 000 12 240 000           100%

Tâche
Renforcer les capacité des agents en rédaction 

Journalistique
AEL Asdi/DANIDA 1 746 000 1             746 000   

Tâche Tenir des rencontres d'animation du site web AEL Sans budget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Résultat

Les fonctions, la composition et le fonctionnement des 

organes de la GIRE sont revus périodiquement et adaptés 

aux besoins dôefficacit®

AEL 8 320 000         50% 6 593 600 6 077 600

Activité Renouveler le Conseil d'Administration AEL 8 320 000         50% 6 593 600 6 077 600

Tâche
Préparer et Suivre la signature du décret de nomination 

des membres du CA
AEL Sans budget 1 1 1 -                    0%

Tâche
Tenir une cérémonie d'installation et la première session 

du nouveau CA
AEL Asdi/DANIDA 1 8 320 000 1 8 320 000        100% 6 593 600 6 077 600
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Résultat Les sièges des quatre agences sont construits AEL          1 000 000   

Activité Construire le siège de l'agence AEL 1 000 000         

Tâche Suivre la procédure d'attribution  du terrain AEL Sans budget -                    

Tâche Payer les différentes taxes AEL Subvention Etat 1 1 000 000 1 1 000 000        0%

Résultat
Les SDAGE sont formulés dans chaque espace de gestion 

selon une approche participative
AEL 24 823 480       17%

Activité Suivre l'élaboration  du SDAGE AEL 19 339 480       20%

Tâche
Réaliser le suivi-supervision du processus d'élaboration 

du SDAGE
AEL Asdi/DANIDA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Tenir les réunions du Comité de Suivi AEL Asdi/DANIDA1 1 1 1 1 5 381 000 3 16 143 000      0%

Tâche
Tenir  des rencontres de concertations avec les acteurs à 

la base
AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 3 196 480 1 3 196 480        0%

Activité Réaliser l'état des lieux des ressources en eau AEL 5 484 000         

Tâche Effectuer des collectes de données terrain AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 914 000 6 5 484 000        0%

Résultat La coopération régionale et internationale est renforcée AEL 5 633 000         80% 665 400 665 400

Activité Participer aux cadres de concertation AEL 1 671 000         100%

Tâche

Participer aux réunions bimestrielles de partage 

d'expérience entre les DG des Agences de l'Eau du 

Burkina

AEL Subvention Etat1 1 1 1 1 1 334 200 5 1 671 000        100% 0

Activité Développer le partenariat AEL 3 962 000         75% 665 400 665 400

Tâche
Participer aux rencontres du Partenariat National de 

l'Eau
AEL Subvention Etat 1 1 622 000 1             622 000   100% 665 400 665 400

Tâche
Développer le partenariat dans le cadre de la 

coopération décentralisée
AEL Asdi/DANIDA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    0%

Tâche

Tenir un atelier d'échange entre acteurs intervenant  

dans la gestion durable des ressources  en eau (ONG, 

Projets, Programmes, Institutions, etc.)

AEL Asdi/DANIDA 1 3 340 000 1 3 340 000        100%

Résultat Des CLE sont mis en place et opérationnalisés AEL      144 602 600   35% 4 599 600 4 229 600

Activité
Apporter un appui technique et financier aux CLE et 

associations
AEL 10 000 000       100%

Associations qui agissent 

dans des espaces sans CLE 

Tâche Elaborer le protocole AEL Sans budget 1 1 1 -                    100%

Tâche Apporter la subvention aux CLE AEL Asdi/DANIDA 1 1 10 000 000 1 10 000 000      100%

Activité Mettre en place les CLE AEL 77 472 000       7%

Tâche Lancer le DAO AEL Sans budget 1                       -     50%

Tâche Recruter le prestataire AEL Sans budget 1 1                       -     0% TDR redigés

Tâche Tenir des réunions AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 270 000 5 1 350 000        0%

Tâche Réaliser le suivi AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 768 000 5 3 840 000        0%

Tâche Payer le prestataire AEL Asdi/DANIDA 1 18 000 000 4 72 000 000      

Tâche Mettre en place un comité AEL Sans budget 1 1 -                    0%

Tâche Identifier des personnes ressources AEL Sans budget 1 1 -                    0%
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Tâche Tenir une réunion de cadrage AEL Asdi/DANIDA 1 182 000 1 182 000           0%

Tâche Concevoir et valider des outils de collectes AEL Sans budget 1 1 -                    0%

Tâche Valider le rapport de diagnostics par un comité restreintAEL Asdi/DANIDA 1 -                    0%

Tâche Reproduire et diffuser le rapport de diagnostic conjointAEL Asdi/DANIDA 1 1 100 000 1 100 000           0%

Activité
Suivre le fonctionnement et la réalisation des activités des 

CLE et associations
AEL 20 696 000       81%

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEL Sans budget -                    100%

Tâche

Apporter un appui financier et technique à l'association 

AMAGTI DOMBRE pour les activités de protection du 

barrage de Bougué

AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 000 000 1 20 000 000      100%

Tâche Suivre/superviser les activités des CLE et associationsAEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 348 000 2             696 000   25%

Tâche Analyser les rapports d'activité des CLE et associationsAEL Sans budget 1 1 -                    

Activité
Tenir les ateliers bilan et de programmation des activités des 

CLE et associations
AEL 348 000            100% 126 000 126 000

Tâche
Effectuer des rencontres cadrage avec les CLE et 

associations
AEL Asdi/DANIDA 1 348 000 1 348 000           100% 126 000 126 000

Tâche Elaborer les documents relatifs à l'atelier AEL Sans budget 1 1 -                    100%

Activité Finaliser la mise en place du CLE Faga médian nord AEL 20 723 600       27% 2 787 600 2 417 600

Tâche
Préparer la rencontre de validation du diagnostic 

conjoint
AEL FASO KOOM1 227 400 1 227 400           100% 0

Tâche Tenir l'atelier de validation du diagnostic conjoint AEL FASO KOOM1 3 498 000 1 3 498 000        100% 2 787 600 2 417 600

Tâche Finaliser le rapport AEL FASO KOOM1 150 000 1 150 000           100%

Tâche
Préparer la tenue de l'Assemblée Générale constitutive 

du CLE
AEL FASO KOOM1 516 000 1 516 000           0%

Tâche Suivre la signature des différents textes AEL FASO KOOM1 434 000 1 434 000           0%

Tâche Tenir l'AG constitutive du CLE AEL FASO KOOM 1 5 490 000 1 5 490 000        0%

Tâche Préparer la cérémonie d'installation du CLE AEL FASO KOOM 1 227 400 1 227 400           0%

Tâche Tenir la cérémonie d'Installation du CLE AEL FASO KOOM 1 4 110 000 1 4 110 000        0%

Tâche Renforcer les capacités des membres du CLE AEL FASO KOOM 1 3 516 000 1 3 516 000        0%

Tâche Mobiliser les acteurs AEL FASO KOOM 1 1 2 554 800 1 2 554 800        0%

Activité Finaliser la mise en place du CLE Gorouol médian AEL 15 363 000       18% 1 686 000 1 686 000

Tâche Mobiliser les acteurs AEL Asdi/DANIDA1 1 869 000 2 3 738 000        100%

Tâche
Préparer la tenue de l'Assemblée Générale constitutive 

du CLE
AEL Asdi/DANIDA1 462 000 1 462 000           0%

Tâche Suivre la signature des différents textes AEL Sans budget 1 -                    0%

Tâche Tenir l'AG constitutive du CLE AEL Asdi/DANIDA 1 4 768 000 1 4 768 000        0%

Tâche Préparer la cérémonie d'installation du CLE AEL Sans budget 1 -                    0%

Tâche Tenir la cérémonie d'Installation du CLE AEL Asdi/DANIDA 1 2 879 000 1 2 879 000        0%

Tâche Renforcer les capacités des membres du CLE AEL Asdi/DANIDA 1 3 516 000 1 3 516 000        0%

Résultat Les sessions des instances sont tenues régulièrement AEL 19 672 000       

Activité Tenir les sessions du Comité de Bassin AEL 12 928 000       

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEL Sans budget 1 1 -                    0%

Tâche Tenir une session ordinaire du Comité de Bassin AEL Asdi/DANIDA 1 12 928 000 1 12 928 000      0%

Activité Tenir les sessions du Conseil d'administration AEL 6 744 000         
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Tâche Elaborer les documents y relatifs AEL Sans budget 1 -                    

Tâche
Tenir les sessions ordinaires du Conseil 

d'administration
AEL Subvention Etat 1 6 744 000 1 6 744 000        

Résultat Le fonctionnement de l'Agence est assuré AEL        65 156 000   77% 38 369 328 6 975 681

Activité Organiser le séjour statutaire du PCA AEL          2 334 800   33% 1 120 000 1 120 000

Tâche Tenir des réunions AEL Sans budget 1 1 -                    

Tâche Payer les frais de séjour du PCA AEL Subvention Etat 1 1 397 400 2 794 800           0%

Tâche
Payer les indemnités du président du Conseil 

d'Administration
AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 000 44          1 540 000   100% 1 120 000 1 120 000 y compris rappel

Activité Assurer le fonctionnement AEL 62 821 200       86% 37 249 328 5 855 681

Tâche Payer les charges du personnel AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 700 000 1 7 700 000        100% 851 078 570 681

Tâche Acquérir des équipements AEL Subvention Etat 1 1 1 1 5 000 000 1          5 000 000   0%

Tâche
Elaborer et transmettre  le budget de fonctionnement à 

la DAF du Ministère
AEL Sans budget 1 1 1 -                    100%

Tâche Exécuter le budget de fonctionnement AEL Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 777 200 1        36 777 200   10% 32 496 250 4 983 000

Tâche
Transmettre les situations budgétaires mensuelles à la 

DGTCP
AEL Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 182 000 12 2 184 000        100%

Tâche Transmettre les balances trimestrielles à la DGTCP AEL Sans budget 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Exécuter le budget de fonctionnement AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 160 000 1        11 160 000   100% 3 902 000 302 000

Tâche Tenir les réunions AEL Sans budget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Elaborer le rapport de l'activité AEL Sans budget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Tenir les réunions AEL Sans budget 1 1                       -     100%

Tâche Elaborer les rapports AEL Sans budget 1 1                       -     100%

Résultat
Le suivi-évaluation des activités des structures de mise en 

îuvre est assur®
AEL 16 001 000       50% 1 960 000 1 960 000

Activité Suivre et évaluer les activités de l'Agence de l'Eau AEL 9 388 000         50% 1 960 000 1 960 000

Tâche Tenir la rencontre de bilan à mi-parcours du PTB AEL Asdi/DANIDA 1 3 080 000 1 3 080 000        0%
en collaboration avec les 

partenaires locaux

Tâche Tenir un atelier bilan annuel AEL Asdi/DANIDA 1 3 080 000 1 3 080 000        

Tâche Tenir des réunions bilan des activités trimestrielles AEL Sans budget 1 1 1 1 -                    100%

Tâche Tenir des rencontres de suivi budgétaire et de trésorerieAEL Sans budget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    

Tâche
Effectuer des sorties périodiques de suivi évaluation des 

activités dans l'espace
AEL Asdi/DANIDA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 538 000 6 3 228 000        100% 1 960 000 1 960 000

Tâche
Elaborer les rapports d'activité des AE (mensuel, 

trimestriel et semestriel )
AEL Sans budget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100%

Activité Programmer les activités de l'Agence de l'Eau AEL 6 613 000         

Tâche Tenir des réunions de cadrage AEL Sans budget 1 -                    

Tâche
Tenir l'atelier de programmation des activités selon le 

canevas GIRE
AEL Asdi/DANIDA 1 1 4 210 000 1 4 210 000        

Tâche
Tenir l'atelier d'élaboration du budget selon le canevas 

des EPE
AEL Subvention Etat 1 2 403 000 1 2 403 000        

Action
ACTION 4 : Renforcement des capacités des agences de 

lôeau et des autres parties prenantes.
AEL 14 978 000       20%

Résultat Des sessions de formations des agents sont organisées AEL 14 978 000       20%

Activité Renforcer les capacités du personnel de l'agence AEL 14 978 000       20%

Tâche

Former les membres de la commission dôattribution des 

march®s de lôAE sur les proc®dures de passation des 

marchés publics

AEL Subvention Etat 1 788 000 1 788 000           40%
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Tâche
Former les secrétaires en coaching et suivi de 

documents
AEL Subvention Etat 1 2 300 000 1 2 300 000        

Tâche
Former les agents financiers sur la nomenclature des 

pièces justificatives (NPJ)
AEL CFE 1 668 000 1             668 000   

Tâche
Participer à des formations en montage de projets et 

recherche de financement
AEL Asdi/DANIDA 1 5 750 000 1 5 750 000        20% LES TDR sont rédigés

Tâche Participer à des formations sur les principes de la GIRE  AEL Asdi/DANIDA 1 5 472 000 1 5 472 000        
au profit des membres du 

CA

Action
ACTION 5 : D®veloppement dôun syst¯me national 

dôinformation sur lôeau (SNIEau) fiable et durable
AEL        14 248 300   13%

Résultat
Le suivi de la qualité des eaux autour des sites miniers, 

industriels et agricoles est assuré
AEL          5 167 500   

Activité industriels et agricoles est assuré AEL 5 167 500         

Tâche Collecter les données AEL CFE 1 1 1 722 500 3 2 167 500        0%

Tâche Payer les frais d'analyse AEL CFE 1 1 1 1 000 000 3          3 000 000   

Résultat
Les conflits dôusage de lôeau autour des points dôeau sont 

documentés
AEL 9 080 800         19%

Activité Réaliser une étude sur  l'allocation des ressources en eau AEL 9 080 800         19%

Tâche Lancer le DAC AEL Sans budget 1 -                    50%

Tâche Identifier et recruter le prestataire AEL Sans budget 1 -                    0%
cette étude concerne le 

barrage de Yalgo

Tâche Tenir une réunion de cadrage AEL CFE 1 240 400 1 240 400           0%

Tâche Réaliser le suivi AEL CFE 1 1 1 196 400 1 196 400           0%

Tâche Tenir l'atelier de validation AEL CFE 1 1 144 000 1 1 144 000        

Tâche Payer le prestataire AEL CFE 1 7 500 000 1 7 500 000        

Action
ACTION 6 : Poursuite des actions de recherche/ 

d®veloppement dans le domaine de lôeau.
AEL 16 050 000       10%

Résultat
Les grands aquifères du pays sont cartographiés en détail 

et leurs potentialités hydrauliques sont mieux connues
AEL 11 621 000       17%

Activité
Réaliser l'inventaire et la caractérisation des sources d'eau 

naturelles du bassin
AEL 11 621 000       17%

Tâche Lancer le DAC AEL Sans budget 1 -                    40%

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEL Sans budget 1 -                    0%

Tâche Tenir une rencontre de cadrage AEL Asdi/DANIDA 1 90 000 1 90 000             

Tâche Suivre les travaux AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 392 000 3 1 176 000        0%

Tâche Payer le prestataire AEL Asdi/DANIDA 1 8 500 000 1 8 500 000        

Tâche Tenir l'atelier de validation AEL Asdi/DANIDA 1 1 855 000 1 1 855 000        

Résultat
Les plans de gestion des barrages multi-usages sont 

optimisés
AEL 4 429 000         
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Activité Suivre les barrages de l'espace de compétence de l'AE AEL 4 429 000         

Tâche
Recherches documentaires sur les différents barrages de 

l'espace de l'AE
AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 512 000 2 1 024 000        0%

Tâche
Elaborer les fiches de collecte des données sur les 

barrages
AEL Sans budget 1 -                    0%

Tâche Diagnostiquer les barrages AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 392 000 5 1 960 000        0%

Tâche Effectuer des sorties périodiques de suivi  des barragesAEL Asdi/DANIDA 1 1 1 289 000 5 1 445 000        0%

Action
ACTION 7 : Renforcement de la protection des eaux de 

surface et souterraines contre les pollutions
AEL 11 000 000       

Résultat

Des p®rim¯tres de protection sont d®finis dôici 2020 et 30% 

dôentre eux sont mat®rialis®s autour des sources dôeau 

pérennes du pays et des forages à grand débit

AEL 11 000 000       

Activité Délimiter la bande de servitude des cours et plans d'eauAEL        11 000 000   

Tâche Finaliser la délimitation du barrage de Yakouta AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 11 000 000 1 11 000 000      0%

Action

ACTION 8 : Am®lioration de la protection des plans dôeau 

contre le comblement et les végétaux aquatiques 

envahissants

AEL 118 552 000     26% 149 000 149 000

Résultat

Des plans dôaction contre les plantes envahissantes et le 

comblement des retenues dôeau sont adopt®s et mis en 

îuvre

AEL 19 052 000       15%

Activité Faire l'état des lieux des plantes envahissantes AEL 19 052 000       15%

Tâche Lancer le DAC AEL Asdi/DANIDA 1 50 000 1 50 000             40%

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEL Sans budget 1 -                    0%

Tâche Tenir des réunions de cadrage AEL Asdi/DANIDA 1 90 000 1 90 000             

Tâche Suivre la réalisation des activités AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 375 000 3 1 125 000        

Tâche Tenir l'atelier de validation AEL Asdi/DANIDA 1 2 787 000 1 2 787 000        

Tâche Payer le prestataire AEL Asdi/DANIDA 1 15 000 000 1 15 000 000      

Résultat
Les berges d®grad®es des cours et plans dôeau sont 

identifiées et traitées
AEL 83 439 000       32% 149 000 149 000

Activité Restaurer les berges des cours et plans d'eau AEL        55 515 000   36%

Tâche Collecter les données/faire l'état des lieux AEL CFE 1 1 370 000 4 1 480 000        100%

Tâche
Mener des actions d'information sensibilisation sur la 

restauration des berges
AEL CFE 1 370 000 3 1 110 000        100%

Tâche Elaborer et signer les protocoles d'accord AEL CFE 1 1 412 000 1 412 000           50%

Tâche

Apporter un appui technique et financier pour la 

protection des berges des retenues d'eau du lac  higa et 

barrage de yakouta ,seytenga, Liptougou, , 

Zéguédéguin, Nyapsi à travers des haies vives, cordons 

pierreux, traitement des ravines, reboisement etc.

AEL CFE 1 1 50 000 000 1 50 000 000      0%
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Tâche Suivre les travaux AEL CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 359 000 7 2 513 000        0%

Tâche Elaborer le rapport AEL Sans budget 1 1 -                    

Activité
Réaliser des campagnes de reboisement pour la protection 

des berges des cours et plans d'eau
AEL        10 084 000   25% 149 000 149 000

Tâche Réaliser la mobilisation sociale pour le reboisement AEL Asdi/DANIDA 1 1 245 000 1             245 000   100% 149 000 149 000

Tâche Acquérir des plants et des grilles de protection AEL Asdi/DANIDA 1 1 7 000 000 1          7 000 000   0% Clôture en grillage

Tâche Réaliser le reboisement AEL Asdi/DANIDA 1 1 2 139 000 1          2 139 000   

Tâche Entretenir et suivre les plants AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 700 000 1             700 000   

Activité
Réaliser une étude de délimitation des bandes de 

servitude
AEL        17 840 000   

Tâche Elaborer les TDRs AEL                       -     100%

Tâche Identifier le prestataire AEL                       -     

Tâche Lancer le DAC AEL                       -     40%

Tâche Recruter le prestataire AEL                       -     

Tâche Suivre l'étude AEL CFE 568 000 5          2 840 000   

Tâche Valider l'étude AEL CFE                       -     

Tâche Payer le prestataire AEL CFE 15 000 000 1        15 000 000   

Résultat
Un programme de suivi quantitatif du comblement des 

cours dôeau et des plans dôeau est fonctionnel
AEL        16 061 000   29%

Activité
Réaliser une étude de faisabilité en vue du désensablement 

du barrage
AEL 16 061 000       29%

Tâche Elaborer les TDR pour la mobilisation du prestataire AEL Sans budget 1 1                       -     100%

Tâche Lancer le DAC AEL CFE 1 50 000 1 50 000             40%

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEL Sans budget 1 -                    0%

Tâche Payer le prestataire AEL CFE 1 15 000 000 1 15 000 000      

Tâche Suivre la réalisation de l'activité AEL CFE 1 1 1 337 000 3 1 011 000        0%

Tâche Elaborer le rapport d'activité AEL Sans budget 1 -                    

Action
ACTION 9 : Intégration des aspects transversaux dans la 

gestion de lôeau.
AEL

Action
ACTION 10 : Amélioration de la communication et 

plaidoyer pour la gestion des ressources en eau.
AEL 24 120 000       75% 6 677 300 4 937 800

Résultat
Des outils de plaidoyer et de changement social sont conçus 

et diffusés
AEL 18 308 000       67% 5 468 500 4 054 000

Activité Elaborer le plan de communication de l'Agence de l'EauAEL 8 575 000         83% 5 468 500 4 054 000
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Tâche Collecter les données AEL Asdi/DANIDA1 1 668 000 1 668 000           100% 475 000 475 000

Tâche Traiter les données collectées AEL Asdi/DANIDA 1 1 962 000 1 1 962 000        100% 1 922 500 1 617 500

Tâche
Tenir l'atelier de rédaction du plan d'action de 

communication
AEL Asdi/DANIDA 1 1 3 766 000 1 3 766 000        100% 3 071 000 1 961 500

Tâche
Tenir l'atelier de validation du plan d'action de 

communication
AEL Asdi/DANIDA 1 1 979 000 1 1 979 000        100%

Tâche reproduire le document AEL Asdi/DANIDA 1 200 000 1 200 000           0%

Activité Confectionner des supports IEC AEL 4 000 000         

Tâche Lancer le DAC AEL Sans budget 1 1                       -     

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEL Sans budget 1 -                    

Tâche Confectionner des gadgets AEL Subvention Etat 1 1 1 4 000 000 1 4 000 000        

Tâche Réceptionner les supports IEC AEL Sans budget 1 -                    

Activité
Réaliser des actions IEC pour la protection des ressources 

en eau
AEL 5 733 000         

Tâche
Organiser des jeux inter actifs dans les radios 

communautaires
AEL Asdi/DANIDA 1 1 438 000 3 1 314 000        

Tâche Organiser des séances de théâtre-forum sur la GIREAEL Asdi/DANIDA 1 1 436 500 6          2 619 000   

Tâche Payer le prestataire du théâtre-forum AEL Asdi/DANIDA 1 1 300 000 6          1 800 000   

Résultat
Les connaissances des différents acteurs et usagers sur la 

GIRE sont améliorés
AEL 5 812 000         100% 1 208 800 883 800

Activité Appuyer l'organisation des cadres de concertation AEL 5 812 000         100% 1 208 800 883 800

Tâche Réaliser les activités préparatifs AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 223 000 4 892 000           100% 0

Tâche Appuyer l'organisation des cadres de concertation AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 000 4 4 000 000        100% 1 208 800 883 800

Tâche Participer aux cadres de concertation AEL Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 230 000 4 920 000           100% 0
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OBJECTIF STRATEGIQUEContribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiquesAEM 623 270 051     36% 75 091 960 63 461 970

Action ACTION 1 : Application effective de la police de lôeau.AEM 26 899 000       68% 658 000 658 000

Résultat
Le service pilote de la police de lôeau est capitalis® et 

dupliqué dans toutes les régions
AEM 26 899 000       68% 658 000 658 000

Activité
Apporter un appui pour le fonctionnement des services 

polices de l'eau
AEM 26 899 000       68% 658 000 658 000

Tâche
Echanger avec les responsables des services Police de 

l'Eau
AEM CFE 1 1 267 000        3 801 000           100% 658 000 658 000

Tâche Subventionner le programme d'activités AEM CFE 1 25 000 000   1 25 000 000      80%
4 services de police de 

l'eau sont subventionnés

Tâche Suivre la mise en îuvre du protocoleAEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 549 000        2 1 098 000        0%

le suivi se fait après mise à 

disposition des fonds, ce 

qui n'est pas effectif

Tâche Suivre la mise en place de la Police de l'Eau AEM OIEau -                    

Action
ACTION 2 : Amélioration du recouvrement de la 

contribution financi¯re en mati¯re dôeau (CFE).
AEM 2 592 000         100% 598 000 598 000

Résultat
La capacit® dôautofinancement de la gestion des ressources 

en eau est améliorée
AEM 2 592 000         100% 598 000 598 000

Activité Recouvrer la CFE AEM          2 592 000   100% 598 000 598 000

Tâche Remettre les titres de recettes aux assujettis AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 166 000        6     996 000           100%

Tâche Effectuer le  recouvrement de  la CFE AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 266 000        6     1 596 000        100% 598 000 598 000

Action
ACTION 3 : Poursuite de lôadaptation du cadre 

institutionnel et instruments de gestion.
AEM 442 956 221     33% 67 539 290 56 097 240

Résultat
Le recueil de textes est mis à jour régulièrement et logé 

dans un site web
AEM 450 000            

Activité Administrer le site web AEM 450 000            

Tâche Payer les frais d'hébergement du site web AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 450 000        1     450 000           0%

Activité annulée pour 

manque de financement au 

niveau de la subvention de 

l'Etat

Résultat

Les fonctions, la composition et le fonctionnement des 

organes de la GIRE sont revus périodiquement et adaptés 

aux besoins dôefficacit®

AEM 16 881 980       42%

Activité Renouveler le Comité de Bassin AEM 460 080            50%

Tâche
Suivre la signature de l'arrêté de nomination des 

membres du CB
AEM CFE 1 230 040        2     460 080           50% Conduite par l'AEN

Activité Renouveler le Conseil d'Administration AEM 16 421 900       40%

Tâche
Préparer et Suivre la signature du décret de nomination 

des membres du CA
AEM CFE 1 1 179 000        3     537 000           0%

Tâche
 Tenir la cérémonie d'installation et la première session 

du CA 
AEM CFE 9 154 950     1     9 154 950        100%

correspond à la première 

session du CA tenue avec 

les anciens membres

Tâche
 Tenir une session de formation pour les membres du 

CA 
AEM CFE 1 6 729 950     1     6 729 950        0%

Tâche
 Tenir une rencontre d'élaboration des documents du 

CA 
AEM 1 -                    

activité repétée donc 

supprimée ici
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Résultat

Des SAGE sont formulés en relation étroite avec les CLE 

avec une priorité pour les zones où les enjeux et/ou les 

conflits dôusage de lôeau sont les plus prononc®s

AEM 34 819 500       33%

Activité Elaborer le SAGE AEM 34 819 500       33% samendeni-sourou

Tâche
Tenir des ateliers de cadrage avec l'appui de FASO 

KOOM
AEM 1 1 1                       -     100%

Tâche Tenir un atelier de démarrage AEM Asdi/DANIDA 1       4 926 500         1            4 926 500   0%

La clarification de 

l'approche est toujours en 

cours avec l'assistence 

technique de DANIDA

Tâche Tenir des rencontre du comité technique de suivi AEM Asdi/DANIDA 1 1 1       3 039 000         3            9 117 000   0%

Tâche
Tenir l'atelier de validation du document de l'état des 

lieux
AEM Asdi/DANIDA 1       6 406 000         1            6 406 000   

Tâche Collecter  les données terrain et documentaires AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1       2 874 000         5          14 370 000   0%

Tâche Tenir une rencontre d'élaboration du guide AEM OIEau                       -     

Résultat La coopération régionale et internationale est renforcée AEM 14 622 404       

Activité Développer le partenariat AEM 671 040            

Tâche Payer les frais de membre du partenariat AEM CFE 1            50 000         1                 50 000   0%

Tâche Tenir une rencontre d'échanges avec les partenairesAEM Asdi/DANIDA 1 621 040              1               621 040   0%
repportée au second 

semestre

Activité

Participer et appuyer l'organisation de la réunion du Bureau 

Exécutif du Comité Transfrontalier de Gestion des eaux du 

Sourou (CTGS)

AEM 3 867 000         

Tâche Réaliser les activités préparatifs AEM Asdi/DANIDA 1          138 000         1               138 000   0%

activité transfrontalière. 

Difficulté de concordance 

de calendrier

Tâche  Tenir la réunion du bureau exécutif AEM Asdi/DANIDA       1 864 500         2            3 729 000   0%

activité transfrontalière. 

Difficulté de concordance 

de calendrier

Activité
 Participer et appuyer l'organisation de la session du Comité 

Transfrontalier de Gestion des eaux du Sourou (CTGS) 
AEM 8 089 364         

Tâche  Tenir l'atelier AEM Asdi/DANIDA 1       8 089 364         1            8 089 364   70%

tout est prêt, seulement, la 

tenue de la session a été 

reportée pour debut juillet

Activité Participer à l'élaboration du SAGE Sourou au Mali AEM          1 995 000   

Tâche Participer aux rencontres de partage d'expérience AEM Asdi/DANIDA 1       1 995 000         1            1 995 000   0%

activité repporté pour le 

second semestre. Des 

échanges ont été entamés

Résultat Des CLE sont mis en place et opérationnalisés AEM 234 388 287     58% 43 361 770 39 064 620
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Activité
Apporter un appui technique et financier aux CLE et 

associations
AEM 120 000 000     88%

Tâche Elaborer le protocole AEM 1 -                    100%

Tâche Apporter la subvention aux CLE AEM Asdi/DANIDA 1 ########### 1 120 000 000    80%

Activité Renforcer les capacités des CLE AEM 29 990 427       58% 13 885 595 13 885 595

Tâche  Tenir la formation AEM Asdi/DANIDA     13 365 160         1          13 365 160   50%

Tâche Former les membres des CLE sur la GIRE (EBA-FEM)AEM EBA/FEM 1       3 585 000         1            3 585 000   50%

Tâche
Former les membres des CLE sur les procédures de la 

dépense publique
AEM Asdi/DANIDA 1       8 457 680         1            8 457 680   50%

Tâche Former les membres des CLE KOU 2 AEM FASO KOOM 1                       -     

Tâche
Tenir un atelier d'échanges avec les membres des CLE 

Mouhoun Ta, Kou et Bougouriba 7
AEM IWMI 1       1 527 529         3            4 582 587   100% 4 253 895 4 253 895

Activité Mettre en place les CLE AEM 18 515 300       81% 1 767 830 1 767 830

Tâche Tenir des réunions AEM Asdi/DANIDA1 1 1 1            50 000         6               300 000   100%

Tâche Collecter les données AEM Asdi/DANIDA 1 1          663 000         4            2 652 000   75% 1 767 830 1 767 830

3 sorties de collectes de 

données ont été déjà 

effectuées. 

Tâche
Tenir l'atelier de validation du rapport de diagnostic 

conjoint
AEM Asdi/DANIDA 1       4 027 000         1            4 027 000   

Tâche
Tenir les rencontres de sensibilisation des différents 

collèges d'acteurs
AEM Asdi/DANIDA 1       2 998 000         1            2 998 000   

Tâche Tenir l'Assemblé générale du CLE AEM Asdi/DANIDA 1       4 027 000         1            4 027 000   

Tâche Faire signer l'arrêté de création du CLE AEM Asdi/DANIDA 1          234 300         1               234 300   

Tâche Tenir la cérémonie d'installation du CLE AEM Asdi/DANIDA 1       4 277 000         1            4 277 000   

Activité
Suivre le fonctionnement et la réalisation des activités des 

CLE et associations
AEM 11 717 100       

Tâche Suivre/superviser les activités des CLE et associationsAEM Asdi/DANIDA 1 1       2 484 900         3            7 454 700   33%

Tâche Suivre les pièces justificatives des CLE et associationsAEM Asdi/DANIDA 1 1       1 372 400         1            1 372 400   

Tâche Participer aux Assemblées Générales des CLE AEM Asdi/DANIDA 1 1          289 000       10            2 890 000   

Activité
Tenir les ateliers bilan et de programmation des activités des 

CLE et associations
AEM 26 043 800       100% 12 510 190 11 826 190

Tâche
Effectuer des rencontres cadrage avec les CLE et 

associations
AEM Asdi/DANIDA 1 1       2 484 900         2            4 969 800   100% 2 052 330 2 052 330

Tâche Elaborer les documents relatifs à l'atelier AEM 1 1                       -     100%

Tâche Tenir l'atelier AEM Asdi/DANIDA 1 1     10 537 000         2          21 074 000   100% 10 457 860 9 773 860

Activité
Apporter un appui aux agences de l'eau pour la mise en 

place et l'opérationnalisation des CLE
AEM        13 872 700   22% 8 928 540 5 315 390

Tâche
Tenir l'atelier de validation du rapport de diagnostic 

conjoint
AEM FASO KOOM1       3 760 100         1            3 760 100   100% 3 395 390 3 395 390

Tâche
Tenir les rencontres de sensibilisation des différents 

collèges d'acteurs
AEM FASO KOOM 1          960 000         2            1 920 000   100% 1 920 000 1 920 000

Tâche Elaborer les textes constitutifs du CLE AEM 1                       -     0%
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Tâche Tenir l'Assemblé générale du CLE AEM FASO KOOM 1       3 898 500         1            3 898 500   0% 3 412 150

Le montant engagé est en 

lien avec la restauration 

qui a fait l"objet d'une 

commande globale (Par 

Lot)

Tâche Faire signer l'arrêté de création du CLE AEM FASO KOOM 1          234 300         1               234 300   0%

Tâche Tenir la cérémonie d'installation du CLE AEM FASO KOOM 1       4 059 800         1            4 059 800   0% 201 000

Le montant engagé est en 

lien avec la restauration 

qui a fait l"objet d'une 

commande globale (Par 

Lot)

Activité
Participer au renouvellement des membres des Bureaux 

exécutifs des CLE
AEM          2 312 000   

Tâche
Participer au renouvellement des membres des bureaux 

exécutifs des CLE
AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 1          289 000         8            2 312 000   0%

Les CLE n'ont pas encore 

debut® la mise en îuvre de 

leurs activités

Activité
Appuyer le processus d'encrage des CLE dans leurs espaces 

de gestion
AEM          2 168 000   

Tâche Organiser des rencontres AEM Asdi/DANIDA 1          271 000         8            2 168 000   

Tâche
Animer des séances sur des thématiques spécifiques 

dans les espaces de gestion des CLE
AEM 1                       -     

Activité
Apporter un appui financier au CLE Sourou 2 pour le 

reboisement des berges du fleuve  Sourou (CPP)
AEM          3 000 000   

Tâche
Apporter un appui financier au CLE Sourou 2 pour le 

reboisement des berges du fleuve  Sourou
AEM CPP 1       3 000 000         1            3 000 000   0%

Activité annulée 

(procedure financières)

Tâche Suivre le reboisement des berges du fleuve AEM 1 1 1      -                           -     0%
Activité annulée 

(procedure financières)

Activité Poursuivre le balisage des berges du fleuve Sourou (CPP)AEM          6 768 960   100% 6 269 615 6 269 615

Tâche Exécution des travaux AEM CPP 1 1 1       5 770 000         1            5 770 000   100% 5 284 695 5 284 695

Tâche Suivi de l'exécution des travaux AEM CPP 1 1 1          261 320         3               783 960   100% 770 580 984 920

Tâche Réception des travaux AEM CPP 1          215 000         1               215 000   100% 214 340

Résultat Les sessions des instances sont tenues régulièrement AEM 28 184 950       8 531 250 8 531 250

Activité Tenir les sessions du Comité de Bassin AEM 17 780 000       

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEM CFE 1            50 000         1                 50 000   

le processus pour le 

renouvellement des 

membres est en cours

Tâche Tenir une session ordinaire du Comité de Bassin AEM CFE 1     10 738 000         1          10 738 000   

Tâche Payer les frais de session AEM CFE 1       6 750 000         1            6 750 000   

Tâche Préparatifs de la session du CB AEM CFE 1          242 000         1               242 000   

Activité Tenir les sessions du Conseil d'administration AEM 9 599 950         8 531 250 8 531 250

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEM 1                       -     

Tâche
Tenir les sessions ordinaires du Conseil 

d'administration
AEM CFE 1       5 679 950         1            5 679 950   5 141 250 5 141 250

montant engagé pour la 

tenue de la première 

session ordinaire du CA
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Tâche Payer les frais de session AEM CFE 1       3 500 000         1            3 500 000   3 250 000 3 250 000

Tâche Payer les mensualités du PCA AEM CFE 1          420 000         1               420 000   140 000 140 000

Activité
Participer aux sessions des cadres internationaux (CTGS, 

CTGEN)
AEM 805 000            

Tâche Participer aux sessions AEM Subvention Etat 1          805 000   1             805 000   

Résultat Le fonctionnement de l'Agence est assuré AEM 98 891 000       21% 13 902 270 6 757 370

Activité Organiser le séjour statutaire du PCA AEM             876 400   50%

Tâche Tenir des réunions AEM Subvention Etat 1 1            75 000         1                 75 000   100%

Tâche Payer les frais de séjour du PCA AEM Subvention Etat 1 1          400 700         2               801 400   0%

Activité Assurer le fonctionnement AEM 91 204 600       21% 13 902 270 6 757 370

Tâche Payer les charges du personnel AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       6 000 000         1            6 000 000   

Tâche Acquérir des équipements AEM Subvention Etat 1       1 985 000         1            1 985 000   

Tâche Exécuter le budget de fonctionnement AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     16 251 760         1          16 251 760   100% 2 715 500 2 715 500

Tâche
Transmettre les situations budgétaires mensuelles à la 

DGTCP
AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          166 820         8            1 334 560   

Tâche Transmettre les balances trimestrielles à la DGTCP AEM Subvention Etat 1 1 1 1          166 820         4               667 280   

Tâche Entretenir les véhicules AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       6 500 000         1            6 500 000   

Tâche Assurer les véhicules AEM Subvention Etat 1       1 000 000         1            1 000 000   100% 442 840 442 840

Tâche Acquérir du carburant AEM Subvention Etat 1     15 000 000         1          15 000 000   

Tâche Acquérir du carburant AEM CFE 1     10 000 000         1          10 000 000   

Tâche Nettoyer les locaux AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       2 500 000         1            2 500 000   100% 2 498 312 676 812

Tâche
Entretenir les matériels informatiques et péri 

informatiques
AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       2 500 000         1            2 500 000   

Tâche Acquérir des consommables informatiques AEM CFE 1       3 500 000         1            3 500 000   

Tâche
Acquérir des accessoires pour les ordinateurs de 

bureaux (claviers, souris, multiport USB)
AEM CFE 1          300 000         1               300 000   

Tâche Acquérir des fournitures de bureaux AEM Subvention Etat 1       2 000 000         1            2 000 000   

Tâche Acquérir des gilets et chaussures de sécurité AEM CFE 1          450 000         1               450 000   

Tâche Acquérir un scanner AEM Asdi/DANIDA 1          100 000         3               300 000   

Tâche Acquérir des machines à reliure AEM CFE 1          400 000         2               800 000   

Tâche Acquérir des pneus AEM CFE 1       4 000 000         1            4 000 000   3 398 400

Tâche Payer les frais de gardiennage des locaux AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       3 000 000         1            3 000 000   1 925 000

Tâche Payer les factures de l'ONEA AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            80 000       12               960 000   100% 140 089 140 089

Tâche Payer les factures de d'électricité AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          500 000       12            6 000 000   100% 2 321 529 2 321 529

Tâche Payer les factures des téléphones AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          100 000       12            1 200 000   100% 23 600 23 600

Tâche Payer les indemnités des fonctionnaires responsabilisésAEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          235 500       12            2 826 000   

Tâche Payer les charges de recrutement du personnel AEM Subvention Etat1          500 000         1               500 000   100% 437 000 437 000

Tâche Payer les cartes jaune des véhicules AEM Subvention Etat 1            50 000         6               300 000   

Tâche Acquérir matériel de connexion ADSL AEM CFE 1          100 000         1               100 000   
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Tâche Payer les frais d'abonnement de la connexion ADSL AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            90 000       12            1 080 000   

Tâche payer les frais de tenue de compte AEM Asdi/DANIDA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            50 000         1                 50 000   

Tâche payer les frais de tenue de compte AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            50 000         1                 50 000   

Tâche payer les frais de tenue de compte AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            50 000         1                 50 000   

Activité Acquérir et poser des rideaux pour les bureaux AEM          6 810 000   

Tâche Réceptionner les travaux AEM Subvention Etat 1            60 000         1                 60 000   0%

Tâche Payer le prestataire AEM Subvention Etat 1       6 750 000         1            6 750 000   0%

Résultat
Le suivi-évaluation des activités des structures de mise en 

îuvre est assur®
AEM 14 718 100       14% 1 744 000 1 744 000

Activité Elaborer le budget et le Plan de Passation des MarchésAEM 2 592 000         

Tâche Tenir l'atelier AEM Subvention Etat 1       2 592 000         1            2 592 000   

Activité Suivre l'exécution des marchés AEM 1 840 000         

Tâche

Suivre l'exécution des dossiers d'appel à concurrence 

(commission de réception et commission d'attribution 

des marchés)

AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          300 000         1               300 000   

Tâche

Participer aux ouvertures, aux délibérations et aux 

réceptions des Marchés des agences financés par les 

partenaires

AEM CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          300 000         1               300 000   

Tâche

Participer aux ouvertures, aux délibérations et aux 

réceptions des Marchés des agences financés par les 

partenaires

AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          740 000         1               740 000   

Tâche

Participer aux ouvertures, aux délibérations et aux 

réceptions des Marchés des agences financés par les 

partenaires

AEM Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          500 000         1               500 000   

Activité
Concevoir et mettre en îuvre un syst¯me de suivi-

évaluation des activités des CLE
AEM 2 109 700         

Tâche
Tenir des réunions pour élaborer des outils de suivi des 

activités des CLE
AEM Asdi/DANIDA 1            50 000         1                 50 000   100%

Tâche valider en interne le système AEM Asdi/DANIDA 1            50 000         1                 50 000   

Tâche Collecter des données complémentaires AEM Asdi/DANIDA 1       2 009 700         1            2 009 700   

Activité Programmer les activités de l'Agence de l'Eau AEM 8 176 400         100% 1 744 000 1 744 000

Tâche
Tenir l'atelier de programmation des activités selon le 

canevas GIRE
AEM Asdi/DANIDA 1       4 266 400         1            4 266 400   

Tâche
Tenir l'atelier d'élaboration du budget selon le canevas 

des EPE
AEM Subvention Etat1 1       1 955 000         2            3 910 000   100% 1 744 000 1 744 000

Action
ACTION 4 : Renforcement des capacités des agences de 

lôeau et des autres parties prenantes.
AEM 17 466 780       29%

Résultat
Le dialogue intersectoriel dans la gestion des ressources en 

eau est renforcé
AEM 6 738 080         20%

Activité
Tenir des rencontres du cadre de concertation pour la 

gestion des eaux 
AEM 6 738 080         20%

Tâche Tenir des réunions de cadrage AEM Asdi/DANIDA 1 1                       -     100%
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Tâche Réaliser les activités préparatifs AEM Asdi/DANIDA 1 1          339 040         2               678 080   0%

activité conduite par AEM 

et DGRE (DEIE), 

problème de calendrier. 

Les échanges ont été 

entamés

Tâche Réaliser les jaugeages AEM Asdi/DANIDA 1 1       1 030 000         2            2 060 000   0%

Tâche Tenir les rencontres AEM Asdi/DANIDA 1 1       2 000 000         2            4 000 000   0%

Résultat Des sessions de formations des agents sont organisées AEM 4 203 700         75%

Activité Renforcer les capacités du personnel de l'agence AEM 4 203 700         75%

Tâche Renforcer du rôle des acteurs AEM OIEau -                    

Tâche
Former les agents de l'Agence de l'Eau sur les 

procédures de passation des marchés publics
AEM Asdi/DANIDA 1       4 203 700   1 4 203 700        0%

Tâche Former les agents en Base de Données AEM OIEau 1 -                    100% acctivité annulée

Tâche
Former les agents  sur les outils de modélisation des 

ressources en eau
AEM OIEau 1                       -     100%

Modéliser l'espace du 

SAGE Sourou -Samendeni: 

MIKE HYDRO BASIN

Résultat La logistique et les cadres de travail sont appropriés AEM 6 525 000         

Activité Viabiliser le siège du CLE Sourou 2 AEM 6 525 000         Activité annulée

Tâche Réaliser des travaux de rénovation AEM CFE 1 2 075 000     1     2 075 000        Activité annulée

Tâche Réaliser le suivi AEM CFE 1 1 285 000        5     1 425 000        Activité annulée

Tâche Réceptionner les travaux AEM CFE 1 570 000        2     1 140 000        Activité annulée

Tâche Inaugurer le siège du CLE AEM CFE 1 1 885 000     1     1 885 000        Activité annulée

Action
ACTION 5 : D®veloppement dôun syst¯me national 

dôinformation sur lôeau (SNIEau) fiable et durable
AEM 11 554 250       52% 3 221 250 3 221 250

Résultat Les réseaux de suivi des ressources en eaux sont renforcésAEM 5 048 000         4%

Activité
Poursuivre le monitoring des eaux de surface et des eaux 

souterraines dans le bassin du Kou
AEM 5 048 000         4%

Tâche Réaliser le suivi AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1          631 000         8            5 048 000   13% se poursuit

Tâche Mettre à jour les bases de données AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1                       -     

Tâche Produire un rapport AEM Asdi/DANIDA 1 1                       -     

Résultat
Le suivi de la qualité des eaux autour des sites miniers, 

industriels et agricoles est assuré
AEM 2 963 050         

Activité Suivre la ressource en eau au niveau des sites miniers AEM 2 963 050         suivre la qualité

Tâche Collecter les données AEM Asdi/DANIDA 1          602 650         1               602 650   reporté en juillet

Tâche Payer les frais d'analyse AEM Asdi/DANIDA 1       2 360 400         1            2 360 400   

Tâche Produire les rapports AEM Asdi/DANIDA 1 1                       -     

Résultat Les capacit®s dôintervention des services sont renforc®esAEM 2 105 000         100% 2 104 850 2 104 850

Activité
Participer au suivi des ressources en eau en collaboration 

avec la DGRE/DEIE
AEM          2 105 000   100% 2 104 850 2 104 850

L'activité sera menée en 

collaboration avec les 

brigades hydrologique de la 

boucle de Mouhoun et des 

Hauts Bassins
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Tâche Réaliser le suivi AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1          421 000         5            2 105 000   100% 2 104 850 2 104 850

Tâche Produire les rapports AEM 1                       -     50%

Résultat
Lôacc¯s aux donn®es et information est facilit® pour les 

usagers
AEM 1 438 200         100% 1 116 400 1 116 400

Activité
Collecter des documents dans les structures déconcentrées 

en charge du développement rural
AEM 1 238 200         100% 1 116 400 1 116 400

Tâche
Collecter les données auprès des structures 

déconcentrées en charge du développement rural
AEM Asdi/DANIDA 1 579 100        2     1 158 200        100% 1 116 400 1 116 400

Dans les régions de Sud-

Ouest et des Cascades

Tâche Frais de reproduction des documents AEM Asdi/DANIDA 1 40 000          2     80 000             100%

Activité Adhérer aux réseaux de documentation AEM 200 000            

Tâche Payer les frais d'adhésion AEM Subvention Etat 1 50 000          4     200 000           

Action
ACTION 6 : Poursuite des actions de recherche/ 

d®veloppement dans le domaine de lôeau.
AEM 14 993 500       28% 2 111 720 1 923 780

Résultat
Les grands aquifères du pays sont cartographiés en détail 

et leurs potentialités hydrauliques sont mieux connues
AEM 3 847 700         100% 1 923 780 1 923 780

Activité Suivre le réseau des sources d'eau AEM 3 847 700         100% 1 923 780 1 923 780

Tâche Suivre le réseau des sources AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 923 850     2     3 847 700        100% 1 923 780 1 923 780

Résultat
Lô®tat des ressources en eau et de la pollution est ®tabli et 

publié tous les cinq ans
AEM 3 507 800         20% 187 940

Activité Assurer un suivi de la qualité des eaux AEM 3 507 800         20% 187 940

Tâche Réaliser le suivi de la qualité des eaux AEM Asdi/DANIDA 1 1 245 480        2     490 960           0%
conditionné par 

l'acquisition de stabilisants

Tâche Payer les frais d'analyse AEM Asdi/DANIDA 1 1 50 400          2     100 800           0%
conditionné par 

l'acquisition de stabilisants

Tâche Elaborer le rapport d'activité AEM 1 -                    

Tâche
Tenir des rencontres d'échange avec les autorités 

locales
AEM Asdi/DANIDA 1 187 940        1     187 940           100% 187 940

Tâche Prélever des échantillons AEM Asdi/DANIDA 1 1 246 700     1     1 246 700        
conditionné par 

l'acquisition de stabilisants

Tâche Payer les frais d'analyse AEM Asdi/DANIDA 1 1 352 400     1     1 352 400        

Tâche Acquérir des produits stabilisants AEM Asdi/DANIDA 1 129 000        1     129 000           

Résultat

Un sch®ma g®n®ral de transfert dôeau entre les r®gions du 

pays est formulé en tenant compte de leurs potentialités à 

long terme

AEM 7 638 000         24%

Activité Aménager les sources AEM 7 638 000         24% Cinq sources à amenager

Tâche Lancer le DAC AEM 1 -                    80%
DAC élaboré mais pas 

lancé

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEM 1 -                    

Tâche Tenir une rencontre de cadrage avec le prestataire AEM 1 -                    

Tâche Réaliser le suivi AEM CFE 1 460 000        3     1 380 000        0%

Tâche Réceptionner les travaux AEM CFE 1 754 000        1     754 000           0%
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Tâche Payer le prestataire AEM CFE 1 5 000 000     1     5 000 000        

Tâche
Tenir une rencontre de cadrage avec la population 

bénéficiaire
AEM CFE 1 504 000        1     504 000           

Action
ACTION 7 : Renforcement de la protection des eaux de 

surface et souterraines contre les pollutions
AEM 28 315 120       38% 235 000 235 000

Résultat

Des p®rim¯tres de protection sont d®finis dôici 2020 et 30% 

dôentre eux sont mat®rialis®s autour des sources dôeau 

pérennes du pays et des forages à grand débit

AEM 28 315 120       38% 235 000 235 000

Activité Délimiter la bande de servitude des cours et plans d'eauAEM        28 315 120   38% 235 000 235 000

Tâche Sensibiliser les riverains sur la délimitation AEM CFE 1 320 000        2     640 000           Barrage de Doudou 

Tâche Effectuer des sorties terrains AEM Asdi/DANIDA 1 223 040        1     223 040           0%

Tâche Réceptionner les travaux AEM Asdi/DANIDA 1 906 000        1     906 000           

Tâche Payer le prestataire AEM Asdi/DANIDA 1 15 000 000   1     15 000 000      Barrage de Soum

Tâche Suivre l'exécution des travaux AEM Asdi/DANIDA 1 1 223 040        2     446 080           0% Barrage de Soum

Tâche Réceptionner les travaux AEM CFE 1 275 000        1     275 000           Barrage de Doudou

Tâche Payer le prestataire AEM CFE 1 10 000 000   1     10 000 000      

Tâche Collecter les données AEM CFE 1 1 275 000        1     275 000           100% 235 000 235 000 Barrage de Doudou

Tâche Réaliser le suivi AEM CFE 1 1 275 000        2     550 000           0% Barrage de Doudou

Action

ACTION 8 : Am®lioration de la protection des plans dôeau 

contre le comblement et les végétaux aquatiques 

envahissants

AEM 53 365 480       29% 567 500 567 500

Résultat

Des plans dôaction contre les plantes envahissantes et le 

comblement des retenues dôeau sont adopt®s et mis en 

îuvre

AEM 17 086 800       

Activité
Mener des travaux de désensablement des cours et plan 

d'eau de l'AE
AEM 2 979 000         A Nasso

Tâche Superviser les travaux AEM CFE 1 242 000        2     484 000           

Tâche Payer le prestataire AEM CFE 1 1 000 000     2     2 000 000        

Tâche Réceptionner les travaux AEM CFE 1 1 495 000        1     495 000           

Activité
Elaborer le plan dôaction de lutte contre les plantes 

envahissantes
AEM 14 107 800       

Tâche Réaliser le suivi AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 430 700        4     1 722 800        0% DAO élaboré

Tâche Tenir l'atelier de validation AEM Asdi/DANIDA 1       3 385 000   1     3 385 000        

Tâche Payer le prestataire AEM Asdi/DANIDA 1 9 000 000     1     9 000 000        
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Résultat
Les berges d®grad®es des cours et plans dôeau sont 

identifiées et traitées
AEM 18 543 680       11%

Activité Restaurer les berges des cours et plans d'eau AEM          7 324 680   13%

Tâche
Mener des actions d'information sensibilisation sur la 

restauration des berges
AEM EBA/FEM 1 2 000 000     1     2 000 000        0%

les fonds du projet ont été 

debloqués tardivement 

Tâche Identifier la bande de servitude AEM EBA/FEM 1 1 315 640        1     315 640           0%

Tâche Délimiter et matérialiser la bande de servitude AEM EBA/FEM 1 1 184 340     1     1 184 340        0%

Tâche Recenser les occupants AEM EBA/FEM 1 2 500 000     1     2 500 000        0%

Tâche
Rencontre d'échange avec le bureau du CLE Balé 7 

pour la mise en îuvre des activit®s
AEM Subvention Etat 1 264 940        1     264 940           100%

Tâche suivre la mise en îuvre des activit®sAEM Subvention Etat 1 264 940        4     1 059 760        

Activité Entretenir le barrage-vannes de Léry AEM        11 219 000   

Tâche Suivre la mise en îuvre et r®ception des travauxAEM Asdi/DANIDA 1 1 336 000              4            1 344 000   0%

Tâche Nettoyer la digue AEM Asdi/DANIDA 1          375 000         1               375 000   

Tâche Payer les prestataires des travaux AEM Asdi/DANIDA 1       9 500 000         1            9 500 000   

Résultat
Un programme de suivi quantitatif du comblement des 

cours dôeau et des plans dôeau est fonctionnel
AEM 17 735 000       75% 567 500 567 500

Activité Réaliser une étude en vue du désensablement du barrageAEM 17 735 000       75% 567 500 567 500 Barrage de Yaramoko

Tâche Payer le prestataire AEM Asdi/DANIDA 1     15 000 000         1          15 000 000   

Tâche Suivre la réalisation de l'activité AEM Asdi/DANIDA 1 1          525 000         2            1 050 000   0%
activité conditionnée par le 

recrutement du prestataire

Tâche Colleter des données pour l'élaboration du DAO AEM Asdi/DANIDA 1          685 000         1               685 000   100% 567 500 567 500 DAO élaboré

Tâche Tenir une rencontre de validation de l'étude AEM Asdi/DANIDA 1       1 000 000         1            1 000 000   

Action
ACTION 9 : Intégration des aspects transversaux dans la 

gestion de lôeau.
AEM 3 161 200         85% 161 200 161 200

Résultat

Les points dôentr®e et les axes dôactions strat®giques pour 

lôint®gration du genre, de la lutte contre la pauvret® et les 

droits humains sont prises en compte dans le programme 

GIRE

AEM 3 161 200         85% 161 200 161 200

Activité
Apporter un appui financier a l'association des personnes a 

mobilité réduite
AEM 3 161 200         85% 161 200 161 200

Tâche
Tenir une rencontre d'échange pour l'élaborer le 

protocole 
AEM

Asdi/D

ANIDA
1 161200 1 161 200           100% 161 200 161 200

Tâche
Apporter un appui pour la protection de la marre de 

Sabou
AEM

Asdi/D

ANIDA
1 3 000 000 1 3 000 000        80%

Action
ACTION 10 : Amélioration de la communication et 

plaidoyer pour la gestion des ressources en eau.
AEM 21 966 500       44%

Résultat
Des outils de plaidoyer et de changement social sont conçus 

et diffusés
AEM 4 000 000         
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Activité Confectionner des supports IEC AEM 4 000 000         

Tâche Confectionner des gadgets AEM Subvention Etat 1 1       4 000 000         1            4 000 000   Activité annulée

Résultat
Les connaissances des différents acteurs et usagers sur la 

GIRE sont améliorés
AEM 7 613 500         

Activité
Tenir des ateliers de sensibilisation sur la GIRE au profit 

des professeurs d'histoire et de géographie
AEM 6 413 500         

Tâche Tenir des réunions de cadrage AEM Asdi/DANIDA 1 419 000        2     838 000           0%

Tâche Tenir les ateliers AEM Asdi/DANIDA 1 1 1 858 500     3     5 575 500        0%

Activité Organiser des émissions radio et télé AEM 1 200 000         

Tâche
Diffuser le spot radio de sensibilisation sur la protection 

des ressources en eau
AEM Asdi/DANIDA 1 20 000          60   1 200 000        0%

Résultat
Les différents acteurs et usagers se sont appropriés la 

GIRE
AEM 1 355 000         

Activité Organiser des causeries/débats sur la GIRE AEM 1 355 000         

Tâche Tenir les causeries auprès des leaders d'opinion AEM Asdi/DANIDA 1 841 000        1     841 000           

Tâche Organiser les causeries débats AEM Asdi/DANIDA 1 1 514 000        1     514 000           

Résultat
Les différents acteurs et usagers participent à la mise en 

îuvre de la GIRE
AEM 8 998 000         100%

Activité
Doter des communes de bacs à ordures avec le logo de 

l'Agence de l'Eau
AEM 8 998 000         100%

Tâche Confectionner les bacs AEM CFE 1 6 000 000     1     6 000 000        

Tâche Réaliser le suivi AEM CFE 1 1 446 000        5     2 230 000        100%

Tâche organiser une cérémonie de remise des bacs à orduresAEM CFE 1 768 000        1     768 000           

Tâche Tenir des réunions de cadrage AEM IWMI 1 -                    100%

Tâche Tenir les ateliers AEM IWMI 1 1 -                    100%
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OBJECTIF STRATEGIQUEContribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiquesAEN 755 535 829     65% 174 698 350 58 885 850

Action ACTION 1 : Application effective de la police de lôeau.AEN 41 013 000       90% 2 824 750 2 824 750

Résultat
Le service pilote de la police de lôeau est capitalis® et 

dupliqué dans toutes les régions
AEN 41 013 000       90% 2 824 750 2 824 750

Activité
Apporter un appui pour le fonctionnement des services 

polices de l'eau
AEN 41 013 000       90% 2 824 750 2 824 750

Tâche
Echanger avec les responsables des services Police de 

l'Eau
AEN CFE 1          279 000   7 1 953 000        100% 1 953 000 1 953 000

Tâche
Elaborer et faire signer le protocole avec la police de 

l'eau
AEN CFE 1 1 -                 0 -                    100% 0 0

Tâche Subventionner le programme d'activités AEN CFE 1 5 000 000     7 35 000 000      100% 0 0

Tâche Suivre la mise en îuvre du protocoleAEN CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 290 000        14 4 060 000        30% 871 750 871 750

Action
ACTION 2 : Amélioration du recouvrement de la 

contribution financi¯re en mati¯re dôeau (CFE).
AEN 14 058 000       44% 1 917 000

Résultat
La capacit® dôautofinancement de la gestion des ressources 

en eau est améliorée
AEN 5 040 000         80%

Activité Recouvrer la CFE par voie contentieuse AEN 5 040 000         80%

Tâche Payer les honoraires AEN CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 000 000     1 5 000 000        0% 0 0

Tâche Recruter l'huissier AEN 1 -                    100% 0 0

Tâche Tenir une réunion de cadrage avec le prestataire AEN CFE 1 40 000          1 40 000             100% 0 0

Résultat
La capacité des services publics est améliorée dans la mise 

en îuvre de la CFE
AEN          2 000 000   26%

Activité Mettre en îuvre la strat®gie de recouvrement de la CFEAEN          2 000 000   26%

Tâche Mettre en place la brigade de recouvrement de la CFE AEN CFE 1 -                    100% 0

Tâche
Mettre en place un réseau de correspondants de la 

Brigade de Recouvrement (CBR) 
AEN CFE 1 -                    30% 0 0

Tâche
Etablir une convention de partenariat avec les 

collectivités territoriales
AEN CFE 1 2 000 000     1     2 000 000        0% 0 0

Tâche
Elaborer un rapport annuel de mise en îuvre de la 

stratégie de recouvrement de la CFE
AEN CFE 1 -                    0 0

Résultat
Tous les principaux usagers de lôeau assujettis ¨ la CFE 

sont identifiés et sensibilisés
AEN 7 018 000         30% 1 917 000

Activité
Mener des campagnes dôinformation aupr¯s des assujettis ¨ 

la CFE
AEN 4 042 000         10% 1 129 000

Tâche Sensibiliser les assujettis AEN CFE 1 1 1 1 1 1 1 234 000        7 1 638 000        30% 1 129 000
BTP, Eaux Potable et 

Industriels

Tâche
Organiser des rencontres d'échange avec les conseils 

municipaux autour de la CFE
AEN CFE 1 1 1 1 601 000        4 2 404 000        0% 0 0

Activité Actualiser la liste des assujettis AEN 2 976 000         50% 788 000

Tâche
Etablir et actualiser régulièrement la base de données 

des contribuables.
AEN CFE 1 1 1 1 744 000        4 2 976 000        50% 788 000

Action
ACTION 3 : Poursuite de lôadaptation du cadre 

institutionnel et instruments de gestion.
AEN      339 663 304   72% 60 540 600 42 524 100

Résultat
Les SDAGE sont formulés dans chaque espace de gestion 

selon une approche participative
AEN 148 939 304     13% 15 900 000 10 943 000

Activité Finaliser l'étude d'élaboration du SDAGE AEN 148 939 304     13% 15 900 000 10 943 000
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Tâche Tenir l'atelier de validation avec le COTEVE AEN CFE 1       3 237 000   1          3 237 000   0% 0 0

Tâche Tenir l'atelier de validation avec le Comité de Bassin AEN CFE 1     18 620 000   1        18 620 000   0% 0 0

Tâche
Appuyer la tenue de l'atelier de validation avec le 

Comité Technique de l'Eau
AEN CFE 1       3 002 000   1          3 002 000   0% 0 0

Tâche
Appuyer la tenue de l'atelier de validation avec le 

Conseil National de l'Eau
AEN CFE 1       8 286 500   1          8 286 500   0% 0 0

Tâche

Tenir l'atelier de validation avec la Commission 

Nationale d'Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire

AEN CFE 1       8 776 504   1          8 776 504   0% 0 0

Tâche Payer le prestataire AEN CFE 1 1 1 78 786 300   1 78 786 300      0% 0 0

Tâche Tenir des ateliers de réflexion et d'orientation AEN CFE 1 1 1 3 287 000     3 9 861 000        100% 2 639 000 2 639 000

Tâche
Tenir l'atelier de validation des scénarii et options de 

développement 
AEN CFE 18 370 000   1 18 370 000      100% 13 261 000 8 304 000

Résultat Des CLE sont mis en place et opérationnalisés AEN      137 102 000   86% 28 622 000 15 975 000

Activité
Apporter un appui technique et financier aux CLE et 

associations
AEN 100 000 000     100%

Tâche Elaborer le protocole AEN 1 -                    100% 0 0

Tâche Apporter la subvention aux CLE AEN Asdi/DANIDA 1 4 000 000     25 100 000 000    100% 0 0

Activité
Suivre le fonctionnement et la réalisation des activités des 

CLE et associations
AEN 9 612 000         47% 2 084 000

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEN 1 -                    100% 0

Tâche Suivre/superviser les activités des CLE et associationsAEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          972 000   6          5 832 000   35% 2 084 000 0

Tâche Analyser les rapports d'activité des CLE et associationsAEN 1 1 -                    0% 0 0

Tâche Suivre les pièces justificatives des CLE et associationsAEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 630 000        6 3 780 000        0% 0 0

Activité
Tenir les ateliers bilan et de programmation des activités des 

CLE et associations
AEN 18 733 000       100% 18 401 000 15 975 000

Tâche
Effectuer des rencontres cadrage avec les CLE et 

associations
AEN CFE 1 1 972 000        1     972 000           100% 1 297 000 1 297 000

Tâche Elaborer les documents relatifs à l'atelier AEN CFE 1 1 -                    100% 0

Tâche Tenir des réunions AEN CFE 1 1 -                    100% 0

Tâche Tenir l'atelier AEN CFE 1 1 17 761 000   1            17 761 000   100% 17 104 000 14 678 000

Activité Dynamiser les CLE AEN 8 757 000         100% 8 137 000

Tâche Réaliser les activités préparatifs AEN Asdi/DANIDA 1 1 227 000        1 227 000           100% 227 000

Tâche Tenir l'assemblée générale AEN Asdi/DANIDA 1 1 4 265 000     1 4 265 000        100% 4 042 000

Tâche
Informer et former les membres du CLE à l'aide du kit 

harmonisé de renforcement des capacités
AEN Asdi/DANIDA 1 1 4 265 000     1 4 265 000        100% 3 868 000

Résultat Les sessions des instances sont tenues régulièrement AEN 39 142 000       100% 10 688 100 10 688 100

Activité Tenir les sessions du Comité de Bassin AEN 18 220 000       100%

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEN 1 -                    100% 0 0

Tâche Tenir une session ordinaire du Comité de Bassin AEN CFE 1     18 220 000   1 18 220 000      100% 0 0

Activité Tenir les sessions du Conseil d'administration AEN 20 922 000       100% 10 688 100 10 688 100

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEN 1 1 -                    100%

Tâche
Tenir les sessions ordinaires du Conseil 

d'administration
AEN CFE 1 1     10 461 000   2 20 922 000      100% 10 688 100 10 688 100

Résultat Le fonctionnement de l'Agence est assuré AEN          2 100 000   100% 412 500
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Activité Tenir les réunions mensuelles AEN 1 750 000         100% 412 500

Tâche Tenir les réunions AEN CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 175 000        10 1 750 000        100% 412 500 0

Tâche Elaborer le rapport de l'activité AEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    100% 0 0

Activité
Tenir les réunions semestrielles avec tout le personnel 

(Assemblée Générale)
AEN 350 000            100%

Tâche Tenir les réunions AEN CFE 1 1 175 000        2             350 000   100% 0 0

Tâche Elaborer les rapports AEN 1 1                       -     100% 0 0

Résultat
Des plans stratégiques de développement des Agences de 

lôeau sont formul®s et mis en îuvre
AEN -                     100%

Activité
Elaborer le Plan de Développement Stratégique de l'Agence 

de l'Eau
AEN -                     100%

Tâche Payer les frais compensatoires de la rupture du contratAEN 1     10 000 000                         -     100% 0 0

Résultat
Le suivi-évaluation des activités des structures de mise en 

îuvre est assur®
AEN 12 380 000       100% 4 918 000 4 918 000

Activité Elaborer le rapport technique annuel AEN          2 468 000   100% 2 192 000 2 192 000

Tâche Elaborer les documents de l'atelier AEN 1 -                    100%

Tâche Tenir l'atelier AEN Subvention Etat1 2 468 000     1 2 468 000        100% 2 192 000 2 192 000

Activité Elaborer les états financiers annuels AEN 2 648 000         100% 2 726 000 2 726 000

Tâche Elaborer les documents de l'atelier AEN 1 -                    100%

Tâche Tenir l'atelier AEN Subvention Etat1 2 648 000     1 2 648 000        100% 2 726 000 2 726 000

Activité Elaborer le budget et le Plan de Passation des MarchésAEN 3 108 000         

Tâche Elaborer les documents de l'atelier AEN 1                       -     

Tâche Tenir l'atelier AEN Subvention Etat 1 3 108 000     1 3 108 000        

Activité Programmer les activités de l'Agence de l'Eau AEN 4 156 000         

Tâche
Tenir l'atelier de programmation des activités selon le 

canevas GIRE
AEN Subvention Etat 1 4 156 000     1 4 156 000        

Action
ACTION 4 : Renforcement des capacités des agences de 

lôeau et des autres parties prenantes.
AEN 103 207 000     50% 87 930 000

Résultat Des sessions de formations des agents sont organisées AEN 10 345 000       50%

Activité Renforcer les capacités du personnel de l'agence AEN 10 345 000       50%

Tâche
Former le personnel d'appui en entretien et maintenance 

de véhicules
AEN CFE 1 2 990 000     -                    

A ne pas évaluer car non 

budgétisé

Tâche
Organiser un séminaire de formation sur la déontologie 

administrative
AEN CFE 1 1 470 000     1 1 470 000        0%

Tâche

Former la brigade de recouvrement de l'AEN sur la 

législation régissant les procédures et les normes de 

recouvrement des taxes parafiscales au Burkina Faso

AEN CFE 1 2 548 000     -                    
A ne pas évaluer car non 

budgétisé

Tâche

Former le personnel financier sur la tenue de la 

comptabilité matière et système de codification des 

immobilisations 

AEN Subvention Etat1 -                    
A ne pas évaluer car non 

budgétisé

Tâche

Former  le personnel financier sur les normes 

communautaires (UEMOA, OHADA) en matière de 

recouvrement à l'amiable et au contentieux

AEN Subvention Etat 1 2 525 000     1 2 525 000        0%

Tâche

Concevoir un système de gestion informatisée des 

archives et les nouveaux système de classement et de 

rangement de la documentation

AEN Subvention Etat1 1 1 3 934 000     1 3 934 000        100% 0

Tâche
Participer au symposium des secrétaires, Assistants et 

Attachés de Direction
AEN Subvention Etat 1 2 416 000     1 2 416 000        100% 0 0
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Résultat
Les collectivités décentralisées exercent effectivement leurs 

comp®tences dans le domaine de lôeau
AEN        92 862 000   50% 87 930 000

Activité Contribuer à la réparation des dégradation des barragesAEN 92 862 000       50% 87 930 000

Tâche
Octroyer le financement aux mairies des communes 

concernées
AEN CFE 1 92 060 000   1 92 060 000      100% 0 0

DREA et communes, 

barrage de toecé, barrage 

de Guiba

Tâche Suivre la mise en îuvre des protocolesAEN CFE 1 401 000        2 802 000           0% 0 0

Action
ACTION 5 : D®veloppement dôun syst¯me national 

dôinformation sur lôeau (SNIEau) fiable et durable
AEN

Action
ACTION 6 : Poursuite des actions de recherche/ 

d®veloppement dans le domaine de lôeau.
AEN 18 108 000       74% 10 951 500 7 309 000

Résultat
Les grands aquifères du pays sont cartographiés en détail 

et leurs potentialités hydrauliques sont mieux connues
AEN 3 222 000         35% 1 642 500

Activité
Réaliser l'inventaire et la caractérisation des sources d'eau 

naturelles du bassin
AEN 3 222 000         35% 1 642 500

Tâche Collecter les données AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 537 000        6 3 222 000        70% 1 642 500 0

Tâche
Créer et alimenter une base de données des sources 

d'eau naturelle
AEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -                    0% 0 0

Résultat

La promotion des universités et centres de recherche 

nationaux est faite en vue de renforcer leur rôle au sein de 

ou en relation avec les organismes internationaux

AEN 14 886 000       100% 9 309 000 7 309 000

Activité

Caractériser et suivre la dynamique de dégradation des 

zones humides (bas-fonds soudano-sahéliens) dans le bassin 

du Nakanbé

AEN        14 886 000   100% 9 309 000 7 309 000

Tâche

Prélever des données socio-économiques 

complémentaires et prélever des  échantillons  de 

roches,  eau , sol, végétal 

AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 480 000        6 2 880 000        100% 2 088 000 2 088 000

Tâche

Installer et suivre les dispositifs de mesure des 

paramètres hydrologiques (piézométrique, 

limnom®trique,é) climatiques, phyto®cologiques, 

p®dologiques,é

AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 420 000     3 4 260 000        100% 4 145 000 4 145 000

Tâche

Traiter, analyser  les échantillons prélevés et les images 

satellitales (cartographie diachronique de lôoccupation 

des bas-fonds du Nakanbé)

AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 470 000        4 1 880 000        100% 1 076 000 1 076 000

Tâche
Participer aux congrès,  séminaires, ateliers, 

foruménationaux et internationaux
AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 437 000     2 2 874 000        100% 2 000 000

Tâche Tenir des rencontres du comité de thèse AEN Asdi/DANIDA 1 1 2 992 000     1 2 992 000        

Tâche

Rédiger l'article scientifique "Evolution temporelle des 

bas-fonds du sous bassin versant du Nakanbé-Dem, 

centre-nord du Burkina Faso (Afrique de lôOuest) : 

étude par télé-analyse satellitaire ".

AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 -                    100%

Action
ACTION 7 : Renforcement de la protection des eaux de 

surface et souterraines contre les pollutions
AEN 62 752 000       52% 751 000 671 000

Résultat

Des p®rim¯tres de protection sont d®finis dôici 2020 et 30% 

dôentre eux sont mat®rialis®s autour des sources dôeau 

pérennes du pays et des forages à grand débit

AEN 46 741 000       42% 548 000 468 000
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Activité Délimiter la bande de servitude des cours et plans d'eauAEN        46 741 000   42% 548 000 468 000

Tâche Sensibiliser les riverains sur la délimitation AEN 1 -                    0%

Participer à sensibilisation 

menée par le service police 

de l'eau de la région

Tâche
Organiser des rencontres d'information et d'échange sur 

le processus
AEN Asdi/DANIDA 1 286 000        2 572 000           100% 548 000 468 000

Barrage de Guitti et 

barrage de Bogre

Tâche
Mettre en place une commission pour la délimitation des 

bandes de servitude
AEN Asdi/DANIDA 1 -                    100% 0                                      -     

Tâche Tenir des rencontres de la commission AEN 1 -                    0%

Participer aux rencontres 

organisée par le service 

police de l'eau de la région

Tâche
Elaborer le projet de rapport de délimitation des bandes 

de servitude
AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 3 379 000     1 3 379 000        0%

élaborer et valider en 

sessions

Tâche Lancer le DAC AEN Asdi/DANIDA 1                       -     100%

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEN Asdi/DANIDA 1 -                    0%

Tâche Réceptionner les travaux AEN Asdi/DANIDA 1 286 000        1 286 000           

Tâche Payer le prestataire AEN Asdi/DANIDA 1 42 504 000   1 42 504 000      Guitti et Bogre

Résultat

Une convention est passée entre les ministères en charge de 

lôagriculture et de lôenvironnement sur lôusage des 

pesticides et intrants agricoles dans les zones irriguées et 

cotonni¯res ;   elle   porte   sur   des   normes dôapplication 

de divers intrants et sur les modalités de contrôle des 

stocks de produits et de leur utilisation

AEN        16 011 000   83% 203 000 203 000

Activité

Organiser les producteurs pour la protection et la gestion 

durable des berges des cours et plan d'eau à travers la 

labélisation 'agriculture durable'

AEN 16 011 000       83% 203 000 203 000

Tâche
Etablir un protocole pour la protection et la gestion 

durable des berges a travers la labélisation
AEN Asdi/DANIDA 1 15 000 000   1 15 000 000      100% 0 0

Tâche Suivre la mise en îuvre du protocoleAEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 337 000        3 1 011 000        30% 203 000 203 000

Action

ACTION 8 : Am®lioration de la protection des plans dôeau 

contre le comblement et les végétaux aquatiques 

envahissants

AEN 150 700 525     64% 6 034 500 4 060 000

Résultat

Des plans dôaction contre les plantes envahissantes et le 

comblement des retenues dôeau sont adopt®s et mis en 

îuvre

AEN 121 315 525     51% 4 316 500 4 060 000

Activité
Mener des travaux de désensablement des cours et plan 

d'eau de l'AE
AEN 16 326 000       80%

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEN 1 1 -                    100%

Tâche Diagnostiquer  les retenues concernées AEN Asdi/DANIDA1 264 000        1 264 000           100% 0 0

Tâche Elaborer les documents y relatifs AEN Asdi/DANIDA1 -                    100%

Tâche Mobilisation des acteurs AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 062 000     1 1 062 000        100% 0 0
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Tâche
Réaliser le curage des retenues d'eau par approche 

HIMO 
AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 15 000 000   1 15 000 000      0% 0 0

Activité
Suivre la mise en îuvre des recommandations de la feuille 

de route des barrages n°1, 2, et 3 de Ouagadougou
AEN 3 988 500         

Tâche Tenir les rencontres du comité restreint AEN Asdi/DANIDA 1 1          867 000   2 1 734 000        0% 0 0

Tâche
Tenir la rencontre du comité interministériel de suivi des 

recommandations de la feuille de route
AEN Asdi/DANIDA 1       1 774 500   1 1 774 500        0% 0 0

Tâche Suivre la réalisation des activités de la feuille de routeAEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1          160 000   3 480 000           0% 0 0

Tâche Produire le rapport AEN 1 -                    

Activité  Subventionner le protocole de Ziga et Loumbila AEN 95 385 025       42% 4 060 000 4 060 000

Tâche Tenir les rencontres de suivi du protocole AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 477 000        4 1 908 000        100% 1 908 000 1 908 000

Tâche Suivre les activités du protocole AEN Asdi/DANIDA 1 1 1 1 183 500        4 734 000           100% 734 000 734 000

Tâche Tenir la rencontre bilan annuelle du protocole AEN Asdi/DANIDA 1 1 418 000     1 1 418 000        0 0

Tâche
Apporter une subvention aux activités du Protocole de 

Ziga et Loumbila/AEN
AEN Asdi/DANIDA 1 41 603 925   1 41 603 925      25% 1 418 000 1 418 000

Tâche
Apporter une subvention aux activités du Protocole de 

Ziga et Loumbila/ONEA
AEN ONEA 1 49 721 100   1 49 721 100      0% 0 0

Activité
Suivre la mise en îuvre des recommandations de l'atelier 

sur la gestion durable de la retenue d'eau de Itengué
AEN 5 616 000         100% 256 500

Tâche Participer aux rencontres du comité de suivi AEN CFE 1 1 308 000        2 616 000           100% 256 500

Tâche Apporter une subvention aux maraichers AEN CFE 1 5 000 000     1 5 000 000        0 0

Résultat
Les berges d®grad®es des cours et plans dôeau sont 

identifiées et traitées
AEN 11 824 000       67%

Activité
Mettre en îuvre le manuel d'entretien des barrages en terre 

au profit de deux (2) Comités des Usagers de l'Eau 
AEN 11 824 000       67%

Tâche Elaborer les documents y relatifs (TdRs, Budgets) AEN Asdi/DANIDA 1 -                    100%

Tâche
Echanger avec les acteurs concernés, collecter et traiter 

les données et élaborer les plans de suivi
AEN Asdi/DANIDA 1 631 000        2 1 262 000        100% 0 0

Tâche Tenir une rencontre de validation/restitution du plan AEN Asdi/DANIDA 1 992 000        2 1 984 000        100% 0 0

Tâche Former les acteurs AEN Asdi/DANIDA 1 992 000        2 1 984 000        100% 0 0

Tâche Apporter une subvention aux CLE AEN Asdi/DANIDA 1 3 000 000     2 6 000 000        0% 0 0

Tâche Suivre la mise en îuvre des activit®sAEN Asdi/DANIDA 1 1 297 000        2 594 000           0% 0 0

Résultat Les zones affectées de plantes envahissantes sont réduitesAEN        17 561 000   100% 1 718 000

Activité
Lutter contre les plantes envahissantes sur les cours et plans 

d'eau de l'espace de compétence de l'AE
AEN        17 561 000   100% 1 718 000

Tâche Suivre les travaux AEN Asdi/DANIDA 1 1          478 000   4          1 912 000   100% 1 456 000

Tâche Réaliser les activités préparatifs AEN Asdi/DANIDA1          297 000   1             297 000   100% 262 000

Tâche
Former les CLE à la lutte contre les plantes aquatiques 

envahissantes
AEN Asdi/DANIDA 1 1       5 352 000   1          5 352 000   100% 0 0 2 CLE

Tâche Apporter une subvention aux CLE AEN Asdi/DANIDA 1     10 000 000   1        10 000 000   100% 0 0

Tâche Elaborer le rapport de l'activité AEN Sans budget 1                       -     100%
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Action
ACTION 9 : Intégration des aspects transversaux dans la 

gestion de lôeau.
AEN

Action
ACTION 10 : Amélioration de la communication et 

plaidoyer pour la gestion des ressources en eau.
AEN 26 034 000       100% 3 749 000 1 497 000

Résultat
Des outils de plaidoyer et de changement social sont conçus 

et diffusés
AEN 26 034 000       100% 3 749 000 1 497 000

Activité Elaborer le plan de communication de l'Agence de l'EauAEN 1 834 000         

Tâche
Tenir l'atelier de validation du plan d'action de 

communication
AEN Asdi/DANIDA 1 834 000     1 1 834 000        0 0

Activité Confectionner des supports IEC AEN 9 950 000         

Tâche Lancer le DAC AEN 1                       -     

Tâche Identifier/recruter le prestataire AEN 1 -                    

Tâche Payer le prestataire pour effectuer les travaux AEN Subvention Etat 1       9 950 000   1          9 950 000   0 0

Activité
Réaliser des actions IEC pour la protection des ressources 

en eau
AEN 9 000 000         100%

Tâche Animer, reloger et entretenir le site web de l'AEN AEN CFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       5 000 000   1          5 000 000   100% 0 0

Tâche Tenir des journées portes ouvertes tournantes AEN CFE 1       4 000 000   1          4 000 000   0 0

Tâche
Accorder une subvention au musée de l'eau pour 

l'organisation des ateliers de promotion de la GIRE
AEN 1                       -     

Activité Tenir les cadres de concertation régionaux AEN          4 500 000   100% 3 749 000 1 497 000

Tâche Tenir l'atelier AEN Asdi/DANIDA 1 1 1       1 500 000   3          4 500 000   100% 3 749 000 1 497 000

Activité Participer à la nuit de l'assainissement AEN             750 000   

Tâche Sponsoriser la construction de latrines AEN CFE 1            75 000   10             750 000   0 0
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OBJECTIF STRATEGIQUEContribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiquesDGRE/ANAM 715 548 640     34% 72 391 160 43 760 520

Action ACTION 1 : Application effective de la police de lôeau.DGRE 65 794 500       66% 6 718 000 5 090 150

Résultat
Le service pilote de la police de lôeau est capitalis® et 

dupliqué dans toutes les régions
DGRE 65 794 500       66% 6 718 000 5 090 150

Activité Assermenter les agents SPE DGRE 2 799 000         504 000 504 000

Tâche
Rencontrer les autorités administratives et judiciaires 

des régions
DGRE Asdi/DANIDA 1 933 000        3 2 799 000        504 000 504 000

Activité Acquérir du matériel pour les SPE et le SDPE DGRE 23 080 000       25%

Tâche Acquérir des chaussures de sécurité et bottes DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 30 000          56 1 680 000        25%

Tâche Acquérir des GPS pour les SPE DGRE Asdi/DANIDA 1 350 000        4 1 400 000        25%

Tâche Acquérir des appareils photo DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 500 000        1 500 000           25%

Tâche Acquérir des kits d'analyse physico chimiques DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 500 000     13   19 500 000      

Activité Mettre en îuvre le plan de communication PEDGRE 11 850 000       88%

Tâche
Concevoir un spot sur la police de l'eau et les 

infractions en matière d'eau
DGRE

Asdi/DANID

A
1       1 000 000   1          1 000 000   100%

Tâche Diffuser le spot sur les radios et télé DGRE
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          450 000   13          5 850 000   50%

Tâche
Cr®er et animer une rubrique police de lôeau sur le site 

web eau Burkina
DGRE 1                       -     

Tâche Couverture médiatique des évènement police de l'eauDGRE
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       5 000 000   1          5 000 000   100%

Activité Suivre les activités des SPE DGRE        10 185 500   100% 6 214 000 4 586 150

Tâche Suivre les activités des SPE DGRE
Asdi/DANID

A
1 1 1 1 1 1 1 1 1          478 000   13          6 214 000   100% 6 214 000 4 586 150

Tâche Participer aux ateliers bilan des SPE DGRE
Asdi/DANID

A
1 1          305 500   13          3 971 500   

Activité
Capitaliser les leçons et expériences des services police de 

l'eau 
DGRE        17 880 000   

Tâche Capitaliser les expériences des SPE DGRE
Asdi/DANID

A
1       8 541 000   1          8 541 000   

Tâche
Réaliser une étude de capitalisation du processus de 

mise en place de la police de l'eau
DGRE

Asdi/DANID

A
1       9 339 000   1          9 339 000   

Action
ACTION 2 : Amélioration du recouvrement de la 

contribution financi¯re en mati¯re dôeau (CFE).
DGRE 136 150 500     50% 2 695 720 2 695 720

Résultat
La capacit® dôautofinancement de la gestion des ressources 

en eau est améliorée
DGRE      136 150 500   50% 2 695 720 2 695 720

Activité
Elaborer les textes complémentaires de la CFE (Pollueur 

payeur, modification du régime d'un cours d'eau, etc.)
DGRE      136 150 500   50% 2 695 720 2 695 720

Tâche
Suivre la réalisation de l'étude sur le volet pollueur-

payeur de la CFE
DGRE

Asdi/DANID

A
1 1 1       3 313 500   3          9 940 500   25% 380 500 380 500

Rencontre de cadrage 

tenue le 12 juin 2018

Tâche
Tenir les rencontres du comité de suivi de l'étude sur le 

volet pollueur-payeur de la CFE
DGRE

Subvention 

Etat
1 1 1          312 500                         -     25% Deux rencontres tenues

Tâche Tenir un atelier de validation du rapport provisoire DGRE
Asdi/DANID

A
1       5 864 000   1          5 864 000   0%

rapport non encore 

disponible

Tâche Payer le prestataire DGRE
Asdi/DANID

A
1     54 000 000   1        54 000 000   

Tâche

Mettre en place un comité interministériel pour la 

concertation sur les taux du décret pour les volets 

agricole, piscicole et pastoral

DGRE 1 1                       -     100%
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Tâche Tenir les rencontres du comité interministériel DGRE
Subvention 

Etat
1 1 1 1          327 500                         -     100%

modification de regime des 

cours d'eau

Tâche
Mener une large concertation avec les acteurs sur les 

taux relatifs au volet agricole, piscicole et pastoral
DGRE

Asdi/DANID

A
1 1 1     12 864 000   4        51 456 000   25% 2 315 220 2 315 220

Rencontre préparatoires 

tenues et acteurs identifiés. 

Deux ateliers tenus

Tâche
Organiser un atelier national de restitution des 

concertations
DGRE

Asdi/DANID

A
1       6 780 000   1          6 780 000   

Tâche Introduire le décret pour signature DGRE 1                       -     

Tâche
Elaborer les TDRs de l'étude sur la modification du 

régime de l'eau
DGRE 1                       -     100%

Tâche Tenir un atelier national de concertation sur l'approcheDGRE
Asdi/DANID

A
1       8 110 000   1          8 110 000   25%

Validation interne au 

niveau de la DGRE. 

Concertations engagées 

avec le comité national des 

barragesen vue de 

soumettreles TDR à une de 

leur session avant la 

validation nationale

Action
ACTION 3 : Poursuite de lôadaptation du cadre 

institutionnel et instruments de gestion.
DGRE        74 707 840   35% 11 541 330 11 337 410

Résultat
Le recueil de textes est mis à jour régulièrement et logé 

dans un site web
DGRE        42 377 840   43% 5 816 920 5 613 000

Activité

Mener des actions d'information et de sensibilisation 

(émissions télé, radio, théâtres-forum, campagnes de 

sensibilisationé)  sur les textes relatifs au droit de l'eau ¨ 

l'endroit des populations

DGRE             900 000   100%

Tâche Concevoir un spot de sensibilisation DGRE
Asdi/DANID

A
1 1          300 000   3             900 000   100%

Activité

Mener des actions d'information et de sensibilisation  sur les 

textes relatifs au droit de l'eau à l'endroit des acteurs du 

ministère

DGRE          9 100 000   50%

Tâche Elaborer les TDR DGRE 1                       -     100%

Tâche Tenir les ateliers d'information DGRE
Asdi/DANID

A
1 1       9 100 000   1          9 100 000   0%

Activité mise en attente de 

la validation du rapport 

EDL des textes dont les 

aresultas seront exploité 

pour l'atelier. La 

validation de l'EDL a eu 

lieu en mai 2018.

Activité
Mettre périodiquement à jour le recueil de textes 

réglementaire
DGRE        14 294 000   

Tâche Editer le Recueil DGRE
Asdi/DANID

A
1              3 000   200             600 000   

Tâche
Elaborer une version imagée et commentée du mémento 

des infractions
DGRE

Asdi/DANID

A
1 1       3 500 000   1          3 500 000   0%

Tâche
Valider la version imagée et commentée du mémento des 

infractions
DGRE

Asdi/DANID

A
1       7 694 000   1          7 694 000   0%

Tâche
Editer une version imagée et commentée du mémento 

des infractions
DGRE

Asdi/DANID

A
1              5 000   500          2 500 000   
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Activité Finaliser l'étude de l'état des lieux des textes DGRE          5 966 920   83% 5 816 920 5 613 000

Tâche Atelier de validation du rapport du comité et du recueilDGRE
Asdi/DANID

A
1       5 816 920   1          5 816 920   100% 5 816 920 5 613 000

Tâche Editer une note synthétique sur le rapport DGRE
Asdi/DANID

A
1              1 500   100             150 000   50%

Activité
Créer un répertoire en ligne des textes législatifs et 

règlementaires en matière d'eau
DGRE        12 116 920   38%

Tâche Acquérir des applicatifs pour la création du répertoireDGRE
Asdi/DANID

A
1          600 000   3          1 800 000   25%

Tâche
Elaborer les termes de référence pour le recrutement du 

consultant
DGRE

Asdi/DANID

A
1                       -     100%

Tâche Recruter le prestataire DGRE
Asdi/DANID

A
1                       -     

Tâche Créer le répertoire DGRE
Asdi/DANID

A
1 1                       -     

Tâche Tenir un atelier de validation du répertoire DGRE
Asdi/DANID

A
1       5 816 920   1          5 816 920   

Tâche Payer les honoraires du consultant DGRE
Asdi/DANID

A
1       4 500 000   1          4 500 000   

Résultat La coopération régionale et internationale est renforcée DGRE        32 330 000   6% 5 724 410 5 724 410

Activité Participer aux différentes sessions des Autorités de BassinsDGRE                       -     

Tâche
Participer aux différentes sessions des Autorités de 

Bassins au niveau sous régional
DGRE

Subvention 

Etat
1 1       1 810 000                         -     100%

Activité
Organiser et tenir les sessions des cadres de concertation 

sous régionaux
DGRE        32 330 000   6% 5 724 410 5 724 410

Tâche
Organiser et tenir les sessions des cadres de 

concertation sous régionaux CTC-GIRE Ghana-Burkina
DGRE

Asdi/DANID

A
1 1       7 500 000   2        15 000 000   0% 3 803 280 3 803 280

Tâche
Tenir les rencontres préparatoire et de suivi de la mise 

en îuvre des recommandations
DGRE

Asdi/DANID

A
1 1 1 1       1 165 000   2          2 330 000   30% 1 921 130 1 921 130 Une rencontre tenue

Tâche
Organiser et tenir les sessions des cadres de 

concertation sous régionaux CTC-GIRE Mali Burkina
DGRE

Asdi/DANID

A
1 1       7 500 000   2        15 000 000   0%

Action
ACTION 4 : Renforcement des capacités des agences de 

lôeau et des autres parties prenantes.
DGRE

Action
ACTION 5 : D®veloppement dôun syst¯me national 

dôinformation sur lôeau (SNIEau) fiable et durable
DGRE/ANAM      408 596 400   30% 50 766 110 23 967 240

Résultat Les réseaux de suivi des ressources en eaux sont renforcésDGRE/ANAM 293 419 400     24% 32 535 000 5 736 130

Activité Acquérir les équipements et effectuer les travaux ANAM 4 500 000         

Tâche Acquérir une caisse à outils pour la maintenance ANAM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 000 000     1 1 000 000        30%

Tâche

Acquérir et remplacer 10 pluviomètres à pesée  par des 

pluviomètres à augets basculeurs  pour les stations 

automatiques

ANAM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 350 000        10 3 500 000        30%

Activité
Assurer le renforcement et la modernisation du réseau 

météorologique
ANAM 10 820 000       

Tâche
Confectionner et installer des grilles de protection des 

stations automatiques
ANAM Asdi/DANIDA 1 1 1 800 000        10 8 000 000        0%
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Tâche Assurer la maintenance des stations automatiques ANAM Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1          282 000   10 2 820 000        

Tâche
Elaborer le plan de renforcement/ réhabilitation du 

réseau
ANAM Asdi/DANIDA 1 1 1 -                    

Activité
Renforcer les capacités de la Direction générale de la 

Météorologie
ANAM 12 900 000       

Tâche

 Tenir un atelier de formation du personnel des stations 

synoptiques sur le format du TCM numérique à intégrer 

dans la base de données

ANAM Asdi/DANIDA 1 1 282 000        10 2 820 000        0%

Tâche

Tenir un atelier de formation sur l'entretien des stations 

météorologiques automatiques au profit du personnel 

des mairies

ANAM Asdi/DANIDA 1 10 080 000   1 10 080 000      0%

Activité Payer les primes des lecteurs d'échelle et de piézomètreDGRE 36 492 000       

Tâche Payer les primes des lecteurs d'échelle et de piézomètreDGRE Subvention Etat 1 1 1 1 240 000        140 33 600 000      0%
le payement seffectue en fin 

juin debut juillet

Tâche Payer les lecteurs d'échelles et de piézomètres DGRE Subvention Etat 1 1 1 1 241 000        12 2 892 000        0%
le payement seffectue en fin 

juin debut juillet

Activité Superviser le suivi du réseau hydrométrique DGRE -                     

Tâche Suivre les lecteurs d'échelles DGRE Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 688 000        -                    0%

Activité Elaborer les bulletins et notes d'information hydrologiquesDGRE 2 925 000         

Tâche Elaborer les bulletins hydrologiques mensuels DGRE Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 000                                -     0%

l'élaboration des notes 

commence en juin mais à 

la la date 

d'aujourd'hui(07/07 /2018) 

aucun budget n'a été mis à 

la disposition des agents 

redacteurs

Tâche Elaborer les notes d'information hydrologiques DGRE Subvention Etat 1 1 1 1 1 1 1 1 000 000     -                    0%

l'élaboration des notes 

commence en juin mais à 

la la date 

d'aujourd'hui(07/07 /2018) 

aucun budget n'a été mis à 

la disposition des agents 

redacteurs

Tâche
Reproduire de notes d'information et bulletin 

hydrologiques
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 500          50 2 925 000        0%

Activité Suivre le réseau piézométrique DGRE 3 436 000         100% 3 436 000

Tâche Suivre le réseau piézométrique DGRE Subvention Etat 1 1 1 1 859 000        -                    

Tâche
Réaliser des travaux de réfection et de protection du 

réseau piézométrique
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 859 000        4 3 436 000        100% 3 436 000

Activité
Identifier et de recenser les travaux de réfection des stations 

hydrométriques
DGRE 5 154 000         

Tâche
Identifier et  recenser les travaux de réfection des 

stations hydrométriques
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 859 000        6 5 154 000        0%

Cette activité devait se 

tenir pandant la peride de 

decrue mais la mise à 

disposition tardive des 

fonds n'a pas permis de la 

méner
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Activité
Réaliser des travaux de réfection et de protection du réseau 

hydrométrique
DGRE 6 180 000         33% 6 180 000 5 736 130

Tâche
Réaliser des travaux de réfection et de protection du 

réseau hydrométrique
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 030 000     6 6 180 000        66% 6 180 000 5 736 130

Tout le reseau n'a pas été 

réfectionné

Tâche

Acquérir le matériel pour effectuer les travaux de 

réfection et de protection du réseau hydrométrique et 

des stations automatiques

DGRE Subvention Etat 1 1 9 000 000     -                    0%
Aucune aquisition n'a été 

fait pour la réfection

Activité
Acquérir des équipements modernes pour le réseau 

piézométrique et effectuer les travaux
DGRE 17 337 000       50% 10 641 000

Tâche

Former les agents de la DGRE et des UCDIEau à 

l'installation, à l'utilisation et à l'entretien des 

enregistreurs automatiques de niveau piézométrique 

DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 5 641 000     1 5 641 000        100% 5 641 000
La formation est prévue du 

25 au 29 juin

Tâche Payer le prestataire DGRE Asdi/DANIDA 1 5 000 000     1 5 000 000        0% 5 000 000

Tâche
Installation des enregistreurs automatiques de niveau 

piézométrique
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 837 000        8 6 696 000        0%

Activité Acquérir du petit matériel pour le réseau piézométrique DGRE 12 500 000       10%

Tâche
Acquérir des sondes manuelles pour le réseau 

piézométrique
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 500 000        25 12 500 000      10% Les DAO ont été élaboré

Activité Acquérir du matériel topographique DGRE        42 000 000   

Tâche Acquérir du matériel topographique DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 7 000 000     6 42 000 000      0%

Spécification technique 

élaboré et envoyé au 

service comptabilité depuis 

Avril

Activité
Stratégie nationale de suivi et d'évaluation des ressources en 

eaux du Burkina
DGRE 46 685 000       30% Avec l'assistance technique

Tâche Mettre en place un comité technique de suivi DGRE 1 -                    0%

une équipe de la DGRE 

travaille avec les assistants 

techniques

Tâche Tenir les sessions de travail du comité technique de suiviDGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 875 000     1 7 875 000        0%
Une séance de travail sur 

les TDR a eu lieu

Tâche Elaborer les termes de références (comité) DGRE 1 -                    75%

Les projets de TDR sont 

disponibles sous format 

DANIDA.

Tâche Effectuer les rencontres de concertation DGRE Asdi/DANIDA 1 3 725 000     4 14 900 000      

Tâche Faire l'atelier de restitution à mi-parcours DGRE Asdi/DANIDA 1 325 000        1 325 000           

Tâche Faire les ateliers de restitution et de validation par poolDGRE Asdi/DANIDA 1 3 725 000     4 14 900 000      

Tâche Faire l'atelier national de validation DGRE Asdi/DANIDA 1 7 285 000     1 7 285 000        

Tâche Faire la reproduction du document, édition et diffusionDGRE Asdi/DANIDA 1 20 000          70 1 400 000        

Activité Acquérir des échelles limnimétriques DGRE -                     100%

Tâche Elaboration des spécifications techniques DGRE 1 1 -                    100%

Spécification technique 

élaboré et envoyé au 

service comptabilité depuis 

Avril

Tâche Acquisition d'échelles limnimétriques DGRE Subvention Etat 1 1 1 1 20 000 000   -                    

Activité Assurer la protection du réseau piézométrique national DGRE 20 000 000       

Tâche
Acquérir et installer des grilles de protection dans le 

bassin du Niger
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 20 000 000   1 20 000 000      
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Activité
Réaliser un diagnostic de la BD-SIG/piézométrique pour 

son amélioration 
DGRE 12 278 000       13% 12 278 000

Tâche
Recruter un consultant pour un appui au diagnostic de 

la BD-SIG piézo 
DGRE 1 1 -                    30%

Les TDR pour le 

recrutement du prestataire 

ont été élaboré

Tâche
Organiser un atelier de restitution des résultats du 

diagnostic
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 455 000     1 1 455 000        0% 1 455 000

Tâche
Former les agents de la DGRE et des UCDIEau sur la 

nouvelle version de la BD-SIG piézo
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 5 823 000     1 5 823 000        0% 5 823 000

Tâche Payer le prestataire DGRE Asdi/DANIDA 1 5 000 000     1 5 000 000        5 000 000

Activité

Tenir des campagnes de jaugeage pour l'étalonnage des 

stations de Bassieri, Torouba, Tempèlga, Bonvallé (courbe 

de tarage)

DGRE 34 354 000       

Tâche Collecter les données DGRE Subvention Etat 1 1 1 1 15 714 000   2 31 428 000      0%

Les tdr ont été elaborés 

mais pour manque de 

disponibilité des fonds 

l'activité n'a pas commencé 

(restriction budgetaire

Tâche Traiter les données DGRE Subvention Etat 1 90 000          3 270 000           

Tâche
Tenir un atelier de validation du rapport d'élaboration 

des courbes d'étalonnages
DGRE Subvention Etat 1 1 2 656 000     1 2 656 000        

Activité Renforcer les capacités des agents en Excel DGRE -                     67%

Tâche Elaborer les TDR DGRE 1 1 -                 -                    100%

Tâche Payement rétribution formateurs DGRE Subvention Etat 1 1          125 000   -                    0% Absence de budgetaire

Tâche Former les agents en Excel avancé  DGRE Subvention Etat 1 3 328 200     -                    

Activité
Renforcer les capacités des agents en Hydromet V2 et la 

gestion de la BD-Hydromet
DGRE 3 330 400         40% Prendre en compte les AE

Tâche Elaborer les TDR DGRE 1 1 -                    100%

Tâche Recruter un consultant pour la formation DGRE Asdi/DANIDA 1 1 200 000        1 200 000           0%

Spécification technique 

élaboré et envoyé au 

service comptabilité depuis 

Avril

Tâche Former les agents sur le logiciel Hydromet V2 DGRE Asdi/DANIDA 1 3 130 400     1 3 130 400        0%

Activité

 Acquérir d'équipement pour les techniciens(chaussures de 

sécurité, imperméable, parapluie, triangle de sol, gilet de 

sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie) 

DGRE 9 832 000         50%

Tâche Elaboration des spécifications techniques DGRE 1 1 -                    100%

Tâche

Acquisition d'équipement de protection individuelle 

(chaussures de sécurité, imperméable, parapluie, 

triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, 

boite à pharmacie) 

DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 9 832 000     1 9 832 000        0%

Spécification technique 

élaboré et envoyé au 

service comptabilité depuis 

Avril

Activité Tenir des rencontres de bilan et de programmation DGRE 6 976 000         

Tâche Elaborer les TDR DGRE 1 1 -                    0%
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Tâche

Tenir une rencontre bilan annuel et programmation 

atelier de restitution des travaux d'archivage numérique 

et physique des documents hydrologiques

DGRE Asdi/DANIDA 1 1 6 976 000     1 6 976 000        

Activité Reproduction de cahiers d'observation et de jaugeage DGRE 1 200 000         

Tâche

Reproduction de carnets auto carbonés d'observation et 

de jaugeage et un registre de consignation des 

échantillons

DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 6 000            200 1 200 000        0%

Spécification technique 

élaboré et envoyé au 

service comptabilité depuis 

Avril

Activité Suivre le réseau qualité des eaux DGRE -                     

Tâche
Effectuer des campagnes de prélèvements et d'analyses 

des échantillons d'eau
DGRE Subvention Etat 1 1 1 7 992 000     -                    PM

Tâche Elaborer le rapport bilan de la qualité des eaux DGRE Subvention Etat 1 -                    PM

Activité
Optimiser le nombre de sites de prélèvement du réseau 

qualité des eaux
DGRE 4 520 000         

Tâche Identifier les sites de prélèvement DGRE Asdi/DANIDA 1 1 3 581 000     1 3 581 000        0%

Tâche Prélever les échantillons d'eau DGRE Asdi/DANIDA 1 1 939 000        1 939 000           0%

Résultat
Le suivi de la qualité des eaux autour des sites miniers, 

industriels et agricoles est assuré
DGRE 51 605 000       12%

Activité
Etablir l'état des lieux de la qualité des ressources en eau 

dans le bassin du Mouhoun

DG

RE
       33 000 000   

Tâche Identifier les sites de prélèvement DGRE -                    

Tâche Elaborer les outils de collectes DGRE -                    

Tâche Acquérir des réactifs et des consommables DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1     33 000 000   1        33 000 000   

Tâche
Elaborer un protocole avec l'Université de Ouaga1 pour 

l'analyse et l'interprétation des données
DGRE -                    

Tâche Rédiger le rapport DGRE                       -     

Activité
Elaborer la stratégie d'opérationnalisation du laboratoire 

d'analyse des eaux brutes
DGRE 18 605 000       12%

Tâche Recruter le consultant DGRE 1 -                    30%

Tâche Payer le prestataire DGRE Asdi/DANIDA 1 1     12 000 000   1 12 000 000      0%

Tâche Tenir un atelier de validation DGRE Asdi/DANIDA 1       6 605 000   1 6 605 000        0%

Tâche Payer les rétributions des membres du comité DGRE Subvention Etat 1          252 500   -                    

Résultat Les capacit®s dôintervention des services sont renforc®esDGRE 1 000 000         31%

Activité Relire les agréments techniques DGRE -                     40%

Tâche Mettre en place le comité DGRE 1                       -     100%

Tâche
Tenir des rencontres du comité pour l'élaboration des 

textes
DGRE Subvention Etat 1 2 375 000                           -     50%

Tâche
Tenir des réunions du comité pour l'élaboration des 

textes
DGRE Subvention Etat 1 1 160 000                           -     50%

Tâche Tenir un atelier du comité pour l'élaboration des textesDGRE Subvention Etat 1 4 329 500                           -     0%

Tâche Tenir l'atelier de validation des textes DGRE Subvention Etat 1 3 828 000     -                    
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Activité Effectuer l'attribution des agréments techniques
DG

RE
                      -     19%

Tâche
Tenir les sessions de la commission d'attribution des 

agréments techniques
DGRE Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 760 000                           -     25%

Tâche Réaliser les visites des entreprises et bureaux d'étudesDGRE Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 818 000                         -     8%

Activité
Assurer le fonctionnement des unités de collectes  des 

réseau hydrométrique et piézométrique national

DG

RE
                      -     

Tâche
Assurer le fonctionnement des unités de collectes  des 

réseau hydrométrique et piézométrique national
DGRE Subvention Etat1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 477 000     -                    

Activité Renforcer les capacités d'intervention des services DGRE          1 000 000   25%

Tâche Acquérir des documents spécifiques pour la DRSOBTDGRE
Asdi/DANID

A
1       1 000 000   1          1 000 000   25%

DOCUMENTS 

JURIDIQUES

Tâche S'abonner à des revues juridiques DGRE
Subvention 

Etat
1          100 000                         -     

Résultat
Lôacc¯s aux donn®es et information est facilit® pour les 

usagers
DGRE 62 572 000       43% 18 231 110 18 231 110

Activité
Elaborer le document de synthèse de suivi des ressources en 

eau
DGRE 15 232 000       100% 6 346 260 6 346 260

Tâche Elaborer des TDR DGRE 1 -                 -                    100%

Tâche Tenir des rencontres de cadrage DGRE Subvention Etat 1 90 000          -                    100%

Tâche Traiter des données DGRE Asdi/DANIDA 1 1 5 487 000     1 5 487 000        100% 6 346 260 6 346 260

Tâche Rédiger du document DGRE Asdi/DANIDA 1 1 5 067 000     1 5 067 000        

Tâche Tenir l'atelier de validation du document DGRE Asdi/DANIDA 1 2 178 000     1 2 178 000        

Tâche Editer le document DGRE Asdi/DANIDA 1 2 500 000     1 2 500 000        

Tâche Diffuser le document DGRE 1 1 -                 -                    

Activité Acquérir du matériel pour le CNDIEau DGRE 9 000 000         

Tâche Acquérir du matériel pour le CNDIEau DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 9 000 000     1 9 000 000        0%
Armoirs, tables, chaises 

etc,

Activité
Améliorer et consolider les outils et modalités de diffusion 

des données et informations sur l'eau
DGRE 6 211 000         43%

Tâche Elaborer les TDR DGRE 1 1 -                    100%

Tâche Faire l'état des outils et produits de diffusion habituelsDGRE 1 1 -                    50%

Tâche
Faire l'état des besoins des acteurs en informations et  

données
DGRE 1 1 -                    0%

Tâche
Définir les types de produits de diffusions, contenu, 

format et canal de diffusion
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 2 619 000     1 2 619 000        

Tâche Tenir un atelier de validation DGRE Asdi/DANIDA 1 3 592 000     1 3 592 000        

Tâche

Tenir des réunions de prise en compte des amendements 

des types de produits de diffusions, contenu, format et 

canal de diffusion

DGRE 1 1 -                    

Activité
Poursuivre la collecte des données techniques sur les 

ouvrages de mobilisation des eaux souterraines
DGRE 15 330 000       100% 7 976 170 7 976 170

Tâche
Tenir des rencontre de travail pour la définition de la  

méthodologie de collecte
DGRE Asdi/DANIDA 1 180000 1 180 000           100%

Tâche
Collecter les données techniques sur les ouvrages de 

mobilisation des eaux souterraines dans les régions
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 2 790 000     5 13 950 000      7 976 170 7 976 170

Tâche
Tenir des rencontres de traitement des données 

collectées
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 120 000        10 1 200 000        
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Tâche Mettre à jour la base de données DGRE 1 1 -                    

Activité Diffuser des produits de publication DGRE 7 167 000         25% 3 908 680 3 908 680

Tâche Mettre à jour les produits à diffuser DGRE Asdi/DANIDA1 1 3 067 000     1 3 067 000        50% 3 908 680 3 908 680

Tâche Editer  les produits DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 4 000 000     1 4 000 000        0%

Tâche Diffuser les produits DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 1 100 000        1 100 000           0%

Activité Améliorer la fréquentation du CNDIEau DGRE 5 000 000         

Tâche Acquérir de nouveaux documents DGRE Asdi/DANIDA 1 5 000 000     1 5 000 000        0%
Documents et revues 

scientifiques

Tâche
Abonner le CNDIEau aux revues nationales et 

internationales
DGRE Subvention Etat 1 1 000 000     -                    

Activité
Assurer la numérisation des documents disponibles aux 

niveaux des DREA et des AE 
DGRE 4 632 000         22%

Tâche Elaborer les TDR DGRE 1 -                    100%

Tâche Collecter des documents auprès des DREA et des AEDGRE Asdi/DANIDA 1 1 386 000        12 4 632 000        0%

des séances de travail ont 

réalisées avec la DGEP et 

la DGIH en vu de faciliter 

la collecte de données au 

niveau des DREA et EA et 

de mettre en place un 

dispositif national,

Tâche Traiter et analyser les documents d'archives collectésDGRE 1 1 -                    0%

Tâche
Saisir et mettre à jour les bases de données 

(documentation et archives)
DGRE 1 -                    0%

Tâche Sélectionner et conditionner les documents à numériserDGRE 1 -                    0%

Tâche Numériser les documents collectés au CNDIEau DGRE 1 1 -                    0%

Action
ACTION 6 : Poursuite des actions de recherche/ 

d®veloppement dans le domaine de lôeau.
DGRE 30 299 400       29% 670 000 670 000

Résultat

La promotion des universités et centres de recherche 

nationaux est faite en vue de renforcer leur rôle au sein de 

ou en relation avec les organismes internationaux

DGRE 30 299 400       29% 670 000 670 000

Activité
Appuyer l'organisation des ateliers de formation, 

d'information, des foras et  réunions du CPCR-Eau
DGRE 25 116 400       10% 670 000 670 000

Tâche Réviser les textes statutaires du CPCR-Eau DGRE Asdi/DANIDA 1 300 000        1 300 000           0%

Tâche Introduire les nouveaux textes au MATD DGRE 1 -                    0%

Tâche Tenir les réunions statutaires du CPCR-Eau DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 1 560 000        1 560 000           25%

Tâche
Contribution à l'organisation des journées scientifiques 

et technologiques
DGRE Asdi/DANIDA 1 1 1 20 000 000   1 20 000 000      

Tâche Tenir l'Assemblée Générale annuelle du CPCR-Eau DGRE Asdi/DANIDA 1 4 256 400     1 4 256 400        670 000 670 000

Activité
Mettre en îuvre la  plate-forme recherche-d®veloppement 

dans le domaine de l'eau et de l'assainissement
DGRE 5 183 000         43%

Tâche Elaborer les TDR DGRE 1 -                    100%

Tâche

Réaliser des entretiens auprès de structures en vue de 

capitaliser les acquis en matière de recherche-

développement et les perspectives envisagées

DGRE 1 1 -                    100%
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